



Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1												
						S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2	
1		1		SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS 4, 5 Y 6 METRORREY													
2		2		INICIO													
3		3		<u>Etapas 1 (L6), 11.5 km</u>													
4		3.1		Actividades previas al inicio de la obra.													
5		3.1.1		Revisión de la información proporci	Informe												
6		3.1.2		Revisión del expediente de Licitació	Informe												
7		3.1.3		Revisión y autorización de Proyecto ejecutivo para													
8		3.1.3.1		Obra Civil	Informe												
9		3.1.3.2		Sistemas y subsistemas Electron	Informe												
10		3.1.3.3		Sistemas auxiliares	Informe												
11		3.1.3.4		Obras Inducidas	Informe												
12		3.1.3.5		Ensamblaje de Material rodante	Informe												
13		3.1.3.6		Seguridad e Higiene	Informe												
14		3.1.3.7		Control de Calidad	Informe												
15		3.1.3.8		Medio Ambiente	Informe												
16		3.2		Actividades durante el desarrollo de la obra.													
17		3.2.1		Supervisión seguimiento y contr													
18		3.2.1.1		Obra Civil	informe												
19		3.2.1.2		Sistemas y subsistemas Electron	informe												
20		3.2.1.3		Sistemas auxiliares	informe												
21		3.2.1.4		Obras Inducidas	informe												
22		3.2.1.5		Ensamblaje de Material rodante	informe												
23		3.2.1.6		Seguridad e Higiene	informe												
24		3.2.1.7		Verificación Control de Calidad	informe												

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1												
						S2	2023		S2	2024		2025		2026		2027	
25		3.2.1.8		Medio Ambiente	informe												
26		3.2.2		Elaboración de Reporte de avances	Reporte												
27		3.2.3		Elaboración de Bitácora de Obra. (I	Reporte												
28		3.2.4		Coordinación de reuniones de trab	Reporte												
29		3.2.5		Revisión y validación de Números C	Reporte												
30		3.2.6		Revisión y validación de posibles a	Reporte												
31		3.3		Actividades al Término de la obra:													
32		3.3.1		Integrar y mantener al corriente el e	Expediente												
33		3.3.2		Entrega Recepción de los Trabajos	Acta												
34		3.3.3		Validación de de los planos de Obr	Informe												
35		3.3.4		Informe Final de los trabajos ejecut	Informe												
36		4		Etapa 2 (L6 y L4), 13.5 km													
37		4.1		Actividades previas al inicio de la obra.													
38		4.1.1		Revisión de la información proporci	Informe												
39		4.1.2		Revisión del expediente de Licitaci	Informe												
40		4.1.3		Revisión y autorización de Proyecto ejecutivo para													
41		4.1.3.1		Obra Civil	Informe												
42		4.1.3.2		Sistemas y subsistemas Electron	Informe												
43		4.1.3.3		Sistemas auxiliares	Informe												
44		4.1.3.4		Obras Inducidas	Informe												
45		4.1.3.5		Ensamblaje de Material rodante	Informe												
46		4.1.3.6		Seguridad e Higiene	Informe												
47		4.1.3.7		Control de Calidad	Informe												
48		4.1.3.8		Medio Ambiente	Informe												
49		4.2		Actividades durante el desarrollo de la obra.													

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1														
						S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2			
50		4.2.1		Supervisión seguimiento y control															
51		4.2.1.1		Obra Civil	informe														
52		4.2.1.2		Sistemas y subsistemas Electron	informe														
53		4.2.1.3		Sistemas auxiliares	informe														
54		4.2.1.4		Obras Inducidas	informe														
55		4.2.1.5		Ensamblaje de Material rodante	informe														
56		4.2.1.6		Seguridad e Higiene	informe														
57		4.2.1.7		Verificación Control de Calidad	informe														
58		4.2.1.8		Medio Ambiente	informe														
59		4.2.2		Elaboración de Reporte de avances	Reporte														
60		4.2.3		Elaboración de Bitácora de Obra. (I	Reporte														
61		4.2.4		Coordinación de reuniones de traba	Reporte														
62		4.2.5		Revisión y validación de Números C	Reporte														
63		4.2.6		Revisión y validación de posibles a	Reporte														
64		4.3		Actividades al Término de la obra:															
65		4.3.1		Integrar y mantener al corriente el e	Expediente														
66		4.3.2		Entrega Recepción de los Trabajos	Acta														
67		4.3.3		Validación de de los planos de Obr	Informe														
68		4.3.4		Informe Final de los trabajos ejecut	Informe														
69		5		<u>Etapas 3 (L5), 11.0 km</u>															
70		5.1		Actividades previas al inicio de la obra.															
71		5.1.1		Revisión de la información proporci	Informe														
72		5.1.2		Revisión del expediente de Licitaci	Informe														
73		5.1.3		Revisión y autorización de Proyecto ejecutivo para															
74		5.1.3.1		Obra Civil	Informe														



Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1														
						S2	2023 S1	S2	2024 S1	S2	2025 S1	S2	2026 S1	S2	2027 S1	S2			
75		5.1.3.2		Sistemas y subsistemas Electromecánicos	Informe														
76		5.1.3.3		Sistemas auxiliares	Informe														
77		5.1.3.4		Obras Inducidas	Informe														
78		5.1.3.5		Ensamblaje de Material rodante	Informe														
79		5.1.3.6		Seguridad e Higiene	Informe														
80		5.1.3.7		Control de Calidad	Informe														
81		5.1.3.8		Medio Ambiente	Informe														
82		5.2		Actividades durante el desarrollo de la obra.															
83		5.2.1		Supervisión seguimiento y control															
84		5.2.1.1		Obra Civil	informe														
85		5.2.1.2		Sistemas y subsistemas Electron	informe														
86		5.2.1.3		Sistemas auxiliares	informe														
87		5.2.1.4		Obras Inducidas	informe														
88		5.2.1.5		Ensamblaje de Material rodante	informe														
89		2.3.4.1.2		Seguridad e Higiene	informe														
90		5.2.1.7		Verificación Control de Calidad	informe														
91		5.2.1.8		Medio Ambiente	informe														
92		5.2.2		Elaboración de Reporte de avances	Reporte														
93		5.2.3		Elaboración de Bitácora de Obra. (I	Reporte														
94		5.2.4		Coordinación de reuniones de trabajo	Reporte														

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto1																								
						S2	2023		S2	2024		S2	2025		S2	2026		S2	2027		S2								
95		5.2.5		Revisión y validación de Números Generadores Semanales y de Estimaciones de obra trabajos ejecutados para la aprobación de la residencia de obra, Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y demás insumos, instalaciones, elementos, y personal. re	Reporte																								
96		5.2.6		Revisión y validación de posibles ampliaciones de plazo (obra adicional y obra extraordinaria)	Reporte																								
97		5.3		Actividades al Término de la obra:																									
98		5.3.1		Integrar y mantener al corriente el expediente	Expediente																								
99		5.3.2		Entrega Recepción de los Trabajos	Acta																								
100		5.3.3		Validación de de los planos de Obra	Informe																								
101		5.3.4		Informe Final de los trabajos ejecutados	Informe																								
102		6		FIN DE LAS ACTIVIDADES																									