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Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado,
que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn,
a quien se denominard LA DEPENDENCIA, representada por su titular e DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL
RODRIGUEZ, y por el ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de
Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, y por la
otra fa persona fisica o moral indicada en el punto no. 1 de la T.D.G., representada segtin se indica en ese mismo
punto no. 1 de la T.D.G., a quien se denominard EL CONTRATISTA, como TESTIGOS el ING. MANUEL SILVA
ALMARAZ, Director de Edificacién de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, y la MTRA. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES, Directora
Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo l.eén; de
acuerdo con [o siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. |Contratista CORPORATIVO GLADIUS, S.A.DEC.V.
Representante del Contratista ARQ. FRANCISCO RAMIREZ MORENO
Carécter del Representante ADMINISTRADOR UNICO
2. | Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo

Ledn emitié oficio de Autorizacién Presupuestal No. PEI- 0102/2023 de
fecha 26 de junio de 2023.

3. |La adjudicacién del Contrato se|Convocatoria Publica Licitacion No. SMPU-LP-033/2023

realizd por
4. | Escritura Constitutiva del Contratista | Escritura Publica No. 11,361, de fecha 21 de enero de 2008, pasada
ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Publico Titular No.
26, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado y residencia
en el Municipio de Monterrey, Nuevo Leén e inscrito en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio
Mercantil Electrénico No. 1076501 de fecha 20 de febrero de 2008,

5. | Acreditacién del mandatario Escritura Piblica No. 38,466, de fecha 30 de enero de 2019, pasada
ante la fe del Lic. Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Pablico Titular
No. 26, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado y
residencia en el Municipio de Monterrey, Nuevo Ledn e inscrito en el
Registro Plblico de la Propiedad y del Comercic del Estado bajo el
Folio Mercantil Electrénico No. 107650 de fecha 31 de mayo de 2022,

6. | Domicilio del Contratista Calle José Maria Morelos No. 1020, Monterrey, Nuevo Ledn. C.P.
64030
7. | Descripcion de la obra AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN
EL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L.
8. | Ubicacion de la obra CERRALVO, NUEVO LEON
9. [Monto del Contrato incluyendo |$ 5,696,114.81 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
LV.A, MIL CIENTO CATORCE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL)
Incluyendo LV.A.
10. [ Fecha de inicio de [a obra 03 de octubre de 2023
11. | Fecha de terminacion de la cbra 17 de marzo de 2024
12. | Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 569,611.48 incluyendo 1. V. A.
13. | Anticipo  Adicional para la compra | 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
de materiales y/o equipo de|a la cantidad de: $ 1,139,222.96 incluyendo I.V. A.
ingtalacién permanente en la Obra
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. | Fecha de corte de las estimaciones

El ultimo dia natural de cada mes.

15.

Seguro de Responsabilidad Civil:

Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de $ 2,000,000.00
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),

NOTA:
. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara o
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante Decreto No.
006 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periédico Oficial del Estado el dia 2 de
Octubre de 2021, se estableci6 a la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana como la encargada de

formular, conducir, planear y

evaluar la politica de movilidad mediante Ia responsabilidad de conservar y

asegurar que las necesidades de trafico protejan el bienestar ¥ seguridad social de los ciudadanos; el

desarrollo urbane estatal im

plementard una mejor estrategia de planeacién en la distribucién de la

urbanizacién; y de la proyeccién y construccion de las obras piblicas teniendo como objetivo el
beneficio social de la poblacion y el crecimiento econémica del Estado, que le conciernen a las
dependencias de la Administracién Publica del Estado.

B} Que tiene establecido su

domicilio en Ia calle Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey Nuevo Ledn,

mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que sus representantes
- El Secretario de Movilida

acreditan su personalidad con lo siguiente:
d y Planeacién Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021 de fecha 4

de Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de

Gobierno.

- El Subsecretario de Infraestructura mediante nombramiento No. BSG/388-B/2021 de fecha 3 dg

Diciembre de 2021, emit
Planeacién Urbana.
D) Que los Testigos acredita

ido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y

n su personalidad con lo siguiente:

- Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana, mediante
nombramiento No. BSG/379-B/2021 de fecha 3 de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario

General de Gobierno y el
- Director de Edificacion
B3G/491/2022 de fecha
Secretatio de Movilidad y

Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana.

de la Subsecretaria de Infraestructura, mediante nombramiento No.
1 de mayo de 2022, emitido por el Secretaric General de Gobierno y el
Planeacion Urbana,

E) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizo y aprobd la

inversién correspondiente se

gun se detalla en el punto No. 2 de Ia T.D.G.

F) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto No, 3 de la

T.D.G.

G) El presente Contrato se formaliza de conformidad con la informagion técnica y legal remitida por la

Dirgccién de Licitaciones de

la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana, enviada mediante el

Memorandum DL/315/2023 de fecha 22 de septiembre 2023, donde acompafia copia simple del fallo,
bases de iicitacion, Acta Constitutiva, Poder, comprobante de domicilio, ceduia de identificacién fiscal e
identificacion del representante del CONTRATISTA.
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SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditdndolo con la escritura constitutiva detallada
en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica identificindose con el
documento descrito en el Punto antes citado. Ei Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la
T.D.G,, acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en
el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de |a T.D.G., mismo que
Sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D} Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

T-1.- DOCUMENTQOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE PROPONEN
T-1.a.- Curriculum de los Profesionistas Responsabies que se propane como responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.

T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de obra.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables.

T-2.- RELACION DE TRABAJOS EN PROCESO

T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORA-MAQUINA '

T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

T-8.a.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

T-8.b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
T-8.- TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMANENTE.
T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA A
SUBCONTRATAR.
T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.
T-14.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS

UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO
E-5.- AI\JALJSIS DE LOS COSTOS-HORARIOS DE MAQUINARIA
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
E8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANGIAMIENTO
3,5

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCGION

£ o)
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E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE,

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.- PLANOS O PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATQ.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE LA DEPENDENCIA AUTORIZA SUBCONTRATAR.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS
BASES.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

Todos ellos derivados de la Adjudicacion indicada en ef numeral 3 de [a T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarios oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién
de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No .8 de la
misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato,
asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducides como parte integrante de estas cldusulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de
la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga g iniciar y terminar los trabajos objeto de
este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de conformidad con el
programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos,
consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA e
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la prdrroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion
y procedencia de la prérroga vy, en su caso, concederd la que haya solicitado EL. CONTRATISTA o la que estime
convenlente, mediante [a celebracion de un convenio modificatorio.
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Si se presentaren causas que impidan la terminacion del Proyecto, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prorroga y sera optativo para LA
DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidird si procede
imponer a EL CONTRATISTA |as sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cldusula DECIMA CUARTA ¥,
en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las
medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato
de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA SEPTIMA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA se
obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieren
para su realizacion de la obra, salvo que en el catalogo de conceptos, especificaciones de construccién o en la
convocatoria a la licitacién correspondiente se haya establecido que la realizacién de algin tramite a EL
CONTRATISTA.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA otorgara
el anticipo que se establece en el punto No. 12 de fa T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos
trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgard para la compra y produccidn de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y deméas insumos necesarios para la
ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos seran cublertos en una sola exhibicion.

Los anticipos serdn pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en caso de
que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de
iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetard a las bases y procedimientos establecidos en el
articulo 64 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado ¥ Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayores de 30 dias naturales
{Promedio de dias por mes) las que se pagaran dentro de ios 20 dias habiles siguientes a Ia recepcion de la
estimacion y factura por la Secretarfa de Finanzas y Tesoreria General del Estado. .

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles siguientes a la
fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompafiada de la documentacion de soporte que
corresponda; la residencia de supervisién dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar y,
en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4- dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacion no sea presentada se incorporaré en [a siguiente estimacion para gue LA DEPENDENCIA, inicie su
tramite de pago.

EL. CONTRATISTA recibird de LA DEPENDENCIA, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos

objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de trabajo
ejecutadas y conforme al Programa de Ejecucién pactado.
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]



CONTRATO No. 23-09-005 :

B MOVILIDAD Y
| PLAMEACIIN LURBARNA

B4 L bk i
TS AT

s -‘Q’
LR

MUHEVO LEON

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el anlisis de su financiamiento y no afectara la ejecucion de su
programa de trabajo.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de los
trabajos. Si EL. CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendrd un plazo de 30
dias calendario a partir de la fecha en que se haya autorizade la estimacién o la liquidacién en su caso, para
hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA,
se considerard aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacién o liquidacion.

La facturacién del anticipo, de las estimaciones aprobadas por |la Direccién de Edificacién de la Subsecretarfa
de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo
Ledn y, en su caso, de los ajustes de costos, se presentara para su cobro en las oficinas de |a Direccién de
Planes y Programas de la Subsecretaria de Planeacién de LA DEPENDENCIA, situada en el Piso 25 de la
Torre Administrativa del edificio ubicado en la calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey Nuevo Ledn, a
nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVOQ LEON, con domicilio en la calle Escobedo No. 333 Sur,
Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hard en
las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADC DE NUEVQO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur,
Centro, Monterrey, Nuevo [edn o bien mediante transferencia electrdnica para lo cual el contratista debera
proporcionar ia CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA dentro de los 15
dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una fianza por el 10% del
importe de los trabajos contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio,
y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del importe de los trabajos adn no
ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere,
En este caso EL CONTRATISTA entregard la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en
que le sea notificada por escrito la autorizacién de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

LA DEPENDENCIA tendra en caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento con el propésito de
cobrar (i) penas convencionales (ii) rembolsos de cantidades pagadas en exceso por LA DEPENDENCIA, {iit)
pagos de indemnizaciones debidas por EL CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad
prevista a favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los 15 dias hdbiles anteriores a
la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido por la obra para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios
ocuitos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este
contrato o del Cgdigo Civil. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la recepcion formal o
hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfaga las obligaciones no cumplidas, que hubiere sido
exigidas durante ese afio, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
autométicamente se procedera a la cancelacién de |a fianza.

LA DEPENDENCIA tendra en caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Vicios Qcultos con el propdsito de
cobrar (i) penas convencionales (i) rembolsos de cantidades pagadas en exceso por LA DEPENDENCIA, iii)

(= < 6%
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pagos de indemnizaciones debidas por EL. CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad
prevista a favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Leén y estard vigente hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA
DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuard vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratdndose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucién que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta
clausula pues en este caso se estard a lo alli dispuesto.

D) Que ia Institucion afianzadora, acepta expresamente io preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del Articulo 95 del Reglamento, aun para el caso de
gue proceda el cobro de indermnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
pdliza de flanza requerida.

En el caso de que las partes acuerden Ia realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
documento modificatorio de la caucién entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste deberd asegurarlos mediante la presentacion de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Cldusula Quinta de
este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, deberd demostrar que cuenta con el seguro establecido en el punto 15 de la T.D.G., para
responder por cualguier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por accidente o negiigencia, a terceros
en su persona o sus bienes. Debera EL CONTRATISTA, sefialar como beneficiaria a LA DEPENDENCIA,
dentro del seguro de referencia en lo que respecta a los dafios Yy petjuicios que se puedan ocasionar a la obra o
los bines propiedad del Estado.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las pares acuerdan la revisién de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que
determinen un aumente o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de [a materia
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los precics del
contrato para obtener el ajuste. Salvo que se trate de trabajos en los que se tenga establecido ia proporcion que
intervengan los insumos en el total del costo directo de los mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en
cuenta a la Camara de la Industria que corresponda.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faitante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion
pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa vigente.
Cuando el atraso sea imputable a EL. CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado; dejando fuera del ajuste la o las cantidades
de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segin
la Clausula DECIMA CUARTA del presente contrato.

l.os incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos
publicados en el Diario Oficial de la Federacién o a falta de estos los indices de precios al productor con servicios
que determine el Banco de México. Cuando no se publiquen se utilizaran los indices nacicnales de precios al
productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia {INEGI), de conformidad con el inciso b
de [a fraccién Il del articulo de la Ley del Sistema Nacional de Informacién Estadistica y Geografia, que precisa
que es facultad exclusiva de este Instituto elaborar los indices nacionales de precios al productor cuando los
indices que requieran tanto El. CONTRATISTA como LA DEPENDENCIA no se encuentren dentro de los
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA procederd a
calcularios en conjunto con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o
en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa proporcidn
y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregard a LA DEPENDENCIA |a documentacion y analisis que justifiquen su reclamacion
dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacién de los relativos en el Diario Oficial de la Federacién o, en
su caso, en la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al de o los anticipos concedidos para la compra y
produccion de materiales, equipos de instalacion permanentes y demds insumos, de conformidad con lo previsto
en la fraccién VI del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

La aplicacidn del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacion Publica objeto del presente
contrato (Apéndice 4) y que forma parte de este instrumento,

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este -contrato, debiendo EL. CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA
DEPENDENCIA, quien verificard su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales de las obras en los casos gue a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos
gue se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parie ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser
utllizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;
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¢) Guando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcicn normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL
CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segln sea el caso. En tanto que en los supuestos a
que se refieren los incisos b), c) y d) el plazo seré de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en gue se
presente alguna de las situaciones previstas en los Incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicidn previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA de los
Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aguella.

Si al recibirse |las obras existieren raclamacicnes de EL CONTRATISTA pendientes de resclver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias habiles contados
a partir de la recepcion formal de los trabajos. La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su
importe, se efectuarén sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva ¢l derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva
la fianza de cumplimiento del contrato o de buena calidad, segin sea el caso.

Asi mismo, LA DEPENDENCIA, se reserva el derecho de reclamar los vicios o defectos ocultos que pudieran
aparecer posterior a la recepcion formal de los trabajos o de cualguier otra responsabilidad en que se hubiera
incurrido en su ejecucién por parte de EL CONTRATISTA.

DECIMA:- PUBLICIDAD.- EL CONTRATISTA conviene en que no podra suministrar informacién alguna relativa
a la obra, en forma de publicidad o articulo técnico, académico o de cualquier otra naturaleza a rmenas que
cuente con autorizacion previa por escrito de LA DEPENDENCIA.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un residente de obra, &l
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL
CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacidn con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra materia de
este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectden a satisfaccion de
LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
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DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la recepcion formal o hasta que se corrijanlos
defectos o vicios ocultos y satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante ese afo,
de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pdblica no podran cederse en forma parcial
ni total en favor de ofra persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar por escrito con la conformidad previa de LA
DEPENDENCIA en Ios términos de [a Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulade en el contrato confarme a las drdenes de
LA DEPENDENCIA, no se satisfagan las obligaciones no cumplida, aparecieren desperfectos o vicios dentro del
afio siguiente a la fecha de la recepcion formal de los trabajos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacién o
reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si este no
atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias habiles, LA DEPENDENCIA hara
efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a
lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.

Quedando a salvo las facultades de LA DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio correspondan, aun y cuando se hagan efectivas las garantias constituidas.

La conservacién y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcidén formal, serdn a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades necesarias a fin
de que el personal de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar las
obras materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones en materia de
seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al |.M.S.S. y, en su caso, emita las
recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les serd obligatorio acatar.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a proporcionar el equipo necesario e indispensable de seguridad para
todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra contratada.

L a Secretaria del Trabajo del Gobiermno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la aplicacion de sanciones
debido al incumplimiento de EL. CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de seguridad laboral v social,
de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requeride EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o
asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, amés,
etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y
aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato.
Asimismo en materia de higiene deberd contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas méviles suficientes
para el personal que labore, supervise o inspeccicne los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y
personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, higiene y uso de la via
publica seran a cargo de ELL CONTRATISTA.
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DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera equivalente al 1% del
valor de los trabajos no ejecutados. La revisidn de los avances se efectuara quincenalmente conforme a las
estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a |a facturacion de la estimacion
fa sancidn que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del
valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al
llegar al méximo monto de la pena convencional dard derecho ademdas, a LA DEPENDENCIA a rescindir
administrativamente el contrato por causas imputables a EL. CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizados.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contratc no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya
que, en tal evento, LA DEPENDENCIA haré al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan.
En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA
No. 2 y 3, determine la rescisién administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal
del 9% anual establecido en el articulo 2289 del Cédigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Dichos intereses se
calcularan sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por dias calendario desde el vencimiento del plazo
antes referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA. Esto sin perjuicio de que
se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que se haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacién no se amortice la

totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la
ultima estimacidn.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses comespondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9% anual establecido en el
articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas de mas y computadas por dias calendario desde la fecha del pago hasta fa fecha en que se pongan a
disposicion de LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hard efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA
DEPENDENCIA para reclamar por [a via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para
recuperar el crédito.

Traténdose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula fa misma sera
notificada por escrito 2 EL. CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo
anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa del contrato y haga
efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podré suspender temporal o

definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por
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escrito a EL CONTRATISTA sobre |a duracién aproximada de la suspension y concedera la ampliacién del plazo
que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.
Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato,

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste,
a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de
la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios pactados, se celebrard el convenio correspondiente y se liquidaran segin se
acuerde.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- LA DEPENDENCIA, en todo tiempo podra dar por ferminados
anticipadamente los contratos, cuando concurran razones de interés general que a juicio de esta resulten.

Ahora bien, cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, EL
CONTRATISTA, podra suspender la obra, si opta por la terminacion anticipada al Contrato, debera presentar la
solicitud a LA DEPENDENCIA, quien debera resolver dentro de los 15 dias habiles a la recepcion de esta, en
caso de negativa, serad necesario que EL CONTRATISTA, obtenga del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Nuevo Ledn, la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demés dispasiciones legales y administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente
contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se e
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismao,

DECIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y
las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el
mismo.

DECIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DPEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo conceptos o
cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procederd de la siguiente forma:

I Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facuitada para ordenar a EL. CONTRATISTA la
ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este
Contrato y dentro del plazo establecido.

b} Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a requerimiento de
LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios
unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que para [a fijacion de estos precios
debera aplicar el mismo criterio que siguié para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
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este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

il. Portercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar fa ejecucién de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto
de este contrato, reservdndose el aviso anticipado, y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones
pertinentes para su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene
LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL. CONTRATISTA ejecute las obras
de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados, b)
Autorizar cualguier cambio o medificacion a la documentacion técnica antes citada, ¢) Rechazar materiales de
calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacién de personal incompetente o
negligente, e) Ordenar la sustitucién del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de
materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que
sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado ¢ a los que la técnica exige, i) Dictar drdenes y
adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.-
Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total
de las obras que deba realizar EL. CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA,
las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo
pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el
proyecto se celebrarda por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las
cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas vy sujetas a variaciones sin que por
este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindide en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL
CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial vy obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de LA DEPENDENCIA
sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan;

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

b) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con [o estipulade o, sin motivo alguno, no acata las 6rdenes dadas
por LA DEPENDENCIA,

¢) Sino da cumplimiento al pregrama de trabajo v, a juicic de LA DEPENDENCIA, el atraso puede dificultar la
terminacién satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

13



CONTRATO No. 23-09-005

LEWVO

BUEVO Lo

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
social o INFONAVIT,

e) Sise declara en quiebra o suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma tal que afecte a
este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) SiEL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de |las obras.

g} Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiemo en relacién con el presente contrato, ¥

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
érdenes de LA DEPENDENCIA.

En casc de incumplimiento o violacidn por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisién conforme al procedimiento gque se
sefiala en el nimero siguiente. Asi mismo se contemplan como causas de recision las establecidas en Ia ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en
alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA en
forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si
EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el (ltimo pdrrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus
registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucién de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento
que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionard a su exclusivo cargo, aquellos materiales y
equipos que sean por su cuenta conforme a tas espacificaciones de las obras y el catdlogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose todos los materiales ¥ equipos a la calidad, tipo y
resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacion,
seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA vy, previamente a su recepcion, EL
CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de
comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que
recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, mangjo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL
CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le
proporcionan.
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8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se
requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se
requiera. lgualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal
manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a partir de
la firma del presente contrato a proporcionar y ubicar el lugar en donde se resguardard la maquinaria y equipo
para el desarrollo de los trahajos con motivo de la obra contratada.

8. Entes Fiscalizadores.- Apoyar a LA DEPENDENCIA con la informacion que esta le requiera, a razén de
los procedimientos y observaciones que emanen de los entes fiscalizadores estatales y federales, en relacion a
la ejecucion o cierre administrativo del presente contrato.

10. Retenciones.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Camara de Ia Industria de la
Construccién, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertacidon que haya celebrado el
Gobierno del Estade de Nuevo Leén con la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacién Nuevo Ledn y
el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del
monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucidn de este
contrato para destinarse al Instifuto de Capacitacién de |a Industria de la Construccién, A.C.

Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertacion entre el Gobierno del Estado de Nuevo
Ledn, la Camara de la Industria de la Construccidn, Delegacion Nuevo Leén y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Nuevo Ledn, EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a
dicha Cdmara le sea retenido el uno al millar (0.1%} del monto de las estimaciones a que tenga derecho por
trabajos realizados con motivo de la sjecucién de este contrato de obra publica para destinarse al DIF Nuevo
Ledn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacién deberd incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a
RETENCION [CIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF {0.1%), sin que ello afecte el importe total de su
facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado sélo el 99. 7% de su
importe.

Estas retenciones se efectuaran solo sobre el importe de los trabajos ejecutados, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Ni la retencién para ICIC ni la retencion para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo Ledn forman parte de los
Precios Unitarios ni de ninguna otra parte de la proposicién, ya que no constituye ningtn costo indirecto o directo,
impuesto, derecho, etc., por lo que no debera repercutirse estos costes en los precios de la proposicion.

VIGESIMA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de notificaciones
derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cuaiquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA DEPENDENCIA, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se le haran por medio de instructivo
que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de
esta forma, surtirdn efectos al dia habil siguiente al de su realizacién.

VIGESIMA PRIMERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccidn del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
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Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 25 DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LAS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

__PoR DENCIA

SECRETARIO DEMOYILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
Goaﬁf EL ESTADO DE NUEVO LEON
< L) b {emmm

ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
GOBIERNOQ DEL ESTADO DE NUEVO LEON

DR. HsnnAyﬂ UEL VILLARREAL RODRIGUEZ

POREL CONTRATISTA

¢

N
ARG. FﬂANCligoMM‘ig'{ez MORENO
T

ADMINISTRADOR NICO
CORPORATIVO GLADIUS;S.A. DE C.V. \
/ \

TESTIGOS

et

7 W\ . v
ING..MANUEL SIZVA ALMARAZ MTRA. MIRNA’ANGELICA GUERRERO

DIRECTOR DE EDIFICACION DE LA FLORES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA DEL
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SECRETARIO DE MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO DEL PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO
ESTADO DE NUEVO LEON DEL ESTADO DE NUEVQ LEON

La presente hoja de firmas comresponde al Contrato No. 23-08-005, suscrilo entre la Secretaria de Movilidad y Planeacidn Urbana del
Gobierno del Estado de Nuevo Ledn y CORPORATIVO GLADIUS, S.A. DE C.V,, para |a ejecucion de la obra AMPLIACION DE TECHADO
EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L., de fecha 25 de septiembre de 2023,
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