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MARZO / 2019

DIRECTORA DE PROYECTOS
ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACIAS
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PAVIMENTACIÓN DE
DIVERSAS CALLES EN LA

COL. ALIANZA REAL,
ESCOBEDO N.L. 

FRENTE 1 (158 DÍAS)

FRENTE 2 (150 DÍAS)

FRENTE 3 (158 DÍAS)

NOTA:

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA

CANTIDAD DE EQUIPOS MÍNIMA NECESARIA

PARA TRABAJAR TRES FRENTES

SIMULTANEOS, COMO SE PRESENTA EN

ESTE PLANO, TOMANDO EN CUENTA LOS

PERIODOS DE EJECUCIÓN.


