persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G.,
mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

%m‘

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Unitario y tiempo determinado que
celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura, a quien se denominar4 LA DEPENDENCIA,
representada por su TITULAR EL ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA, POR LA ARQ. ROSA
AMELIA LOZANO ZAMBRANO, EN SU CALIDAD DE SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION,
ING. LEONEL BOTELLO DE LEON DIRECTOR DE EDIFICACION Y POR EL LIC. LORENZO JAVIER
ZAMARRON GUTIERREZ, DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD, y por la otra la

“‘;, Secretaria
de Infraestructura

Nuevo Ledn

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

CONTRATO No. 20-12-005

representada segun se indica en ese

1.

Contratista

CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

Representante del Contratista

Caracter del Representante

2. |Recursos Ca Secretaria de Finanzas y lesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emiti6 oficio de Autorizacién Presupuestal
No. SIE-0179/2016 BIS 2 de fecha 22 de Abril de 2019
3. |La adjudicacién del Contrato se | CONVOCATORIA PUBLICA (LICITACION No. SINL-CPE-027-
realiz6 por 2020).
4. |Escritura Constitutiva del | Escritura Constitutiva No. 1021 de fecha 16 de Febrero de
Contratista 1970, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 6 Lic. Enrique
Gonzalez Montemayor, con ejercicio en Monterrey, Nuevo
Ledn e inscrita en el Registro Publico del Comercio bajo el
No. 103 Fol. 213 Vol. 190 Libro No. 3 Segundo Auxiliar
Escrituras de Sociedades Mercantiles Seccién de Comercio
en fecha 04 de Abril de 1970.
5. |Acreditacién del mandatario
6. | Domicilio del Contratista
7. | Descripcion de la obra VALIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA LA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEON EN DIVERSAS CALLES DEL
ESTADO DE NUEVO LEON. ]
8. |Ubicacién de la obra EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
9. |Monto del Contrato incluyendo |$ 1,020,405.46 INCLUYENDO I.V.A.
[.V.A. (UN MILLON VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
46/100 MONEDA NACIONAL)
10. | Fecha de inicio de la obra 16 DE DICIEMBRE DE 2020
11. | Fecha de terminacion de la obra |29 DE ENERO DE 2021
}Z/Aﬁticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 102,040.54 incluyendo |. V. A.
13.| Anticipo  Adicional para la|20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
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compra de materiales y/o equipo | a la cantidad de: $ 204,081.09 incluyendo |.V. A.
de instalacion permanente en la
Obra

14.|Fecha de ~corte de las|Los dias 15y ultimos de cada mes
estimaciones

15. | Seguro de Responsabilidad Civil | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con
un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de
$1,000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

NOTA:
1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES
PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante Decreto
No.99 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periédico Oficial del Estado el
dia 06 de Abril de 2016, se estableci6 a la Secretaria de Infraestructura como la encargada de
la proyeccion y construccion de las obras publicas estatales.

B) Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey Nuevo
Ledn, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

El Secretario de Infraestructura mediante nombramiento No. 260-A/2016 de fecha 03 de Junio
de 2016, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de
Gobierno.

La Subsecretaria de Construcciéon con el nombramiento No. BSG/023/2018 de fecha 06 de
Febrero de 2018, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de
Infraestructura.

El Director de Transparencia y Normatividad con el nombramiento No. BSG/127/2017 de
fecha 17 de Julio de 2017, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de
Infraestructura.

El Director de Edificacion con el nombramiento No. BSG/226/2018 de fecha 01 de Octubre de
2018, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Infraestructura.

D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y aprobo la
inversion correspondiente segun se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

E) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto No. 3
delaT.D.G.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica
identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. EI Mandatario, cuyos
datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que
interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.
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B) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y economicas
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo
que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al
presente contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LOS TRABAJOS
T-1.a.- Curriculum.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico.
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO.
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA.
T-5.a.-CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO.
T-6.-PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
T-7.-RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA.
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES.
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS.
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION.
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO.
TOTAL DE LA PROPOSICION.
E-4.- PROGRAMA Y MONTOS DE TRABAJO.
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA.
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.
E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD.
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO.
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.
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E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION
Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES.

Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion
de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la
realizacion de los Servicios descritos en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en
el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en el inciso D de la
segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas
clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto
No. 9 dela T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los Servicios
objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de
conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado
por etapas y conceptos, consignado por periodos los trabajos a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacién y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la
que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebracion de un
convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion del Proyecto, dentro de los plazos estipulados, que
fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y seréa optativo para LA
ENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede
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imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA
TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato,
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que el Proyecto quede concluido
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban
llevarse a cabo los Servicios materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA
otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra de materiales, la adquisicion
de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el
anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibiciéon, excepto cuando el Trabajo deba
ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se
cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe
por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leodn.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando el Proyecto
debi6 ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no sobre la
inversion aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y no un
porcentaje sobre la inversion aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en
caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el
presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién preferentemente
de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompaiada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dlas habiles
siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o
cuando la estimacion no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la
fecha en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las
cantidades de trabajo ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion
de los trabajos. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra
un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimaciéon o la
liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin
reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o
liquidacion.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Edificaciéon y, en su caso,
de los ajustes de costos, se presentara para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacion,
Programacion y Presupuesto de LA DEPENDENCIA, situada en Planta Baja de la Torre Administrativa,
edificio ubicado en la calle Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo Ledn, teléfono 2020-6797, a
nombre del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur,
Centro, Monterrey, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hara en las
oficinas de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado ubicado en Escobedo No. 333
sur, Centro, Monterrey, Nuevo Leén o bien mediante transferencia electrénica para lo cual el
contratista debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de
este documento una fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del importe de los trabajos
contratados a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la
Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no
ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los
hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores
a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizaciéon de inversién que a su vez hubiere recibido
LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de
los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra
abilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o-de ~Caodigo Civil.
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La vigencia de esta garantia sera de un afo contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no existir
inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de
la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcién, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta
que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de
Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion
que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los
términos del parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento del
Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucion entregada originalmente
para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la
Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervisién de la Dependencia, debera demostrar
que cuenta con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo de los
trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios_unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
dmico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados
al momento de ocurrir dicha contingencia. -
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El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacioén de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los
precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la que
deberd acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la
Funcién Publica (SFP) o los indices de precios productor y comercio exterior/actualizacion de costos
de obras publicas que determina el Banco de México; los relativos o indices publicados en el Diario
Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la solicitud acompafiada de la documentacion comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticidn.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de
este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, y s6lo procederan respecto al trabajo faltante por ejecutar conforme al
Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con
respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL
CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para el trabajo pendiente de ejecutar
conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de
trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segun la
Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA
dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion. Independientemente de
lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos que a continuacién se detallan, siempre
y cuando satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).-Cuando, sin estar terminada la totalidad de los servicios, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;

b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrirda a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

terminado anticipadamente el contrato; los trabajos que se reciban, se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato;
d).- Cua LA DEPENDENCIA rescinda administrativamgnte el contrato, en los términos de lo

/
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estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir los trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso
de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto que en
los supuestos a que se refieren los inciso b), c) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir
de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados,
levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcién de los servicios y se procedera a
formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega LA DEPENDENCIA
de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan generado.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo
de 30 dias habiles contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la
liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, segun sea el caso.

DECIMA:- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA conviene en que no podra
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin autorizacién expresa y por escrito de
LA DEPENDENCIA, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
nombrar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos un representante permanente, el cual debera
estar enterado del alcance de los trabajos, tener experiencia en la ejecucion de los mismos, tener
capacidad técnica para desarrollarlos y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en
relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DE TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
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obliga a que los materiales y el equipo cientifico que se utilice en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas en los Términos de Referencia anexos a este contrato y que
la realizacion de todas y cada una de las partes se efectuen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los servicios y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA

DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato o, en su caso, la de buena calidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, no podran cederse en forma
parcial ni total en favor de otra persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar por escrito con la
conformidad previa de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato conforme a las
o6rdenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion
de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su correccién o reposicion inmediata por cuenta de EL
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere el requerimiento de LA
DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de
cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido
en la Clausula Sexta de este Contrato.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad del Gobierno
del Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar los trabajos materia de este contrato para constatar que
se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se
encuentren debidamente afiliados al I.M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue
conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los
trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos
LA DEPENDENCIA procederd a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara
quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se
aplicara a la facturacion de la estimacion la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no
podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto
de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al llegar al monto maximo de la pena
convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato
por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.-En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA
- CTAVA No. 2 y 3, determine la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la

ZZ
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garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisiéon administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que
haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicard también cuando en la ultima estimacion no se amortice
la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a
cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que sea requerido
por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de
cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, seglin sea el caso, quedando a salvo
los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de
no ser suficiente la garantia para recuperar el credito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma
sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente
estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podré continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA
DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracién aproximada de la
suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula
Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere
ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos efectuados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios pactados, se celebrara el
convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA SEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de s Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales
Mministrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
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EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescisiéon inmediata sin
responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las
penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los
servicios objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
términos lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas normas legales y disposiciones administrativas que
le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA OCTAVA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.-Supervisién de los servicios.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo los
trabajos objeto de este contrato y dard a EL CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones
pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste a lo solicitado y a las modificaciones que ordene
LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA
ejecute los trabajos de acuerdo con los términos de referencia y programa de ejecucién que hayan
sido aprobados, b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes
citada, c).- Vetar la designacion de personal no adecuado, incompetente o negligente, d).- Ordenar la
sustitucion del personal que se encuentre en la situacidn mencionada en el inciso anterior, e).-
Oponerse a que se sigan procedimientos contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, f).-
Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que los servicios se realicen conforme a este
contrato y sus anexos.

2.-Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA I|a que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 3 de esta
clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda
ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar
a la rescision por parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracién judicial, son las que a
continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le senale
LA DEPENDENCIA, si los suspende injustificadamente, o si se niega a corregir o reponer
alguna parte de ellos que hubiere sido rechazada por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si se ra en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesiéon de bienes en forma tal

e afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
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trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los servicios.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente contrato,
b

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

3.-Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a
EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si después
de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son
satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del
Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

4.-Personal.- EL CONTRATISTA aportarda a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de los servicios, con el que haya celebrado
los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a
LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

5.-Materiales y Equipos Cientificos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos cientificos que sean por su cuenta conforme a los términos de referencia y el
catalogo de conceptos que forman parte de este contrato.

6.-Impedimentos.- Dada la naturaleza de los trabajos materia de este contrato, EL CONTRATISTA
estara imposibilitado para participar en él o los concursos que de ellos se deriven; ya sea por si
mismo o bien a través de alguna asociacién o sociedad o grupo del cual forme parte, incluyendo sus
socios, cuando se trate de una persona moral.

7.- RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito donde acepta que le sea retenido el
dos al millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimacién como aportacion para el Instituto
de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacién debera incluir en
la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello afecte el importe total de
su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado solo
el 99.8% de su importe. 2 7
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Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre
el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la Industria de la Construccién, Delegacién
Nuevo Ledn y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo Leén, se
acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho
por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica para destinarse al
DIF Nuevo Ledn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte el
importe total de su facturacién, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado solo el 99.7% de su importe.

DECIMA NOVENA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se
le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la
inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil siguiente al
de su realizacion.

VIGESIMA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales con residencia en el
Estado de Nuevo Leon, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

=

« ESTATAL 14




CONTRATO No. 20-12-005

= &l Secretaria
,‘;‘E;]l de lnfraestructyra
2l Nuevoleon

FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 07 DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LAS PERSONAS/QUE.\INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEP

o
ING. JESUS H RTQ TORRES PADILLA
SECRE O DE INFRAESTRUCTURA

|

ARQ. ROSA AMELIA LOZAN® ZAMBRANO
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION

POR EL CONTRATISTA

. 7

e

TESTIGOS

(%

/

ING. LEONEL BOTELLO DE LEON
DIRECTOR DE EBIFICACION

/7/

LIC. LORENZO JAVIE MARRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPARENGIA Y NORMATIVIDAD
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