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Licitacion Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF relativa al:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO

DETERMINADO, CONSISTENTES EN SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE
AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA
DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEA
4,5Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA, CONSTRUCCION, PROCURA,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY.

=melrorrey NUEVO

NUEVO LEON

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 15:17 horas del dia 25 de julio del afio 2022, perteneciente a la junta convocada por el S.T.C. Metrorrey
con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 de la

y Municipios de Nuevo Ledn, asi como a lo indicado en el acta del Diferimiento de la Junta de Aclaraciones del dia 25 de julio de 2022; se

Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo 32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado \Q\\
reunieron en la Sala de Juntas de la Direccién General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suérez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey,

Nuevo Leon, los funcionarios y participantes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la preparacion

de las proposiciones de la presente licitacion y que forman parte integrante de la misma, por lo que el C.P. Gaspar Medina Lopez, Director 1
de Administracion y Finanzas del S.T.C. Metrorrey, en representacion de la Unidad Convocante, procede a la presentacion de las personas

cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta.

Acto seguido, el representante de la Unidad Convocante procede a mencionar a los participantes que presentaron sus cuestionamientos

de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 de las Bases de Licitacion, en orden alfabético como a continuacion se detalla:

Participante: ANTEA MEXICO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION

g\\

Pregunta: Favor de confirmar que, en el caso de presentar la documentacion por correo electrénico, no es necesario presentar original
o copia certificada para cotejo.

Respuesta: Ver Aclaracion General 3. No, apegarse a las bases de concurso.

Pregunta 2.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION.

Pregunta: Favor de confirmar si, en el caso de Participacion Conjunta, la inscripcion debe realizarse por todas las empresas asociadas
o es suficiente con que se inscriba una de ellas.

Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen a
asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante” del
numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases. Por lo anterior, deberan presentar su
convenio preliminar de asociacion en donde se establezcan tnicamente quienes son los participantes y el representante comtin, mas
no la distribucion de los trabajos. Para la inscripcion, debera presentar el convenio preliminar de asociacion de acuerdo a lo establecido

en las bases.

Pregunta 3.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADQS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION '
Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION.

0
i

Pregunta: Favor de confirmar si, en el caso de Participacion Conjunta, la inscripcion debe realizarse de forma conjunta, identificando
las empresas que se asociaran, o de forma individual.
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Respuesta: Favor de ver Ia respuesta a la pregunta anterior. La inscripcion debe ser realizada por la asociacion, como lo establecen
las bases.

Pregunta 4.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION ,‘
Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION. Numeral \

(2)

Pregunta: Favor de confirmar qué documentacién se tiene que presentar en el caso de empresas de reciente creacion que no dispongan
de Estados Financieros ni Declaracion Fiscal Anual de 2021 si no han tenido actividad en ese afio.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado a las bases de licitacion.

Pregunta 5.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION. Numeral

©)

Pregunta: Favor de confirmar la documentacion que se tiene que presentar en este apartado como Experiencia en Supervision,
Administracién y Control de Obra en proyectos de trenes ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos, en cualquier
pais.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. La solicitada en las bases de concurso y en Anexo T-14

Pregunta 6.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION. Numeral

©)

Pregunta: Favor de confirmar si la experiencia requerida se puede acreditar a través de la empresa Matriz del Licitante.

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacion
en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision, no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos
las controladas podran aportar a la Controladora su experiencia sin que necesariamente las controladas participen en la licitacion; pero
si solo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto es, la controlada (subsidiaria
uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su *hermana’, siempre y cuando la subsidiaria no tenga legalmente poder
de decision sobre su *hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo “A” es Controladora de “A1”,
"AZ", “A3", efc. Si participa solo “A” podra acreditar la experiencia de “A1”, “A2”, “A3", etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera
que sea su denominacion); pero si participa solo “A1” y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su denominacion)
solo podran acreditar su propia experiencia. El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia entre ellas, salvo que,
por ejemplo “A1” legalmente tenga poder de decision sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su
calidad de controlada por “A” (Matriz).

Pregunta 7.- BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION. Numeral

©)

Pregunta: Favor de confirmar que los proyectos de ferrocarriles suburbanos o interurbanos con alimentacion eléctrica seran
considerados dentro de la experiencia similar al presente proyecto.

Respuesta: Si, de acuerdo con las bases de licitacion.

A
Pregunta 8.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T- \\
1.b. Copia de la Cédula Profesional
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Pregunta: Favor de confirmar que en el caso del personal extranjero es suficiente con la presentacion del Titulo que acredite la
capacitacion profesional, toda vez que no todos los paises cuentan con Cédula Profesional o documentos analogos.

Respuesta: Si, para profesionales extranjeros es suficiente presentar los documentos equivalentes en copia simple, y en caso de ser
idioma distinto al espafiol, acompariados por traduccion simple, acompafiado con una carta en formato libre, firmada bajo protesta de
decir verdad por parte del profesional que corresponda. El licitante ganador debera entregar los documentos debidamente apostillado

0 legalizados a la firma del contrato. s\

Pregunta 9. BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-
1.d. Constancia de dependencia directa de la empresa del
0 los Profesionistas

Responsables

Pregunta: Favor de confirmar que en el caso del personal extranjero se podré entregar la documentacion equivalente.

Respuesta: Ver respuesta a pregunta anterior

Pregunta 10.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-2
RELACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
OBRAS EN PROCESO

Pregunta: Favor de confirmar si en este documento se deben incluir Gnicamente los servicios relacionados con obras en proceso o
también los relacionados con obras terminadas, como figura en el apartado Il.- FORMATOS PARA INTEGRAR SUS
PROPOSICIONES. I1.1.- PROPUESTA TECNICA de las Bases

Respuesta: Se informa que en dicho anexo solo deben presentarse los contratos en proceso. Ver aclaracion General 2.

Pregunta 11.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-
12 PARTE DE LOS SERVICIOS A SUBCONTRATAR

Pregunta: Se solicita amablemente que nos proporcionen el Apéndice A-5 mencionado en las Bases.

Respuesta: Ver Aclaracién General 2. Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Ahi estén incluidos los apéndices faltantes.

Pregunta 12.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-
16. MANIFESTACION Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION
EN EL REPSE

Pregunta: Considerando el tipo de Servicio objeto del presente procedimiento, que es de naturaleza mercantil y que no contempla la
puesta a disposicion de personal a la Dependencia contratante, favor de confirmar que la Inscripcién en el REPSE no es necesaria.

Respuesta: El Licitante ganador debera presentar su inscripcion en el REPSE antes de la presentacion de su primera estimacion. Ver
Aclaraciones Generales 2y 5.

Pregunta 13.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-
17 PERSONALIDAD DEL CONCURSANTE

Pregunta: Favor de confirmar que en la propuesta se deben incluir copias simples y que los originales o copias certificadas se
presentaran unicamente en el Acto de Presentacion de Proposiciones y Apertura Técnica solo para cotejo.

Respuesta: Ver Aclaracion General 3.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El antiguo Anexo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Con la entrega de la
documentacion en el proceso de inscripcion quedan solventados los requerimientos de los documentos adicionales y solo se incluira
el Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse indicando que
los documentos requeridos en los incisos A) al E) fueron presentados en el proceso de inscripcion

Pregunta 14.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-
17 PERSONALIDAD DEL CONCURSANTE

Pregunta: En cuanto al Contenido que debera presentar el LICITANTE, las bases establecen textualmente: En el anexo T-2 “Relacion
de Obras en Proceso o Terminadas’, se debera incluir las obras en proceso o terminadas de todas las personas que formen parte de
la asociacion, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas (se deberan anotar primero la totalidad de las obras en
proceso de una de las personas y asi sucesivamente con cada una de eI as).

Favor de confirmar si en el documento T-2 se deben incluir unlcament Ios servicios relacionados con obras en proceso o también los
relacionados con obras terminadas.
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| Respuesta: Se informa que en dicho anexo solo deben presentarse los contratos en proceso. Ver aclaracion General 2. i
Pregunta 15.- BASES DE LICITACION. 3.2. PROPUESTA TECNICA. T-

17 PERSONALIDAD DEL CONCURSANTE

Pregunta: En cuanto al Contenido que debera presentar el LICITANTE, las bases establecen textualmente: Estos documentos no
forman parte de ninguin sobre técnico ni econémico, se entregan fisicamente en las oficinas de LA CONVOCANTE como requisitos
previos a la inscripcion y adquisicion de las Bases de la Licitacion en el domicilio y dentro del horario establecido en la BASE 15.T-2.
Favor de confirmar a qué documentos se refiere en este parrafo y si se tienen que presentar con la inscripcion o de modo independiente.

Respuesta: Ver Aclaraciones Generales 2 y 3.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El antiguo Anexo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Con la entrega de la
documentacion en el proceso de inscripcion quedan solventados los requerimientos de los documentos adicionales y solo se incluira
el Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse indicando que
los documentos requeridos en los incisos A) al E) fueron presentados en el proceso de inscripcion

Pregunta 16.- BASES DE LICITACIQN. 6.2.1.- REQUISITOS LEGALES,
ECONOMICOS Y TECNICOS SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA. Numeral G

Pregunta: Favor de confirmar que, para el caso de empresas extranjeras, es suficiente con aportar el documento equivalente a la
inscripcion del RFC.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases de licitacion. Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 17.- BASES DE LICITACIQN. 6.2.1.- REQUISITOS LEGALES,
ECONOMICOS Y TECNICOS SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA. Numeral O

Pregunta: En cuanto al contenido del Convenio de Participacion Conjunta, las bases establecen textualmente: La participacion en la

ejecucion de los trabajos de cada uno de los asociados sea congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la

ejecucion de obras similares y su capacidad financiera (capital contable); es decir no se haya pretendido sélo sumar capitales, sino

que efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo los trabajos que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso

contraido.

Favor de confirmar si, en el caso de empresas de reciente creacion y/o en el caso de empresas filiales, puede aportarse documentacion
financiera de los socios de la empresa o de la Matriz para acreditar la capacidad financiera.

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacion
en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision, no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos
las controladas podran aportar a la Controladora su experiencia y capacidad financiera sin que necesariamente las controladas
participen en la licitacion; pero si sélo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia y
capacidad financiera; esto es, la controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana’,
siempre y cuando la subsidiaria no tenga legalmente poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas
facultades si puede. Por ejemplo “A” es Controladora de “A1”, “A2", “A3", efc. Si participa sélo “A” podra acreditar la experiencia de
“A1”, *A2, "A3", etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa solo “A1” y “A3"
(Subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su denominacién) solo podran acreditar su propia experiencia y capacidad
financiera. El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia y capacidad financiera entre ellas, salvo que, por
ejemplo “A1" legalmente tenga poder de decision sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su
calidad de controlada por “A” (Matriz).

Participante: AYESA MEXICO, S.A. DE C.V.

Na

Numeral 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA

BASES_20220712 CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS

220903.pdf
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Para acreditar experiencia y especialidad; ¢ es vélido aportar contratos firmados por la empresa matriz o filial del Licitante sin necesidad
de firmar Convenio de Participacion Conjunta?

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con
aportacion en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision, no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En
estos casos las controladas podran aportar a la Controladora su experiencia y especialidad sin que necesariamente las controladas
participen en la licitacion; pero si s6lo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto
es, la controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia y especialidad a su “hermana”, siempre y
cuando la subsidiaria no tenga legalmente poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si
puede. Por ejemplo “A” es Controladora de “A1”, “A2”, “A3", etc. Si participa solo “A” podra acreditar la experiencia de “A1", “A2", *A3’,
etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacién); pero si participa slo “A1” y “A3” (subsidiarias, hermanas
filiales o cualquiera que sea su denominacion) solo podrén acreditar su propia experiencia y especialidad. El vinculo legal entre
empresas controladas no otorga la experiencia y especialidad entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1” legalmente tenga poder de
decision sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su calidad de controlada por *A” (Matriz).

Pregunta 2 BASES_20220712 Nume(al 3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-1.b Copia de la Cédula Péag. 13de M/
220903.pdf Profesional 47 2

¢ Se deberé apostillar el titulo o documento equivalente, para el caso de personas que estudiaron en un pais distinto a México? .

Respuesta: Para profesionales extranjeros es suficiente presentar los documentos equivalentes en copia simple, y en caso de ser /j(_’

idioma distinto al espafiol, acompanados por traduccién simple, acompafiado con una carta en formato libre, firmada bajo protesta de :

decir verdad por parte del profesional que corresponda. El licitante ganador deber4 entregar los documentos debidamente apostillados
0 legalizados a la firma del contrato.

Pregiifita3 BASES_20220712 Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-1.d Constancia de dependencia | Pag. 14 de \
g 220903.pdf directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables 47 \\r\
Se solicita que sea valido acreditar con documento equivalente en el extranjero, del Alta del IMSS o copia del CFDI, en el caso de \ \\ 

proponer a personal contratado por la matriz, filial o subsidiaria del Licitante.
Respuesta: Se le informa al licitante que se confirma que podran presentar documentacion equivalente, siempre y cuando en dicha

documentacion se acredite la relacion o vinculo laboral entre la persona moral (Licitante-patrén) y su dependiente o subordinado y
(trabajador)
Pregunta 4 BASES_20220712 Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-9 TABULADOR DE SALARIOS | Pag. 16 de
220903.pdf REALES 47
¢ Se refiere al andlisis del factor de salario real y es necesario presentar todos los célculos para obtener el salario real?
Respuesta: Ver Aclaracion General 2. En el anexo T-8 (numeracion reasignada) debera presentarse el tabulador de salarios reales; %

en el anexo E-3b se deberan presentar el anlisis del calculo del factor del salario real.

PreguntaS | 990903 pdf SERVICIOS A SUBCONTRATAR 47
Favor de proporcionar el Apéndice A-5 e indicar los servicios relacionados con la obra que se puedan subcontratar.
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

BASES_20220712 Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-12 PARTE DE LOS Péag. 16 de 5&

\ Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-15 DOCUMENTACION DE . e
Pregunta | oo o-20720712 ACREDITACION SOLICITADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 728,17 % | 7
P DE LOS SERVICIOS (
¢ Se refiere a duplicar lo solicitado en el tramite de inscripcion para el caso de la experiencia del Licitante? ‘*\_/
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo T-16 Personalidad dejLicitante. Ver Aclaraciones Generales 2y 3. 6

\ Péagina 5 de 68
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Pregunta 7 ??&%gﬁfmm Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, 3.2.1 PERSONAL CLAVE Z";ga 3237“‘\

Confirmar qué (nicamente se proporcionara el curriculum y documentos del personal clave y que en el organigrama sera suficiente con
indicar los cargos considerados.

Respuesta: De acuerdo al numeral 3.2.1 PERSONAL CLAVE el licitante debera presentar en su propuesta técnica al menos el
curriculum y documentos de los profesionistas ahi sefialados. Y en el anexo T-3a (numeracion reasignada), debera integrar el
organigrama propuesto tal como se indica en ese documento. Ver Aclaracion General 2.

BASES_20220712 : Pég. 25 de |
220903 pdf Numeral 3.2.- PROPUESTA TECNICA, 3.2.1 PERSONAL CLAVE 47

Pregunta 8

En el caso del ESPECIALISTA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL, ;es suficiente con aportar un curriculum o de los tres que se indica
en la “Propuesta estructura Supervision_20220713.pptx™?

Respuesta: De acuerdo al numeral 3.2 PROPUESTA TECNICA, 3.2.1 PERSONAL CLAVE, debera presentarse al menos la
documentacién de un especialista en ingenieria estructural.

ANEXOS DE LAS

Pregunta 9 BASES, 20220713 154617 Propuesta estructura Supervision_20220713.pptx Pég. Unica

El cargo “Jefe de Supervision y Pruebas SAT/FAT” indicado en la “Propuesta estructura Supervision_20220713.pptx”; ¢ corresponde al
JEFE DE SUPERVISORES del PERSONAL CLAVE?

Respuesta: Si.

Participante: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.

~ A A

Numeral
Actividades posteriores al desarrollo
de la obra. Punto 6

Pregunta1.- Términos de Referencia Pag. 15

¢El sistema BIM aprobado, sera necesario que lo entregue la contratista de obra, en formato open BIM IFC, si es asi, que version de
IFC seria?

Respuesta: La version IFC sera definida durante el proceso de elaboracién del anteproyecto.

Numeral

10.2.1 Actividades de Control a
realizar por la Supervision
Externa Punto 10

Pregunta 2.- | Términos de Referencia Pag. 19

;Los levantamientos de obra se realizaran con laser Scan o se realizara de manera tradicional?

Respuesta: Toda vez que la labor de la Supervision Externa sera la comprobacién topogréfica se solicita realizarla con topografia
tradicional.

Numeral

10.2.1 Actividades de Control a
realizar por la Supervision
Externa Punto 10

¢Metrorrey que seré el usuario final del gemelo digital de la obra cuenta ya con un software de mantenimiento para recibir este
entregable para operarlo?

Respuesta: No. El Contratista del proyecto integral lo proporcionara como usuario final.
Pregunta4.- | Términos de Referencia Numeral

10.7.9 Registros y libros de
proyecto

Proyecto BIM actualizado a la
fecha de arranque

Pregunta 3.- | Términos de Referencia Pag. 19
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¢Se cuenta con un CDE del proyecto por parte de la dependencia para la entrega de este proyecto BIM o el CDE lo proporcionara la
contratista de obra y le dara acceso a la supervision externa?

Respuesta: Lo proporcionara el contratista del proyecto integral y tendrén acceso la supervision externa.

Pregunta 5- | Términos de Referencia Numeral Pag. 43

' 10.7.9 Registros y libros de
proyecto

Proyecto BIM actualizado a la
fecha de arranque

¢ Qué alcance tendra el proyecto BIM LOD/ LOIN a la fecha de arranque?
Respuesta: : La siguiente tabla fue proporcionada como alcance para la licitacion del proyecto integral

15.4 Usos BIM

En la Siguiente tabla se resumen los Usos BIM para el Proyecto. Cualquier cambio que se proponga en
este alcance debe ser solicitado y aprobado previamente por la Dependencia.

Edificios de| Urbanismo
Uso de BIM Estaciones | talleresy | alrededor de f\
. it | cocheras | estaciones |Viaducto /!

Disefio basado en 3D Alta Alta Alta Alta i
Visualizacion Alta Alta Alta Alta
Evitar colisiones (Clash Avoidance) Alta Alta - Alta
Programacion 40 (3D+Tiempo) v Alta Alta ~ Alta Alta N
Programacion 5D (3D+Costo+Tiempo) Alta Alta Alta  |Alta \
Salud y Seguridad Moderada | Moderada | Moderada |Moderada N\ ~
Administracién de Sitio - Alta Alta Baja Moderada N \E:
Administracién de instalaciones Moderada | Moderada | Moderada |Moderada
Fabricacién digital Moderada | Moderada Baja Alta
Simulacion peatonal Alta - Baja Baja » /
Anilisis de energia Alta Alta Alta Alta \/
AndlisisdelCCylCA | Baja | Bja | Baja  iBaja U
Andlisis estructural Alta Alta Alta Alta -
Anilisis de iluminacién Alta Alta Alta Baja
Nube d_e‘;.)untos para verifi?acién Yy Alta Baja Baja )
supervision de la construccion Baja
Clasificacion de datos
g:::::o‘:::;;s porCOE (entama de Se deben c?nsiderar como elementos obligat_c‘arios dela

— — s metodologia para el desarrollo y explotacion de los
Integracién BIM GIS modelos, tanto en la fase de planeacion como en la de
Consulta de disefio durante la fase de construccién.
construccién a través de Movil BIM (a
definir en BEP)

Tabla 14. Uso de BIM

Pregunta 6.- | Bases Numeral Pag. 8
2.2.- PLAZO DE EJECUCION

Solicitamos nos confirmen el plazo de ejecucion, pues del 31 de agosto del 2022 al 31 de agosto de 2027 suman un total de 1827 dias.
Respuesta: El plazo de ejecucion es del 31 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2027
Pregunta7.- | Bases Numeral Pag. 27

3.3.- PROPUESTA ECONOMICA
'\ Pagina 7 de 68
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De acuerdo al listado indicado en las bases, se entiende que no se debera entregar calculo de factor de salario real, indirectos,
utilidades, financiamiento y programa de materiales ¢ es correcta nuestra apreciacion?

De ser afirmativa la respuesta anterior, los formatos entregados con las bases ¢se anexaran con la leyenda “NO APLICA” en esos
apartados?

Ly

Respuesta: No, su apreciacion no es correcta, es decir, si se deben entregar dichos calculos. Ver Aclaracion General 2. \
Pregunta 8.- | Bases Numeral Pag. 15

3.2 PROPUESTA TECNICA

T-5 LISTADO DE MAQUINARIA Y

EQUIPO QUE SE USARA

Sobre el equipo de computo y vehiculos, solicitamos amablemente se puedan considerar dentro del porcentaje de costos indirectos
de nuestra oferta econémica, indistintamente de que se desglosen en el formulario T-5 de la propuesta Técnica, toda vez que los
conceptos considerados en el catalogo al estar muy consolidados mezclan categorias de personal que no necesariamente hacen uso
de todos los equipos.

Respuesta: Ver aclaracion General 2. Los equipos cientificos y vehiculos deben ser considerados de acuerdo a lo mostrado en los
anexos técnicos y econdmicos.

Pregunta 9 Términos de Referencia Numeral Pag. 16-17
9.2 PLANTILLA MINIMA
COMPLEMENTARIAY

PERSONAL ADICIONAL

En el caso del Gestor de riesgos, este no se encuentra dentro del organigrama compartido (Propuesta estructura
Supervision_20220713.pptx), solicitamos se indique en qué nivel se encontrara el profesional

Respuesta: El apartado 9.2 del Apéndice A-1 - Términos de Referencia se modifica para quedar como sigue:

9.2 PLANTILLA MINIMA COMPLEMENTARIA Y PERSONAL ADICIONAL

Plantilla Minima Complementaria y Personal Adicional solicitada con la que se garantiza la prestacion de Servicios, para cada frente
de trabajo, esta plantilla debe contemplar personal y recursos complementarios como son; personal operativo, auxiliares,
administrativos, personal técnico, personal técnico administrativo, personal especializado por visitas ylo personal para asesorias asi
como recursos de movilidad (camionetas, carros, entre otros), equipos especiales (computadoras, multifuncionales, plotters, servidores
electronicos, estaciones totales, drones, regla electronica para soldadura, regla electrénica para ancho de via, regla electronica para
aparatos cambio de via, regla metélica, de ser aplicables) todos los equipos deberan estar calibrados y certificados.

En términos generales la plantilla principal indica el personal minimo de direccion y gerencia que deberan participar por lo que los
recursos tanto humanos y materiales complementarios los debera considerar en cualquier etapa de la obra para que el personal
desarrolle sus actividades de manera eficiente en forma y tiempo sin que esto ocasione atrasos, asi también los recursos deberan
estar destinados unica y exclusivamente a la obra en cuestion, la o las oficinas deberan estar en puntos estratégicos cercanos a la
obra para que sean de facil visita, auditoria y respuesta en obra.

Todo lo relacionado a personal y recursos materiales son indicativos mas no limitativos ya que de considerar turnos dobles, triples,
dias festivos, etc, debera considerar el incremento en la plantilla.

La supervision debera presentar un diagrama con el personal que considera tendra en el periodo de mayor intensidad de trabajo.

La definicion de la especialidad y nimero de profesionales y técnicos que integren la plantilla de personal adicional sera
responsabilidad del Licitante, y la plantilla minima complementaria debera contar al menos con los siguientes perfiles:

Administrador del Contrato
Controlador de Estimaciones
Ingeniero de Precios Unitarios
Controlador de Documentos
Responsable del Libro Blanco
Control de Proyectos
g. Técnico BIM
La Supervision Externa sera responsable de asignar el personal de forma dptima a la intensidad de trabajo que se determine por el
numero de frentes de obra a cargo del Contratista del Proyecto Integral.

"o o0 o

Ver Aclaracion General 2 con respecto al catalogo de conceptos.
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Pregunta 10 | Términos de Referencia | Numeral Pag. 10
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5 DATOS TECNICOS QUE
PROPORCIONARA LA ENTIDAD

CONTRATANTE, Punto 11

Se indica que se proporcionaran los Planos del proyecto del edificio donde se encuentra el Centro de Control de Metrorrey.
Favor de confirmar en que formato se encuentra esta informacién. ¢ CAD o BIM y qué LOD?

Respuesta: Los planos del proyecto original del edificio del Puesto de Control Central se encuentran en formato imagen. El
Contratista del Proyecto Integral sera el responsable de realizar el proyecto ejecutivo de ampliacion. Los planos existentes se
entregaran al Licitante ganador.

Pregunta11 | Términos de Referencia Numeral Pag. 10
5 DATOS TECNICOS QUE
PROPORCIONARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, Punto 12

Se indica que se proporcionaran los accesos a los documentos de la licitacion del Proyecto Integral.
Favor de confirmar en relacién al proyecto ejecutivo en que formato se encuentra esta informacion. Si CAD o BIM y qué LOD.

Respuesta: El proyecto ejecutivo lo realizara el Contratista del proyecto integral.

Pregunta 12 | Términos de Referencia Numeral Pag. 10
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Punto 1

Se indica que se debera Proveer un sistema o plataforma para la conformacién y seguimiento de la Bitacora Electrénica, previamente
conciliada con METRORREY

Al respecto se consulta 1) Si se refiere a una bitacora privada en algtn otro sistema propuesto por la supervision externay
2) Si se utilizara también bitacora fisica o electrénica BEOP.

Respuesta: Para el punto: 1) Si, es una bitacora privada; 2) Si, se utilizara también bitacora fisica o electronica.

Pregunta 13 | Términos de Referencia Numeral ) Pag. 11
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE

LAS ACTIVIDADES POR
EJECUTAR, numeral 9

Se indica que la Supervisién Externa sera la responsable de revisar y aprobar el Proyecto BIM. En funcién del grado BIM que fue
solicitado en los Términos de Referencia del contrato del Proyecto Integral. El Contratista del Proyecto Integral debera presentar un
anteproyecto BIM, siendo este la base de seguimiento y el cual estara listo para ser alimentado durante el proceso de la obra.

~

¢ Qué LOD se desarrollara el proyecto por parte de la Contratista del Proy\ébto Integral?

Respuesta: La siguiente tabla fue proporcionada como alcance para la licitacién del proyecto integral [ ]

LN
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15.4 Usos BIM

En la Siguiente tabla se resumen los Usos BIM para el Proyecto. Cualquicr cambio que se proponga en
este alcance debe ser solicitado y aprobado previamente por la Dependencia.

Edificios de| Urbanismo
Uso de BIM Estaciones talleresy | alrededor de
| cocheras | estaciones |Viaducto

Disciio basado en 3D Alta Alta Alta Alta
Visualizacion Alta Alta Alta Alta
Evitar colisiones (Clash Avoidance) Alta Alta Alta
Programacioén 4D (3D+Tiempo) Alta Alga | Ata _|Alta
Programacién 5D (BDoCosto-l-Tlcrr'\;;;:‘)" . Alta Alta Alta . Alta
Salud y Seguridad Moderada | Moderada | Moderada  |Moderada
Administracién de Sitio Alta Alta Baja  |Moderada
Administracién de instalaciones Moderada | Moderada | Moderada |Moderada
Fabricacion digital Moderada | Moderada Baja Alta
Simulacién peatonal Alta Baja Baja
Anilisis de energia Alta Alta Alta Alta
|Andlisis de LCCy LCA Baja Baja_ |  Baja  |Baja
Andlisis estructural o 1 Alta 7 ﬂAlta 3 WAKIta Alta
Anilisis de iluminacion Alta Alta Alta Baja
o B e
Clasificacion de datos
g::;;é:;:uilt:;s FOHEGE ientonone Se deben c?nsiderar como elementos obligatﬁ;rios de la
Integracién BIM IS metodologia para el desarrollo y c‘x.plotacmn de los

medelos, tanto en la fase de planeacion como en la de
Consulta de disefio durante la fase de construccion.
construccién a través de Movil BIM (a
definir en BEP)

Tabla 14. Uso de BIM

Para el proyecto “As Built” sera LOD 500

Numeral

8.1 DESCRIPCION GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES POR
EJECUTAR, numeral 12.6

Pregunta 14 | Términos de Referencia Pag. 11-12

Al respecto se solicita por favor se aclare si Ginicamente se debera considerar actas circunstanciadas elaboradas por los ingenieros
de la supervision externa, o si se deben de considerar que dichas actas estén debidamente notarizadas para garantizar los registros.
Y en dado caso si el costo del notario se debe incluir en la propuesta de la supervision externa.

Respuesta: Considerar que las actas circunstanciadas seran notariadas. El costo debera estar incluido en Ia propuesta del
Contratista del Proyecto Integral.

Numeral Pag. 21-22
10.2.2 Plan de Inspeccion y
Pruebas

Etapa de Fabricacion

Pregunta 15 | Términos de Referencia

Favor de indicar si se deben considerar visitas a fabricas en otros estados de la rep(blica, o en su caso en el extranjero. En caso de
ser afirmativo la respuesta, favor de indicar las localizaciones de fabricas a considerar.

Respuesta: Si se deben considerar visitas a otros estados o en su caso el extranjero. Las ubicaciones estaran en funcion del
anador de la licitacion del Proyecto Integral.
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Pregunta 16 | Términos de Referencia Numeral Pag. 15
8.2 HORARIO DE TRABAJO

Con la finalidad de estandarizar las condiciones de cotizacion de los concursantes, se solicita atentamente se pueda proporcionar el
programa de trabajo de la Contratista de Proyecto Integral, a fin de conocer la magnitud de las jornadas nocturnas previstas.

Respuesta: La informacion del programa propuesto de trabajo del Contratista del Proyecto Integral se conoceré hasta la apertura de
las propuestas de esa licitacion. Al inicio de los trabajos se debera conciliar dicho programa entre la supervision externa, el

contratista del proyecto integral, Metrorrey y la Secretaria. \

Pregunta 17 | Términos de Referencia Numeral Pag. n/a
Organigrama en general

Llama la atencion que el organigrama no contempla personal especifico para via férrea. De hecho, existen en los TdR unicamente
referencias anecdéticas a elementos de via férrea. En efecto, no haré falta si el sistema adquirido es no ferroviario (monorriel y otros
vehiculos sobre llantas neumaticas). Sin embargo, entendemos que no esta excluido que un sistema férreo gane la licitacion EPC. En
tal caso, ¢se consideraria que la supervision de la via férrea y sus componentes corresponden a una actividad extraordinaria?

Respuesta: El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico y dicha especialidad esté considerada en el Proyecto
Geométrico. El Licitante debera incluir en el Anexo T-3a el Organigrama Propuesto para el desarrollo de los servicios. De existir, la
supervision de la via férrea no seria considerada como una actividad extraordinaria.

Pregunta 18 | Términos de Referencia Numeral Pag. n/a
Organigrama y Catélogo de
conceptos en general

P

Entendemos que el organigrama propuesto es puramente indicativo. A su vez, no todas las cantidades de horas*hombre indicadas en
el catalogo parecen directamente derivadas del organigrama. ;Podria Metrorrey precisar de qué manera se obtuvieron las horas
mencionadas? Conviene precisar que la cantidad de personal asignada a la supervision y pruebas de electromecanica nos parece
extremadamente baja.

Respuesta: El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico. El Licitante deberé incluir en el Anexo T-3a el Organigrama
Propuesto para el desarrollo de los servicios. Las horas hombre son un estimado para establecer una base comun para todas las
propuestas.

Pregunta 19 | Términos de Referencia Numeral Pag. 6
3.2 DEL SERVICIO DE
SUPERVISION, Punto 8

y 5 DATOS TECNICOS QUE
PROPORCIONARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE

El contratista EPC va a elaborar los anteproyectos de las obras contratadas, y la supervision externa es encargada de aprobarlos.
| Entendemos que dicha aprobacion no solamente estara condicionada a la conformidad con normas, sino también al cumplimiento de
| ciertos objetivos de Metrorrey (usualmente se exigen ciertos niveles de parametros de desempeiio). Sin embargo, entre los datos
técnicos que proporcionara la entidad contratante, no encontramos algo comparable. ¢ La aprobacion de los anteproyectos no sera
sometida a mas criterios que el cumplimiento de normas? Asimismo, ;cémo se juzgara la idoneidad de los lotes de refacciones que
propondra el contratista?

Respuesta: La aprobacion de los anteproyectos y proyecto ejecutivo sera realizada en conjunto con Metrorrey. Ver Aclaracion
General 2.

Pregunta20 | Términos de Referencia Numeral Pag. 20
10.2.2 Plan de Inspeccion y
Pruebas

No nos queda completamente claro si la supervision externa debe ejercer sus actividades de control de calidad en las fabricas; en este
caso, y para tener en cuenta que muchas fabricas no estaran en México y pueden estar en regiones muy remotas ¢ se considerara los
gastos de viaje como reembolsables separadamente de las estimaciones?

Respuesta: No, se deberan estimar e incluir en su propuesta los costos asociados a estos servicios.

Pregunta21 | Términos de Referenciay Numeral Pag. 21y52
Bases (7.3.- De las Garantias 10.2.2 Plan de Inspeccion y
Contractuales) Pruebas y 15 Descripcion del

producto final que deberé entregar
la Supervision Externa
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Entendemos que las penalidades por “deficiente” o “indebida” supervisién, sumadas a otras penalidades convencionales, no podran
exceder el 10% del importe ejercido. ¢ Es correcto?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion.

Pregunta 22 | Términos de Referencia Numeral - Pag. 21-22

10.2.2 Plan de Inspeccion y
Pruebas, Etapa de Fabricacion
Con la finalidad de estandarizar las condiciones de cotizacion de los concursantes, se solicita atentamente se pueda indicar:

1. Si la fabricacion de neoprenos seran en el extranjero y en su caso donde.

2. Si se debe considerar visita de inspeccion al proceso de fabricacion de los mismos.

3. Cuantas y que pruebas de laboratorio se deben considerar a los neoprenos. Siendo este dato de alta importancia considerando que
las pruebas se realizan en el extranjero.

4. Si bien nosotros como supervision verificaremos la calidad de los trabajos, se entiende que es responsabilidad del Contratista el o
los defectos que se puedan presentar posteriormente para este y todos los demas elementos suministrados, asi como los re-trabajos
0 adecuaciones que estos pudieran implicar. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Punto: 1) Esta informacion sera definida por el Contratista del proyecto integral; 2) Si; 3) Las que considere la normativa
aplicable; 4) Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 23 | Términos de Referencia Numeral Pag. 30

10.4.3 Cuantificacion de obra
gjecutada Punto 1

Se indica que la Supervision Externa dentro de los 3 dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, validar la estimacion.

Al respecto se solicita atentamente otorgar los 8 dias para revision de la estimacion tal como se indica en el punto 13.1.1 DEL
CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 24 | Términos de Referencia Numeral Pag. 45 <
11.1 TECNOLOGIAS DE
SOPORTE

En relacion a la plataforma de soporte a la supervision, ¢ Se tiene contemplada algtn programa en especifico o si es de libre propuesta
de la supervision externa?

Respuesta: La plataforma de soporte a la supervision es de libre propuesta y debera ser conciliada con Metrorrey.l

Pregunta25 | Anexo 01 de los Términos de Numeral: n/a Pag. 1

Referencia Cedula de supervisién
Se solicita atentamente se pueda proporcionar este documento manteniendo visible la columna de fechas de cada tarea, ya que el
documento actual no se observa con la precision necesaria.

Respuesta:. El programa entregado es un ejemplo. El licitante deberé proporcionar el programa calendarizado de ejecucion general
de los servicios en el anexo T-4. Ver Aclaraci+on General 2.

Pregunta26 | Anexo 01 de los Términos de Numeral n/a Pag. 1

Referencia Cedula de supervision
, Qué nivel de desarrollo se tendra del proyecto ejecutivo al iniciar los trabajos de supervision.

‘\\
Respuesta: La supervision externa iniciara sus servicios desde el arranque de los estudios preliminares, pasando por el

Metrorrey y la Supervision externa.
A Pregunta 27 | Términos de Referencia Numeral Pag. n/a
i Pregunta general

anteproyecto y proyecto ejecutivo. Las aprobaciones a los avances del proyecto ejecutivo seran realizadas de manera conjunta entre Sé

¢Se proporcionaré alguna facilidad de oficinas o servicios tales como energia eléctrica, o similares por parte de la Contratista de
Proyecto Integral o por parte de la dependencia, para uso de la Supervision Externa?

Respuesta: No, el licitante debera incluirlo en sus costos.

Pregunta 28 | Términos de Referencia Numeral Pag. 17-18

\

vistas? ¢ El costo de dicha visita sera cubierto por la supervision? ; Qué personal se debera considerar para las visitas?
Respuesta: La periodicidad de las visitas ser4 la necesaria para asegurar etgorrecto control de calidad, el costo de las visitas
deberé esta incluido en la propuesta, el personal considerado debera ser

e el licitante estime necesario.

MR = A |

10.2 CONTROL DE CALIDAD
\Q En el caso de fabricacion de equipos y/o materiales especiales en talleres ajenos ¢, Con que periocidad se deberan contemplar las
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Pregunta29 | Términos de Referencia Numeral Pag. 45
11.2 Relacion De Vehiculos.

¢, Se cuenta con alguna especificacion para los vehiculos a considerar dentro de la propuesta (Modelo, Marca, Aio)?

Respuesta: No, el contratista debera proponer lo mas adecuado de acuerdo con su experiencia y que se apegue a las bases y &
términos de referencia.

Pregunta 30 | Bases Numeral Pag. 46
Apéndices

Se solicita atentamente se nos proporciones los siguientes apéndices

A-2.- MODELO DEL CONTRATO.- El documento que se utilizara para formalizar la Adjudicacion y que regira durante la ejecucion de
los trabajos.

A-3.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-4.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE

A-5.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y
DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES.

A-6.- MODELOS DE GARANTIAS

Respuesta: Ver Aclaracién General 2.

Pregunta 31 | Términos de Referencia Numeral ) Pag. 13
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE

LAS ACTIVIDADES POR
EJECUTAR, Il Actividades durante
el desarrollo de la obra L4, L5 y L6.
Punto 8.2

Se entiende que para este atestiguamiento no es necesario realizar algin tipo de prueba, por lo que solo se tomara nota de lo
observado mediante inspeccion visual, ;Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta Lo indicado en el punto 8.2 es solo atestiguamiento.

Pregunta 32 | Bases Numeral Pag. 5
Informacion General del Desarrollo

de la presente Licitacion
Internacional Publica Internacional
Abierta, Junta de aclaraciones

Derivado de las presentes solicitudes de aclaracion asi como las respuestas que nos sean proporcionadas, se solicita atentamente se
considere cuando menos una segunda ronda

Respuesta: Ver Aclaracion General 1.

Pregunta 33 | Bases Numeral Pag. 5
\ Informacién general del desarrollo

de la presente Licitacion
Internacional Publica Internacional
Abierta, Apertura

Derivado de la magnitud de los trabajos a ofertar asi como de las aclaraciones solicitadas, se solicita la ampliacion de la apertura de
ofertas cuando menos cuatro (4) semanas més.

Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo indicado en el numeral 3.1 de las Bases de Licitacion.

Pregunta 34 | Términos de Referencia Numeral Pag. 18
10.2.1 Actividades de Control a
realizar por la Supervision Externa,
Numeral

Se indica que se debe contar con registro de acreditacion de las pruebas que se realicen, ¢ Favor de precisar que pruebas deberan
contar con acreditacion?

Respuesta: La acreditacion esta en funcion de lo que dictan las normas aplicables.

Pregunta 35 | Bases Numeral ) Pag.17
3.2- PROPUE{} A TECNICA, T-13

T-14
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Si bien en los términos de referencia se indica que la Supervision contara con laboratorio, en las bases se indica que No aplica el T-
13y T-14. Favor de aclararlo pues entendemos que el T-14 no aplica al tratarse de un laboratorio de pavimentos, pero en los TdRs si
se mencionan trabajos de laboratorio

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 36 | Bases Numeral Pag. 17
3.2.- PROPUESTA TECNICA, T-15
Favor de precisar que documentacion de acreditacion es la solicitada en los TDR \
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Pregunta 37 | Términos de Referencia Numeral Pag.5
3 DESCRIPCION Y ALCANCE
3.1 DE LA OBRA PUBLICA A
SUPERVISAR

Se indica que “Linea 4....Contara con un total de diez (10) estaciones distribuidas a lo largo de 7.5 km aproximadamente, de las cuales
se construiran siete (7) estaciones como parte del contrato del Proyecto Integrl."

¢Es correcta nuestra apreciacion que el Supervisor Externo solo supervisara y dara seguimiento a 7 estaciones de 10 que integrara el
contrato del Proyecto Integral?

Respuesta: Todas las estaciones deberan contar con proyecto ejecutivo por lo que la supervision externa debera revisarlo y

aprobarlo en conjunto con Metrorrey, aunque algunas no vayan a ser construidas. Cabe aclarar que aun para las estaciones que =

seran construidas a futuro, seré necesario implementar en esta etapa los elementos necesarios que permitan la incorporacion

posterior de estas estaciones sin afectar la operacion del sistema. o

Pregunta 38 | Términos de Referencia Numeral Pag. 5 )
3 DESCRIPCION Y ALCANCE !
3.1 DE LA OBRA PUBLICA A
SUPERVISAR

Se indica q‘e "Linea 5:...se distribuiran un total de trece (13) estaciones, de las cuales se construiran nueve (9) estaciones como parte
del contrato del Proyecto Integrl."

¢Es correcta nuestra apreciacion que el Supervisor Externo solo supervisara y daré seguimiento a 9 estaciones de 13 que integrara el
contrato del Proyecto Integral?

Respuesta: Todas las estaciones deberan contar con proyecto ejecutivo por lo que la supervision externa debera revisarlo y
aprobarlo en conjunto con Metrorrey, aunque algunas no vayan a ser construidas. Cabe aclarar que aun para las estaciones que
seran construidas a futuro, sera necesario implementar en esta etapa los elementos necesarios que permitan la incorporacion
posterior de estas estaciones sin afectar la operacion del sistema

Pregunta 39 | Términos de Referencia Numeral Pag. 5

3 DESCRIPCION Y ALCANCE
3.1 DE LA OBRA PUBLICA A
SUPERVISAR

Se indica q‘e "Linea 6....se distribuiran un total de dieciocho (18) estaciones a lo largo de 17.5 km aproximadamente, de las cuales se
construiran trece (13) estaciones como parte del contrato del Proyecto Integr’l."

¢Es correcta nuestra apreciacion que el Supervisor Externo solo supervisara y dara seguimiento a 13 estaciones de 18 que integrara \\\S

el contrato del Proyecto Integral?

Respuesta: Todas las estaciones deberan contar con proyecto ejecutivo por lo que la supervision externa debera revisarlo y
aprobarlo en conjunto con Metrorrey, aunque algunas no vayan a ser construidas. Cabe aclarar que aun para las estaciones que
seran construidas a futuro, sera necesario implementar en esta etapa los elementos necesarios que permitan la incorporacion

posterior de estas estaciones sin afectar la operacion del sistema.
Pregunta40 | Términos de Referencia Numeral Pag. 16 6

9.2, Plantilla Minima
Complementaria y Personal
\ Adicional

Se indica q‘e "la o las oficinas deberan estar en puntos estratégicos cercanos a la obra para que sean de facil visita, auditoria y /
respuesta en ob"a."

¢Existe una distancia aproximada para la ubicacion de la o las oficinas que estaran cerca de la obra?
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¢ Existen requisitos o caracteristicas para dichas oficinas?

¢ Estas oficinas seran exclusivamente para la Supervision Externa o se requeriran espacios adicionales para personal que designe la™
Dependencia?

Respuesta: No, existe el trazo de cada una de las lineas y el licitante en base a su experiencia ubicara las oficinas.
No, no se tienen caracteristicas especificas para las oficinas.
Las oficinas seran exclusivamente para la supervision externa.

Pregunta41 | Términos de Referencia Numeral Pag. 32
10.4.4, Control del Presupuesto,
Namero 4

Se indica q‘e "La Supervision Externa debera contar con un programa informético para el control del presupuesto y capacitara al
personal de la Dependencia y METRORREY para la debida comunicaci’n."

+ Qué caracteristicas debera contar dicho programa informatico y a cuanto personal debera capacitarse?

Respuesta: El programa informético a emplear y la cantidad de personal a capacitar seran conciliado con Metrorrey.

Pregunta42 | Términos de Referencia Numeral Pag. 14
[ 11.12, Actividades durante el
desarrollo de la obra L4,L5 y L6

Las estimaciones se integraran con datos obtenidos de la plataforma BIM o de forma convencional? Favor de precisar al respecto.

Respuesta: Las estimaciones se entregaran de forma convencional revisadas con la plataforma BIM.

Pregunta43 | Términos de Referencia Numeral Pag.n/a
Archivo Organigra“a "Propuesta
estructura supervision_20220"13"

Dentro de la informacion proporcionada por la Dependencia se cuenta con dicha propuesta organizacional, favor de precisar si dlcha

organizacion con base en lo establecido en los TdR.

Respuesta: El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico. El Licitante debera incluir en el Anexo T-3a el Organigrama
Propuesto para el desarrollo de los servicios.

Pregunta44 | 27E-03 del Catalogo de Conceptos Numeral Pag. n/a
n/a

De acuerdo con el archivo 27E-03 del Catalogo de Conceptos, se menciona 5 categorias de personal. Se solicita atentamente se
amplié las categorias de la plantilla en correspondencia a la magnitud de los servicios y especialidades que se requieren.

En dado caso, se sugiere considerar las categorias establecidas en el archi‘o "Propuesta estructura supervision_20220713

NRespuesta: Revisar los documentos subidos al sitio al dia de hoy. Apegarse a lo establecido en el Anexo E-1 catélogo de
conceptos.

Pregunta45 | Catalogo de Conceptos archivo 27E-03 | Numeral Pag. n/a
n/a

En caso de que no se amplien las categorias a las establecidas en el archi‘o "Propuesta estructura supervision_20220"3" como se
sugiere en nuestra pregunta anterior, y dado que en el mercado los costos profesionales de las distintas especialidades solicitadas
varia considerablemente, solicitamos el que se desglose hasta en 3 niveles cada una de las categorias indicadas en el catalogo de
conceptos, como es habitual en_los tabuladores salariales del gremio. Ejemplo: Supervisor A, Supervisor B y Supervisor C.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio al dia de hoy. Apegarse a lo establecido en el Anexo E-1 catalogo de
conceptos.

Pregunta46 | Términos de Referencia Numeral Pag. 11
8.1 Descripcion General De Las
Actividades Por Ejecutar
Actividades prevras al inicio de la

obral4,L5yL numeral 12.6

Se S

propuesta se debera considerar como una plantilla minima o maxima o en su defecto la Supervision Externa podra elaborar su propia \
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¢Es correcta nuestra apreciacion que la Supervision Externa no llevara a cabo procesos o trabajos directos e indirectos relacionados
con la Liberacion del Derecho de Via, gestion de las afectaciones y/o indemnizaciones? Favor de precisar.
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio al dia de hoy. Apegarse a lo establecido en las bases, términos de referencia,

anexos y apéndices

Pregunta 47 | Bases Numeral Pag. 11
3.1.1.- De los requisitos solicitados
en la Convocatoria para la \
inscripcion y adquisicion de las

Bases De Licitacion, 1er parrafo
Dentro de los requisitos para la inscripcion y adquisicion de bases se indica que toda la documentacion solicitada puede ser enviada
por correo electronico. En ese sentido entendemos que para cumplir con el requisito de algunos documentos deban ser presentados
en original o copia certificada, bastara con que se envie el escaneo del original o copia certificada del documento en cuestion ;es
correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 48 | Bases Numeral Pag. 13

3.2.- Propuesta Técnica/ T-1.a
Curriculo de los profesionales
Entendemos que dentro de los datos a incluir dentro del desglose de la relacion de trabajos con que se compruebe la experiencia y
capacidad de los profesionales no es necesario incluir el monto de los proyectos, toda vez que este dato pareciera mas enfocado a la
relacion de experiencia de la empresa ¢ es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Apegarse a lo solicitado en el Anexo correspondiente.

Pregunta 49 | Bases Numeral Pag. 17

3.2.- Propuesta Técnica/ T-16
Manifestacion y Constancia de
Inscripcién en el REPSE /
Entendemos que la presentacion de este documentos es opcional para las empresas extranjeras 4 es correcta nuestra apreciacion?
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio al dia de hoy. Si, es correcta su apreciacion.

-
"&
\\(_"__,
Pregunta 50 | Bases Numeral Pag. 21 é{

3.2.- Propuesta Técnica/ T-17
Personalidad Del Concursante /
Gltimo pérrafo
Favor de proporcionar los Anexos EPA-3 a que hace referencia en las bases
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio al dia de hoy. Ahi se entregan todos los anexos.
Pregunta 51 | Términos de Referencia Numeral Pag. 12
Q 8.1 Descripcion General de las
Actividades por Ejecutar
Actividades previas al inicio de la
obral4,L5yL6
Medio Ambiente 12.16 Deteccion
de puntos donde pudieran existir
afectaciones al medio ambiente,
previo al inicio de los frabajos...
La deteccion de puntos donde pudieran existir afectaciones al medio ambiente, se realizaran de acuerdo con la informacion contenida

7

en la Manifestacion de Impacto Ambiental y su respectivo Resolutivo de Impacto Ambiental ¢ Es correcta nuestra apreciacion? //
Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. ,
Pregunta52 | Términos de Referencia Numeral Pag. 12 )

8.1 Descripcion General de las
Actividades por Ejecutar
Actividades previas al inicio de la
obral4,L5yL6

Medio Ambiente (pag. 12)

12.16 Deteccion de puntos donde
pudiera existir afectaciones al
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medio ambiente, previo al inicio de
los trabajos...

¢ Cuenta con la Resolucion Autorizada en materia de Impacto Ambiental? En caso de responder positivamente ¢ sera proporcionado
el Resolutivo de Impacto Ambiental?

Respuesta: No, no se cuenta con dicha resolucion.

Pregunta 53 | Términos de Referencia Numeral Pag. 12
8.1 Descripcion general de las
actividades por ejecutar. 12.17
Seguimiento para atestiguar el
cumplimiento de los Manifiestos de
Impacto Ambiental (MIA) en forma
y tiempo de los entregables del
informe. Se deberé realizar un
reporte periédico a Metrorrey
sefialando el estado que guarde.

Indicar el niimero y la periodicidad de entrega de los reportes en materia ambiental.

Respuesta: De acuerdo a lo que marque la Normativa aplicable.

Pregunta54 | Términos de Referencia Numeral Pag. 13
8.1 Descripcion General De Las
Actividades Por Ejecutar. II.
Actividades durante el desarrollo de
laobral4, L5yL6. 5.
Aseguramiento de calidad,
seguridad y medio ambiente
durante la construccion de la obra
del Proyecto Integral de las lineas
L4, L5yL6

En materia ambiental se refiere al cumplimiento de las condicionantes, entregas y medidas de mitigacion y en general las
responsabilidades ambientales correspondientes ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, es correcta.

Pregunta 55 | Términos de Referencia Numeral Pag. 13
8.1 Descripcion General De Las
Actividades Por Ejecutar. II.
Actividades durante el desarrollo de
laobralL4,L5yL6. 5.-
Aseguramiento de calidad,
seguridad y medio ambiente
durante la construccion de la obra
del Proyecto Integral de las lineas
L4, L5yL6

En materia de seguridad se refiere al cumplimiento de la normativa vigente, aplicable y en general las responsabilidades de seguridad
correspondientes ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, es correcta.

Pregunta 56 | Términos de Referencia Numeral Pag. 13
8.1 Descripcion General De Las
Actividades Por Ejecutar. 7.- Medio
ambiente.

Se entiende por seguimiento a la observacion de la evolucion y desarrollo del tramite, por lo que el ganador no realizara tramite alguno,
solo hara el seguimiento de quien se encargara del tramite para la autorizacion del proyecto en materia de impacto ambiental ¢ Es
correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, si es correcta su apreciacion.

Pregunta 57 | Términos de Referencia Numeral Gener7I Pag. n/a
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¢ Se cuenta con el Derecho de Via 100% liberado para el proyecto? En su defecto, ¢ se debera considerar la supervision y seguimiento
a temas de afectaciones a predios y Liberacion del Derecho de Via?

Respuesta: No, no existe un proyecto ejecutivo, por lo que es necesario considerar que la supervision externa debera dar
seguimiento a temas de liberacion de derecho de via.

Pregunta 58 | Términos de Referencia Numeral Pag. 34
6.3 Permisos y autorizaciones.

Se entiende que los permisos y autorizaciones a que se refiere el numeral son de carécter técnico, como accesos a sitios de obra,
usos de maquinaria especial, etc., y que no es requerido considerar la supervision y seguimiento de permisos para inicio de obra y
construccion (licencias de construccion, usos de suelo, etc.), ¢ es correcto este entendimiento?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion.

Pregunta 59 | Términos de Referencia Numeral Pag. 11
8.1 Descripcion General De Las
Actividades Por Ejecutar
Actividades previas al inicio de la
obra L4, L5 y L6. Numeral 9

¢ Se proporcionaran los TDR del proyectista, para revisar si se le solicito un LOD / LOIN minimo para el proyecto ejecutivo?
¢Se cuenta con Plan de ejecucion BIM para la etapa de disefio del proyecto?
¢Se aprobaran los modelos BIM tanto del proyecto como los realizados en obra?

¢ El proyectista que se encargd de realizar el proyecto BIM para la fase del proyecto ain tendré responsabilidad en los modelos de su
autoria que entregue a la contratista de obra?

¢La aprobacion del proyecto BIM solo incluye modelos o abarca los disefios planteados en el proyecto ejecutivo, asi como firmas
necesarias para su aprobacion (UVIE, DRO, etc.)?

¢ Se tiene cuales seran los Usos BIM principales y secundarios para la utilizacién de los modelos en la etapa de construccion o se
propondrian por parte de la supervision?

Respuesta: Ver respuesta a pregunta nimero 5;

El plan de ejecucion BIM debera ser conciliado entre el contratista del proyecto integral, la supervision externa, Metrorrey y la
Dependencia.

Si

Abarca los disefios planteados en el proyecto ejecutivo, asi como las firmas necesarias para su aprobacion.

Ver respuesta a pregunta niimero 5.

Pregunta60 | Términos de Referencia Numeral 8.1 Descripcion General Pag. 14
De Las Actividades Por Ejecutar

I Actividades durante el desarrollo
de laobra L4, L5 y L6. Numeral
11.12. Sistema BIM

¢Se tendra que hacer una gestion especial con la funcion publica, con el fin de que acepte los soportes de estimaciones en BIM o esa
gestion ya se ha realizado previamente?

¢ Se proporcionaran los TDR de la contratista de obra para revisar si se solicito BIM y en que LOD/ LOIN minimo para la etapa de
construccion?

¢Los avances de obra que se plasmaran en BIM sera responsabilidad de la contratista de obra?

;La contratista de obra tiene dentro de su alcance la realizacion del BEP para esta fase del proyecto?

Respuesta: Ver respuesta a pregunta nimero 42

Ver respuesta a pregunta nimero 5

Los avances de obra son responsabilidad conjunta entre el contratista del proyecto integral, la supervisitﬂ externa y Metrorrey.
Si.

Pégina 18 de 68,(6
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Pregunta 61 | Términos de Referencia Numeral 8.1 Descripcion General Pag. 14
De Las Actividades Por Ejecutar
Il Actividades posteriores al

desarrollo de la obra, Numeral 3

¢Los avances de obra que se plasmaran en BIM sera responsabilidad de la contratista de obra o del proyectista?

¢La contratista de obra tiene dentro de su alcance la realizacion del BEP para esta fase del proyecto?

Respuesta: Los avances de obra son responsabilidad del contratista del proyecto integral de manera conjunta con la supervision
externa.

Si. \
Pregunta62 | Términos de Referencia Numeral ) Pag. 11 )
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES POR

EJECUTAR. Numeral 12.6.
Inspeccion y elaboracion de un
informe escrito y fotogréfico de los
bienes inmueble

Se requerira alguin seguimiento por parte de la Supervision Externa de los bienes inmuebles integrados en el acta circunstanciada,
durante la ejecucion de los trabajos, es un solo evento a realizar al inicio de la obra?

Respuesta: Si, si se requiere seguimiento de la supervision de los muebles inmuebles.

Pregunta 63 | Términos de Referencia Numeral Pag. 12
8.1 DESCRIPCION GENERAL DE
LAS ACTIVIDADES POR
EJECUTAR. Numeral 12.10.
Inspeccion y elaboracion de un
informe escrito y fotografico de los
bienes inmuebles

Se requerira algtin seguimiento por parte de la Supervision Externa de los bienes inmuebles integrados en el acta circunstanciada,
durante la ejecucion de los trabajos, es un solo evento a realizar al inicio de |a obra?

Respuesta: Ver respuesta a la pregunta anterior.

Pregunta 64 | Términos de Referencia Numeral Pag. 35
10.6.7 Plan General de Seguridad y
Salud Ocupacional. El Plan General
de Seguridad y Salud Ocupacional
del Proyecto Integral es el
instrumento de gestion bésico para
el desarrollo de las actividades
desde el inicio de la ejecucion
hasta culminar el periodo de
pruebas del Proyecto, en
correspondencia con el alcance del
Contrato.

Favor de especificar si el PGSSO sera elaborado en primera instancia por el contratista de obra o si la Convocante proporcionara un
documento de base o manual para su elaboracion, en el entendido que la Supervision Externa revisaré y en su caso aprobara dicho
Plan, una vez sea generado por el Contratista de construccion.

Respuesta: EI PGSSO debera ser elaborado por el contratista del proyecto integral. La Supervision Externa, en conjunto con

Metrorrey, revisaran y aprobarén dicho plan.

Participante: CEMOSA, S.A.

Pregunta1.- | AVISOS MODIFICATORIOS_20220713 Numeral: Pag. 1
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Para el caso de una participacion conjunta, es necesario que todos los integrantes realicen su INSCRIPCION FORMAL, o solo basta
con que una sola empresa realice dicha inscripcion.
Favor de aclarar.

Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen
a asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante”
del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases. \
Para inscribirse como asociacion de empresas es necesario presentar el acuerdo preliminar de asociacion y la experiencia se
considerara de acuerdo a lo enseguida establecido: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o
indirectamente (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacién), considerando como tales aquellas en las que
la Controladora tenga legalmente poder no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder
solidariamente entre ellas, por contar con aportacion en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision no se podra
considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos las controladas podrén aportar a la Controladora su experiencia sin que
necesariamente las controladas participen en la licitacion; pero si sélo participan las Controladas, cada una de las que participen
aportara su propia experiencia; esto es, la controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su
*hermana’, siempre y cuando la subsidiaria no tenga legalmente poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si
tiene esas facultades si puede. Por ejemplo “A” es Controladora de “A1”, “A2”, “A3", etc. Si participa s6lo “A” podra recibir la
experiencia de “A1", “A2", “A3", etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa slo
‘A1"y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su denominacion). El vinculo legal entre empresas controladas no
otorga la experiencia entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1” legaimente tenga poder de decisién sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se
convierte en Controladora de “A2” sin perder su calidad de controlada por “A” (Matriz)

Pregunta 2.- | BASES_20220712 220903 Numeral: Pag. 11
3.1.1.- DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES
DE LICITACION

Para el caso de las empresas con domicilio fuera del pais, si la inscripcion se realiza por medios electronicos, los documentos, en
copia simple y original o certificada, quedan exentos.
Favor de aclarar.

Respuesta: Ver Aclaracion General 3.
No, apegarse a lo establecido en las bases del concurso.

Pregunta 3.- | BASES_20220712 220903 3.2.- PROPUESTA TECNICA / T- Pag. 13
1.a. Curriculo de los
Profesionistas

Responsables de los Servicios
Relacionados

con la Obra que se proponen
parala

prestacion de los servicios

¢ Qué profesionales son los que estaran sometidos a evaluacion por parte de la dependencia?
Favor de aclarar.

Respuesta: Los indicados en las bases de concurso en el punto 3.2.1 personal clave.

Pregunta 4.- | BASES_20220712 220903 3.2.- PROPUESTA TECNICA / T- Pag. 14
1.d Constancia de dependencia
directa de la

empresa del o los Pr fesionistas
Responsables

= b



SISTEMA = e
DE TRANSPORTE
COLECTIVO g" EL GOBIERNO DEL

==metrorrey NUEVO

NUEVO LEON

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEGN

Para el caso de empresas con domicilio fuera del pais, con respecto a la Constancia de dependencia directa de la

empresa del o los Profesionistas Responsables. Se puede entregar documento equivalente a los marcados en dicho apartado (Copia
del Alta del IMSS en la que conste que trabajan para la Empresa Licitante, o copia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Favor de aclarar.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

3.2.- PROPUESTA TECNICA / T-2
RELACION DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS
EN PROCESO

Pregunta 5.- | BASES_20220712 220903 Pag. 14-15

Para la evaluacion de RELACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO. ;Se tomaran en cuenta solo on
servicios en proceso o también se podran evaluar los servicios ya concluidos?
Favor de aclarar.

Respuesta: Se informa que deben presentarse obras en proceso. Ver aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Se tomara en cuenta solamente la relacion de contratos en proceso.

3.2.- PROPUESTA TECNICA / T-
16 MANIFESTACION Y
CONSTANCIA DE INSCRIPCION
EN EL REPSE

Pregunta 6.- | BASES_20220712 220903 Pag. 17

Para el caso de empresa con domicilio fuera del pais, el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados REPSE ante la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social. ¢ Esté lo podra absorbe en caso de participacion conjunta, lo podré absorber una empresa con domicilio
en el pais?

Favor de aclarar.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Participante: DIRAC, S.A.P.l. DE C.V.

Referencia Numeral Péagina

Pregunta 1

Bases Numeral 2.2.- PLAZO DE EJECUCION 08

Indica lo siguiente: El plazo de la prestacion de los Servicios sera de 1826 dias naturales, que daran inicio el 31 de agosto de 2022 y
feneceran el 31 de agosto de 2027.

Al contar los dias vemos que son 1827 dias naturales, por lo que encontramos que falta incluir el dia de inicio de la obra.

Por lo que solicitamos atentamente se ajuste el plazo de prestacion de los servicios a 1827 dias naturales.

<y

Respuesta: El plazo es del 31 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2027.

Weamines 8 Referencia Numeral Pagina
g Bases Numeral 3.3.- PROPUESTA ECONOMICA 27
Favor de confirmar, si los Anexos T10, T11, T13, T14, E-6, E-7, E-8 y E-11 se entregaran con la leyenda de NO APLICA.
Respuesta: Los anexos fueron modficados. Ver Aclaracion General 2.
Prequnta 3 Referencia Numeral Pagina
g Bases Numeral 3.3.- PROPUESTA ECONOMICA 27

Se enlista el Anexo E-12 Precio Alzado propuesto por el Licitante.

Pero en el objeto de la presente licitacion indica lo siguiente: Contrato de Servicios Relacionados con
Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado.

.
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Y en el numeral 3.3.- PROPUESTA ECONOMICA, no se menciona el Anexo E-12 Precio Alzado propuesto por el Licitante.

Sin embargo, en el numeral 4.2.2.- ETAPA ECONOMICA, Inciso C, indica: LOS LICITANTES en el acto rubricaran al menos los
catalogos de conceptos y de componentes establecidos en los ANEXOS E3, E4 y E12.

Favor de confirmar si la presente licitacion sera a Precios Unitarios, Precio Alzado o Mixta.

Respuesta: La licitacion sera a precios unitarios. Los anexos fueron modificados. Ver Aclaracion General 2.

\
Referencia Numeral Pagina  \

Pregunta 4

Bases Numeral 3.3.- PROPUESTA ECONOMICA 27

De la pregunta anterior, en caso de ser Mixta o Precio Alzado, solicitamos atentamente nos proporcionen el Anexo E-12.

Respuesta: Ver respuesta anterior.

Referencia Numeral Pagina

Pregunta § Terminos de Referencia 3.2 DEL SERVICIO DE SUPERVISION 06

En el numeral 8 indica lo siguiente: Revisar y auxiliar en la aprobacion del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el
Contratista del Proyecto Integral presente como parte de sus obligaciones.

Pero en el apartado 8.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR, numerales 5, 6, 7 y 9indican lo
siguiente:

5. Del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo, la Supervision Externa dara seguimiento desde los estudios preliminares, revisara, aprobara
hasta la terminacion en su version final para construccion.

6. Revision y aprobacion de Proyecto ejecutivo para construccion, asi como los planes/procedimientos para la construccion.
7. Revision y/o aprobacion de boletines complementarios
9. La Supervision Externa sera la responsable de revisar y aprobar el Proyecto BIM

10.1 REVISION Y APROBACION
Realizara la revision y aprobacion de los siguiente:

Boletines

Anteproyecto

Proyecto ejecutivo
Construccion

Finiquito

Entrega-recepcion documental

Entendemos que las aprobaciones son responsabilidad de METRORREY y NO de la Supervision, ya que las reponsabilidades de la
Supervision son revisar y validar.

Por lo tanto solicitamos se confirme que las reponsabilidades de la Supervision son revisar y validar.

Respuesta: Las responsabilidades son las indicadas en las bases y términos de referencia. Las aprobaciones son en conjunto con

==

{
X
4
N

Metrorrey.

‘Referencia Numeral Pagina

Pregunta 6

Bases 3.2APROPUESTA TECNICA 13
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En el Anexo T-16 MANIFESTACION Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REPSE

En caso de participacion conjunta, ¢ Es suficiente con que uno de los integrantes del consorcio presente su Registro en el REPSE?
Respuesta: Es incorrecta su apreciacion, todos los integrantes de la Asociacion deben presentar el registro en el REPSE. Ver
Aclaracion General 5,

Prequnta 7 Referencia Numeral Pagina
g Bases APENDICES 46

Solicitamos atentamente nos proporcionen los Apendices del A02 al A07.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Praaifits 8 Referencia Numeral Pagina
g Bases APENDICE A-06 46

En las bases indica el Apendice A-6 MODELOS DE GARANTIAS.
Pero en los anexos de las bases el A6 indica lo siguiente: LISTADO DE CONCEPTOS DE LOS CUALES NECESARIAMENTE x

DEBERA PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS BASES.

Favor de confirmar cual es el titulo del Apendice correcto. \
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Referencia Numeral Pagina \\J ‘
Pragunta s Bases Apéndices 46 ,A/

En el Apendice del LISTADO DE CONCEPTOS DE LOS CUALES NECESARIAMENTE DEBERA PRESENTARSE LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS BASES.

Indica lo siguiente: SE DEBERAN PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS A N
CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO E-3 (CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE \
PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION) \\(

¢ Los analisis de precios unitarios, en que parte de la propuesta se incluiran?
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

y
Preaunta 10 Referencia Numeral Pagina C 4
g 3.3.- PROPUESTA ECONOMICA n/a
Para el calculo del Impuesto Sobre Nomina, ¢ Se incluira, en los cargos adicionales o en el FASAR? % )
Respuesta: Ver Aclaracion General 2. Se incluye en el FASAR. &
—— Referencia Numeral Pagina
g 3.2.- PROPUESTA TECNICA T-09 16
 Parael tabulador de salarios, ¢ Se tomaré algun tabulador de referencia es decir, CNEC, CMIC, ICIC, efc...?
Respuesta: El licitante debera proporcionar su tabulador. \
Referencia Numeral Pagina ‘\L )

Pragunta2 3.2.- PROPUESTA TECNICA T-09 G
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En caso de tomar un tabulador de referencia, solicitamos a la convocante, para estar en igualdad de circunstancias, sea casual de
desechamiento el no usar el tabulador proporcionado por la convocante.

Respuesta: Ver respuesta anterior.

Pregunta 13 Referencia Numeral _Pagina
3.2- PROPUESTA TECNICA T-16 13

En el Anexo T-16 MANIFESTACION Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REPSE
En caso de participacion conjunta, el Representante Comun debera contar con REPSE para dar cumplimiento a la Base 3.2

¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Es incorrecta su apreciacion, todos los integrantes de la Asociacion deben presentar el registro en el REPSE. Ver
Aclaracion General 5,

Referencia Numeral Pagina
3.2.- PROPUESTA TECNICA
Pragunta 44 BASES T-1d Constancia de dependencia directa de la 14
empresa del contratista

Favor de confirmar que el personal clave objeto de evaluacion, seran los Gnicos que deberan entregar el comprobante fiscal digital por
internet (CFDI) o alta del IMSS.

Respuesta: De acuerdo con las bases de licitacion El LICITANTE debera considerar en su Propuesta Técnica, la presentacion de al
menos el personal clave.

Referencia Numeral Pagina

Pregunta 15

BASES 9.1. PERSONAL CLAVE (OBJETO DE EVALUACION) 16

En caso de ser negativa la respuesta anterior y dado que hay escasos proyectos con caracteristicas y magnitudes similares,
solicitamos se amplie a 4 afios de antigiiedad del CFDI del personal, con cual se comprobara que forma o formé parte de la empresa.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en las bases de licitacion.

ol

Referencia Numeral Pagina
Pregunta 16 3.2.- PROPUESTA TECNICA T-17 Persoralfdad del Concursante 20
ncisos v y e)

“v. Los integrantes de la Participacion Conjunta deberan celebrar entre si un Convenio el cual debera contener como minimo lo
siguiente”

e) “Determinacion del domicilio comun, el cual debera quedar comprendido dentro del area metropolitana de Monterrey...”
Consulta, A la fecha de la firma del Convenio de Participacion Conjunta no se tiene definido un domicilio en Monterrey. ;Basta con

manifestar nuestro compromiso de que en caso de se nos adjudique el contrato contaremos con un domicilio comun dentro del &rea
metropolitana de Monterrey?

Respuesta: Si.

Referencia Numeral Pagina

Pregunta 17 T-2 Relacion de Servicios relacionados con Obras en

proceso

3.2.- PROPUESTA TECNICA 14

En el segundo pérrafo de la pagina 22 se indica
En el anexo T-2 “Relacion de Obras en Proceso o Terminadas”, se debera incluir las obras en proceso o terminadas de todas las

personas que formen parte de la asociacion, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas (se deberan anotar-~,
primero la totalidad de las obras en proceso de una de las personas y asi sucesivamente con cada una de ellas). (A /
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Y en el punto II.- Formatos para integrar en la pagina 45 se relaciona en anexo:
T-2.- RELACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO O TERMINADAS

Al respecto, favor de confirmar que se puede adecuar por los licitantes el encabezado del formato ANEXO T-2 “RELACION DE

OBRAS EN PROCESO’ debe decir “Relacion de Obras en Proceso o Terminadas’.

Respuesta: Ver AclaracionGeneral 2. Deberan incluir solo los contratos en proceso.

Referencia

Numeral

Pagina

Preguntat8 | 4  PROPUESTA ECONOMICA

E-4 Programa de los Servicios y Montos de los
Trabajos

E-9 Programa de utilizacion de maquinaria y equipo
E-10a Programa de montos de utilizacién de personal
obrero

27y 28 \

Al respecto, agradeceremos confirmar lo siguiente:

¢ El anexo E-4 solicitado, corresponde al programa general a precio de venta?

¢El anexo E-9 corresponde al costo directo de maquinaria y equipo?

¢El anexo E-9 es maquinaria y equipo del personal del costo directo para cumplir sus funciones?

¢ El anexo E-9 contempla maquinaria y equipo que debe considerarse en el costo directo de los precios unitarios?
El anexo E-10a solicitamos se considere presentar el programa de costo directo de personal técnico que corresponde al catalogo de

conceptos del contrato de servicios.

Respuesta: Ver AclaracionGeneral 2.

Referencia

Numeral

Péagina

Pregunta 19

Términos de Referencia

8.1 Descripcion de las actividades por ejecutar

10

En los puntos de actividades previas al inicio de la obra L4, L5 y L6, indican:

5. Del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo, la Supervision Externa daré seguimiento desde los estudios preliminares, revisara, aprobara
hasta la terminacion en su version final para construccion.

6. Revision y aprobacion de Proyecto ejecutivo para construccion, asi como los planes/procedimientos para la construccion.

7. Revision y/o aprobacion de boletines complementarios, boletines de cambios por mejoras, llevando un control de los mismos, dando
seguimiento al vertido de estos cambios en los planos as builf, ademés de avalarlos, de acuerdo

En este punto donde debe considerar el licitante el costo que representan dichas actividades en el catélogo de conceptos.

Respuesta: En las horas hombre empleadas, segun el catélogo de conceptos.

Pregunta 20

Referencia

Numeral

Pagina

Términos de Referencia

8.1 Descripcion de las actividades por ejecutar

10

En el punto | de actividades previas al inicio de la obra L4, L5 y L6, sefialan:

12. Informe de integracion del plan de calidad, laboratorio Acreditado que participaré tnica y exclusivamente en el proyecto en
cuestion (este laboratorio no dara apoyo al Contratista del Proyecto Integral ya sea de manera directa o indirecta).

Donde debe considerar el licitante el costo que representan las actividades de ejecucion de pruebas de calidad en el catalogo de
conceptos.

Respuesta: En los indirectos.

Referencia Numeral Péagina

Pregunta 21

Términos de Referencia 8.1 Descripcion de las actividades por ejecutar /10
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En el punto | de actividades previas al inicio de la obra L4, L5 y L6, sefialan:

12.5. Revision de los estudios de anteproyecto y de proyecto ejecutivo incluyendo estudios hidraulicos, mecanica de suelos,
resistividad eléctrica y/o cualquier otro estudio que sea necesario para el cumplimiento de los trabajos.

De acuerdo a lo indicado en este punto favor de confirmar que el alcance de la Supervision NO incluye realizar ESTUDIOS, en caso
afirmativo donde considerara el licitante los costos que representan.

Respuesta: La supervision no incluye realizar estudios.

Pregunta 22 Referencia Numeral Pagina

Términos de Referencia 8.1 Descripcion de las actividades por ejecutar 10

En el punto Il Actividades durante el desarrollo de la obra L4, L5 y L6, se indica:

2. Supervision, monitoreo, seguimiento y control de la fabricacién en taller donde se realicen las estructuras prefabricadas metalicas y
de concreto, asi como de cualquier otro material que determine el disefio del Contratista del Proyecto Integral.

Donde debera considerar el licitante los costos por visitas y gastos de hospedaje, comidas y traslados del personal de supervision
para pruebas FAT o de fabricacion.

Respuesta: Si.

ez

-
)

Referencia Numeral Pégina

Pregunta 23 De las Garantias Contractuales n/a

¢ Se debe presentar Garantia de Vicios Ocultos?, en caso afirmativo, se solicita a la Convocante indicar las formas ymontos para
garantizar.

Respuesta: No.

Pregunta 24 Referencia Numeral Pagina

Bases 10.- DE LA FORMA DE PAGO 4

Para la determinacion del plazo de cobro de las estimaciones, ¢se deben considerar los dias habiles indicados en el punto 10 “de la
Forma de Pago” de las bases de Ia licitacion 6 se deben considerar los dias que se indican en la Hoja 2 de 2 del Anexo E-8 “Analisis,
célculo e integracion del costo por financiamiento” inciso C?

Respuesta: Ver Aclaracion General 2. Los plazos de cobro seran de acuerdo a lo establecido en las bases de licitacion.

Referencia Numeral Péagina
Pregunta 25 Andlisis, calculo e m?egr‘amon del ANEXO E-8 9
costo por financiamiento

El nimero de dias que se indican en la Hoja 2 de 2 del Anexo E-8 “Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento” inciso C,
¢son dias naturales o dias habiles?

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

SO R

Referencia Numeral Pégina
Pregunta 26 — g
De la Propuesta Economica n/a
Para la determinacion de los precios unitarios de la proposicion, ;se deben considerar Cargos Adicionales?. En caso afirmativo, se
solicita a la convocante los indique asi como el calculo de los mismos. q
Respuesta: No. /
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Participante: EGISMEX S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta1.- | Bases Numeral 2.4.1.- Procedimiento de la [Pag. 10
junta de aclaraciones.
Inciso f
¢ Cudl sera la fecha o el periodo de recepcion de los cuestionamientos que surjan en razén de las respuestas emitidas por la
convocante?
Respuesta: Ver Aclaracion General 1.
Pregunta 2.- | Bases Numeral 3.2.- Propuesta Técnica  |Pag. 14

T-1.c Carta Compromiso del o los
Profesionistas Responsables de los
Servicios

Se menciona que “Debiendo adjuntar, en su caso, la documentacion sefialada en este Anexo T-1, debidamente firmada por su
Representante Legal. (Curriculo, Cédula Profesional o copia de Titulo con los datos en el anverso o su equivalente para el caso de
personas que estudiaron en un pais distinto a México y Escrito donde los técnicos manifiesten su entera disposicion para participar en
los trabajos sujetos a contratacion).”

Se solicita a la convocante que para la acreditacion del presente apartado de pueda anexar unicamente el escrito donde los tecnicos
manifiesten su entera disposicion para participar en los trabajos sujetos a contratacion. Ya que el Curriculo, Cédula Profesional o copia
de Titulo estaran en el apartado ®1a y T-1b respectivamente.

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo T1.c de las Bases de Licitacion.

En el Anexo T-1c solo se debe incluir la carta compromiso el resto de la documentacion va en los anexos T-1a, T-1b y T-1d.
Pregunta 3 Bases Numeral 3.2.- Propuesta Técnica |Pag. 14

T-1.d Constancia de dependencia
directa de la empresa del o los
Profesionistas

Responsables \
Se entiende que para el caso de personal de una empresa extranjera se podra acreditar el apartado, con el documento equivalente en AN
el extranjero o mediante carta expedida por la empresa, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que el profesional forma .
parte de sus trabajadores. /

Favor de indicar si esta apreciacion es correcta. \
Respuesta: Debera anexar documento legal equivalente a los solicitados en el Anexo.

™\ | Pregunta4 Bases Numeral Pag. N /A
, General
5 Se solicita atentamente a la Convocante proporcionar el formato de contrato que se propone celebrar con el Licitante Ganador, a
efectos de que los Licitantes podamos estudiar los derechos y obligaciones que establece dicho Contrato de manera adecuada y, en
su caso, proponer los ajustes y cambios que pudieran resultar procedentes.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Ahi estan contenidos todos los apéndices.

Pregunta 5 Bases Numeral Pag. 40
Apartado 1y 2 del Numeral 7.3
El apartado 1 del numeral de referencia establece una garantia de cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato para el
primer periodo y del monto por devengar, para los periodos subsecuentes. EIl numeral 2 habla de una garantia del anticipo siendo que
en esta licitacion no se considera un anticipo. Se solicita atentamente a la Convocante eliminar el numeral 2 de referencia ya que (i)
27eve lores econémico de la Convocante esta debidamente garantizado por la garantia de cumplimiento del numeral 1 y (i) no existe
anticipo que garantizar. De esta forma se tendra mayor claridad y certeza juridica respecto a las obligaciones del Licitante Ganador.

Respuesta: En el numeral 7.3 de las base se establece la garantia de anticipo si lo hubiera, como en este caso no existe anticipo no
es aplicable dicha garantia. N
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Pregunta 6 Términos de Referencia Numeral 4 ‘“Generalidades del [Pag. 9
Servicio” de los Términos de
Referencia

El numeral en referencia establece en su primer parrafo: “...la Supervision Externa sera “corresponsable en la consecucion del objetivo
comun de La Dependencia y Metrorrey, en cuanto a optimizar el costo y tiempo de ejecucion del Contrato del Proyecto Integral...”, sin
embargo es nuestra opinién que el costo y el tiempo de ejecucion forman parte del Proyecto Integral y a su vez del Contrato celebrado
con el Contratista del Proyecto Integral, a los cuales éste Ultimo se encuentra sujeto, por lo que creemos que la obligacion de la
Supervision Externa deberia circunscribirse a asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Prestador de Servicios Integrales en
tiempo, forma y costo. Solicitamos atentamente se aclare lo conducente.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Apegarse a lo establecido en las bases de concurso y Términos de
referencia.

Pregunta 7 Términos de Referencia - | Numeral Pag. 21
Parrafo 8 del numeral 10.2.2. “Plan
de Inspeccion y Pruebas” de los
Términos de Referencia.

El parrafo de referencia dice: “...Se realizaran las verificaciones y pruebas de contraste Se realizaran las verificaciones y pruebas de
contraste con las notificaciones y acciones de todos los equipos y materiales que arriben a la obra, desde su recepcion, durante su \y

almacenamiento, durante la construccion y montaje, pruebas de funcionamiento, periodo de garantia y hasta los términos legales
contractuales que apliquen, segun las leyes del estado de Nuevo Leon, por lo que de presentarse atrasos por una indebida
supervision es28evera” acreedora al porcentaje o sanciones econémicas que se indique para El Contratista del Proyecto
Integral en relacion a su respectivo monto contractual.” (El resaltado con negrillas es nuestro).

Es nuestra interpretacion que la parte resaltada en negrillas crea una transferencia de riesgos inequitativa para el Contratista
(Supervisor), en el sentido de que el célculo de la penalidad se establece en funcién del monto del Contrato del Contratista Integral-—|
mismo que importa un total de [*] y que resulta muy superior al monto del contrato de supervision que es de $15'000,000.00 (Quince
Millones de Pesos 00/100 M.N.), por lo que la penalidad aplicable resultante del calculo tasado sobre la base del primer contrato
equivale a un porcentaje mucho mayor, (calcular la penalidad aplicable y cuél es el porcentaje que del contrato de supervision al que
asciende), de la asignacion contractual del Supervisor que el porcentaje que su caso importaria para el Contratista Integral, por lo que
solicitamos atentamente se revise este esquema de transferencia de riesgos y se establezca un calculo de penalidad bajo un principio
de equidad para las partes.
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 8 Bases Numeral Pag. 18
Seccién 3.2 de la Bases de la
Licitacion, apartado relativo al anexo

/—;l
T-17  “Personalidad de Ila
Concursante”, inciso i relativo al ;

Convenio de Participacion Conjunta.

El inciso de referencia dice:

‘i. Los integrantes de la Proposicion en Participacion Conjunta deberan desngnar a un representante comun. El apoderado legal del | ,
representante comun designado en el Convenio de Participacion Conjunt28eve Ira” suscribir con firma autografa tanto en la Propuesta K
Tecnica, como la Propuesta Economica, y los demas documentos obligatorios senalados en la Convocatoria, sus Anexos o Apendices.” |

Es nuestra interpretacion que dicho apartado contiene un error involuntario en su redaccion ya que habla del “apoderado legal del
representante comin”, cuando lo que creemos que se quizé decir es que el representante comin debera contar con todas las
facultades necesarias para representar legalmente a las concursantes consorciadas y debera suscribir con firma autégrafa los
documentos que se sefialan. Favor de aclarar.

/Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. El representante comin es la empresa o persona moral designada por las empresas
asociadas. El apoderado legal del representante comun es la persona fisica que signara los documentos.

J
/
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Pregunta 9 Bases Numeral Pag. 18
Seccion 3.2 de la Bases de la
Licitacion, apartado relativo al anexo
T-17  ‘“Personalidad de Ia
Concursante”, inciso i relativo al
Convenio de Participacion Conjunta.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, en el sentido de nuestra interpretacion sobre las facultades del
Representante Comuin, favor de confirmar que el otorgamiento de facultades consistente en la capacidad de realizar todos los actos
conducentes al cumplimiento de lo requerido en las bases y documentos de la licitacion y en el procedimiento de la misma en nombre
y representacion de los consorciados, que se haga a favor del representante comuin dentro del Convenio de Participacion Conjunta es
suficiente y que no se requiere el otorgamiento de un poder ante fedatario publico.

Respuesta: Ver respuesta a pregunta anterior.

Pregunta 10 | Términos de Referencia | Numeral General [Pag. NIA
Favor de aclarar que se requerira oficina fisica en Mty o la dependencia tiene la posibilidad de brindar algin espacio disponible?
Respuesta: Se requiere tener oficina fisica en Monterrey. \\

Pregunta 11 | Términos de Referencia | Numeral 9.2 PPag. 16 :
Favor de especificar/listar los equipos que deberan estar calibrados y certificados. Se deberén presentar certificados? X
f

Respuesta: El licitante debera presentar en el Anexo T-6 la relacion de equipos cientificos, informético e instalaciones especiales
requeridas para la prestacion de los servicios en funcion de su experiencia y propuesta. >
N

Los equipos que deberan estar calibrados y certificados son los que marque las normativas aplicables.

Pregunta 12 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 PPag. 18

Favor de especificar el alcance de lo siguient': "mediante una prueba de contraste del 10% del volumen de pruebas aplicables a la
contrati"ta" = wa
Respuesta: La supervision externa debera realizar un 10% del nimero de pruebas de contraste que realice el contratista del proyecto
integral.

Pregunta13 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 Pag. 18 A(
y

Favor de especificar qué cartas y andlisis estadisticos se deberan actualizar por lo menos cada quince (15) dias. Se proporcionara
algtin formato de presentacion o guia.
Respuesta: Los documentos mencionados son los andlisis estadisticos de los resultados de las pruebas de control de calidad que

permitan controlar cualquier desviacion.

Pregunta 14 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 IPag. 18 /%
Favor de especificar el alcance de la revision del proyecto BIM. Favor de aclarar que esta fuera del alcance de la Supervision Externa *

desarrollar el modelo BIM.
Respuesta: El alcance de la revision del proyecto BIM. Es asegurar que el contratista del proyecto integral tenga actualizados todos
los registros incluidos en el modelo. El desarrollo del modelo BIM esta fuera del alcance de la supervision externa.

Pregunta15 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 PPag. 18
Favor de especificar los materiales que serén expuestos a ensayos y los resultados esperados 2
Respuesta: Los materiales, ensayos y resultados de aprobacion deberan ser los establecidos en las normativas aplicables. %
Pregunta 16 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 [Pag. 18
Favor de especificar el contenido/alcance minimo del Plan de Inspeccion y qué pruebas de contraste considerando en €l una proporcion A
del 10% de las definidas por el Contratista del Proyecto Integral deberé realizar la supervision Externa. /
Respuesta: Ver respuesta anterior. El plan de inspeccién debe ser propuesto por el licitante. (\L

| Pregunta17 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 PPag. 21 /
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Favor de aclarar los montos o porcentaje de la sancion econdmica por la indebida supervision. Favor de especificar los criterios de
indebida supervision

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 18 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 IPag. 26

Favor de aclarar que el plan de puesta en marcha y el programa del proyecto seran proporcionados por el constructor

Respuesta: Esta informacion sera proporcionada por el contratista del proyecto integral.

Pregunta19 | Términos de Referencia | Numeral 10.2.1 [Pag. 26

Favor de especificar la normativa UIC y/o AREMA que se debera utilizar para las pruebas del sistema ferroviario y de material rodante

Respuesta: La normativa ser la aplicable al sistema de rodadura propuesto por el contratista del proyecto integral.

Pregunta 20 | Términos de Referencia | Numeral 10.4 PPag. 28

Favor de especificar el “equipo cientifico” que debe considerar ‘" Programa de utilizacion del equipo cientif'co”

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante debera proponer en el Anexo T-6 la relacion de bienes
de equipos cientificos, informéticos e instalaciones especiales requeridas para la realizacion de los servicios.

Pregunta21 [ Términos de Referencia | Numeral 10.4.3 IPag. 30

Favor de especificar los 6 criterios de aceptacion de las estimaciones de obra

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Los 6 criterios estan establecidos en los términos de referencia
numeral 10.4.3 en punto 3 en los incisos de a) hasta f).

Pregunta 22 | Términos de Referencia | Numeral 10.4.3 IPag. 32

favor de aclarar de quien o quienes deberan ser las firmas respectivas para que se validen formatos

Respuesta: De la supervision externa, Metrorrey y la Dependencia.

Pregunta 23 [ Términos de Referencia | Numeral 10.4.4 IPag. 32

Favor de confirmar que las licencias del programa informético para el control del presupuesto para personal de la Dependencia y
METRORREY deberan ser incluidas en el presupuesto. De ser asi favor de confirmar el tiempo de requerimiento de las mismas.

Respuesta: Es correcta su apreciacion. El tiempo requerido es durante el ciclo de vida del proyecto integral.

Pregunta 24 | Términos de Referencia | Numeral 10.6 PPag. 33

Favor de especificar qué tipo de documentacion se debera proveer a la empresa certificadora, esta empresa qué certificara?

Respuesta: La requerida de acuerdo a la normativa aplicable. La empresa certificadora realizara la evaluacién independiente de
seguridad (ISA) y la evaluacion de la conformidad de la obra civil incluyendo las especialidades que la complementan; de todo el ciclo
de vida del proyecto integral.

Pregunta 25 | Términos de Referencia | Numeral 10.7.9 Pag. 43
Favor de aclarar que el desarrollo d'| "Proyecto BIM actualizado a la fecha de arran’ue" no es responsabilidad de la Supervision Externa
si del constructor

Respuesta: Todo el desarrollo del proyecto BIM es responsabilidad del contratista del proyecto integral.

é/ﬂ,

Pregunta 26 | Términos de Referencia | Numeral 10.7.10 IPag. 44

Favor de especificar a qué se refieren cn "y que realice el 10% (como minimo) de los ensayos y las pruebas de contraste necesarias
para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos de construcc’on". Favor de especificar qué ensayos o pruebas se deberan realizar
y a qué materiales y equipos?

Respuesta: Ver respuesta a preguntas nimeros 15 y 16.

Pregunta 27 | Términos de Referencia | Numeral 10.7.10 PPag. 44

“Favor de especificar el alcance de la auditoria y contenido del plan de auditorias. Cuéles serian los sistemas a auditar y con qué
periodicidad.

Respuesta: La respuesta esté contenida en el primer parrafo del numeral 10.7.10 de los términos de referencia.
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Pregunta 28 | Términos de Referencia | Numeral 11.2 [Pag. 46

Favor de aclarar a qué se refieren ¢‘n "horas de los vehiculos solicita’os". Qué es lo que se espera se describa o se muestre en la
propuesta técnica y/o econémica

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante debera incluir en sus anélisis de precios unitarios en el
Anexo E-8 los costos de los vehiculos que ser&n empleados en la prestacion del servicio.

Pregunta 29 | Términos de Referencia | Numeral 12.1 [Pag. 46

Favor de aclarar si el contrato de obra seré a “precios unitarios o precio alz"do"

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El contrato del proyecto integral es un contrato mixto.

Pregunta 30 | Términos de Referencia | Numeral 12.2 IPag. 46

Favor de aclarar las diferencias entre el informe mensual de supervision externa con el informe mensual de avance del proyecto
integral. ;Serian los mismos?, favor de especificar contenidos.

Respuesta: Estos informes contienen los avances de los dos contratos, proyecto integral y supervision y las diferencias son las
actividades que cada uno ejecuta.

\

Pregunta 31 | Términos de Referencia | Numeral 13 PPag. 47

N

Favor de especificar a qué normativa se refieren con lo siguient”: "De no cumplir con la Normatividad aplicable De no cumplir con la
Normatividad aplicable, el servicio de la Supervision Externa no sera considerado para p'go". O cuéles serén los criterios de
penalizacién.

3

e

Respuesta: La normativa aplicable son las Bases de Concurso, Términos de referencia, La Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para los Municipios y Estado de Nuevo Ledn y demés aplicables.

(X

~

Pregunta 32 | Términos de Referencia | Numeral 15 PPag. 51

A\

\
RN\

Favor de confirmar que forzosamente se requerira video de todo lo proceso de la obra (todos los equipos, materiales y sistemas) o en
su caso favor de aclarar a qué se refieren con lo siguient*: "la filmacién del sitio de la obra antes de iniciar y durante la ejecucion,
capturando las imagenes de lo més releva’te”

N\

8
A
/ Kﬂ

\

Respuesta: Se requerira video de todo el proceso de la obra, captando los eventos relevantes del proceso.

Pregunta 33 | Términos de Referencia | Numeral 8.1 Inciso | Pag. 11

Favor de especificar lo siguient*: "Entrega de informacién del laboratorio acreditado que le prestara servicio tnicamente al Supervisor
Exte’no". Favor de aclarar que la Supervision no realizara ningtin tipo de pruebas a materiales o equipos. En caso contrario favor de
especificar la cantidad y tipo de pruebas requeridas para cada sistema, equipo o material de |a obra.

&/

Respuesta: La supervision externa debera realizar las pruebas de control de calidad establecidas en las bases de concurso y términos
de referencia. Las cantidades y tipos deberan ser determinadas de acuerdo con la normatividad aplicable. Tal como se establece en
los Términos de Referencia numeral 10.2 Control de Calidad.

Pregunta 34 | Términos de Referencia | Numeral 8.1 Inciso II PPag. 13

equipo o estructura durante todo el proceso”. Sera necesario trasladar personal de la Supervision a instalaciones del fabricante, lo cual
puede implicar viajes al extranjero. Es correcta nuestra apreciacion. Favor de especificar los proveedores que estaran fuerade Mexico.

Favor de confirmar que para la “Supervision, monitoreo, seguimiento y control de la fabricacion en taller del material rodante o cualquieer
&

Respuesta: Los proveedores del material rodante o cualquier equipo o estructura seran determinados por el contratista del Proyecto
Integral.

Pregunta 35 | Términos de Referencia | Numeral 8.1 Inciso Il PPag. 13

Favor de aclarar que este punt* "9.Topografia, en sitio de manera permanente, con personal suficiente para liberar en todo momento
los elementos y los puntos de control, con equipo suficiente y con las respectivas calibraciones para cubrir la demanda del avance de
obra, deber4 dejar antecedente de sus liberaciones para que puedan ser avaladas con el ava“ce", No significa que la Supervision
deber tener equipos certificados y cuadrillas de levantamiento topografico en campo. Favor de especificar alcance. Favor de confirmar
que solo sera responsabilidad del constructor

e

Pagina 31 l
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Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. La supervision externa debera contar con cuadrillas y equipos de topografia certificados
para realizar el control de calidad de los trabajos.

Pregunta 36 | Anexos de las Bases Numeral 24CARATECO Pag.

Favor de aclarar que el punto E-12 no aplica

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 37 | Anexos de las Bases Numeral 24CARATECO Pag.

Favor de aclarar que hace falta compartir los conceptos del formato E-3 \

cambio y considerar como conceptos los indicados en el Anexo 01 de los TdR_Cédula de Supervision.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Apegarse a lo establecido en las bases de concurso.

Pregunta 39 | Anexos de las Bases Numeral 24CARATECO Pag.

Favor de confirmar que el presupuesto debera ser bajo la modalidad de anélisis de precios unitarios

Respuesta: Se confirma.

Pregunta 40 | Bases | Numeral 24CARATTEC Pag. 15

Favor de aclarar que el forma‘o "T-5.a CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCC"ON", No aplica ya que no se encuentra en el listado de contenido de la propuesta técnica 01CARATTEC

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta41 | Bases | Numeral IPag. 46

Favor de aclarar que seran proporcionados los apéndices mencionados en las bases

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta42 | Bases | Numeral IPag. 46

Favor de aclarar que del Apéndice A-5 se tomaran los conceptos para el formato E-3 o en su caso favor de considerar como conceptos
los indicados en el Anexo 01, toda vez que los TdR y metodologia de trabajo estan orientados a esas actividades.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 43 | Bases | Numeral IPag. 40

Favor de aclarar que no sera necesario garantia de anticipo, ya que el contrato no otorga

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso.

Pregunta44 | Anexos | Numeral 27E03 PPag.

Favor de aclarar, como se obtuvieron las cantidades H/H de cada personal?. Son H/H Laborales o dobles turnos?, considera horas
extras, festivos y asueto?. Favor de compartir metodologia de célculo.

Respuesta: El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico. El Licitante debera incluir en el Anexo T-3a el Organigrama
Propuesto para el desarrollo de los servicios. Las horas hombre son un estimado para establecer una base comin para todas las

propuestas. No se consideraran horas extras, dias festivos ni asuetos para pago.

7
Pregunta45 | Bases | Numeral T-18 [Pag. 28

Favor de especificar el contenido de la Metodologia de trabajo o en su caso favor de confirmar que deberan estar en funcion de los
TdR

Pagina 32 de 68
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Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.
Pregunta 38 | Anexos de las Bases | Numeral 27E03 PPag.
En el formato E-03 los conceptos estén orientados a personal. Pero solicitamos de la manera mas atenta a la Convocante hacer un

"
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| Respuesta: El licitante debera proporcionar en el Anexo T-7 la metodologia del trabajo propuesta para la realizacion de los servicios. |

Pregunta 46 | Bases Numeral Pag. 28
4.1.- Fecha, hora y lugar de entrega
de las proposiciones

Se solicita a la convocante una ampliacion del plazo de entrega de proposiciones, para presentar ofertas el dia 5 de septiembre de
2022.

Respuesta: No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo indicado en el numeral 3.1 de las Bases de Licitacion.

Pregunta 47 | Bases Numeral Pag. 16 |
3.2- Propuesta técnica T-8.b '
Programa de utilizacion de personal
técnico y administrativo

Favor de proporcionar el formato T-8.b Programa de utilizacion de personal técnico y administrativo.
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 48 | Bases Numeral Pag. 17
3.2.- Propuesta técnica
T-15 documentacion de

acreditacion  solicitada en los
términos de referencia de los
servicios

Se solicita a la convocante favor de aclarar, que documentacion de acreditacion se espera que se anexe y a que apartado dentro de
los términos de referencia, se hace alusion?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. AN

Pregunta 49 | Bases Numeral Pag. 17
3.2.- Propuesta técnica

T-16 manifestacion y constancia de
inscripcion en el REPSE

Se solicita a la convocante favor de aclarar con qué fin se requiere la constancia de inscripcion en el REPSE?.

Se pide derogar el presente requisito, derivado de que la licitacion es de carécter internacional, las empresas extranjeras no cuentan
con dicho documento.

Respuesta: Apegarse a lo establecido a las bases de concurso.

Pregunta 50 | Bases Numeral Pag. 21
3.2.- Propuesta técnica

Se menciona “Los LICITANTES que se asocien con una o mas personas deberan indicar en el convenio de asociacion él o los

conceptos o componentes de trabajo, de los incluidos en los Anexos EPA-3" . -

Se solicita a la convocante favor de proporcionar los Anexos EPA-3.
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 51 | Bases Numeral Pag. 30
5.- Garantia de seriedad de la

proposicion

Se solicita a la convocante proporcionar el texto o el formato correspondiente para la correcta emision de la fianza.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

A

(
Pregunta52 | Bases | Numeral Pag. 41 /]
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7.4.- De la subcontratacion

Se solicita a la convocante favor de aclarar cuéles son los servicios que podran subcontratarse

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 53 | Bases Numeral Pag. 9
2.4 - Junta de aclaraciones

Dada la complejidad del proyecto y la relevancia de sus alcances, se solicita atentamente a la Convocante una segunda junta de
aclaraciones, derivado de que no se proporcionaron los apéndices e informacion relevante para poder entregar una propuesta
adecuada a las condiciones de la presente licitacion.

Respuesta: Ver Aclaracion General 1.

Pregunta 54 | Bases Numeral Pag. 11
3.1.1

Para el caso de las empresas que envien por medio de correo electronico, la documentacién solicitada para la inscripcion y adquisicion
de las bases, se entiende que la presentacion de la documentacion original para cotejo no aplica, favor de confirmar que la apreciacion
es correcta.

Respuesta: Es correcta su apreciacion, no obstante el Licitante que tome la opcion de inscribirse en la presente Licitacion por correo
electronico, debera presentar los documentos originales o certificados dentro de su propuesta técnica, de acuerdo a lo solicitado en el
“‘Anexo T-16 Personalidad del Concursante”. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 55 | Bases Numeral Pag. N/A
General

favor de confirmar si la presente apreciacion es correcta.

Se entiende que al ser una licitacion de caracter internacional, se podré utilizar experiencia extranjera de nuestra casa matriz y filiales,

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacion
en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decisién no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos
las controladas podran aportar a la Controladora su experiencia sin que necesariamente las controladas participen en la licitacion; pero
si solo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto es, la controlada (subsidiaria
uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana’, siempre y cuando la subsidiaria no tenga legalmente poder
de decision sobre su *hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo “A” es Controladora de “A1”,
‘A2", “A3", etc. Si participa sélo “A” podra recibir la experiencia de “A1”, “A2", “A3", etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera
que sea su denominacion); pero si participa sélo “A1” y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su denominacién).
El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1” legaimente tenga poder
de decision sobre “A2", en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su calidad de controlada por “A” (Matriz).

Pregunta 56 | Bases Numeral Pag. 17
3.2.- Propuesta técnica

 Se entiende que el apartado T-17 no se incluye en la propuesta, derivado de que estos documentos no forman parte de ningtin sobre
técnico ni econdmico, y se entregan a la convocante como requisitos previos a la inscripcion y adquisicion de las bases de la licitacion.

=N
__%(

Respuesta: Se aclara que los documentos solicitados en el “Anexo T-16 Personalidad del Concursante” deben de integrarse dentro
del sobre de su propuesta técnica. Favor de apegarse a lo solicitado en dicho Anexo T-16.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 57 | Bases Numeral Pag. 17
3.2.- Propuesta técnica
N

[}

Se entiende que el formato T-13 no aplica, pero si debera de considerarse el laboratorio de control de calidad /

A SQ Y N %?/
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Se solicita a la convocante favor de indicar a que sistemas se les realizaran pruebas de calidad (material rodante, energia,

electromecanica etc.)
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Se realizaran pruebas de control de calidad a todos los sistemas

Participante: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Pregunta 1.- | Bases de Licitacion Numeral Pag. 16y pag. 41
3.2(T-12

Segun se establece en la pagina 16 de las Bases las partes a subcontratar se indican en el Apéndice A-5 y en la pagina 41 se

indican en el Apéndice A-4. Sin embargo, no se cuenta con ninguno de los 2 Apéndices. Favor de proporcionar los mismos y aclarar
en cudl de los 2 se indicarén las partes a subcontratar
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Se incluyen los apéndices faltantes.

Participante: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta1.- | Resumen de Convocatoria Numeral Pag.
Resumen de Convocatoria.- Resumen de Convocatoria.- @/
Bases Seccion Descripcion Pagina Unica \ j
TDR’s Bases.- Resumen de la Licitacion. |Bases.- «//\
Inciso D, Descripcion y Ubicacion  [Pagina 1 de 47. AT
de los / K/
Trabajos. TDR’s.- pagina 4. A \
TDR’s.- 1 Antecedentes, segundo \
pérrafo N\
En los tres documentos se indica una descripcion diferente. ‘AN
Convocatoria: Supervision Externa (Obra) para el Monitoreo Control de Avances Fisicos — Econémicos y el Aseguramiento de la
Calidad, de la Seguridad y del Medio Ambiente del Contrato de disefio, suministro y construccion en Lineas 4, 5 y 6 del Metro del Area y

Metropolitana de Monterrey, que incluye revision y visto bueno del Proyecto ejecutivo, estudios y ajustes para el inicio de la obra civil
y electromecanica y sus modificaciones durante su ejecucion.

Bases: Supervision Externa para el monitoreo, control de avances fisicos-econémicos, aseguramientos de la calidad y seguridad, y
vigilancia de la proteccion ecoldgica y del medio ambiente del Proyecto Integral de las Lineas 4, 5 y 6 de METRORREY, que incluye
el Disefio, la Ingenieria, Construccion, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, asi como la entrega-recepcion a Metrorrey.

TDR's: Supervision Externa para el monitoreo, control de avances fisicos-econémicos, aseguramientos de la calidad y seguridad, y
vigilancia de la proteccion ecoldgica y del medio ambiente del Proyecto Integral de las Lineas 4, 5 y 6 de METRORREY

Aclaracion: Solicitamos atentamente nos indiquen cuél sera la descripcion por utilizar en la integracion de los documentos de las
propuestas Técnica y Econémica.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

La descripcion por utilizar en la integracion de los documentos de las propuestas Técnica y Econémica deber4 ser: “Contrato de
servicios relacionados con obra piiblica a precio unitario y por tiempo determinado, consistentes en la Supervision Externa
para el monitoreo, control de avances fisicos-econémicos, asequramientos de la calidad y sequridad, y vigilancia de la
proteccion ecoldgica y del medio ambiente del Proyecto Integral de las Lineas 4, 5y 6 de METRORREY, que incluye el
Disefo, la Ingenieria, Construccién, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, asi como la entrega-recepcion a Metrorrey”

Pregunta 2.- | Bases Numeral Pag.
" | 3.2 propuesta Técnica, T-1.c Pagina 14 de 47.

S A /%ﬂ@ L 4/(5

El requerimiento de este numeral di“e "Debiendo adjuntar, en su caso, la
documentacion sefialada en este Anexo T-1".."
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Aclaracion: se entiende que en este numeral solo se adjunta la carta compromiso del personal clave, el CV'y la copia de la cédula se
adjunta en el numeral correspondiente T-1.a y T-1.b, ¢ es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta 3.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T-1.d Pégina 14 de 47.

El numeral indica q‘e "Documento que debera comprobar que él o los técnicos propuestos como SUPERINTENDENTE RESIDENTE
DE

SUPERVISION Y JEFE DE SUPERVISORES,

laboran con la Empresa, para ello debera entregarse Copia del Alta del IMSS en la que conste que trabajan para la Empresa Licitante,
o copia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en ambos casos, con antigiiedad no mayor a 3 meses previos a la Apertura
de la proposicion Técni"a."

Aclaracion: Siendo que se tiene la conviccion de otorgar el mejor servicio y poner a disposicion al mejor personal, la cual, por las
condiciones de experiencia solicitada en soluciones tecnologicas de punta, es muy probable que dicho personal tenga que ser de
origen extranjero. Para ello solicitamos atentamente a la Convocante que el requerimiento incluya la opcién adicional de presentar
una carta compromiso de incorporarse a la empresa o alguna de las empresas del consorcio, y que los requerimientos solicitados
sean aplicables para el caso de ser adjudicado del contrato, con un periodo pertinente y perentorio de acuerdo a los procesos de
tramitacion actuales de las autoridades en México, a partir de la firma del contrato.

Respuesta: El espiritu de la solicitud en el anexo T-1d es asegurar que el personal incluido en su propuesta sea realmente el
personal que se presentara a laborar una vez que se le asigne el contrato. Entendemos que dadas las caracteristicas que menciona
pueden no contar con este personal contratado actualmente en la empresa, por lo que se acepta la propuesta tanto para el personal
nacional como internacional de incluir una carta compromiso con el profesionista que esta incluido en su propuesta, siempre que
sean especificamente ese personal las que estaran realizando el servicio. El plazo perentorio para integrar y presentar la
documentacion que acredite la relacion es: 10 (diez) dias naturales para nacionales y 30 (treinta) dias naturales para extranjero.

Pregunta 4.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T2 Pagina 14 de 47.

)

En las indicaciones de este numeral indica que se debera anotar los servicios relacionados con obras que se tengan en proceso. El
Formato T-2 se llama Relacién de obras en Proceso. Sin embargo, en el numeral T-17, pagina 22 parrafo segundo, lo refiere co“o
"Relacion de obras en proceso y Termina"as”, e indica que se deberan incluir las obras en proceso o terminadas de todas las personas
que formen parte de la asociacion.

Aclaracion: Entendemos que lo correcto es incluir la relacion de servicios en proceso y terminados, ¢es correcta nuestra
apreciacion?

Respuesta: Se informa que deben presentarse obras en proceso. Ver aclaracion General 2.
No, no es correcto. En los nuevos anexos entregados subidos al sitio, se entrega el nuevo T-2 y T-16 esté Gltimo sustituye al T-17.
En ambos anexos nuevos se refieren a contratos en proceso.

Pregunta 5.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T12 Pagina 16 de 47.

N

B
§
2
A

J

Este numeral refiere al apéndice A-5; mismo que en el apartado de Apéndices refiere a la Relacion de Conceptos de trabajo.

Aclaracion: suponemos que el apéndice a que debe referirse es al A-4 Partes de los Trabajos que podran subcontratarse, ¢es
correcta nuestra apreciacion?, sin embargo, este apéndice no viene incluido en los anexos de las bases, solicitamos atentamente
nos sea proporcionado.

O

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
En los documentos subidos el dia de hoy, el antiguo T-12 se sustituye por el nuevo T-11, y se agregé el apéndice A-4. En estos

mismos documentos estan corregidos en las bases, anexos y se refieren al apéndice A-4.

7

| Pregunta6.- | Bases | Numeral

= Y
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3.2 propuesta Técnica, T15 Pagina 17 de 47.

El Formato indica que para los profesionales responsables se deberan adjuntar los curriculums Vitaes y las referencias de las empresas
u organismos de los proyectos que demuestran su experiencia.
En el numeral T.1.a, refiere a la inclusién de esta misma documentacion para los profesionales:

Aclaracion: Al estar incluida esta documentacion en el numeral T.1.a, ya no es necesario incorporarla en el apartado T-15. ¢ Es
correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-15 es sustituido por el nuevo T-14. No, su
apreciacion no es correcta. Deberé Incluir la documentacion solicitada en cada anexo.

Pregunta7.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 17 de 47.

Se entiende que se debe presentar escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse, presentando el Formato T-17.

Aclaracion: ;Es correcta nuestra apreciacion? .
Respuesta: Ver Aclaracion General 2. \
De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Es correcta su %

apreciacion, puede presentarlo llenando el formato T-16 o como un escrito anexo a la caratula del T-16.

Pregunta 8.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 17 de 47.

Aclaracion; La documentacion original que solicitan se adjunte, ¢es posible presentarla en un sobre por separado y solo incorporar la
copia simple en éste numeral?

del sobre donde se incluya su propuesta técnica.
De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Ver respuesta a pregunta

12..

Pregunta 9.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 18 de 47.

De acuerdo con las indicaciones en este numeral, debe incluirse como anexo, en su caso, copia del Convenio de Participacion
Conjunta. De acuerdo con las indicaciones del registro de inscripcion, este convenio debe entregarse en original durante el proceso
de inscripcion. Por consiguiente, en este apartado debe incluirse nuevamente copia simple del convenio de Participacion Conjunta.

Aclaracion: ;es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral T-16 Personalidad del Concursante. Ver Aclaracion General 2.

~\| De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Ver respuesta de la

\ pregunta 12.

\

) \ Pregunta 10.- | Bases Numeral Pag.

\ 3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 18 de 47.
El inciso E) referente a la documentacion que debe incluirse como anexo al Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, refiere que en caso de se presente acuerdo preliminar de asociacion, las
empresas asociadas deberan presentar individualmente los requisitos Il al IX.
Aclaracion: ¢A qué incisos y de qué apartado se refieren estos requisitos?

-/ Respuesta: Ver Aclaracion General 2. [

E 7/ ey, KTy

Respuesta: Se acepta su propuesta, puede presentarse la documentacion original y/o certificada dentro de un sobre cerrado aparte \\
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De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Deben presentarse los
requisitos Il al IV, tal como se establece en las bases modificadas subidas el dia de hoy.

Pregunta 11.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 21, (ltimo parrafo.

Este parrafo sefiala q‘e "Los LICITANTES que se asocien con una o mas personas deberan indicar en el convenio de asociacion él o
los conceptos o componentes de trabajo, de los incluidos en los Anexos EPA"3..."

Aclaracion: Se entiende que se refiere al Anexo E-3 de estas Bases, ;Es correcta nuestra apreciacion?
Respuesta: De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. El anexo al
que se refieren las bases subidas el dia de hoy es el E-1 (catalogo de conceptos).

Pregunta 12.- | Bases Numeral Pag.
3.2 propuesta Técnica, T17 Pagina 22, cuarto parrafo.

—

oficinas de LA CONVOCANTE como requisitos previos a la inscripcion y adquisicion de las Bases de la Licitacion en el domicilio y
dentro del horario establecido en la BASE "5..."

Por lo tanto, se entiende que con la entrega de la documentacion en el proceso de inscripcion quedan solventados estos
requerimientos y que en el numeral T-17 solo se incluira el Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ‘
facultades suficientes para comprometerse indicando que los documentos requeridos en los incisos A) al E) fueron presentados en el W/
proceso de inscripcion.

Este parrafo sefiala q"e "Estos documentos no forman parte de ningtin sobre técnico ni econdmico, se entregan fisicamente en las \( k\\
}l)/

Aclaracion: ¢ Es correcta nuestra apreciacion?
Respuesta: El Licitante debera presentar dentro de su propuesta técnica los documentos solicitados en el numeral T-16 T
Personalidad del Concursante, del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, segun la eleccion de la modalidad de inscripcion en la
presente Licitacion, Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 13.- | Bases Numeral Pag.
3.2.1 Personal Clave Pégina 25y 26..
Propuesta estructura C
Supervision_20220713 Estructura

En las bases indica a un Especialista en Ingenieria Estructural y un Especialista en Control y Telecomunicaciones.
En el documento denomina“o "Propuesta estructura Supervision_20220"13", se incluyen las categorias siguientes: Especialista en
ingenieria Estructural y Obra Civil (Disefio) y Especialista en Control y Telecomunicaciones y Pilotaje.

\\ Aclaracion: entendemos que las categorias son equivalentes respectivamente, ;es correcta nuestra apreciacion?
Si nuestra apreciacion es correcta, favor de indicar que descripcién se usara para los documentos del numeral T-1. %

/ Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. El licitante debera presentar su organigrama propuesto en el nuevo anexo -3a.

Pregunta 14.- | Bases Numeral Pag.
3.3 Propuesta Economica, E-6 al E- |Pagina 28.

8
De acuerdo con lo indicado en estos numerales, asi como, lo indicado en los formatos E-6, E-7 y E-8, esta documentacion no aplica y
no debe incorporarse documentacion con célculo alguno, y de acuerdo con lo indicado en el archivo®3A-06-TOTALIDAD
proporcionado como anexo de las bases, solo el licitante adjudicado, en su momento, deberé presentar los analisis de precios unitarios
e informacion complementaria.

Aclaracion: Favor de ratificar la no aplicacion y no incorporacién de documentos en estos numerales. A
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Los anexos fueron modificados, favor de ver los nuevos documentos subidos en el sitio el dia de hoy.

ginl 8 de 68
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Pregunta 15.- | Bases Numeral Pag.
3.3 Propuesta Econémica, E-6 al E- |P4gina 28.
8

Aclaracion: En caso de que aplique la presentacion de estos andlisis y para estar en igualdad de circunstancias todos los licitantes,
solicitamos atentamente indicar si se utilizara algun tabulador de referencia, asi como qué niveles aplicaran del tabulador que se
indique, para cada perfil solicitado.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Los anexos fueron modificados, favor de ver los nuevos documentos subidos en el sitio el dia de hoy. No se proporcionaré un
tabulador de referencia.

Pregunta 16.- | Bases Numeral Pag.
3.3 Propuesta Economica. Pagina 27.

Dentro de la documentacion que integra la propuesta no indica un apartado para adjuntar los andlisis de precios unitarios y analisis
de bésicos.

Aclaracion: De acuerdo con lo indicado en el archivo®43A-06-TOTALIDAD proporcionado como anexo de las bases, sélo el licitante
adjudicado, en su momento, debera presentar los anélisis de precios unitarios e informacion complementaria, ¢Es correcta nuestra
apreciacion?

En caso de no ser correcta, favor de indicar donde se incorporaran dichos documentos.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2. // \//)
Los anexos fueron modificados, favor de ver los nuevos documentos subidos en el sitio el dia de hoy. Si, es correcta su apreciacion. (L
Pregunta 17.- | Bases Numeral Pag.
4.2.2 Etapa economica Pagina 30.. Te——
Inciso C.

Este inciso hace referencia a que se debe presentar rubricados formatos, entre ellos el formato E-12, mismo que en las bases y sus
anexos no esta identificado y no se incluye el formato.

Aclaracion: Favor de ratificar la existencia del formato.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Los anexos fueron modificados, favor de ver los nuevos documentos subidos en el sitio el dia de hoy. Las propuestas deben venir
rubricadas en la totalidad de sus hojas, tal como se indica en el numeral 3.1 de las bases- El punto al que hace referencia es durante
la sesion de apertura econdmica, a fin de que todos los licitantes firmen de manera conjunta los anexos donde aparecen montos.

Pregunta 18.- | Bases Numeral Pag.
11. De las retenciones y penas Pagina 42.
convencionales

En el rubro 11 de las bases de licitacion (retenciones y penas convencionales) se indica que, en caso de estar afiliado a laCamara de
la industria de la construccion, se haran retenciones de 0.2 % y 0.1 % del monto de las estimaciones respectivamente, para destinarse
al Instituto de capacitacion para la Industria de la construccion A.C. y al sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de
Nuevo Leén respectivamente.

Aclaracion: Entendemos que si no se esta afiliado a ninguna de las camaras sefialadas no procederé retencion alguna en las
estimaciones, ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

| Pregunta 19.- | Bases Numeral Pag.

1l Informacion Complementaria, Pagina 46.
Apéndices N

En los anexos de las Bases no vienen incluidos los documentos y/o formatos de los Apéndices siguientes: A-2, A-3, A-4, A5y A-T.
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Los anexos incluyen un Archivo denominada Anex0®43A-06-TOTALIDAD identificado como Apéndice A-6 con el Nomb*“e "Listado de
conceptos de los cuales necesariamente debera presentarse los anlisis de precios unitarios y demas informacion solicitada en las
ba"es" que no corresponde ni al nimero ni a ninguna de las descripciones de los Apéndices de las Bases.

Aclaracion: Se solicita atentamente se nos proporcionen los documentos y formatos de los Apéndices A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7.
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Ver los nuevos anexos y apéndices subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 20.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
3.2 Servicio de Supervision. Incisos [Pagina 7.

21y23
Estos numerales refieren a la participacion, en independencia de cada una a “la Dependencia”, “La Convocante” y “Metrorrey”.
Aclaracion: Favor de clarificar el nombre los términos “la Dependencia” y “la Convocante” a qué organismos refieren.
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Para fines de esta licitacion se debera entender como: “la
Dependencia’™“Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana”; “la Convocante’- “Metrorrey™-“Sistema de Transporte Colectivo
Metror'ey".

Pregunta 21.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
3 Descripcion y Alcance, 3.1 Dela  [Pagina 5 =

Obra Publica a Supervisar. \
Tercer Punto /J%/

9 Plantilla de Personal, Etapa 1. Pagina 15

Desarrollo Linea 6

En el numeral 3.1 se indi“a "Linea 6: Estacion de Transferencia en el Hospital de Ginecologia y Obstétrica, .hasta llegar a la Estacion
Apodaca.... Através de la linea se distribuiran un total de dieciocho (18) estaciones... de las cuales se construiran trece (13) estaciones

como parte del contrato del Proyecto Integral”.." .

En al apartado 9 indica q*e "...Etapa 1. Desarrollo Linea 6... que las estaciones Arboledas, Azteca, Sendero La Fe y Churubusco, no &
se van a construir mismas que formaran parte de una etapa subsecuente posterior a esta administracion”.." \

Aclaracion: En el Numeral 9 se indican s6lo 4 estaciones que no se van a Construir de 18, de acuerdo al numeral 3.1, faltaria
mencionar una que tampoco no se va a construir. Favor de aclarar o indicar cual seré la ofra estacion que no se construira.
Respuesta: Para la linea 6 se contabiliza un total de 18 estaciones incluyendo la estacion de Hospital de Ginecologia y Obstetricia
que es comun para las lineas 4 y 6. La construccion de la estacion Hospital de Ginecologia y Obstetricia, esté contabilizada en la
linea 4 por lo que no se duplica en la linea 6.

Pregunta 22.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
3.2 Del Servicio de Supervision Pagina 6

Inciso 8
4 Generalidades del Servicio Pagina 8
5 Datos técnicos que proporcionara
la Entidad contratante. Pagina 9
Ultimo Parrafo

El Apartado 4, indica a Metrorrey como entidad normativa del Metro en la Ciudad de Monterrey, N.L.
Elinciso 3.2 indi*a "Revisar y auxiliar en la aprobacion del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el Contratista del Proyecto
Integral presente como parte de sus obligacion”s."

El iltimo parrafo del Numeral 5 indica qe "El anteproyecto y hasta proyecto ejecutivo le sera proporcionado Supervisor Externo para
su revision, verificacion y aprobacion de acuerdo con los alcances establecidos en el Contrato correspondien”e.”

Aclaracion: De acuerdo con la descripcion de alcances y el personal solicitado en las bases y sus anexos, se entiende que la
aprobacion y autorizacion del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo es facultad tinica de Metrorrey por lo que el alcance de la
Supervision Externa seré el de revisar, verificar la constructibilidad del Proyecto y auxiliar a Metrorrey en la aprobacion del
‘\k\’ L Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. ;es correcta nuestra apreciacion?

A = il
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| Respuesta: Revisar los nuevos términos de referencia subidos al sitio el dia de hoy. ]
Pregunta 23.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
4 Generalidades del servicio, Pagina 9

Ultimo parrafo

14 Auditoria y comprobacion del Pagina 50
gasto

15 Descripcion del Producto final ~ |Pagina 51
que debera entregar la Supervision
Externa, Ultimo pérrafo.

El parrafo del apartado 4 refiere que la supervisi‘n "...tendra la obligacion de atender las solicitudes de informacion que se deriven de
auditorias internas y externas que se presenten durante el desarrollo del Contrato de los Servicios y hasta el término legal que
corresponda, después de su terminacion y recepc’on”.

El plazo requerido difiere del establecido en aparta‘o "14. Auditoria y comprobacion del ga™o" y del aparta“o "15. Descripcion del
producto final que debera entregar la supervision exte’na"

Aclaracion: Entendemos que la atencién a solicitudes de informacion que se deriven de auditorias internas y externas sera hasta un
afo después de la recepcion de la obra, ;es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, el lapso seré de hasta 5 (cinco) afos después de la terminacién de los servicios.

Pregunta 24.- | Términos de Referencia Numeral Pag. / A
5 Datos técnicos que proporcionara [Pégina 10
la entidad contratante, penultimo

, N
parrafo \

El parrafo sefiala ge "Una vez adjudicado el contrato de servicios, la dependencia entregaré al supervisor externo la propuesta técnica \\(-\
y econémica presentada por el contratista del Proyecto integr’l...".
De acuerdo con el numeral 2.2 de las Bases de licitacion, la fecha de inicio de los servicios de supervision objeto de la presente
licitacion es el dia 31|ago|22, fecha que es anterior a la adjudicacion e inicio del contrato de obra, que de de acuerdo a informacion ;
que es publica son el dia 23 y 30 de septiembre 2022, respectivamente.
Aclaracion: Solicitamos atentamente se nos indiquen las actividades a realizar durante el periodo comprendido entre el inicio del
contrato de supervision y el fallo e inicio del contrato del Proyecto Integral. v
Respuesta: Las actividades que se realizaran durante el periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre del 2022 incluyen las %
marcadas en los términos de referencia en el numeral 8.1, Niimero . actividades previas al inicio de la Obra L4, L5 y L6; asi como
auxiliar en la revision de las propuestas técnicas y econémicas de los licitantes del proyecto integral.

Pregunta 25.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
8.1 Descripcion General de las Pagina 11

Actividades por Ejecutar, Inciso I.
Actividades previas al inicio de la
obral4, L5y L6. 3
Numeral 9. 4
El numeral indi“a "En funcion del grado BIM que fue solicitado en los Términos de Referencia del contrato del Proyecto Integ”al”. Tﬂ
Aclaracion: Solicitamos atentamente nos ratifiquen ¢ cual es el LO41eve lof of Development) en que el contratista debera presentar el

anteproyecto para revision y aprobacién? y ;Cuanto tiempo tiene el contratista para presentar dicho anteproyecto?
Respuesta: En la 6ta junta de aclaraciones del proyecto integral se entregé la siguiente tabla resumen de usos BIM para todo el
proyecto. =3
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En la Siguiente tabla se resumen los Usos BIM para el Proyecto. Cualquier cambio que se proponga en
este alcance debe ser solicitado y aprobado previamente por la Dependencia.

Edificios de| Urbanismo
Uso de BIM Estaciones | talleresy | alrededor de

I cocheras | estaciones |Viaducto
Diseno basado en 3D Alta | Alta Alta Alta o
Visualizacion i Alta T Alta A‘I-tam Aitva‘ o
Evitar colisiones (Clash Avoidance) Alta Alta - Alta
Programacion 4D (3D+Tiempo) Alta Alta Alta Alta
Programacién 5D (3D+Costo+Tiempo) Alta Alta Alta Alta
Salud y Seguridad Moderada | Moderada | Moderada |Moderada
Administracion de Sitio Alta Alta Baja Moderada
Administracion de instalaciones ‘ Moderada | Moderada | Moderada Moderada |
Fabricacidn digital - v'ﬂh—;l-gd;ra—dé N Mé&erada ' Baja Alta -
Simulacién peatonal o - Alta - : Baja Baja
Anilisis de energia Alta Alta Alta Alta
Anilisis de LCC y LCA Baja Baja Baja Baja
Anilisis estructural Alta Alta Alta Alta
Anilisis de iluminacién Alta Alta Alta Baja
Nube d.c_puntos para verifil.:?cién y Alta Baja Baja .
supervision de la construccion Baja
Clasificacion de datos
g:‘s;lsécnoc::uizt;;s gorcDE(gemode Se deben c?nsiderar como elementos obligat.orios de la
IntegracnonélMGlS —= metodologia para el desarrollo y e?(';alotacuén de los

modelos, tanto en la fase de planeacién como en la de

Consulta de disefio durante la fase de construccién.
construccion a través de Movil BIM (a
definir en BEP) -

Tabla 14. Uso de BIM

El tiempo en el cual el contratista del proyecto integral debe entregar el anteproyecto esté en funcion del programa que la supervision
externa y el contratista debe conciliar.

Pregunta 26.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
8.1 Descripcion General de las Pagina 11
Actividades por Ejecutar, Tabla:
Inciso . Actividades previas al inicio
delaobral4, L5yL6.

Numeral 12.4.

El numeral indi“a "12.4. Topografia, comprobacion de bancos de nivel oficiales. Verificacion con El contratista del Proyecto Integral de
todos los puntos topogréficos, asi como los respectivos bancos de nivel en toda la longitud de los tramos, al final deberan entregar
planos que sirvan para la ejecucion de la ob”a."

Pregunta: La Entrega de Planos de Topografia que sirvan para la ejecucion de la obra, es responsabilidad del Contratista del Proyecto
Integral.

L Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. Son responsabilidad del contratista del proyecto integral.

Pregunta 27.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
Pagina 15
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8.1 Descripcion General de las
Actividades por Ejecutar, Tabla: Il
Actividades posteriores al
desarrollo de la obra.

Numeral 6.

El numeral di‘e "6. En apego a la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo Ledn, entregar toda la informacion en fisico y en digital,
Incluye materiales, mano de obra, equipo, software, y deméas insumos, instalaciones, elementos, y personal’.."

Aclaracion: El archivo se genera con los documentos propios y originales de la dependencia, mismos que se van generando durante
el proceso de la obra, esta documentacion se estara resguardando en oficinas de Metrorrey o se estara proporcionando esa
documentacion a la Supervision Externa para que la Archive, Organice y Entregue al final de la obra. Favor de aclarar como se X
proporcionara la documentacion a la supervision para integrar el archivo fisico.

Respuesta: La supervision externa recibira de parte del contratista del proyecto integral la informacion que se genere del proyecto

de manera impresa y digital.

Pregunta 28.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
8.2 Horario de trabajo., 1er parrafo  [Pagina 15

9.2 Plantilla minima,
complementaria y personal Pagina 16
adicional, tercer parrafo
El Primer parrafo indica q“e "El horario de trabajo estara a razon de las necesidades de la obra ya que la Supervision Externa, en caso
de que se requiera, debera de contemplar trabajar en horario nocturno en todas las disciplinas que se requier'n...".

El apartado 9.2 indi“a "Todo lo relacionado a personal y recursos materiales son indicativos, mas no limitativos, ya que, de considerar

Aclaracion: En caso de que se determine que se requieren trabajos nocturnos y en tiempos no laborables o dobles turnos, y dada la
conformacién del catalogo de conceptos (HH), procedera en este caso la aprobacion de conceptos extraordinarios (No Previstos) por
concepto de trabajos en horarios no laborables. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, los horarios incluyen turnos diurnos, nocturnos, dias no laborables y solo se aprobaran excesos de horas
adicionales a las del contrato.

9 Plantilla de Personal., Etapa 1. Pagina 15
Desarrollo Linea 6.

El numeral indica que en “a "Etapa 1. Desarrollo Linea 6.
Desde la Estacion Y Griega hasta la Estacion Citadel, con fecha limite de entrega para el 30 de abril de 2024".."

Aclaracion: Para la Etapa 2. Desarrollo de las Linea 6 y 4. y Etapa 3. Desarrollo de la Linea 5, no se indican las fechas limite de
entrega. Solicitamos atentamente nos indiquen las Fechas limite de entrega de las etapas 2 y 3.

Respuesta: Fecha limite de entrega: Etapa 1, 28 de abril de 2024; Etapa 2, 30 de noviembre de 2024; Etapa 3, 31 de agosto 2027.

Pregunta 30.- | Términos de Referencia Numeral Pag.

9.2 Plantilla minima, Pagina 16 (
complementaria y personal
adicional, tercer parrafo

un
doble turno o turnos nocturnos, deberéa considerar el incremento en la planti’la".

Aclaracion: ¢ Cual sera el mecanismo para que se aprueben los sobrecostos generados por la supervision de los trabajos en turnos
dobles o nocturnos o fuera de tiempo no laboral?

Respuesta: No se reconoceran cargos por turnos dobles, nocturnos o fuera de tiempo no laborable.

V

[ Pregunta 31.- | Términos de Referencia | Numeral | Pag. 2

un doble turno o turnos nocturnos, debera considerar el incremento en la planti’la”. \
N

AN

N
El parrafo indica q“e "Todo lo relacionado a personal y recursos materiales son indicativos, mas no limitativos, ya que de considerar %
L Lo
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9.2 Plantilla minima,
complementaria y personal
adicional, tercer parrafo

Pégina 17

Dentro de la descripcion de la plantilla minima enlista a un Gestor de Riesgos, mismo que en el documento denomina‘c "Propuesta
estructura Supervision_20220"13" no lo incluye dentro de la estructura.

Aclaracion: Favor de confirmar si el Gestor de Riesgos debe incorporarse a la estructura propuesta; ¢ su costo debera considerarse \

en el precio unitario como costo directo?, ;en qué concepto del catélogo se consideraria? solicitamos atentamente la actualizacion
del Catalogo de conceptos por esta incorporacion.

Respuesta: Revisar los nuevos términos de referencia subidos a la plataforma el dia de hoy. El licitante debera presentar su
organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios en el anexo -3a.

Numeral
10.6.3 Permisos y autorizaciones.,
primer parrafo

Pregunta 32.- | Términos de Referencia Pag.

Pégina 34

el parrafo di‘e "La Supervision Externa debera identificar y revisar las leyes y requisitos contractuales para identificar aquellas
actividades que requieran un permiso especial por parte de alguna dependencia federal, estatal o municip’l..."

Aclaracion: Con la finalidad de que la Supervision Externa se asegure de que el contratista cuente con los Permisos especiales
necesarios.
¢ Solicitamos se nos indique si se tienen iniciados algunos tramites y/o permisos y cuales son?

Respuesta: No existen tramites iniciados.

Pregunta 33.- | Términos de Referencia Numeral Pag.
12 Medicion de los servicios, primer [Péagina 46 ——
parrafo T

El parrafo indica qe "Los servicios de Supervision Externa se mediran para determinar el avance o la cantidad de trabajo ejecutado
segun catalogo de conceptos, integrandose dicha informacion en informes mensua’es".

Aclaracion: ¢De qué manera se reportara la medicion de horas hombre (segun catalogo de conceptos) en los informes mensuales,
ue tipo de informacion se debera incluir para su medicion y quién validara la medicién?

Respuesta: Se debera presentar un reporte mensual detallado de las horas empleadas en los diferentes conceptos de trabajo y sera
validado en conjunto con el personal que designe Metrorrey. La informacion que debera incluir el informe y formato de presentacion
sera conciliada con Metrorrey previo al inicio de los trabajos.

Numeral
12 Medicion de los servicios, primer
parrafo

Pregunta 34.- | Términos de Referencia Pag.

Pagina 46

El parrafo indiq*e "Los servicios de Supervision Externa se mediran para determinar el avance o la cantidad de trabajo ejecutado seguin
catalogo de conceptos, integrandose dicha informacion en informes mensua’es”.

Aclaracion: Entendemos que una jornada de trabajo se cuantificara como 8 HH diarias ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no existen jornadas de trabajo, solo horas hombre laboradas.

Numeral
13.3 Recepcion de los servicios,
inciso 3

Pregunta 35.- | Términos de Referencia Pag.

Pagina 50

Elinciso indica q'e "El alcance de los trabajos de la Supervision Externa concluira cuando se den el cierre contractual del Contratista
del Proyecto Integral de acuerdo a la Ley de Obra Publica para el Estado y los Municipios de Nuevo Ledn, es decir, habiendo llevado
a cabo las actas de verificacion, de entrega, finiquito y de extincion de derechos correspondien’es".

Asimismo, el documento denomina“o "Anexo 01 de los TdR_Cédula de Supervis"6n" no contempla, al término de las actividades de
ejecucion del contrato de obra, el periodo necesario para llevar a cabo estas actividades.
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Aclaracion: ¢ Debera considerarse un periodo posterior a la conclusion de las actividad‘s "durante el desarrollo de la o'ra" para
gjecutar Is "actividades al término de la 0'ra"?

Respuesta: Las actividades concluiran con la entrega recepcion de la obra a Metrorrey.

Pregunta 36.- | Anexo 01 de los TdR_Cédula de Numeral Pag.
Supervision

Aclaracion: Solicitamos atentamente se nos proporcionen las fechas de inicio y término, asi como la duracién de cada una de las
actividades/tareas

Respuesta: El licitante planteara su programa calendarizado de ejecucion general de los servicios en el anexo T-4.

Pregunta 37.- | Propuesta estructura Numeral Pag.
Supervision_20220713

En el documento denomina“o "Propuesta estructura Supervision_20220"13" en el apartado del staff de la administracion del Contrato,
incluye 3 personal para Control de Proyecto. Sin embargo, en los Términos de Referencia en el Apartado 9.2 Plantila minima
Complementaria y personal adicional. en el listado que presenta, no incluye esta categoria.

Aclaracion: Favor de confirmar si la categoria de Control de Proyectos debe considerarse como parte de la Plantilla minima
Complementaria. ¢su costo debera considerarse en el precio unitario como costo directo?, ¢en qué concepto del catalogo se
consideraria?, solicitamos atentamente la actualizacion del Catalogo de conceptos por esta incorporacion.

Respuesta: En el catalogo de conceptos se consideran 5 categorias en las que el licitante deberé enmarcar a todos los participantes
en funcion de sus criterios.

Pregunta 38.- | Anexos de las Bases 27E-03-CATALOGO | Numeral Pag.
DE CONCEPTOS 20220713

Entendemos que, para la integracion de los precios unitarios, se debera considerar en el costo directo el costo de la mano de obra
de acuerdo con el concepto y su alcance, y los demas insumos como equipos de: cémputo, de impresion, de laboratorio, topografia,
software, telefonia, vehiculos etc. y materiales como; papeleria, insumos para pruebas de laboratorio, etc, deberan considerarse en
el costo indirecto.

Aclaracion: ¢ Es correcta nuestra apreciacion? De lo contrario, favor de especificar claramente qué insumos deben considerarse en el
costo directo y cuéles en el indirecto.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. En los documentos subidos al sitio el dia de hoy el anterior anexo E-3 fue sustituido por
el nuevo anexo E-1.

Pregunta 39.- | Anexos de las Bases, Anex0®43A-06- Numeral Pag.
TOTALIDAD

En la relacion de documentos que indican las Bases de Licitacion que forman parte para la integracion de la propuesta técnica o
econdmica, no indica donde debe incorporarse este formato o sélo es un formato informativo.

Aclaracion: Favor de aclarar el uso o funcion del contenido de este apéndice.

Respuesta: Ese apéndice describe las partidas para las cuales debera presentar el anélisis de precios unitarios. En los documentos
subidos al sitio de hoy el anterior apéndice A-6 fue sustituido por el nuevo A-5.

Pregunta 40.- | Anexos de las Bases, Anexo 01 de los Numeral Pag.1ab
TdR_Cédula de Supervision

Términos de Referencia 9 Plantilla de personal Pag. 15

En el Numeral 9 indica las etapas de desarrollo: Etapa 1, Desarrollo linea 6. Desde la Estacién Y Griega hasta la Estacion Citadel;
Etapa 2 Desde la Estacion Apodaca de la Linea 6 hasta la Estacion Pablo Gonzélez Garza de la Linea 4.
Por su parte, el Anexo 01 de los TdR_Cédula de Supervision indica un nimero de km por etapa que difieren de lo descrito en los

Términos de Referencia.
. Pagina 45
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Aclaracion: Favor de confirmar que la etapa 1 (L6) 11.5 km considera el tramo de la Estacion Hospital Gineco-Obstetricia a la
estacion Citadel; y que la etapa 2 (L6 y L4) 13.5 km considera en el caso de la L6 el tramo de Estacién Citadel a Estacion Apodaca, y
de la L4 el tramo de Estacién Pablo Gémez a la estacion Hospital Gineco-obstetricia

Respuesta: Los kilometrajes indicados en todos los documentos son aproximados, los definitivos sera en funcién del proyecto
ejecutivo. Lo que se puede confirmar son los tramos de estacion a estacion de las diferentes etapas.

Pregunta 41.- | Convocatoria Numeral 9

Bases de Licitacion Numeral 9 del apartado 3.1.1.- De Pag. 13
los requisitos solicitados en la
convocatoria para la inscripcion

Inciso K del Apartado 6.2.1

Requisitos legales, econdmicos y
técnicos solicitados en la Pag. 33
Convocatoria.

La convocatoria indica que ‘“Los inferesados que deseen obtener su inscripcion formal en la presente Licitacion es requisito
indispensable que realicen lo siguiente seleccionando cualquiera de las dos opciones...” la opcién 1. es acudiendo presencialmente y
opcion 2 es solicitarlo por medio de correo electrénico, entregando la documentacion que solicitan del numeral 1 al 10. EI numeral 9)
refiere a Acreditar que el licitante y sus profesionistas cuenten con la experiencia o capacidad técnica, para lo cual se debera presentar
la experiencia descrita en el numeral.

Las bases de licitacion en su numeral 3.1.1, refiere al mismo procedimiento de Inscripcién a la licitacion, mediante las mismas dos
opciones y cantidad de documentos; en el Numeral 9) de ese apartado refiere que para acreditar que el licitante y sus profesionistas
cuenten con la experiencia o capacidad técnica se deberéa presentar la experiencia descrita en el numeral.

Elinciso K del subapartado 6.2.1 del apartado 6.2.- De la evaluacion, indica que “De la copia de Contrato y acta de entrega recepcion |

y de los Curriculums de los Profesionistas Responsables de Obra al servicio de la empresa se verificara que comprueben la experiencia
solicitada en la convocatoria, en la Base 3.1.1, asi como lo solicitado en la Tabla Anexo T-1 Profesionales Técnicos Minimos
Requeridos que se indica en la Base 3.2, Anexo T-1, tanto de la empresa como de los técnicos.”

Aclaracion: De lo anterior se entiende que para que la Convocante otorgue el registro de inscripcién y adquisicion de bases, se debera
entregar la documentacion de los numerales 1 al 10, y en especifico, del numeral 9 se debera presentar copia de los contratos y
actas entrega recepcion, y para el caso de los profesionales deben presentarse sus CVs. Lo anterior en independencia de que esta
misma informacion se presentara dentro de la propuesta Técnica en los apartados T-1 Curriculo de los profesionistas responsables y
T-15 Documentacion de acreditacion solicitada, donde en este tiltimo adicionalmente también solicita la incorporacion de los CVs de
los profesionistas responsables.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 42.- | Términos de Referencia Numeral 3y 4 Pag. 13
8.1 Descripcion general de las actividades
por ejecutar

II. Actividades durante el desarrollo de la
obra L4, L5y LS.

Los numerales 3 y 4 mencionan: supervision y monitoreo de fabricacion en taller y pruebas del material rodante y sistemas ferroviarios.
Aclaracion: ¢Los Gastos de viaticos u Oficinas en el Extranjero para dar cumplimiento a estas actividades se deberan considerar en
los costos indirectos?

N
#
y

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 43.- | Términos de Referencia Numeral Pag. 34
10.6.4 Estructura organizativa
Parrafo cuarto
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El parrafo sefiala que “El nimero y tipo de supervisores de la seguridad y medio ambiente estara en funcién de los frentes de trabajo
y las etapas constructivas en proceso y deberan ser suficientes para asegurar la ejecucion de los trabajos de forma segura’.

Aclaracién: ¢En la Propuesta de la estructura del personal se consideraran los supervisores necesarios en el punto més critico de los
frentes de trabajo o solo se contemplaran para cotizacion los incluidos en la propuesta de estructura de supervision proporcionada
por Metrorrey?

Respuesta: La propuesta debe incluir el personal necesario en todo el desarrollo de los servicios. El organigrama proporcionado es
solo un ejemplo genérico. El Licitante deberé incluir en el Anexo T-3a el Organigrama Propuesto para el desarrollo de los servicios.

Pregunta 44.- | Bases de Licitacion Numeral Pag. 24
3.2.1 Personal clave

Jefe de aseguramiento y control de
calidad (pruebas de laboratorio).

Términos de Referencia 10.7 Supervision Externa, Pag. 39
Seguimiento y Control de Calidad

La descripcion incluida en las Bases para este profesional acota la experiencia a pruebas de Laboratorio. Sin embargo, en los Términos
de Referencia en el numeral 10.7 donde se refieren las funciones de este profesional, el alcance solicitado para la supervision externa
indica que se debera solicitar, revisar, aprobar y verificar la correcta implementacion del sistema de gestion de calidad del Contratista
del Proyecto Integral, y dar seguimiento al Sistema de Gestion del Proyecto Integral incluyendo el establecer un Politica de Calidad,
los Objetivos de Calidad del Proyecto, un Manual de Sistema de Gestion de Calidad (SGC), un Plan de Calidad, un Plan de Ejecucion
del Proyecto, la Documentacion de Sistema de Gestion de Calidad, los Registros y libros de proyecto y las Auditorias de proyecto.

Aclaracién: se considera que la experiencia solicitada para el Jefe de aseguramiento y control de calidad en las Bases no es acorde
alo solicitado en los Términos de referencia, ¢ Solicitamos la ratificacion de la experiencia solicitada para este profesional?

Respuesta: En este caso son dos entes distintos, lo indicado en los Términos de Referencia es el sistema de gestion de calidad,
mientras que en las bases se habla del profesional encargado del control de calidad de la construccién.

Pregunta 45.- | Constancia de Visita al Sitio Numeral
Formato T-4

Durante la visita al sitio la convocante sustituyé el formato T-4 Constancia de Visita al Sitio por el Anexo T-10 Declaracion de
conocimiento del sitio donde se realizaran los servicios.

Aclaracion: Este anexo T-10 entendemos que se debera incluir dentro de la propuesta técnica en el apartado T-4, y que yano es
procedente incluir el formato T-4. ;Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Los Anexos fueron reenumerados. Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 46.- | Bases de Licitacion Numeral Pag. 24
3.2.1 Personal clave

Jefe de aseguramiento y control de
calidad (pruebas de laboratorio).

Términos de Referencia 10.7 Supervisién Externa, Pag. 39
Seguimiento y Control de Calidad

Supervisién_20220713

En los Términos de Referencia en el numeral 10.7 donde se refieren los alcances para la supervision externa indica que se deberé
designar a las personas idoneas, a tiempo completo, debidamente calificada y con experiencia como responsables de la gestion y

control de la calidad. . ( )

Propuesta estructura Anexo de las Bases \_/\-/
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En el anexo Propuesta estructura Supervision_20220713, no se aprecia la consideracion de este personal.

Aclaracion: ¢ El personal encargado de estas funciones debera de ser considerado en los costos indirectos? o ;En qué parte de la
estructura organizacional proporcionada se debe entender que esta incluido este personal?

Respuesta: El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico. El Licitante debera incluir en el Anexo T-3a el Organigrama
Propuesto para el desarrollo de los servicios. Ver Aclaracién General 2.

Pregunta 47.- | Bases de Licitacion Numeral
3.2.1 Personal clave Pag. 23
Propuesta estructura Anexo de las Bases
Supervision_20220713

Las bases de licitacion en este apartado indican el niimero de profesionales que conforman el personal clave.
En el anexo Propuesta estructura Supervision_20220713, considera un nimero de profesionales diferente a lo indicado en las bases.

Aclaracion: Entendemos que el nimero de profesionales solicitados que prevalece como personal clave es el de las Bases, siendo
que la estructura propuesta en el anexo es una estructura sugerida. ¢es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Es correcta su apreciacion. El organigrama proporcionado es solo un ejemplo genérico. El Licitante debera incluir en el
Anexo T-3a el Organigrama Propuesto para el desarrollo de los servicios.

Pregunta 48.- | Bases de Licitacion Numeral Pag. 24, 25, 26 y 27
3.2.1 Personal clave

Con relacion a las competencias:

Aclaracion: Donde refiere a especialidad o similar, se entiende que se puede cumplir el requerimiento con cursos, diplomados o
capacitaciones relacionas al cargo a desarrollar. ¢es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion.

Pregunta 49.- | Bases de Licitacion Numeral Pag. 11,12y 13
3.1.1 De los requisitos solicitados
en la convocatoria para la
inscripcion y adquisicion de las
bases de Licitacion

Inciso 1

Solicitud escrita en original y en espafiol, bajo protesta de decir verdad, en el cual manifieste su interés en participar en la presente
licitacion y, el domicilio y teléfono de sus oficinas, la cual debera estar debidamente firmada de forma
autografa por EL LICITANTE, su representante legal o, en su caso, el representante comun.

Aclaracion: La solicitud escrita de interés en participar, asi como la documentacion solicitada, en caso de tener la intencién de formar
un consorcio, se entiende que se presentara ya con el consorcio integrado. ¢es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcién formal en la presente
Licitacion todas las empresas que lleguen a asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el
Anexo “T-16 Personalidad del Concursante” del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las
mismas Bases. Por lo anterior, deberan presentar su convenio preliminar de asociacion en donde se establezcan tinicamente
quienes son los participantes y el representante comin, mas no la distribucién@ los trabajos.
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Pregunta 1.- | Documento: Catalogo de conceptos | Numeral: 1.0 | Pég. Unica.

¢ Los materiales y equipos necesarios para la prestacion del servicio serén considerados en el costo directo o en el costo indirecto?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Numeral 16.- DE LOS
FORMATOS Y APENDICES

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS
REALES

Pregunta 2.- | Documento: Bases Pag. 45/47

¢La unidad de base para el célculo del FASAR serén la UMA o el salario minimo?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Realizar el calculo de acuerdo al anexo E-3b

\

Numeral 16.- DE LOS
FORMATOS Y APENDICES

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS
REALES

Pregunta 3.- | Documento. Bases Pag. 45/47

¢, Cudl sera el tabulador de salarios y la categoria o nivel que se le asignara a cada perfil del personal requerido?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante debera presentar el tabulador de salarios reales en el
anexo T-8.

A\

B

Numeral: 9 PLANTILLA DE
PERSONAL

9.2 PLANTILLA MiNIMA
COMPLEMENTARIA Y
PERSONAL ADICIONAL

Pregunta 4.- | Documento: Términos de Referencia Pag. 16/52.

N

5

¢La Plantilla minima complementaria y personal adicional en donde deberé ser incluida, el costo directo o en el costo indirecto?

Respuesta: La plantilla minima complementaria se cuantifica en horas hombre y debe estar incluida en las categorias del catélogo
de conceptos, anexo E-1.

N
#

Numeral 10.2 CONTROL DE
CALIDAD

10.2.2 Plan de Inspeccion y
Pruebas

Pregunta 5.- | Documento: Términos de Referencia Pag. 20-27/52

S

¢Las brigadas de topografia, de laboratorio de verificacion de calidad para los materiales de construccion, para las pruebas Fat/Sat,
acero estructural y recubrimientos, se deberan considerar el costo directo o en el costo indirecto? ¢ En caso de considerarse el costo
directo indicar en qué concepto del catélogo de conceptos?

Respuesta: Se deberan cuantificar en horas hombre y estar incluidas en las categorias del catalogo de conceptos anexo E-1.

Numeral 10 DESCRIPCION DE
LOS SERVICIOS POR EJECUTAR
10.1 REVISION Y APROBACION

Pregunta 6.- | Documento: Términos de Referencia Pag. 17/47

\

A\

¢,Cual es el alcance de la Aprobacion de: Boletines, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Construccion, Finiquito y Entrega-recepcion
documental

Y

Respuesta: Revision y aprobacion en conjunto con Metrorrey de los documentos generados por el contratista del proyecto integral.

Pregunta7.- | Documento: Bases, Términos de Numeral: Bases 3.2.1 3.2.1 Pag. 23 de 47
Referencia, Propuesta estructura PERSONAL CLAVE
Supervision_20220713 y Catalogo de Términos de Referencia; 9.2 16/52 §
conceptos PLANTILLA MINIMA \

\
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COMPLEMENTARIA'Y
PERSONAL ADICIONAL
Propuesta estructura .
Supervisién_20220713 Unica
Catélogo de conceptos Unica

Al realizar una comparativa del organigrama del personal clave, de la plantilla minima complementaria indicada en los términos
referencia, las bases de licitacion y el catalogo de conceptos, apreciamos que los perfiles y las cantidades en el catalogo de
conceptos no corresponden a lo solicitado en la deméas documentacion, ¢nos podrian confirmar los conceptos y cantidades del
catélogo de conceptos a cotizar?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Revisar el Anexo E-1 catalogo de conceptos.

Pregunta 8.- | Documento: Bases Numeral: Il.2-PROPUESTA Pag. -5 - 46/47
ECONOMICA

¢, Qué cargos adicionales debemos de considerar?

Respuesta: Los indicados en las bases de licitacion.

Pregunta 9.- | Documento: Bases Numeral: I.2-PROPUESTA Pag. -5 - 46/47
ECONOMICA

>
b

¢.Se considerara el ISN de los trabajadores y, en que documento se va a incluir, fasar o cargos adicionales?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Los cargos son los indicados en el Anexo E-3b; calculo del factor
de salario real.

=

Pregunta 10.- | Documento: 01. 14-09-21 PROGRAMA Numeral: no aplica Pag. Unica
DE PROYECTO

En los documentos proporcionados por la Convocante se incluye el archivo 01. 14-09-21 PROGRAMA DE PROYECTO en formato

pdf, el cual contiene el programa general de ejecucion del proyecto de las 3 Etapas, calendarizado de forma semestral. ¢ Para fines
de una mayor apreciacion, solicitamos nos proporcionen este programa calendarizado de forma mensual o en su defecto, indicando
las fechas de inicio y término de cada tarea?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante debera entregar su programa calendarizado de

ejecucion de los servicios en el Anexo T-4.

Participante: IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- | DE LAS BASES. | 3.2. PROPUESTA TECNICA |

Respecto a la documentacion requerida como ‘equivalente’ a la cédula profesional, en caso de ser un profesionista de un pais
distinto a México, se solicita se pueda esclarecer si debera ser algtin documento apostillado, copia notariada o copia simple del
documento de acreditacién que autorice a ejercer su profesion afin.

Respuesta: Titulo apostillado o legalizado

Pregunta 2.- | DE LAS BASES. | 3.2.1 PERSONAL CLAVE |

Respecto al Especialista en Proyecto Geométrico de Viaducto, ;se permitiria que dicho especialista tuviera el grado en Ingenieria
Topogréfica y Fotogrametria siempre y cuando cumpla con la experiencia técnica solicitada avalando mediante su experiencia
profesional que fue requerida para este perfil?

O L A

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso

Pregunta 3.- | DE LAS BASES. | 3.3 PROPUESTAECONOMICA |

Solicitamos se tenga a bien confirmar que el Impuesto al Valor Agregado esta excluido y no debe ser tenido en cuenta en la
propuesta econdmica

Respuesta: El IVA debe estar incluido en la propuesta

Pregunta4.- | DE LAS BASES. APENDICES. IIl. INFORMACION
COMPLEMENTARIA
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Solicitamos que nos confirmen si los términos y condiciones del “Modelo de Contrato” (Apéndice A-2) podran ser objeto de negociacion.
Igualmente, solicitamos que se tenga a bien compartir el Modelo de Contratos referido para poder examinar con antelacion su
contenido.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
El contrato no podra ser objeto de negociacién. Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta5.- | DE LAS BASES. APENDICES. lIl. INFORMACION
COMPLEMENTARIA

Teniendo en cuenta la tendencia sobre la creciente inflacion en México, se solicita tener a bien que se incluya la posibilidad de
ajustar los precios unitarios anualmente en base al IPC en México.

Respuesta: Revisar Iso documento subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 6.- | DE LAS BASES. 3.1 FORMA DE PRESENTACION
DE LAS PROPUESTAS

Se solicita tener a bien considerar un aplazamiento en la fecha de presentacion de las propuestas de al menos 45 dias naturales
después de la fecha establecida del dia 15 de agosto de 2022.

Respuesta: Favor de apegarse a lo indicado en el numeral 4.1 de las Bases de Licitacion.

Apegarse a las bases de disefio.

Participante: MEXTYPSA, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- | Términos de Referencia | |

En los Términos de Referencia se menciona que el contrato sera bajo una modalidad mixta, precios unitarios y precio alzado,
¢ Cuales de los trabajos se contrataran en a precio alzado y cuéles a precios unitarios?, ¢nos podrian proporcionar el catalogo de
conceptos para los precios unitarios?

Respuesta: El contrato de supervision externa sera a precios unitarios

Pregunta2.- | Bases de Licitacion 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION Y ADQUISICION
DE LAS BASES DE LICITACION,
numeral (8):

Referente al apartado de las Bases de Licitacion, 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION, numeral (8): En su caso, Registro Actualizado en la Camara de
la Industria correspondiente o su equivalente para el caso de personas extranjeras sin domicilio en el pais. Entendemos que este
registro, en caso de asociarse una empresa filial (mexicana) con su empresa matriz (extranjera), podria utilizarse el registro de la
empresa matriz, no siendo necesario por lo tanto el Registro Actualizado de la empresa filial, es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con
aportacion en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decisién no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En
estos casos las controladas podran aportar a la Controladora su experiencia sin que necesariamente las controladas participen en la
licitacién; pero si s6lo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto es, la
controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana’, siempre y cuando la subsidiaria
no tenga legalmente poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo
“A" es Controladora de “A1”, “A2”, “A3", etc. Si participa solo “A” podré recibir la experiencia de “A1”, “A2”, “A3", efc. (subsidiarias,
hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa sélo “A1” y “A3” (subsidiarias, hermanas filiales o
cualquiera que sea su denominacion). El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia entre ellas, salvo que,

por ejemplo “A1” legalmente tenga poder de decision sobre “A2", en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder
su calidad de controlada por “A” (Matriz). :

)
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Pregunta 3- | Bases de Licitacion 6.2.1.- REQUISITOS LEGALES,
ECONOMICOS Y TECNICOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA, apartado C:

Referente al apartado de las Bases de Licitacion, 6.2.1.- REQUISITOS LEGALES, ECONOMICOS Y TECNICOS SOLICITADOS EN
LA CONVOCATORIA, apartado C: Del Estado Financiero Auditado por Contador Publico Independiente o la Declaracion Fiscal

personas extranjeras sin domicilio en México. Respecto a la documentacion del contador piiblico en caso de empresas extranjeras
¢ Bastara con entregar el Certificado de Registro Oficial de Auditores en cuentas con la identificacion oficial del auditor?

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases de concurso.

Pregunta4.- | Convocatoria para la inscripcion y Numeral 7
adquisicion de las bases de licitacion

En relacion a los requisitos solicitados en la convocatoria para la inscripcion y adquisicion de las bases de licitacion, en el numeral 7;
respecto al comprobante de domicilio. En caso de ser consorcio debera ser un domicilio que se encuentre en el Estado de Nuevo
Leon, o 4, Se podré anexar copia de domicilio fiscal de las empresas del consorcio?

Respuesta: Se debera determinar un domicilio en el Estado de Nuevo Ledn para efectos de lo relacionado con la presente Licitacion.

Pregunta5.- [ Bases de Licitacion [ | ]

En las Bases de Licitacion mencionan los apéndices A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7 ;podrian proporcionamoslos?, ya que dice que
sera motivo de descalificacion de la proposicion el no incluirlos

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 6.- | Convocatoria para la inscripcion y Numeral 7
adquisicion de las bases de licitacion

En relacion a los requisitos solicitados en la convocatoria para la inscripcion y adquisicion de las bases de licitacion, en el numeral 7;
respecto al comprobante de domicilio. En caso de ser consorcio debera ser un domicilio que se encuentre en el Estado de Nuevo
Leon, o 4,Se podré anexar copia de domicilio fiscal de las empresas del consorcio?

Respuesta: Ver respuesta a pregunta nimero 4.

Pregunta7.- | Bases de Licitacion 16.- DE LOS FORMATOS Y
APENDICES / Il FORMATOS
PARA INTEGRAR SUS
PROPOSICIONES

En las Bases de Licitacion, para los siguientes: 16.- DE LOS FORMATOS Y APENDICES / Il FORMATOS PARA INTEGRAR SUS
PROPOSICIONES:  Dentro de los Formatos, T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS
NECESARIAS.- y 3.2 PROPUESTA TECNICA. FORMATO T13 menciona que NO APLICA. ;Esto nos que no se debe de
contemplar un laboratorio de calidad de materiales tanto en la propuesta técnica como econémica?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 8.- | Términos de Referencia 10.7 SUPERVISION EXTERNA,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD -10.7.1 Sistema de
gestion de calidad

En los Términos de Referencia, apartado: 10.7 SUPERVISION EXTERNA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD -10.7.1
Sistema de gestion de calidad. Respecto al Plan de inspeccion y ensayos de contraste, ¢, Se debe presentar de manera general al
tipo de obra y sin cuantificar la cantidad de ensayos? a

Respuesta: Si, su apreciacion es correcta. )

. -

Anual o su equivalente para el caso de personas extranjeras sin domicilio en México se verificara que:
ii. Los documentos presentados estén rubricados por el representante legal, con excepcion del Dictamen Financiero o Fiscal, ya que
estos dltimos deben ser firmados por el Contador Piblico Auditor que efectud la revisién Anual o su equivalente para el caso de
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Pregunta 9.- | Bases de Licitacion 16.- DE LOS FORMATOS Y
APENDICES / Il FORMATOS
PARA INTEGRAR SUS
PROPOSICIONES: T-5LISTADO
DE MAQUINARIA'Y EQUIPOQUE

SE USARA
En las Bases de Licitacion, para los apartados: 16.- DE LOS FORMATOS Y APENDICES / Il FORMATOS PARA INTEGRAR SUS
PROPOSICIONES: T-5LISTADO DE MAQUINARIA'Y EQUIPOQUE SE USARA En este formato se deben incluir los vehiculos que

usaré el personal para el desplazamiento dentro de la obra?
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Participante: ORVA INGENIERA, S.A. DE C.V.

Pregunta1.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE Pag. 11 ,
LOS REQUISITOS SOLICITADOS \ 3
EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION
Y ADQUISICION DE LAS BASES r‘g
DE LICITACION A |,
Favor de confirmar que, en el caso de presentar la documentacion por correo electronico, no es necesario presentar original o copia ’

certificada para cotejo.

Respuesta: El Licitante deber4 presentar dentro de su propuesta técnica los documentos solicitados en el numeral T-16
Personalidad del Concursante, del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, segtn la eleccién de la modalidad de inscripcion en la
presente Licitacion, Ver Aclaracion General 3.

Apegarse a las bases de concurso.

Pregunta 2.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE Pag. 11
LOS REQUISITOS SOLICITADOS

EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES

DE LICITACION. /
Favor de confirmar si, en el caso de Participacion Conjunta, la inscripcion debe realizarse por todas las empresas asociadas o es
suficiente con que se inscriba una de ellas.
Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen
a asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante”
del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Se debe presentar un convenio preliminar de asociacion o participacion

conjunta.
(N Pregunta3.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE Pag. 11 ya
N LOS REQUISITOS SOLICITADOS
£ EN LA CONVOCATORIA PARA LA
. INSCRIPCION \
NN\ Y ADQUISICION DE LAS BASES -
\) DE LICITACION. %

Favor de confirmar si, en el caso de Participacion Conjunta, la inscripcion debe realizarse de forma conjunta, identificando las
empresas que se asociaran, o de forma individual.
Respuesta: En forma conjunta. ~

Pregunta 4.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE Pag. 11
LOS REQUISITOS SOLICITADOS




Y ADQUISICION DE LAS BASES
DE LICITACION. Numeral (2)
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EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Favor de confirmar qué documentacion se tiene que presentar en el caso de empresas de reciente creacion que no dispongan de
Estados Financieros ni Declaracién Fiscal Anual de 2021 si no han tenido actividad en ese afio.

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso.

BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS
EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES
DE LICITACION. Numeral (9)

Pregunta 5.- | BASES DE LICITACION Pag. 13

\
-

Favor de confirmar la documentacion que se tiene que presentar en este apartado como Experiencia en Supervision, Administracion
y Control de Obra en proyectos de trenes ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos, en cualquier pais.

\

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Anexo T-14 documentacién de acreditacion en las bases de
Cconcurso.

BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS
EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES
DE LICITACION. Numeral (9)

Pregunta 6.- | BASES DE LICITACION Pag. 13

.

Favor de confirmar si la experiencia requerida se puede acreditar a través de la empresa Matriz del Licitante.

Respuesta: Podrén participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder
no solo de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con
aportacion en el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En
estos casos las controladas podrén aportar a la Controladora su experiencia sin que necesariamente las controladas participen en la
licitacion; pero si s6lo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto es, la
controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana”, siempre y cuando la subsidiaria
no tenga legalmente poder de decisién sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo
“A” es Controladora de “A1", “A2", “A3", etc. Si participa solo “A” podra recibir la experiencia de “A1”, “A2", “A3", etc. (subsidiarias,
hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa sélo “A1” y “A3” (subsidiarias, hermanas filiales o
cualquiera que sea su denominacion). El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia entre ellas, salvo que,
por ejemplo “A1” legalmente tenga poder de decision sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder
su calidad de controlada por “A” (Matriz).

T

BASES DE LICITACION. 3.1.1. DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS
EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION

Y ADQUISICION DE LAS BASES
DE LICITACION. Numeral (9)

Pregunta7.- | BASES DE LICITACION Pag. 13

~~
>

Favor de confirmar que los proyectos de ferrocarriles suburbanos o interurbanos con alimentacion eléctrica seran considerados
dentro de la experiencia similar al presente proyecto.

e

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso.

BASES DE LICI'!'ACION. 3.2
PROPUESTA TECNICA. T-1.b.
Copia de la Cédula Profesional

Pregunta8.- | BASES DE LICITACION Pag. 13
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Favor de confirmar que en el caso del personal extranjero es suficiente con la presentacion del Titulo que acredite la capacitacion
rofesional, toda vez que no todos los paises cuentan con Cédula Profesional o documentos anélogos.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

BASES DE LICITACION. 3.2.
PROPUESTA TECNICA. T-1.d.
Constancia de dependencia directa
de la empresa del o los
Profesionistas

Responsables

Pregunta9.- | BASES DE LICITACION Pag. 14

Favor de confirmar que en el caso del personal extranjero se podra entregar la documentacion equivalente.

Respuesta: Debera entregarse la documentacion legal equivalente.

J—

\

BASES DE LICITACION. 3.2.
PROPUESTA TECNICA. T-2
RELACION DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS EN
PROCESO

Pregunta 10.- | BASES DE LICITACION Pag. 14

Favor de confirmar si en este documento se deben incluir Gnicamente los servicios relacionados con obras en proceso o también los
relacionados con obras terminadas, como figura en el apartado Il.- FORMATOS PARA INTEGRAR SUS PROPOSICIONES. II.1.-

PROPUESTA TECNICA de las Bases

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.
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Pregunta 11.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.2. Pag. 14
PROPUESTA TECNICA. T-12
PARTE DE LOS SERVICIOS A
SUBCONTRATAR

Se solicita amablemente que nos proporcionen el Apéndice A-6 mencionado en las Bases.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 12.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.2. Pag. 17

PROPUESTA TECNICA. T-16.
MANIFESTACION Y
CONSTANCIA DE INSCRIPCION
EN EL REPSE

N
¥

\

S

Considerando el tipo de Servicio objeto del presente procedimiento, que es de naturaleza mercantil y que no contempla la puesta a
disposicion de personal a la Dependencia contratante, favor de confirmar que la Inscripcién en el REPSE no es necesaria.

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso.

BASES DE LICITACION. 3.2.
PROPUESTA TECNICA. T-17
PERSONALIDAD DEL
CONCURSANTE

Pregunta 13.- | BASES DE LICITACION Pag. 17

Favor de confirmar que en la propuesta se deben incluir copias simples y que los originales o copias certificadas se presentarén
Unicamente en el Acto de Presentacion de Proposiciones y Apertura Técnica solo para cotejo.

Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen
a asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante”
del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Apegarse a las bases de concurso.

BASES DE LICITACION. 3.2
PROPUESTA TECNICA. T-17

Pregunta 14.- | BASES DE LICITACION Pag. 17
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En cuanto al Contenido que debera presentar el LICITANTE, las bases establecen textualmente: En el anexo T-2 “Relacion de Obras
en Proceso o Terminadas”, se debera incluir las obras en proceso o terminadas de todas las personas que formen parte de la
asociacion, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas (se deberan anotar primero la totalidad de las obras en
proceso de una de las personas y asi sucesivamente con cada una de ellas).

Favor de confirmar si en el documento T-2 se deben incluir unicamente los servicios relacionados con obras en proceso o también
los relacionados con obras terminadas.

Respuesta: Se aclara que deben obras en proceso. Ver Aclaracion General 2.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta 15.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.2, Péag. 17
PROPUESTA TECNICA. T-17
PERSONALIDAD DEL
CONCURSANTE

En cuanto al Contenido que debera presentar el LICITANTE, las bases establecen textualmente: Estos documentos no forman parte
de ningan sobre técnico ni econdmico, se entregan fisicamente en las oficinas de LA CONVOCANTE como requisitos previos a la
inscripcion y adquisicion de las Bases de la Licitacion en el domicilio y dentro del horario establecido en la BASE 15.7-2.

Favor de confirmar a qué documentos se refiere en este parrafo y si se tienen que presentar con la inscripcion o de modo
independiente.

Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen

a asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante”
del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases.

Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. Se refieren a los documentos presentados para la inscripcion.

Pregunta 16.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 6.2.1.- Pag. 33
REQUISITOS LEGALES,
ECONOMICOS Y TECNICOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA. Numeral G
Favor de confirmar que, para el caso de empresas extranjeras, es suficiente con aportar el documento equivalente a la inscripcion
del RFC.

Respuesta: Apegarse a las bases de concurso.

Pregunta 17.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 6.2.1.- Pag. 34
REQUISITOS LEGALES,
ECONOMICOS Y TECNICOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA. Numeral O
En cuanto al contenido del Convenio de Participacion Conjunta, las bases establecen textualmente: La participacion en la ejecucion
de los trabajos de cada uno de los asociados sea congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecucion
de obras similares y su capacidad financiera (capital contable); es decir no se haya pretendido sélo sumar capitales, sino que
efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo los trabajos que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraido.
Favor de confirmar si, en el caso de empresas de reciente creacion y/o en el caso de empresas filiales, puede aportarse

documentacion financiera de los socios de la empresa o de la Matriz para acreditar la capacidad financiera.
! : Respuesta: Ver respuesta a pregunta 6
\

S ¢ g =lE

Pregunta 18.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.2.1.- Pag. 23
PERSONAL CLAVE
Se solicita a la convocante indicar el Tabulador de Salarios de Referencia, asi como los Niveles a considerar para el personal
solicitado, lo anterior para estar en igualdad de condiciones. ' -
Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante debera proporcionar en el Anexo T-8 tabulador dé >
salarios reales propuesto de acuerdo a su personal. \
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Pregunta 19. | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.2.1.- Pag. 23
PERSONAL CLAVE

En caso de establecer un Tabulador especifico, favor de aclarar si se deberan considerar los salario como salario neto o salario

bruto.

Respuesta: Ver respuesta anterior.

Pregunta 20.- | BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION. 3.3.- Pag. 28
PROPUESTA ECONOMICA

BASES DE LICITACION. 16.- DE
LOS FORMATOS Y APENDICES.
Numeral 1.2 PROPUESTA
ECONOMICA

Se solicita a la convocante indicar si los Anexos E-6, E-7, E-8 y E-11 se integraran a la propuesta econémica, ya que en el apartado
3.3. se indica que no aplican pero en el apartado 16.-, numeral 11.2 se menciona que en caso de no presentarse ocasionara la
descalificacion o rechazo inmediato de las proposiciones.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Pregunta21 | TERMINOS DE REFERENCIA. TERMINOS DE REFERENCIA. Pag. 18
10. DESCRIPCION DE LOS
SERVICIOS POR EJECUTAR. 10.2
CONTROL DE CALIDAD, Inciso
o 10.2.1 Actividades de Control a
realizar por la supervision Externa, \
Numeral 3. \N
En los términos se menciona “La Supervision Externa estara obligada verificar la calidad de los materiales. Componentes, trabajos,

procesos, montajes, etc. mediante una prueba de contraste del 10% del volumen de pruebas...”, por tal motivo se solicitaa la
convocante nos facilite el catalogo de conceptos con las cantidades de obra a ejecutarse a razon de conocer el volumen de pruebas
a realizar.

Respuesta: El proyecto integral es un contrato mixto que no incluye catélogo de conceptos en casi la totalidad de las actividades.

Vi

Participante: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

Pregunta 1. Bases de la Licitacion SECCION Il | Pag. 45
“FORMATOS

&/
#
~ PARA INTEGRAR % |
& PROPOSIGIONE ‘
@
/
(

g
\ Pregunta: Se solicita‘a "La Convoca'te" confirme la procedencia del Anexo T-2 denominado “RELACION DE SERVICIOS
\\5. RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO O TERMINADAS" relacionado en seccion Il denominada “FORMATOS PARA
INTEGRAR SUS PROPOSICIONES" de la presente Licitacion, dado que con respecto a la base 3.2 denominada PROPUESTA
TECNICA, se indica el Anexo T-2 bajo la denominacién “RELACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESC’,
donde solo se hace referencia a “...los servicios relacionados con obras que tengan en proceso de la misma naturaleza y magnitud del
servicio relacionado con obra objeto de la presente Licitacion...”, por lo cual no se mencionan OBRAS TERMINADAS como se indica
en el Anexo T-2 denominado “RELACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO O TERMINADAS' de la
seccion |l denominada “FORMATOS PARA INTEGRAR SUS PROPOSICIONES” de la presente Licitacion.
Respuesta: Se aclara que deben obras en proceso. Ver Aclaracion General 2.
En los documentos subidos al sitio el dia de hoy, se entrega el nuevo anexo T-2 y T-16 este (ltimo sustituye al T-17. En ambos anexos
se refieren a contratos en proceso.

[ Pregunta 2.- | Bases de la Licitacion | Base 3.1 | Pag.11 / ||
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Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" que ratifique o rectifique lo sefialado en la base 3.1 denominada forma de presentacion de las
prepuestas, en la que se establece que “...Todas las hojas que integren cada proposicion técnica y la propuesta econdmica deberan
ser firmadas con tinta por EL LICITANTE o su representante legal debidamente autorizado...”, en este sentido se deberan firmar
autografamente todas las hojas o en su caso podran ser rubricadas?

Respuesta: Todas las hojas de la propuesta técnica del Licitante deberan ser rubricadas 6 firmadas por el Licitante o su representante
legal, a excepcion de los documentos originales o certificados que se integren en la propuesta.
Todas las hojas deben ser firmadas.

Pregunta 3.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2y3.21 [ Pag.16y 23

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que para el caso de la base 3.2 denominada PROPUESTA TECNICA, donde se indica el Anexo
T-2 bajo la denominacion “TABULADOR DE SALARIOS REALES", se considere aquel tabulador establecido por la Camara Nacional
de Empresas de Consultoria, mediante el ESTUDIO DE MERCADO Y METODOLOGIA PARA ELABORAR Y EVALUAR
PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, en especifico el cuadro 2: Salarios del personal con alta rotacion (Supervision y
equivalentes), o en su caso METRORREY indique el tabulador que se debe utilizar a efecto de que las propuestas sean equitativas y
comparables con respecto al PERSONAL CLAVE que se indica en la base 3.2.1.

Respuesta: El licitante debera proponer su tabulador de salarios reales en funcién de su propuesta econémica.

Pregunta 4.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2 | Pag. 16 '
Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que ratifique o rectifique los anexos de la base 3.2 denominada PROPUESTA TECNICA, que
a continuacion se indican: —

e i por la naturaleza de los servicios se debe presentar el Anexo T-5.a denominado “CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION”.

e Siconsiderando las categorias del PERSONAL CLAVE se deben presentar los: Anexo T-8.a denominado “PROGRAMA DE
UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERQ", asi como Anexo T-8.b “PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO Y ADMINISTRATIVO",

e Indicar ¢cudl es la finalidad y los requisitos que se deben acreditar en el formato Anexo T-15 denominado
“DOCUMENTACION DE ACREDITACION SOLICITADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS™?

e  Siporlanaturaleza de los servicios es NO APLICABLE el Anexo T-13 denominado “LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA
EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS".

e Favor de verificar el contenido que debera presentar el Licitante con respecto Anexo T-17 denominado “PERSONALIDAD
DEL CONCURSANTE" toda vez, que la redaccion manifiesta duplicidad de requisitos o en su caso contraccion con respecto
al contenido de las bases, como es el caso de citar el “ANEXOS EPA-3", los cuales a lo largo de las bases no se identifican.

En este sentido, en caso de que se rectifique alguno de los formatos sefialados, favor de proporcionar aquellos modificados que se
deban integrar en la oferta.
Respuesta: Revisar los nuevos documentos que se subieron al sitio el dia de hoy donde se modifica los anexos técnicos y econémicos.

Pregunta 5.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2 | Pag. 16

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca™te" que ratifique o rectifique el requisito del Anexo T-17 denominado “PERSONALIDAD DEL
CONCURSANTE" de la base 3.2 denominada PROPUESTA TECNICA, donde se indica que para el caso de Participacion Conjunta se
deba presentar en “el acuerdo preliminar de asociacion” en la fase de registro.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

De acuerdo a los documentos subidos al sitio el dia de hoy, el antiguo T-17 es sustituido por el nuevo T-16. Es correcta su apreciacion.

Pregunta 6.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2.1 | Pag. 23

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que considerando que el proyecto objeto de la supervision, su amplitud es multidisciplinaria,
por lo tanto se solicita a la convocante que en el PERSONAL CLAVE se integre como perfil al ADMINISTRADOR DE CONTRATO el
cual acredite como COMPETENCIA O HABILIDAD ser profesionista en Ciencias Econémicas Administrativas, ya sea Contador
Publico, Administrador o Economista, asi como que en la experiencia solicitada de minimo 15 afios acredite la supervision y
administracion de recursos financieros presupuestales, asi como conocimiento en Auditorias Federales, Estatales o Municipales.

Respuesta: No, apegarse a lo solicitado en las bases de concurso.

| Pregunta 7.- | Bases de la Licitacion | Base 3.3 | Pag. 28
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Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que ratifique o rectifique los anexos de la base 3.3 denominada PROPUESTA ECONOMICA,
que a continuacion se indican:

Si por la naturaleza de los servicios es NO APLICABLE los formatos Anexo E-6 denominado “CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO
REAL”, Anexo E-7 denominado “ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD” y Anexo E-8 denominado “CALCULO DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTOQ".

Respuesta: Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos.

Pregunta 8.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2 | Pag. 16y 17

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" proporcione los anexos T-5* CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION y T-8b PROGRAMA DE
UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, considerando que en los documentos proporcionados no fueron
integrados dichos documentos.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos.

Pregunta 9.- | Bases de la Licitacion | Base 3.2 | Pag. 14

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" que para el caso del Anexo T-2 RELACION DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO, se solicita el monto contratado de cada contrato, sin embargo no se indica si dicho
monto debe expresarse con IVA o sin IVA, en este sentido cual es el importe que se debera contemplar?

Respuesta: Se debera contemplar importe con IVA.

Pregunta 10.- | Bases de la Licitacién | Base 3.2 | Pag. 17

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que ratifique o rectifique lo sefialado en el Anexo T-17 en el cual se sefiala que “...las empresass
asociadas deberan presentar individuaimente los requisitos Il al IX....", sin embargo en el propio documento solo se identifican los
numerales del | al V. En este sentido, en caso de que se rectifique, favor de proporcionar el formato modificado que se deba integrar
en la oferta.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Los requisitos son del Il al IV. Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos.

Pregunta 11.- | Bases de la Licitacion | Base 3.3y7.3 | Pag.27y40

Pregunta: Se solicitaa "La Convoca'te" que ratifique o rectifique la garantia que se solicita en el Formato E-1 GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA PROPOSICION, asi como La Garantia de Cumplimiento del Contrato son las nicas que se deberan considerar o
en caso contrario también se debera contemplar la entrega de una Fianza de Responsabilidad Civil? En caso afirmativo que porcentaje
se debera de contemplar para dicha fianza?

Respuesta: Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el licitante debera apegarse a lo establecido en la clausula vigésima “seguros”
del modelo de contrato. Ademas de las garantias establecidas el Licitante adjudicado debera garantizar los trabajos por los servicios
efectuados sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% del monto total del contrato, contado a partir de la recepcion
formal o hasta que se corrija las obligaciones no cumplidas que se hubieren exigido durante un afio posterior a la recepcion formal de
los mismos de conformidad a lo establecido en el articulo 79 de la ley de Obras Publicas para el Estado y los Municipios de Nuevo
Ledn.

Pregunta 12.- | Bases de la Licitacién | Base 4.2.2. | Pag. 30

Pregunta: Se solicita“a "La Convocate" que ratifique o rectifique el formato del ANEXO E12 que hace alusion en el inciso C de la base
4.2.2.- ETAPA ECONOMICA “...LOS LICITANTES en el acto rubricaran al menos los catélogos de conceptos y de componentes
establecidos en los ANEXOS E3, E4 y E12..." considerando que en los ANEXOS DE LAS BASES NO se encuentra evidencia de dicho
Anexo.

Respuesta: Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos.

Pregunta 13.- | Bases de la Licitacion | Base 6.2.1 | Pag. 32

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" que ratifique o rectifique lo sefialado en la base 6.2.1 denominada “REQUISITOS LEGALES, |
ECONOMICOS Y TECNICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA” literal C inciso vi que indica “...Para la determinacion de que |
el capital neto de trabajo sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar,... LA CONVOCANTE verificara que el importe

que resulte del 20% de los montos por ejercer de las obras en proceso indicadas en el anexo T-2 més el capital contable minimo/’
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requerido en la convocatoria de donde se deriva la presente licitacion no exceda el capital contable del LICITANTE...”, considerando
que se deberia también incluir el pasivo a corto plazo y en su caso aquellas obligaciones a largo plazo que pudieran influir en la liquidez
de los recursos de la empresa, para la ejecucion de los servicios objeto de la Licitacion.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases de concurso. v

PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES...” Considerando que en el formato
proporcionado hace alusion al nombre de “APENDICE A-6” En este sentido, en caso de que se rectifique, favor de proporcionar el
formato modificado que se deba integrar en la oferta. N 64

\
Pregunta 14.- Bases de la Licitacion Formatos  para | Pag. 48
integrar sus
proposiciones en
su numeral |ll.-
Informacion
Complementaria
Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que ratifique o rectifique que el archivo 243A-06-TOTALIDAD” proporcionado en los anexos
corresponde al apéndice “..A-5.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN &/

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos. El antiguo apéndice A-6 fue sustituido por el nuevo A-
5.

==
Pregunta 15.- Bases de la Licitacion Formatos  para | Pag. 48 \
integrar sus
proposiciones en
su numeral [ll.-
Informacion
Complementaria
Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" proporcione los anexos relacionados con los Apéndices A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7,
considerando que en los documentos proporcionados no fueron integrados dichos apéndices.
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar documentos subidos al sitio el dia de hoy donde se modifican anexos.

/J

Pregunta 16.- | Términos de Referencia | Numeral 8 | Pag. 11

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que ratifique o rectifique lo sefialado en el numeral 8.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS

ACTIVIDADES POR EJECUTAR en su numeral | inciso 7 que sefiala que la “...Revision y/o aprobacion de boletines complementarios,

boletines de cambios por mejoras, llevando un control de los mismos, dando seguimiento al vertido de estos cambios en los planos as

built, ademés de avalarlos, de acuerdo con el flujograma de procesos de control de cambios de proyecto, que se incluye como Anexo

02..." Sin embargo en el Anexo 02 que fue proporcionado se identifica que es un “ Flujograma de Proceso Revisién y Autorizacion de

Estimaciones’, en este sentido dicho anexo también es aplicable para los boletines? o en caso contrario de que se rectifique, favor de

proporcionar el formato modificado que se deba integrar en la oferta

: Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

: ’i El proceso de control de cambios del proyecto debera ser conciliado entre la supervision externa y Metrorrey previo al inicio de los
trabajos.

Pregunta 17.- | Términos de Referencia | Numeral 8 | Pag. 12

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" que ratifique o rectifique lo sefialado en el numeral el numeral 8.1 DESCRIPCION GENERAL
DE LAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR en su numeral | inciso 12.14 que sefiala que el “...Laboratorio del Supervisor Externo a pie
de obra debera cumplir con calibraciones, acreditaciones y capacidad de cumplimiento...”, en este sentido el laboratorio solo seré para
lo relacionado con la obra civil?

Respuesta: No, los laboratorios deberan cubrir las necesidades totales de las diferentes especialidades. a

SOV MR
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| Pregunta 18.- | Términos de Referencia | Numeral 8.2 | Pag. 15
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Pregunta: Se solicita“a "La Convoca’te" que para el caso del numeral 8.2 Horario de trabajo se sefiala que “...La Supervision Externa
debera tener vigilancia permanente en Sitio, aun durante los periodos vacacionales y fines de semana largos para la deteccion de
cualquier eventualidad que requiera atencion inmediata por parte de El Contratista del Proyecto Integral...” en este sentido existe una
platilla minima que se debera de considerar? O en su caso sera propuesto conforme a la experiencia del Licitante.

Respuesta: El licitante debera presentar el organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios en su anexo *-3a

Pregunta 19.- | Términos de Referencia | Numeral 12.2 | Pag. 47

Pregunta: Se solicita“a "La Convoca'te" que para el caso del numeral 12.2 Informe Mensual de Supervision Externa, se identifica que
“..El informe de Supervision Externa debera incluir un “check list” de la maquinaria y equipo empleado por la Contratista del Proyecto
Integral, indicando el cumplimiento comprometido en su propuesta técnica-econémica, en cuanto a cantidad, calidad y\
caracteristicas...”,

en este sentido “La Convocante” proporcionara los formatos presentados por el Contratista del Proyecto Integral que contienen el
listado de la maquinaria y equipo empleado, a fin de que este sea la base para que la Supervisién Externa realice el Chek-List?

Respuesta: Los formatos a utilizar deberan ser conciliados con el contratista del proyecto integral y Metrorrey previo al inicio de los
trabajos.

Pregunta 20.- Términos de Referencia 10.2.1 Actividades | Pag. 18
de Control a
realizar por la
Supervision
Externa
Pregunta: “3. La Supervision Externa estara obligada verificar la calidad de los materiales. Componentes, trabajos, procesos,

montajes, etc. mediante una prueba de contraste del 10% del volumen de pruebas aplicables a la contratista, y de acuerdo a lo

establecido en la normativa de calidad aplicable vigente.”
¢ Esto se refiere a que la SUPERVISION EXTERNA tendra que realizar pruebas de contraste a los subsistemas ferroviarios y trenes o

tnicamente a la obra civil?, ya que, en la préctica internacional, acostumbra a exigir esto solo para la obra civil, integrando los costos .{.
que serian menores o iguales al 1% del costo de la obra civil, dentro del presupuesto del CONTRATISTA DEL PROYECTOINTEGRAL. | ~

En lo que respecta a la ejecucion de pruebas de contraste para los equipos de los subsistemas ferroviarios y trenes. ¢ Solo se aplicarian
éstas, en aquellos elementos u érganos donde se hubieran obtenido en los ensayos realizados por el CONTRATISTA DEL PROYECTO
INTEGRAL valores, en algunos de sus parametros, que pusieran en duda su veracidad? ;EL CONTRATISTA DEL PROYECTO
INTEGRAL entregaré los elementos a someter a pruebas de contraste, en los laboratorios elegidos por la SUPERVISION EXTERNA,
y el costo seré a cargo del CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL? Ya que el CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL dio
origen a la duda con el resultado de sus ensayos.

Respuesta: La supervision externa estara obligada a verificar la calidad de todos los componentes del proyecto integral de acuerdo
con las bases y términos de referencia.

Pregunta 21.- Términos de Referencia 10.2.1 Actividades | Pag. 18
de Control a

realizar por la
Supervisién
Externa

Pregunta: ¢A cargo de quién correria el costo de hacer estas pruebas de contraste?

Respuesta: A cargo de la Supervision Externa.

Pregunta 22.- Términos de Referencia 10.2.1 Actividades | Pag. 18
de Control a
realizar por la
Supervision
Externa”

Pregunta: ;A pesar de lo expresado en el parrafo anterior, se tendré la obligacion de hacer el 10% de todas las pruebas realizadas
por el CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL?

Respuesta: Si, de acuerdo a las bases de concurso y términos de referencia.
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Pregunta 23.- Términos de Referencia 10.2.2 Plan de | Pag.20
Inspeccion y
Pruebas”

Pregunta: “Como parte de las responsabilidades de Aseguramiento y control de calidad, la Supervision Externa debera participar,

asegurar, controlar, verificar, atestiguar, monitorear, supervisar, todas las actividades ejecutadas por El Contratista del Proyecto
Integral, desde el Anteproyecto hasta la entrega-recepcion de METRORREY, (dejando evidencia por escrito de todas las
intervenciones) en las diferentes etapas del proyecto como son: Ingenieria y Disefio” ; Qué significa 0 como se visualiza la
participacion de la SUPERVISION EXTERNA en la Ingenieria y Disefio?

Respuesta: Tanto como lo establecen las bases de concurso y términos de referencia, la supervision externa debera realizar el proceso
de revision y aprobacion de los documentos generados en la ingenieria y disefio, en conjunto con Metrorrey.

Pregunta 24.- Términos de Referencia 8.1 Pag. 12
DESCRIPCION
GENERAL  DE
LAS
ACTIVIDADES
POR EJECUTAR
Pregunta: “12.14. Laboratorio del Supervisor Externo a pie de obra debera cumplir con calibraciones, acreditaciones y capacidad de
cumplimiento” “12.15. EI laboratorio estara en las inmediaciones del proyecto para facilitar la velocidad de respuesta y el
atestiguamiento por parte de METRORREY". Lo solicitado en las actividades 12.14. y 12.15., no sera posible cumplirlo, ya que los
subsistemas ferroviarios y los trenes generalmente se fabrican en el extranjero, o fuera de la Ciudad de Monterrey. e
Se solicita a la Dependencia que este requisito aplique tnicamente a los ensayos a realizar a los elementos de obra civil.
Respuesta: Este requisito aplicara de acuerdo a lo establecido en las bases de concurso y términos de referencia.

Pregunta 25.- Términos de Referencia 3.2 DEL | Pag. 6
SERVICIO  DE
SUPERVISION

Pregunta: Las funciones de la Supervision seran: En la actividad 27 se sefiala: “Cualquier otra que expresamente le sea sefialada, o

BL
cualquiera que se encuentre de manera implicita y resulte necesaria para la adecuada prestacion de los servicios”. Se sugiere que la 7%

actividad 27 sea redactada como sigue: “Cualquiera que se encuentre de manera implicita y resulte necesaria para la adecuada
prestacién de los servicios”.
Respuesta: Apegarse a lo establecido en las bases de concurso y términos de referencia.

Pregunta 26.- Términos de Referencia 4 Pag. 9
GENERALIDADE
S DEL SERVICIO
Pregunta: En el segundo parrafo dice: “...tendra a su cargo la supervision de la obra con la responsabilidad de la vigilancia, control y
K revision del trabajos del Contrato del Proyecto Integral, incluyendo, sin limitar, vigilar, prever, dar seguimiento, autorizar y documentar \

- la ejecucion del Contrato del Proyecto Integral...” De lo escrito en el parrafo anterior como actividades de la Supervision Externa, ; Qué )

se debe entender por autorizar?
Respuesta: Autorizar significa aprobar por si mismo o en conjunto con Metrorrey, diferentes procesos o trabajos.

\ Pregunta 27 .- Términos de Referencia 12. Acceso a los | Pag. 10 5/ (

documentos de la 2
licitacion del
Proyecto Integral.
Pregunta: El anteproyecto y hasta proyecto ejecutivo le sera proporcionado Supervisor Externo para su revisién, verificacién y
' aprobaci6n de acuerdo con los alcances establecidos en el Contrato correspondiente. De lo escrito en el parrafo anterior como
actividades de la Supervision Externa, ¢ revision, verificacion y aprobacion? ; Se tiene que dar la aprobacion del Anteproyecto y del
Proyecto Ejecutivo?

Se solicita a la Dependencia ratificar o rectificar que es responsabilidad de la Supervision Externa APROBAR el Proyecto Ejecutivo y l(,
los términos en que debe realizarse o solo debe dar su opinion de que esta completo y es ejecutable. 7
Respuesta: La supervision externa aprobara en conjunto con Metrorrey el anteproyecto y proyecto ejecutivo.
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Pregunta 28.- | Términos de Referencia [ 15 | Pag. 51

Pregunta: Se solicita a “La Convocante” ratificar o rectificar que “...El supervisor ... tendra la obligacion de atender las solicitudes de
informacion que se deriven de auditorias internas y externas que se presenten a la obra durante su desarrollo y hasta un afio después
de su terminacion y recepcion”.

Respuesta: El lapso seré de hasta 5 (cinco) afios después de la terminacién de los servicios. N

Participante:- TRANSCONSULT, S.A. DE C.V.

Pregunta 1. Referente a Términos de Referencia Numeral 9.2 | Pag 16
PLANTILLA
MINIMA
COMPLEMENTA
RIAY PERSONAL % \\\
ADICIONAL \/
J oy

Pregunta: Se solicita a la convocante aclare lo siguiente:

Entendemos que el personal descrito en el numeral en referencia se debe considerar para la elaboracién de nuestra oferta y
solamente presentar Curriculum de los profesionistas identificados como personal clave.

¢ Es correcta esta apreciacion? En caso negativo favor de aclarar

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

No, no es correcta su apreciacion. El licitante debera presentar en el Anexo T-3a el organigrama que propone para el desarrollo de los
servicios, y al menos debe presentar el curriculum de los profesionistas identificados como personal clave en el punto 3.2.1 de las

bases de concurso.

Pregunta 2.- Referente a Términos de Referencia Numeral 9.2 | Pag 16
PLANTILLA
MINIMA
COMPLEMENTA
RIA'YY PERSONAL
ADICIONAL

Pregunta: Con el proposito que licitantes coticen en igualdad de condiciones se solicita a la convocante proporcione o indique el
personal minimo a emplear para la PLANTILLA MINIMA COMPLEMENTARIA'Y PERSONAL ADICIONAL

Respuesta: Ver respuesta a la pregunta anterior.

Pregunta 3.- Anexo T-16 MANIFESTACION Y CONSTANCIA DE | 3.2 Propuesta | pag. 17 _
INSCRIPCION EN EL REPSE Tecnica
Pregunta: Debido a la naturaleza del servicio motivo de esta licitacion (Supervision de obra) y en con la solicitud de inscripcion al
Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas '
‘ —
Entendemos que es requerido solo si en el objeto social descritos en el acta constitutiva del licitante no se encuentra especificado la
naturaleza del servicio es correcta esta apreciacion /
Respuesta: Apegarse a lo solicitado en las bases de concurso. #
Pregunta 4.- Anexo T-9 TABULADOR DE SALARIOS REALES 3.2 Propuesta | Pag 16 (-
Tecnica

Pregunta: Con el propésito que los licitantes coticen en igualdad de condiciones se solicita a la convocante proporcione un tabulador
minimo de referencia o como el de la Camara mexicana de la industria de la construccion o el de la Camara Nacional de Empresa de

Consultoria N
Respuesta: El contratista debera presentar en el Anexo T-8 tabulador de salarios reales considerados. 5]

Participante: URS CORPORATION MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (AECOM) \ Mk/

g B ; \‘\/ Pagina 63 de 68
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Preguntai.- | Bases Numeral 3.2 Propuesta Técnica - Pag. 15de 47

T-3 Programa de Ejecucion de
los Trabajos

Se solicita un programa de ejecucion de los trabajos, por la naturaleza de los trabajos se requiere contar con el programa para el EPC.
¢Lo va a proveer la dependencia?

Respuesta: El programa del proyecto integral. Sera desarrollado por el contratista del proyecto integral.

Pregunta 2.- | Bases Numeral 3.2 Propuesta Técnica -

T-9 Tabulador de Salarios Reales

Pag. 16 de 47

Solicita un tabulador de Salarios Reales. Con el fin de establecer un rango aceptable de competencia entre los licitantes se recomienda
ala dependencia homologar el tabulador de salarios, utilizando alguna de las referencias aceptables en México como puede ser CNEC,
CICM, CMIC u otro aceptado y reconocido en el Estado de Nuevo Leon.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy. El licitante deber4 proporcionar en el Anexo T-8 tabulador de
salarios reales propuesto de acuerdo a su personal.

Pregunta 3 .- | Bases Numeral 3.1.1 De los Requisitos
Solicitados en la Convocatoria
para la Inscripcion y Adquisicion
de las Bases de Licitacion -

Punto (9)

Pag. 13 de 47

Se solicita acreditar en la Inscripcion la experiencia del Licitante y de sus profesionales.
a) ¢ Se debe presentar en esta etapa de inscripcion el CV de los profesionales y del Licitante?
b) Para una persona moral mexicana que pertenece a un grupo internacional ¢se puede acreditar la experiencia internacional
en proyectos similares a través de la experiencia de las empresas del Holding?

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas, filiales o
cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder no solo
de decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacién en
el capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decision no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos las
controladas podran aportar a la Controladora su experiencia sin que necesariamente las controladas participen en la licitacion; pero
si solo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia; esto es, la controlada (subsidiaria
uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana’, siempre y cuando la subsidiaria no tenga legalmente
poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo “A” es Controladora
de “A1”, "A2", “A3", etc. Si participa solo “A” podra recibir la experiencia de “A1”, “A2", “A3", etc. (subsidiarias, hermanas, filiales o
cualquiera que sea su denominacion); pero si participa sélo “A1” y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su
denominacién). El vinculo legal entre empresas controladas no otorga la experiencia entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1”
legalmente tenga poder de decision sobre “A2”, en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su calidad de
controlada por “A” (Matriz).

D S—

Numeral 2 Informacion General
de Desarrollo de la Presente
Licitacion Internacional Publica
Internacional Abierta -
Presentacion de Propuestas y
Apertura Técnica

Pregunta4.- | Bases Pag. 5de 47

Se solicita amablemente extender la fecha de entrega de propuestas y apertura técnica al menos al 29 de Agosto 2022.

Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo indicado en el numeral 4.1 de las Bases de Licitacion.
e responderd en la siguiente junta de aclaraciones.

4

Pregunta5.- | Bases | Numeral 3.2.1 Personal Clave | Pag. 25 de 47

En las bases se indica Nimero de Profesionales “1” para ESPECIALISTA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL sin embargo e
documento “Propuesta estructura Supervision_20220713" se indican “3" Especialistas en Ingenieria Estructural.

7
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Favor de indicar el nimero correcto de especialistas solicitados para Ingenieria Estructural.

Respuesta: La propuesta del organigrama es indicativa. El licitante deberé presentar en el Anexo 2-3a “Organigrama propuesto para
el desarrollo de los servicios”. Este documento deberé contener la cantidad de personal que el licitante considere.

Numeral 3.1.1 De los Requisitos Pag. 11de47
Solicitados en la Convocatoria
para la Inscripcion y Adquisicion

de las Bases de Licitacion

Pregunta 6.- | Bases

En caso de presentar una propuesta conjunta con otra empresa, ¢esta asociacion debera ser declarada desde la inscripcion y asi
mismo hacer una sola inscripcidn conjunta? ¢0 bien la inscripcidn de las empresas aunque vayan en asociacion podra ser individual?

Respuesta: Si, debe ser declarada desde la inscripcion. Apegarse a lo establecido en las bases de concurso.

Numeral lll. Informacion Pag. 46 ded47

Complementaria

Pregunta7.- | Bases

Solicitamos amablemente a la dependencia la entrega de los Apéndices indicados en la misma, el Ginico Apéndice entregado es el A-
1 Términos de Referencia, por lo cual solicitamos los Apéndices A-2, A-3, A-4, A-5 A-6 y A-T.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Numeral . Formatos para Pag. 45de47
integrar sus Propuestas - 1.1

Propuesta Técnica

Pregunta 8.- | Bases

™
\

En la Propuesta Técnica solicitan los Anexos T-10 LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS y T-11 PROGRAMA DE
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION. Consideramos que estos Anexos no aplican para este
procedimiento. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

/

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Numeral Il Formatos para Pag. 46 ded7
Integrar sus Proposiciones - I1.2

Propuesta Econémica

Pregunta .9- | Bases

¥

En la Propuesta Econdmica se solicita el Anexo E-10 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
Consideramos que este Anexo NO aplica para este procedimiento. ¢ Es correcta nuestra apreciacion? En su defecto favor de aclarar
que es lo que considera la Dependencia como “PERSONAL OBRERO".

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

Bases Pag. 46 de47

Numeral Il Formatos para
Integrar sus Proposiciones - I1.2

Propuesta Econémica

Pregunta 10

AN

En la Propuesta Econdmica se solicita el Anexo E-9 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.
Consideramos que este Anexo NO aplica para este procedimiento. 4 Es correcta nuestra apreciacion? En su defecto favor de aclarar
que es lo que la Dependencia considera como “Maquinaria” y favor de proporcionar una lista del Equipo minimo requerido

o

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

v/

Numeral Il Formatos para Pag. 46 de 47
Integrar sus Proposiciones - I1.2

Propuesta Econémica

Pregunta 11.- | Bases

Y

En la Propuesta Econdmica se Solicita el Anexo E-5 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA. Consideramos que
este Anexo NO aplica para este procedimiento. ¢ Es correcta nuestra apreciacion? En su defecto aclarar que es lo que la Dependencia
considera como “Maquinaria” y favor de proporcionar una lista del Equipo minimo requerido.

Respuesta: Revisar los documentos subidos al sitio el dia de hoy.

2
\
-

Numeral 3.1.1 De los requisitos
solicitados en la Convocatoria

Bases

Pregunta 12.- Pag. 13de47y ?3) de 47
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para la Inscripcion y Adquisicion

de las Bases de Licitacion - \
Punto (8) y 6.2.1 Requisitos
Legales, Econémicos y Técnicos
solicitados en la Convocatoria
¢Es motivo de rechazo de inscripcion o en su caso descalificacion el no estar inscrito en alguna Camara de Industria correspondiente

Respuesta: No.

Por consiguiente, la Unidad Convocante procedi6 a realizar las siguientes aclaraciones generales:

Aclaraci6n 1.- Se informa a los Licitantes que debido a la actualizacion de los documentos de las Bases y Anexos de la presente Licitacion,
asi como a las respuestas presentadas en esta sesion, se realizara una Segunda Junta de Aclaraciones para la cual se sefialan las 15:30- y
quince horas del dia 27-veintisiete de julio del afio 2022-dos mil veintidés como hora y fecha limite para el envio de preguntas sobre

las respuestas emitidas en el presente acto y la documentacion entregada en el mismo, debiendo los licitantes enviar dichas A
preguntas en formato editable al correo electrénico: metrorreylicitaciones@nuevoleon.gob.mx. Por lo tanto, la Segunda Junta de
Aclaraciones, se llevara a cabo a las 15:00-quince horas del dia 28-veintiocho de julio del afio 2022-dos mil veintidés, misma que

se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccion General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro,

Monterrey, Nuevo Leon.

Aclaracion 2.- Se hace la aclaracion de que se compartira a todos los Licitantes una actualizacién de los documentos siguientes: .
- Convocatoria que contiene las Bases de Licitacion
- Anexos de las Bases de Licitacion
Dicha documentacion se compartira por medio de correo electronico y en formato editable, a la direccion de correo que manifestaron los
Licitantes al momento de su inscripcion en la presente Licitacion, o en su caso, a la direccion de correo electronico manifestada en la

Lista de Asistencia del presente evento.

Aclaracién 3.- Se hace la aclaracion de que los participantes que sus documentos originales y/o certificados de representacion legal,
deberan presentarlos ya sea al momento de su inscripcion de la presente Licitacion, o integrarlos en su propuesta técnica, de conformidad
con lo seiialado en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante” del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion (documento actualizado
otorgado a través de la aclaracion general 2 en la presente acta).

Aclaracién 4.- Se hace la aclaracion de que la adjudicacion del contrato derivado de la presente Licitacion se otorgara a un solo licitante
quien solo podra presentar una propuesta en la licitacion, por lo que la totalidad de las partidas incluidas en el “Anexo E-1 - Catélogo de
Conceptos” adjunto a las Bases de Licitacion, se asignaran a un solo Licitante.

2w

Aclaracion 5.- Se hace la aclaracion de que la no presentacion del “Anexo T-15 — Constancia de Inscripcion en el REPSE” no es causa
de desechamiento de la propuesta. No obstante, el Licitante ganador debera presentar la Constancia de Inscripcion previo al pago de la
primera estimacion.

Se hace mencion en la presente Acta, que no se recibieron preguntas adicionales de los demas participantes inscritos en la presente
Licitacion.

La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la presente Licitacién que
dentro de la presente sesion cambien el contenido de las Bases, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente
notificacion legal, conforme a lo dispuesto en las Bases de la misma Licitacion y en la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios del Estado de Nuevo Leén.

=C

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente Sesion a las 15:24
horas del dia 25 de julio del afio 2022 (dos mil veintids), firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los
Acuerdos que se tomaron. :

P Oy 2
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OR LOS FUNCIONARIOS

C.P. Gaspar Me maL ez Lic. Lizbeth Nallely M inez\ Ramirez
Director de Administracion y Finanzas Representante SupI &;

del S.T.C. . Metrorrey

Ing. Luis Jesus Cavazos Ovalle ; era Lopez
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia Encargada de la Gerehcia de Adquisiciones
Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn del'S:T.C. Metrorrey

Dejando salvaguardas las facultades de verificacion y comprobacion de la Contraloria y
Transparencia Gubernaj | Estado de Nuevo Leon.

Ing. Miguel Ange ué{r‘e/rg C&)Iorado Ing. Davidé ia del Bosque

Encargado del Despacho de la Direccion de Nuevos Proyectos Representante de la (Gerencia de Ingenieria
Y Gerente de Ingenieria Del S.T.C. Metrorrey
Del S.T.C. Metrorrey

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

lgﬁAngeI odriguez Montoya C.P. Oscar Alberto Guerra Vazquez
Representante del Organo Interno de Control ﬂ Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C. Metrorrey del S.T.C. Metrorrey

Ing. Rall Cruz Pérez
Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C. Metrorrey

POR LOS PARTICIPANTES
ﬁ' \
C. Gerardo Agilar Sesaqui C. José Alberto Alvarado Herrera
FOA Ingenieria, S{ deR.L.deC.V. Ingenieria, Control y Administracion, S.A. de C.V.
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C. Aldo deI

Orva Ing URS Corpdration Mexico, S. de R.L. de C.

C. Pablo Cruz Armenta - ' g(
V/(AECOM) %

i —
C/Jorge Rodri@ez

Univefsidad Auténoma de Nuevo Ledn

Las presentes firas forman parte del Acta de la Junta de Aclaraciokes de la Licitacion Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF, relativa al CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE PRESTACION DE -
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE
AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA, CONSTRUCCION, PROCURA,

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY, de fecha 25 de julio del afio 2022
% %
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Licitacidn Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF relativa al:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO, CONSISTENTES EN SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE
AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA
DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEAS
4,5Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA, CONSTRUCCION, PROCURA,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY.

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 11:12 horas del dia 29 de julio del afio 2022, perteneciente a la junta convocada por el S.T.C. Metrorrey
con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 de la
Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo 32, fraccion I de la Ley de Obras Publicas del Estado
y Municipios de Nuevo Ledn, asi como en el acta del Diferimiento de la Segunda Junta de Aclaraciones del dia 28 de julio del afio 2022;
se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro,
Monterrey, Nuevo Ledn, los funcionarios y participantes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la
preparacion de las proposiciones de la presente licitacion y que forman parte integrante de la misma, por lo que el C.P. Gaspar Medina
Lopez, Director de Administracion y Finanzas del S.T.C. Metrorrey, en representacion de la Unidad Convocante, procede a la presentacno
de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta.

Acto seguido, el representante de la Unidad Convocante procede a mencionar a los participantes que presentaron sus cuestlonamlento
de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 de las Bases de Licitacion, respecto a las Bases de la presente Licitacion, en orden alfabétic
como a continuacién se detalla:

Participante: AYESA MEXICO, S.A. DE C.V.

ACTA DE JUNTA DE Pag.2y3
ACLARACIONES.pdf de 68
¢qué debera contener la carta en formato libre, firmada bajo protesta de decir verdad que acompaiiara al titulo del personal extranjero?
Respuesta: La carta en formato libre firmada bajo protesta de decir verdad, presentada por el profesional que corresponda, debera
contener la afirmacion de que la informacion presentada de los estudios que comprueban su preparacion académica es veridica, y
que se compromete a entregarla apostillada o legalizada a la firma del contrato.

9<

Pregunta 1 Pregunta 8 de la empresa ANTEA MEXICO CONSULTORES SA DE CV

Ak77

Participante: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.

Pregunta1.- | Actade Juntade Numeral Pag. 18
Aclaraciones Pregunta 59 Empresa Cal y Mayor
Respuesta: El plan de ejecucion BIM deberd ser conciliado entre el
contratista del proyecto integral, la supervision externa, Metrorrey y la /
dependencia. Si. Abarca los disefios planteados en el proyecto ejecutivos, y
asi como las firmas necesarias para su aprobacion. Ver respuesta a pregunta o
numero 5.

¢El proyectista que se encargd de realizar el proyecto BIM para la fase del proyecto atin tendra responsabilidad en los modelos de
su autoria que entregue a la contratista de obra?

d Respuesta: El contrato de la obra es un proyecto Integral que incluye disefio, procura y construccion por el mismo contratista. A\\‘\/
4 Pregunta 2.- | Actade Juntade Numeral Pag. 6
\/n/(/ Aclaraciones Pregunta 2 Empresa Cal y Mayor

Respuesta: Toda vez que la labor de la supervision externa ser4 la
comprobacion topogréfica se solicita realizarla con topografia tradicional

ol
.\/ \'/-%) /// 2 ﬁ Pagina 1 de 28




SISTEMA | =l
DE TRANSPORTE ; g”

COLECTIVG | ==metrorrey NIt o
GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON J'\} W e W ‘\4 (r

NUEVO LEON

Confirmar que las nubes de puntos que se realizan con laser Scan y que son solicitadas al proyectista integran en la tabla 15.4 de
usos BIM de nube de puntos para verificacion y supervision de la construccion y que este uso sera requerido de un uso alto para las
estaciones y para los demas elementos que componen el proyecto ¢ se realizaran solo por la contratista integral o también tendra
alcance la supervision externa, sobre todo para cotizar el equipo con el cual se realizan estas nubes de puntos?

Respuesta: Las nubes de puntos son alcance del contratista del Proyecto Integral.

Pregunta 3.- | Actade Junta de Numeral Pag. 7
Aclaraciones Pregunta 4 Empresa Cal y Mayor

Respuesta: Lo proporcionara el contratista del proyecto integral y tendréan
acceso la supervisién externa.

¢Los costos adicionales para los accesos al CDE los asumira la contratista integral o seran parte de la supervision externa?

Respuesta: Los asumira el contratista del Proyecto Integral.

Pregunta 4.- | Actade Juntade Numeral Pag. 25
Aclaraciones Pregunta 19 Empresa DIRAC
Respuesta: En las horas hombre empleadas, segun el catalogo de
conceptos.

Se entiende que en estas etapas se desarrollaran por parte de la contratista integral el anteproyecto en plataforma BIM, ;confirmar si

proyecto ejecutivo para el arranque de la obra, y no solo los modelos BIM si no todo lo relacionado a la aprobacion de estos disefios?

también se tendra el alcancé por la supervision externa la de revisar y aprobar estos entregables realizados en BIM como lo es el /

Respuesta: Si, si es alcance de la supervision externa la revision y aprobacion de todos los disefios.

Pregunta 5.- | Actade Juntade Numeral Pag. 25
Aclaraciones Pregunta 19 Empresa DIRAC
Respuesta: En las horas hombre empleadas, segun el catalogo de
conceptos.

Se entiende que en estas etapas se desarrollaran por parte de la contratista integral los estudios preliminares en plataforma BIM,
¢confirmar si también se tendré el alcancé por la supervision externa la de revisar y aprobar estos entregables realizados en BIM
como lo es el proyecto ejecutivo para el arranque de la obra y no solo los modelos BIM si no todo lo relacionado a la aprobacion de
estos disefios?

Respuesta: Sj, si es alcance de la supervision externa la revision y aprobacion de todos los disefios

Pregunta 6.- | Actade Juntade Numeral Pag. 9y 10
Aclaraciones Pregunta 13 Empresa Cal y Mayor

Respuesta: La siguiente tabla fue proporcionada como alcance para la
licitacion del proyecto integral. Tabla 15.4 Usos BIM para el proyecto "As
Built' sera LOD 500

\| Proyecto Ejecutivo LOD 350

Entendiendo que para los As built sera LOD 500, entonces nuestra apreciacion para llegar a ese nivel de desarrollo de estos
documentos, los documentos previos tendrian que tener el siguiente LOD:
Planos de taller LOD 400

Anteproyecto LOD 300
Estudios preliminares LOD 200
Favor de confirmar si nuestra apreciacion en los entregables de cada etapa es correcta.

Respuesta: La informacion proporcionada al contratista del Proyecto Integral es la que se adjunté en su respuesta 5 de la primera
junta de aclaraciones.

Pregunta 7.- | Actade Juntade Numeral Pag. 17
Aclaraciones Pregunta 53 Empresa Cal y Mayor.

Se debera realizar un reporte periédico a METRORREY sefialando el
estado que guarde.

Respuesta: De acuerdo a lo que marque la Normativa aplicable.

Con "tiempos de los entregables del informe" ; Se refiere a los informes de cumplimiento que solicita la dependencia ambiental
correspondiente, por medio del Resolutivo de Impacto Ambiental y que deberan ser elaborados por la Contratista de construccion?

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta 8.- | Actade Junta de Numeral Pag. 17
Aclaraciones Pregunta 53 Empresa Cal y Mayor. 1.7V

. / p Z Pagina 2 de 28
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Se debera realizar un reporte periédico a METRORREY sefialando el
estado que guarde. Respuesta: De acuerdo a lo que marque la Normativa
aplicable.

¢,Con qué periodicidad se debera reportar a METRORREY el seguimiento en materia de impacto ambiental del Proyecto?

Respuesta: Lo que marque la Normativa aplicable.

Pregunta 9.- | Actade Juntade Numeral ) Pag. 1
Aclaraciones Pregunta 2 Empresa ANTEA MEXICO

En la respuesta parece indicar que en el "convenio preliminar de asociacion" que se presente para la inscripcion de empresas
asociadas no es necesario indicar la distribucién de los trabajos entre, las mismas, pero en el punto O. del numeral 6.2.1 de las
Bases indica en su noveno péarrafo: “...- Se hayan establecido los conceptos o componentes incluidos en los Anexos de la Licitacion,
que cada uno de los participantes conjuntos de los asociados llevara a cabo..."

¢ Esta ultima definicion se refiere efectivamente al convenio preliminar o al Convenio final a presentar en la licitacion?

Respuesta: Es para el convenio final.

Pregunta 10.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 12
Aclaraciones/ Pregunta 25 Empresa Cal y Mayor

Respuesta: El programa entregado es un ejemplo. El licitante debera
proporcionar el programa calendarizado de ejecucion general de los
servicios en el anexo T-4 ver aclaracion general 2

De acuerdo a la respuesta, se indica que el programa plasmado en el "Anexo 01 de los Términos de Referencia Cédula de
Supervision”, corresponde tnicamente a un ejemplo. Al respecto, para poder calcular las participaciones apropiadamente se solicita
atentamente que pueda indicarse

1) cudl es el plazo asignado en la licitacién del Contratista para la elaboracion de los estudios preliminares asi como de los proyectos
ejecutivos, por cada tramo o global, segln sea el caso.

2) ¢ Se cuenta con hitos de entrega asignados a la Contratista en cuanto a disefio?

Y 3) Cuél es el plazo para la revision de la supervision de los hitos de entrega de la contratista responsable de estudios y disefios.

Respuesta: Esté informacion que incluye el programa de trabajo, sera generada por el contratista del Proyecto Integral y estara
disponible una vez que haya sido asignado.

Pregunta 11.- | Acta de Junta de Numeral Pag. varias
Aclaraciones CYM: Preguntas 9 (pag.8) y 18 (pag.11),
EGISMEX: Pregunta 44 (pag.32)

FOA Ingenieria y Servicios: Pregunta 28 (pag.43)

Dadas las respuestas correspondientes, se entiende que si bien cada licitante propondra su "Organigrama Base" y las dedicaciones
necesarias para cubrir los frentes de obra, nos sujetaremos a las cantidades de H.H. del catalogo, por lo que si por cuestiones
ajenas al Supervisor se requieren mayores cantidades de H.H. seran reconocidas por la dependencia a manera de cantidades
adicionales mediante convenio correspondiente.

¢ Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. Todo de acuerdo a la Ley del Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

Pregunta 12.- | Acta de Junta de Numeral Péag. n/a
Aclaraciones Apéndice A-4 proporcionado

Dentro del Apéndice no se hace referencia a que se pueda subcontratar los servicios de Topografia, se solicita atentamente se
incluya o en dado caso 4,se confirma que no estaria permitido?

Respuesta: Ver Aclaracion General 4.

Pregunta 13.- | Acta de Junta de Numeral ) Pag. 13
Aclaraciones Pregunta 33 Empresa Cal y Mayor

Derivado de la magnitud de los trabajos a ofertar asi como de las aclaraciones planteadas, se solicita atentamente la ampliacién de
la apertura de ofertas cuando menos (3) semanas mas.

Respuesta: Ver Aclaracion General 2.

Pregunta 14.- | Acta de Junta de Numeral Pag.7
Aclaraciones Pregunta 6 Empresa Cal y Mayor
Respuesta: El plazo de ejecucion es del 31 de agosto de 2022 al 31 de / A
agosto de 2027
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Si la fecha de inicio es 31 de agosto de 2022 y la duracién de los servicios es de 1826 dias, la fecha de término seria el 30 de agosto
de 2027, respetuosamente agradecemos nos ratifiquen cual es la cantidad de dias correctos ya que esto afecta los calculos en la
oferta econémica. Y en los programas solicitados y toda vez que en las bases se vuelve a indicar un plazo de 1826 dias y una fecha
de terminacion del 31 de agosto de 2027.

Respuesta: El plazo es del 15 de septiembre 2022 al 30 de septiembre 2027.

Pregunta 15.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 26
Aclaraciones Pregunta 22 Empresa DIRAC

Respuesta: Sl

Entendemos que los costos indicados por la empresa DIRAC en su pregunta se detallaran en el formulario de costos indirectos E-06
¢,€s correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Ver Aclaracion General 5.

Numeral Pag. 21
Pregunta 1 Empresa DIRAC

Respuesta: El pazo es del 31 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2027

Pregunta 16.- | Acta de Junta de
Aclaraciones

Amablemente sugerimos considerar el 01 de septiembre del 2022 como fecha de inicio y asi respetar los 1826 dias naturales
indicados en las Bases. Ya que de considerar el 31 de agosto del 2022 la primera estimacion se realizaria por un dia de trabajo ya
que en la clausula QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO del modelo de contrato se indica que: "a la fecha de corte que sera el
Ultimo dia natural de cada mes"

Respuesta: Ver Aclaracion General 3.

Pag.
39y45

Numeral )
Pregunta 16 FOA INGENIERIA: )
Pregunta 39 Empresa FOA INGENIERIA:

Pregunta 17.- | Acta de Junta de
Aclaraciones

Favor de especificar a cuales de los nuevos formatos se refiere cuando se contesta a la duda indicada por FOA INGENIERIA cuando
les responde que: "Si, es correcta su apreciacion” y si esto quiere decir que estos formatos en especifico no es necesario incluirlos
como parte de la propuesta econémica en esta etapa de concurso. Agradecemos la aclaracion al respecto para mayor claridad

Respuesta: Deben incluir la totalidad de los analisis de precios unitarios de los conceptos mostrados en el Anexo E-1.

Pregunta 18.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 14
Aclaraciones Bases proporcionadas
3.2.- Propuesta Técnica
T-4 Programa Calendarizado De Ejecucion General De Los Servicios.
Favor de confirmar si este programa se representaré de manera quincenal o mensual como los demés.
Respuesta: Se presentard de manera quincenal.
Pregunta 19.- | Acta de Junta de Numeral Pag. n/a
Aclaraciones Bases proporcionadas

Por favor indicar cuél es el lugar correcto para la entrega de ofertas, toda vez que en la Base 2 INFORMACION GENERAL DEL
DESARROLLO DE LA PRESENTE LICITACION INTERNACIONAL PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA indican el siguiente
domicilio Edificio PCC del S.T.C. Metrorrey, sito en Avenida Pino Suarez 1123 Nte, Col. Centro, Monterrey, N. L. CP 64000 y en
la Base 4.- RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS Numeral 4.1 se menciona: El acto de Recepcion y Apertura de Propuestas
sera obligatorio y de caracter presencial y se celebraré a las 12:00 horas del dia 15 de agosto de 2022 en el domicilio de la Convocante
ubicado en Privada Aztlan SIN cruce con Efesto, Col. San Bernabé 5to. Sector, Monterrey, Nuevo Ledn, C.P. 64217, y en este
Acto, los LICITANTES deberan entregar su Propuesta Técnica y su Propuesta Economica.

Una vez iniciado el acto, no se admitirg ninguna otra Proposicidn.

Respuesta: Edificio PCC del S.T.C. Metrorrey, sito en Avenida Pino Suarez 1123 Nte, Col. Centro, Monterrey, N. L. CP 64000. Ver
Aclaracion General 2.

Pregunta 20.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 45
Aclaraciones Pregunta 38 Empresa FOA INGENIERIA
Respuesta: Si es correcta su apreciacion. En los documentos subidos al (
sitio el dia de hoy el anterior anexo E-3 fue sustituido por el nuevo anexo E-
1

/ Pagina 4 de 2
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Agradecemos ratificar que los demés insumos como: equipos de computo, de impresion, de laboratorio, topografia, software,
telefonia, vehiculos etc. y materiales como: papeleria, insumos para pruebas de laboratorio, etc. deberan considerarse en el costo
indirecto.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 21.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 8
Aclaraciones Pregunta 9 Empresa Cal y Mayor:

Entendemos que el diagrama con el personal que considerara, tendra el personal requerido durante el periodo de mayor intensidad
de trabajo con base en nuestro criterio.

Sin embargo esta propuesta se revisara por parte de la Dependencia y del Supervisor adjudicado ya que habra que conciliarlo con el
esquema de trabajo que defina el contratista del Proyecto Integral

¢Es correcta nuestra apreciacion? ¢ Se debe incluir en esta etapa de licitacion o se generara solamente por parte del supervisor
adjudicado?

Respuesta: El diagrama del personal debera considerar el personal requerido durante toda la obra., es decir, debera incluir el
personal que de acuerdo a su experiencia en obras similares intervendra en la supervision a lo largo de la ejecucion del proyecto
integral, sin que esto signifique que toda la plantilla deberé estar presente de manera permanente durante todo el ciclo del proyecto y
debera ser incluido en esta etapa de licitacion. El organigrama propuesto debera sujetarse a la cantidad de horas hombre solicitada
en el anexo E-1.

En caso de que durante la ejecucion de los servicios sea necesario ampliar la cantidad de horas hombre a las presentadas en el
anexo E-1, esto podra hacerse de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

El supervisor externo sera el responsable de asignar de forma eficiente los recursos humanos y materiales en funcién del programa
de trabajo que presente en su momento el Contratista del proyecto integral. Por lo tanto, Metrorrey se reserva el derecho de restringir
el uso de los recursos si considera que estos son excesivos para la etapa de trabajo en particular.

Pregunta 22.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 13
Aclaraciones Pregunta 35 Empresa Cal y Mayor:

En relacion al laboratorio y responsable indicado en el formulario T-13 4 es necesario forzosamente que tenga el certificado vigente
ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable? y deben ser 2 Laboratorios forzosamente?

Respuesta: Apegarse a los solicitado en el Anexo T-13 de las Bases de Licitacion, y en su caso a los criterios y/o lineamientos que
emita la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Pregunta 23.- | Acta de Junta de Numeral ) Pag. 46
Aclaraciones Pregunta 41 Empresa FOA INGENIERIA

En relacion a los Curriculos de los profesiones responsables a presentar en la etapa de inscripcion al procedimiento de licitacion, favor
de confirmar si se refieren a los indicados en el apartado 3.2 T-1.d de las bases, o si en su caso también se pueden colocar en esta
etapa los CV’s de los directivos responsables técnicamente en las empresas participantes dado que para el caso de consorcios y de
que se solicita que cada empresa se inscriba por separado (solo incluyendo el convenio preliminar) no vemos viable definir para cada
participante personal diferente en esta etapa de inscripcion. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, en el numeral 3.2 de las Bases, Anexo T-1d., se solicita documentacion diferente a los CV. Para la inscripcion las
empresas y sus profesionistas deben demostrar la experiencia solicitada en el numeral 3.1.1 punto 9. En la propuesta Técnica se
deben incluir los CV de los Profesionales de acuerdo al numeral 3.2

Pregunta 24.- | Acta de Junta de Numeral Pag. 53
Aclaraciones Pregunta 3 Empresa ORVA Ongenieria:
Respuesta: en forma conjunta

Favor de indicar si por cada empresa consorciada se entregara un expediente de inscripcion, en el que se incluya el convenio
preliminar, o si se entrega un solo expediente por el grupo de empresas consorciadas (EI cual incluye la misma informacién por cada
una de ellas)

Respuesta: Se aclara que, en caso de presentar una propuesta conjunta, debera entregarse un expediente de inscripcién por cada

empresa participante en dicho consorcio, incluyendo en cada expediente el convenio preliminar de participacion conjunta.

Participante: DIRAC, S.A.P.l. DE C.V.

L Pregunta 1 | Referencia Numeral | Pagina /'[ y
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En el Anexo T-16 MANIFESTACION Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REPSE

Para los casos de participacién conjunta y que la responsabilidad es compartida, entendemos que con al menos uno de los
integrantes del consorcio, que presente su Registro en el REPSE, es suficiente, ¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Las empresas constituidas en México que participen en Asociacion deberan contar
con el REPSE.

Pagina
14

Numeral

Referencia
3.2- PROPUESTA TECNICA ;’;gclzg)acwn de Servicios relacionados con Obras en

Pregunta 2

Solicitamos a la convocante, se integren en la Relacion de Servicios relacionados con Obras, contratos terminados, ya que esto da
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos en servicios similares, donde se incluya las actas de entrega — recepcion y finiquito
de los trabajos, tal como lo solicita el Documento T-14.

Respuesta: Los contratos terminados y actas de entrega-recepcion deben incluirse en el anexo T-14 y en el T-2 solo contratos en
proceso. El objeto de ambos anexos es distinto.

Referencia Numeral Pagina

Catalogo de Conceptos n/a

Pregunta 3

Favor de confirmar que en el catalogo de conceptos, se aplicara el 16% de IVA sobre el Importe de los servicios, yaqueen su
formato indica 15% de IVA.

Respuesta: El valor del IVA es de 16%

Pregunta 4

Referencia

Numeral

Pagina

Anexo 27E-03b

n/a

Para el analisis del factor de salario real, ¢se consideraran las Cuotas Obrero-Patronales o unicamente Patronales?

Respuesta: Apegarse al formato E-3b, en donde se solicitan ambas.

Numeral Pagina
No aplica 1

Referencia
FORMATO ANEXO T-4

Pregunta 5

En el formato se indica lo siguiente: ACTIVIDAD/QUINCENA.

Pero en el modelo de contrato Clausula Quinta: Lugar y Forma de pago, indica: periodos preferentemente no mayores de 30 dias
naturales.

Favor de confirmar que los periodos a presentar en el formato seran mensuales para que corresponda con lo indicado en la Clausula
Quinta del Modelo de Contrato

Respuesta: Los periodos a mostrar en el Anexo T-4 seran quincenales.

Numeral Pagina
Primeros dos parrafos 1

Referencia
FORMATO T-14

Pregunta 6

En el cuerpo del formato indica lo siguiente:
EL CONTRATISTA debera adjuntar los siguientes documentos:
Copia de Contratos y Actas de Entrega-Recepcion o equivalente que demuestren la experiencia solicitada en las bases.

Atentamente solicitamos confirmar que las Actas de Entrega Recepcion corresponden a contratos terminados y serén considerados
para la evaluacion técnica. //

Respuesta: En el Anexo T-14 se deberén incluir contratos terminados, las actas de entrega-recepcion corresponden a esos contratos A
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Prequnta 7 Referencia Numeral Pagina
g FORMATO E-5a y E-5b No aplica 1

El encabezo de estos formatos indican:

ANEXO E-5a PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CIENTIFICO REQUERIDO.

Y

ANEXO E-5b PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE PERSONAL QUE SE
PROPONE.

Al respecto favor de confirmar que ambos programas corresponden a programas de precio de venta o a costo directo.

Respuesta: En los Anexos E-5a y E-5b los montos corresponden a precios de venta.

Prequnta 8 Referencia Numeral Pagina
g FORMATO ANEXO E-7 Encabezado de columnas 1 ~
Para el CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F) :
Favor de confirmar si la presentacion del calculo del financiamiento, ¢, Sera en formato libre o debera apegarse al formato E-7?
Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo E-7 de las Bases de Licitacion.

Referencia Numeral Pagina
Junta de aclaraciones No aplica 26

Pregunta 9

En seguimiento a la respuesta 26 para la empresa DIRAC S.AP.I. de C.V. de la 12 Junta de Aclaraciones, en caso de existir impuesto
por inspeccion y vigilancia, ;Donde se incluira?

Respuesta:. Ese cargo no es aplicable de acuerdo a la Ley de Obra Pblica para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, el origen de

los fondos para este servicio es Estatal.

Participante: EGISMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta 1. Pregunta 6 Numeral 3.1.1.- De los requisitos solicitados en la Pag. 2 del acta de
convocatoria para la inscripcion y adquisicion de las junta de aclaraciones
Bases bases de licitacion y Pag. 12 de las

bases

¢ La controlada puede acreditar experiencia en los trabajos objeto de la presente licitacion, con experiencia de su controladora?

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas, filiales
o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder no solo de
decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacién en el capital
(total o parcial), si no tiene ese poder de decision, no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos las controladas
podran aportar a la Controladora su experiencia y capacidad financiera sin que necesariamente las controladas participen en la licitacion;
pero si solo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia y capacidad financiera; esto es, la
controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su *hermana’, siempre y cuando la subsidiaria no
tenga legalmente poder de decision sobre su ‘hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por ejemplo “A” es
Controladora de “A1", *A2", *A3", etc. Si participa solo “A” podra acreditar la experiencia de “A1”, “A2”, “A3", efc. (subsidiarias, hermanas,
filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa sélo “A1” y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales o cualquiera que sea su
denominacion) solo podran acreditar su propia experiencia y capacidad financiera. El vinculo legal entre empresas controladas no otorga
la experiencia y capacidad financiera entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1” legaimente tenga poder de decision sobre “A2", en cuyo caso
“A1" se convierte en Controladora de “A2" sin perder su calidad de controlada por “A” (Matriz)

Pregunta 2.- | Junta de aclaraciones | Numeral Aclaracion 1 IPag. 66 [

Se solicita una tercera junta de aclaraciones para poder emitir preguntas resultado de las respuestas y modificaciones de la segunda junta |
de aclaraciones.

Respuesta: Ver Aclaracion General 1. 74

rd
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Pregunta 3 Pregunta 6 Numeral 3.1.- Forma de presentacion de las Pag. 33
Bases propuestas Pag. 10 de las bases

Se solicita a la convocante una ampliacién del plazo de entrega de proposiciones, para presentar ofertas el dia 5 de septiembre de 2022.
Respuesta: Ver Aclaracion General 2.
Pregunta 4 Junta de aclaraciones Numeral Pag. 66
Aclaracién 5
Se entiende que para las empresas extranjeras no aplica la presentacion de la Constancia de inscripcion en el REPSE, y para el caso de
consorcio Unicamente se presentara por parte de las empresas de Nacionalidad Mexicana.

Favor de confirmar que dicha apreciacion es correcta.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 5 Pregunta 14 Numeral Pag. 24

Bases 3.2.- Propuesta técnica pag. 13 de las bases
T-1.d Constancia de dependencia
Se solicita a la convocante favor de aclarar que el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) o alta del IMSS, solo aplica para el
SUPERINTENDENTE RESIDENTE DE SUPERVISION Y JEFE DE SUPERVISORES, de acuerdo con lo solicitado en las bases de
licitacion.

Respuesta: Apegarse a lo descrito en el Anexo T-1.d de las Bases de Licitacion. Documento que debera comprobar que él o los técnicos
propuestos como SUPERINTENDENTE RESIDENTE DE SUPERVISION Y JEFE DE SUPERVISORES, laboran con la Empresa, para
ello deberé entregarse Copia del Alta del IMSS en la que conste que trabajan para la Empresa Licitante, o copia del Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI), en ambos casos, con antigiiedad no mayor a 3 meses previos a la Apertura de la proposicion Técnica.
Pregunta 6 Pregunta 1 Numeral 3.2.- Propuesta técnica Pag. 50 N

Bases Pag. 12 de las bases|y,
Se solicita a la convocante favor de aclarar, que para el caso de que se presente documentacion extranjera bastara con presentar copia

simple, y en su caso su correspondiente traduccién al espariol, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacion.

Respuesta: Si, para profesionales exiranjeros es suficiente presentar los documentos equivalentes en copia simple, y en caso de ser
idioma distinto al espariol, acompariados por traduccion simple, acompafiado con una carta en formato libre, firmada bajo protesta de decir
verdad por parte del profesional que corresponda. El licitante ganador debera entregar los documentos debidamente apostillados o
legalizados a la firma del contrato.

Pregunta 7 Pregunta 2 Numeral Pag. 58

Bases 3.1.- forma de presentacion de las propuestas Pag. 10 de las bases

Se solicita a la convocante favor de aclarar que Ginicamente los formatos y cartas seran firmadas, y para el caso de la demas documentacion
se colocara unicamente rubrica.
Respuesta: Todas las hojas que integren cada proposicion técnica y la propuesta economica deberan ser firmadas con tinta por EL

LICITANTE o su representante legal debidamente autorizado.
X Pregunta 8 Bases Numeral Pag. 16

3.2.- Propuesta técnica
T-14 Documentacion de acreditacion.

En el presente apartado se indica anexar Curriculum Vitae que demuestre la experiencia solicitada en las bases, pero dicha informacion ;
también se solicita en el apartado T-1.a. Curriculo de los Profesionistas. /J ‘

¢,Se volvera a incluir el Curriculum Vitae de los Profesionistas, en el apartado T-14 documentacion de acreditacion?
Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 9 Bases Numeral Pag. 13
3.2.- Propuesta técnica 2
T-2 Relacion de contratos en proceso que guarden
similitud con los licitados. (
¢ Se tendrén que adjuntar los contratos en proceso, o bastara iinicamente con la relacion de contratos? \
Respuesta: Es solo la relacion.

Pregunta 10 Modelo de Contrato Numeral Pag. 4 /
Inciso h). Declaraciones del Supervisor Externo / f

/7 / ) 2 Pagina 8 de 28
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¢ Es valido que el Modelo de Contrato indique que la exigencia de las obligaciones se realizara con base en Leyes que no son consideradas
en el articulo 1 la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON como supletorias?

Respuesta: Se le informa al Licitante que dicha declaracion quedara redactada de la siguiente manera:
h)  Que este Contrato ha sido debidamente celebrado por el SUPERVISOR EXTERNO por lo que constituye una obligacion valida
y vinculante para el SUPERVISOR EXTERNO, exigible conforme a sus términos, sujeto, en relacion con su exigibilidad, conforme
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, la Ley de Administracion Financiera
para el Estado de Nuevo Ledn, el Cadigo Civil y de Procedimientos Civil vigente en el Estado y en lo conducente, la legislacion
en materia de Desarrollo Urbano en el Estado

Pregunta 11 Modelo de Contrato Numeral Pég. 5
Clausula Primera; DEFINICIONES

Aclarar y en su caso complementar en la definicion de “Bitacora” si esta se llevara de manera electrénica o fisica.

Respuesta: Se llevaran ambas.

Pregunta 12 Modelo de Contrato Numeral Pag. 5
Clausula Primera; DEFINICIONES

Aclarar y en su caso complementar en la definicion de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” si esta incluira también las Emergencias Sanitarias
ue sean declaradas en México

Respuesta: En cuanto a emergencias sanitarias aplicara lo que resuelva a Autoridad Sanitaria.

Pregunta 13 Modelo de Contrato Numeral Péag. 5
Clausula Primera: DEFINICIONES

En el Modelo de Contrato se establece: “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o evento que imposibilite a la parte afectada
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, o que imposibilita cumplir sus obligaciones al Contratista EPC...

Toda vez que se trata de las definiciones que afectaran la relacion contractual entre el SUPERVISOR EXTERNO y la ENTIDAD, aclarar
si el texto se encuentra correctamente expresado o debera considerarse el cambio de Contratista EPC por SUPERVISOR EXTERNO

Respuesta: Se le aclara al Licitante que se modifica dicha redaccién para quedar como sigue:

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o evento que imposibilite a la parte afectada ya sea a LA ENTIDAD o el
SUPERVISOR EXTERNO cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, o que imposibilita cumplir sus obligaciones
al SUPERVISOR EXTERNO derivado de la imposibilidad del Contratista EPC, de cumplir con las obligaciones del contrato EPC, si dicho
acto o evento es imprevisible, esté fuera del control razonable y no es resultado de alguna falta o negligencia de la parte afectada y a
dicha parte no le ha sido posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes. Sujeto a la satisfaccion de las condiciones
establecidas en la oracion anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes actos o
eventos, o cualesquiera actos o eventos similares que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato: (a) fendmenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos; (b) guerras, disturbios civiles, motines,
insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales; (c) desastres de transportacion, ya sean maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
(d) huelgas u otras disputas laborales en México que no sean por motivo de incumplimiento de algun contrato laboral por la parte
afectada; (e) incendios y queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluira ninguno de los siguientes
eventos: (i) cambio en las condiciones de mercado; o (i) retraso en la entrega de Materiales, siempre y cuando dicho retraso haya sido
causado por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; f) emergencias sanitarias, de acuerdo con lo que determine la Autoridad
Sanitaria, dentro del alcance de esta definicion.

Pregunta 14 Modelo de Contrato Numeral Pag. 9
Clausula Segunda, Numeral 4

En este numeral el formato sefiala lo siguiente: “En cualquier momento durante la vigencia del Contrato del Supervisor, La ENTIDAD podré
solicitar el incremento de la plantilla a razén de que el EPC demande més cantidad de personal y a juicio de la misma LA ENTIDAD, sin
que ello implique o se interprete como una autorizacion para el incremento del monto del Contrato del Supervisor, al tratarse de los mismos
voliimenes de trabajo contratados por ejecutar’.

Dicha obligacion impacta directamente elementos indispensables para la emision de la propuesta, tales como el calculo de factor de salario
real, indirectos, utilidades, financiamiento, en ese sentido solicitamos reestructurar la obligacion debiéndose aclarar que ante la solicitud
de incremento de personal se autorizaran los respectivos costos adicionales.

pm——

Respuesta: Esta situacion se analizara caso por caso, y en caso de que se requiera personal adicional que impacte en el monto del
contrato del supervisor externo, éste debera ser autorizado por Metrorrey en términos de la normativa aplicable.

. Pregunta 15 Modelo de Contrato Numeral Pag. 10 Y,

Clausula Segunda, Numeral 10

7
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Del siguiente texto: “Notificar por escrito a LA ENTIDAD de cualquier evento y/o incumplimiento de manera anticipada,...”

Solicitamos se aclare, a qué se refiere el “INCUMPLIMIENTO DE MANERA ANTICIPADA”

Respuesta: Se modifica dicha redaccion quedando como sigue:
Notificar por escrito, a la brevedad posible, a LA ENTIDAD de cualquier evento Y/o incumplimiento, que por sus caracteristicas resulte
relevante o cuyos efectos o consecuencias deban ser del conocimiento de LA ENTIDAD...

Pregunta 16 Modelo de Contrato Numeral Pag. 17
Cléusula Séptima

En este numeral el formato sefiala lo siguiente:

“Asimismo, implica la ejecucion de todas las actividades que, aunque no estén explicitamente estipuladas o descritas en el presente
Contrato, sean necesarias o apropiadas para la supervision de obra, su monitoreo, control de avances fisicos y econémicos, el
aseguramiento de la calidad y la seguridad y medio ambiente de la Obra, cuyo costo se encuentra incluido en la Propuesta Econémica
DEL SUPERVISOR EXTERNO presentada en la Licitacion de EL SUPERVISOR EXTERNO, por lo que se consideraran implicitamente
incluidas en el Catélogo de Conceptos del SUPERVISOR EXTERNO, auin cuando no estan explicitamente detalladas.

En consecuencia, no seréan consideradas como trabajos extraordinarios o fuera del Catélogo de Conceptos.”

|

Dicha obligacion impacta directamente elementos indispensables para la emision de la propuesta, tales como el célculo de factor de salario
real, indirectos, utilidades, financiamiento, en ese sentido solicitamos reestructurar la obligacion debiéndose aclarar que ante el incremento

de actividades que no estén incluidas en el catélogo de conceptos y que no formen parte de la naturaleza de las que si se encuentran eny{

éste, cualquier solicitud sera sujeta a la autorizacion de sus respectivos costos adicionales o extraordinarios.

Respuesta: Se le aclara al Licitante que dicha clausula es con el objeto de que en caso de omision de LA ENTIDAD de estipular alguna

de las obligaciones a cargo del SUPERVISOR EXTERNO y cuyo costo se contemple en su propuesta econémica se tendran por puestas

implicitamente es decir, “que esta incluido en una cosa, sin que esta lo diga o lo especifique.” siempre que se contemple dentro de su
ropuesta econémica.

Pregunta 17 Modelo de Contrato Numeral Pag. 20
Clausula Décima

La redaccion actual de la clausula decima establece lo siguiente: “EL SUPERVISOR EXTERNO esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido y acorde con el CONTRATO EPC, por lo que de no hacerlos LA
ENTIDAD procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de los
trabajos no ejecutados.”

Es nuestra apreciacion que de lo anterior, se podria interpretar que si el Contratista del CONTRATO EPC incumple con las obligaciones
derivadas de dicho contrato, se le imputarian directamente a “EL SUPERVISOR EXTERNO” penalidades, por lo que solicitamos de la
manera mas atenta a la Convocante que perfeccione dicha redaccion dado que resulta poco claro si los retrasos y/o omisiones del
Contratista del CONTRATO EPC perjudicarian directamente a “EL SUPERVISOR EXTERNO” toda vez que si este ultimo observara dicha
omisiones en tiempo y forma no tendria por que ser penalizado dado que estaria cumpliendo con las obligaciones establecidas en las
Bases de la_presente LICITACION y en su momento en el Contrato que le sea adjudicado.

M

Respuesta: Se le informa al Licitante que se modifica la clausula de la siguiente para quedar como sigue:

‘EL SUPERVISOR EXTERNO esté obligado a efectuar los servicios contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya
convenido y acorde con el CONTRATO EPC, por lo que de no prestar los servicios oportunamente y conforme a lo pactado en éste 2
instrumento LA ENTIDAD procederé a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera equivalente al 3% (tres por ciento)

del valor de los trabajos no ejecutados. La revisién de los avances se efectuara mensualmente conforme a las estimaciones que

presente CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC y en caso de existir atraso a cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO en cuanto a sus
obligaciones derivadas del presente contrato, se aplicara a la facturacion de su estimacion, la sancién que proceda mediante las
deducciones que correspondan a través de la presentacién de la Nota de Crédito de acuerdo con la deduccion correspondiente...” /

Pregunta 18 | Modelo de Contrato | Numeral l Pag. 25
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Pagina 10 de 28// '



SISTEMA | e

DE TRANSPORTE 5 gjﬁ

COLECTIVO | ==metrorrey % e
GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON J\ L & ]

| | Clausula Décima Séptima |

Derivado de que se permitira realizar entregas parciales, e incluso en la clausula referida indica que se formalizarén actas entrega-
recepcion parciales, ¢la ENTIDAD realizara las respectivas cancelaciones parciales a la fianza de cumplimiento otorgada?

Respuesta: Se le aclara al Licitante que las garantias de cumplimiento se sujetaran a lo establecido en el articulo 40 fraccién Il de la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, misma que indica los siguiente:

Il.- La garantia que se otorgue a la dependencia para el cumplimiento del contrato se ajustara a lo siquiente:

Se constituira garantia por el diez por ciento del importe de la obra contratada, mediante péliza de institucion autorizada expedida a favor
de la Secretaria, conforme a lo previsto; cuando ésta se realice en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituiré por otra
equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos atin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los
ajustes de costos y convenios, si los hubiere.

La garantia debera ser presentada dentro de los quince dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el contratista
hubiere recibido copia del fallo de adjudicacién o del contrato suscrito por éste; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contaré a
partir de la fecha en que la inversion autorizada se notifique por escrito al contratista. Si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere
otorgado la fianza, la dependencia podré determinar la rescision administrativa del contrato.

El contratista garantizara los trabajos efectuados en los términos del Articulo 79 de esta Ley.

puedan considerarse terminadas y cada una de ellas completa o utilizable a Juicio de la dependencia y se haya pactado su recepcion en

spuesto en la fraccion anterior y debera otorgarse para cada una de

Cuando las obras o los servicios relacionados con las misma, en los términos previstos en el contrato relativo, consten de partes que y

el propio contrato, la garantia se sujetara en lo conducente, a lo di
las partes de los trabajos recibidos.

Pregunta 19 Modelo de Contrato Numeral Pag. 30
Clausula Vigésima Sexta

¢El domicilio que sefiale el SUPERVISOR EXTERNO debera encontrarse en Nuevo Ledn?

Respuesta: Es correcta su apreciacion, debera sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado.

Pregunta 20 Modelo de Contrato Numeral Pag. 1
Proemio del contrato

En el proemio del Modelo del Contrato se observa lo siguiente:

“CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, DE
SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FISICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE
CALIDAD Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO DE LAS
LINEAS 4, 5Y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
Y PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO METRORREY” (el resaltado con negrillas es
nuestro)

Ahora bien, nos permitimos sefialar que en las Bases de la licitacion se plasma de la siguiente manera:

“CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO
CONSISTENTES EN LA SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS,
ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA,
CONSTRUCCION, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY.” (el
resaltado en negrillas es nuestro)

Se solicita atentamente a la Convocante que aclare si se trato de una omisién dado que las Bases de la Licitacion establecen la Descripcion

del Contrato de una manera distinta al Modelo del Contrato. /
Respuesta: Se le aclara al Licitante que el proemio se modificara en ese sentido

Pregunta 21 Modelo de Contrato Numeral Pag. 1 \
Inciso d) Declaraciones de “LA ENTIDAD"

/

En el inciso de referencia se establece lo siguiente: J
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“...Extraordinaria del Consejo de Administracion del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY de fecha 05 de enero de
2022conformidad con lo establecido en el articulo 12° Fraccion IV de la Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado
Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey” ...” (el resaltado con negrillas es nuestro)

Es nuestra apreciacion que deberia decir:

“...Extraordinaria del Consejo de Administracion del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY de fecha 05 de enero de 2022 de
conformidad con lo establecido en el articulo 12° Fraccion IV de la Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado
Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey” ..." (el resaltado con negrillas es nuestro)

Solicitamos se haga la adecuacion correspondiente.

Respuesta: Se realiza la modificacion al Modelo del contrato.

Pregunta 22 Modelo de Contrato Numeral
Inciso c) declaraciones de “EL SUPERVISOR
EXTERNO”

Pag. 3

Dentro de la declaracion de referencia, se dice lo siguiente: “...y la Ley de para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado
de Nuevo Leon” (el resaltado con negrillas es nuestro)

Es nuestra apreciacion que la Convocante quiso decir: “Ley Para La Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo
Leon.”

Solicitamos que se realice la adecuacion correspondiente.

Respuesta: Se realiza la modificacion a la misma

<

Numeral
Inciso g) declaraciones de “EL SUPERVISOR
EXTERNQO"

Pregunta 23 Modelo de Contrato Pag. 4

\

En la declaracion de referencia se dice lo siguiente: “...Que cuenta con la experiencia, organizacion, elementos y capacidad técnica y
financiera segun se requiere en las 3.2, 3.4y 3.4 de las Bases de la Licitacion...” (el resaltado con negrillas es nuestro)

Solicitamos de la manera més atenta a la Convocante que aclare si por omision se repitié el punto 3.4 o buscaban referirse a otro numeral

Respuesta: Se le aclara al Licitante que es un error involuntario por lo que debe decir, “... Que cuenta con la experiencia, organizacion,
elementos y capacidad técnica y financiera segun se requiere en las 3.2y 3.4 de las Bases de la Licitacion...”

A

Pregunta 24 Modelo de Contrato Numeral Pag. 4
Inciso I) declaraciones de “EL SUPERVISOR

EXTERNO"

Se solicitade la manera més atenta a la convocante incluir dentro de la redaccion de la declaracion de referencia, la posibilidad de agregar
el registro equivalente al RFC del pais de origine de “EL SUPERVISOR EXTERNO”, toda vez que “EL SUPERVISOR EXTERNO” podrian
ser extranjeros y no tributar dentro de territorio mexicano.

Respuesta: Se le informa al Licitante que el Modelo de contrato sera adecuado en caso de adjudicarse a una empresa de origen
extranjero, quien deber4 de entregar el documento que sea equivalente en su pais de origen.

Pregunta 25 Modelo de Contrato Numeral Pag. 8

Clausula segunda

En la clausula de referencia se menciona lo siguiente: ““LA ENTIDAD" encomienda a al SUPERVISOR EXTERNO la realizacion de trabajos
consistentes en los servicios relacionados con obra publica descritos en la Declaracion Segunda, inciso M) ...”

Sin embargo, en dicha declaracion “EL SUPERVISOR EXTERNO” establece su domicilio para efectos de oir y recibir todo tipo de
notificaciones, se solicita a la Convocante que aclara a que se refiere. 4

Respuesta: Se le aclara al Licitante que se modifica la redaccion quedando de la siguiente manera:
‘LA ENTIDAD" encomienda a el SUPERVISOR EXTERNO la realizacion de trabajos consistentes en los servicios relacionados con obr.
publica descritos en los términos de referencia mismo que forma parte integrante del presente contrato...”

Pregunta 26 Modelo de Contrato Numeral Pag. 10

)
.
)
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2 )

S

& Pagina 12 de 2




SISTEMA

"""
DE TRANSPORTE ; %ﬂﬂ’

COLECTIVG == metrorrey

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

o

NUEVO LEON

En la clausula segunda numeral 13 se establece lo siguiente: “Verificar que, en todo momento, el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC
cumpla con los Términos de Referencia de la Licitacién del , y la Propuesta Técnica y Economica del CONTRATISTA DEL CONTRATO
EPC;" (el resaltado con negrillas es nuestro)

Es nuestra apreciacion que la redaccion queda inconclusa toda vez que no se entiende a que Licitacion hacen referencia. Se solicita a la
Convocante que se aclara y subsane la omision en la redaccion.

Respuesta: Se le aclara al Licitante que se modifica la redaccion quedando de la siguiente manera:

... Verificar que, en todo momento, el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC cumpla con los Términos de Referencia de la Licitacion
No. SMPU-LPI-01-2022, supervisando el cumplimiento de la Propuesta Técnica y Econémica del CONTRATISTA DEL CONTRATO
EPC;

Pregunta 27 Modelo de Contrato Numeral Pag.
Clausula sexta
Es nuestra apreciacion que el termino definido “EL SUPERVISOR DE EXTERNO’ contiene una omision toda vez que se definié
previamente como “EL SUPERVISOR EXTERNO”

Respuesta: Se hace la correccion debiendo ser como se define en la clausula primera.

EL SUPERVISOR EXTERNO...

Pregunta 28 Modelo de Garantizs Numeral - Pag. 2
Formato para fianza de Anticipo

Solicitamos de la manera més atenta que se elimine el Formato para fianza de Anticipo toda vez que la Convocante ha manifestado que Y
no se solicitara Anticipo, por lo que consideramos innecesaria la existencia de dicho formato.

Respuesta: El formato de Fianza de Anticipo es agregado como Anexo de las Bases en dado caso de que aplique a la Licitacion
correspondiente. En la presente Licitacion no sera aplicable el otorgamiento de anticipo al Contratista, de conformidad con lo indicado en
el inciso “S” de la tabla del “Resumen de Licitacion” descrita al inicio del documento de las Bases de Licitacion, por lo que los Licitantes
deben hacer caso omiso al formato de Garantia de Anticipo.

Pregunta 29 Respuesta a pregunta 57 Pregunta 57 Respuesta Péag. 34

\\
EGISMEX 1a JA \\
)
[ |

Considerando que las pruebas de contraste a realizar dependeran del tipo y cantidad de pruebas que realice el Constructor el o los
laboratorios a emplear por la supervision no deberan ser presentados para validacion en el proceso de licitacion. Es correcta nuestra
apreciacion.
Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Si deberan presentar los laboratorios de control de calidad de acuerdo con los anexos T-
12 (al menos uno) y T-13.

Pregunta 30 | Anexos Propuesta Economica | 24E-01 Catalogo de conceptos_1.2 | Pag. 1
Favor de aclarar de donde resultan las cantidades de H/H indicadas en el catélogo de conceptos, especificando turnos de trabajo, dias,
total de horas laborales, de fin de semana o de dias festivos.

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

Supervisién Externa para el monitoreo, control de avances fisicos-economicos, aseguramientos

de la calidad y seguridad, y vigilancia de la proteccion ecolégica y del medio ambiente del a
1 Proyecto Integral de las Lineas 4, 5y 6 de METRORREY,, que incluye el Disefio, la Ingenieria, |
Construccion, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, asicomo la entrega-recepcion a
Metrorrey.
1.1 Superintendente 12,500 H-H
K. ‘ 12 Especialista 97,500 H-H
N 1.3 Supervisor 330,000 H-H ) /
\. 5 1.4 Jefe 75,000 HH
) 1.5 Auxiliar 292,500 H-H
) 1.6 Apoyo (almacenistas, guardias, etc) 100,000 H-H
Respuesta: Las horas hombre son un estimado para establecer una base comin para todos los licitantes. No se consideraran horas
extras, dias festivos ni asuetos para pago, lo cual debera estar considerado dentro de su analisis. /1,
7

Pregunta 31 | Anexos Propuesta Economica | 24E-01 Catalogo de conceptos_1.2 | Pag. 1
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Con base a la pregunta 2 anterior y toda vez que es complicado asociar ciertos parametros de costos indirectos a las partidas 1.1a1.6
por tratarse de perfiles profesionales y que no concuerdan con los descritos en las Bases. Se solicita a la Convocante considerar como
conceptos las actividades descritas en el Anexo 01. Favor de confirmar nuestra solicitud.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en el Anexo E-01 de las Bases de Licitacion.

Pregunta 32 | Pregunta 26 1a junta CalyMayor | Pregunta 26 Respuesta | Pag. 12

Favor de aclarar si las aprobaciones por parte de Metrorrey seran requeridas desde los estudios preliminares o a partir del proyecto
gjecutivo.

Respuesta: A partir de los estudios preliminares.

Pregunta 33 | Pregunta 38 1a junta CalyMayor | Pregunta 38 Respuesta I Pag. 14

De las 4 estaciones que no se construiran se solicitara el equipamiento electromecanico en vias o solo se dejara el espacio para su
instalacion a futuro.

Respuesta: Debe dejarse el equipamiento electromecanico en vias o su equivalente para el paso del material rodante.

Pregunta 34 | Pregunta 39 1a junta CalyMayor | Pregunta 39 Respuesta |  Pag. 14

De las 5 estaciones que no se construiran se solicitara el equipamiento electromecanico en vias o solo se dejara el espacio para su
instalacion a futuro.

Respuesta: Debe dejarse el equipamiento electromecanico en vias o su equivalente para el paso del material rodante.

Pregunta 35 | Bases ] General | Pag. todas

Para la metodologia se debera ser enfocada a las actividades del Anexo 01 o se debera realizar por linea, ya que las actividades se |
superpone.

Respuesta: Ellicitante debera proponer su metodologia con base en su experiencia en proyectos similares. Ciertas actividades no son
or linea, como por ejemplo, el material rodante, el disefio del viaducto, etc.

Pregunta 36 Terminos de Referencia Numeral 8.1, Punto 8.2 Actividades durante el Pag. 13 .
desarrollo de la obra L4, L5 y L6.

Dice lo siguiente: “La Supervision Externa debera estar presente en el atestiguamiento de las pruebas en al menos el 35% de las pruebas
que por norma El contratista del Proyecto Integral ejecutara”. Favor de confirmar que Incluye pruebas FAT.

Respuesta: En las FAT y SAT debera atestiguar el 100% de las pruebas..

Pregunta 37 Terminos de Referencia Numeral 8.1, Punto 1 Actividades posteriores al Pag. 13
desarrollo de obra

El “libro blanco” ¢ es independiente del “expediente™?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. El libro blanco forma parte del expediente.

Pregunta 38 Terminos de Referencia Numeral 10.7.9 10.7.9 Registros y libros de Pag. 39
proyecto

El expediente de supervision ¢,como se entregara? Es en fisico y que formato, favor de indicar cuantos juegos

Respuesta: El expediente sera entregado en formato fisico y digital, tanto a la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana como a
Metrorrey, un minimo de 4 juegos en total. Para la entrega digital deberé contarse con libre acceso Y no requerir de licencias adicionales.

Pregunta 39 Modelo de Contrato Numeral Pag. 22
Clausula Décima tercera

Sugerimos de la manera mas atenta a la Convocante agregar a la presente clausula una salvedad que establezca que en caso de
terminacion anticipada del contrato se le pagara a “EL SUPERVISOR EXTERNO" los SERVICIOS realizados y todos aquellos que estén
en proceso de realizarse hasta por el monto o porcentaje que hubiera sido efectivamente devengado, y los costos en los que hubiese
incurrido que por su propia y especial naturaleza no se puedan cancelar, asi mismo, se debera contemplar la reparacion de dafios que la y
cancelacion anticipa le cause con motivo de los gatos directos e indirectos que “EL SUPERVISOR EXTERNO" tenga que erogar y sean
incancelables en virtud de la cancelacion anticipada del Contrato motivo de la presente LICITACION.

Respuesta: Se acepta su propuesta unicamente respecto a los servicios realizados o prestados a satisfaccion por LA ENTIDAD.

Pregunta 40.- Modelo de Contrato Numeral Pag. 23
Clausula décima quinta

Sugerimos de la manera mas atenta a la Convocante agregar a la presente clausula una salvedad que establezca que en caso de Rescisio
del contrato se le pagara a “EL SUPERVISOR EXTERNO" los SERVICIOS realizados y todos aquellos que estén en proceso de realizarse
hasta por el monto o porcentaje que hubiera sido efectivamente devengado, y los costos en los que hubiese incurrido que por su propia y
especial naturaleza no se puedan cancelar, asi mismo, se deberéa contemplar la reparacion de dafios que la cancelacion anticipa le cause
con motivo de los gatos directos e indirectos que “EL SUPERVISOR EXTERNO” tenga que erogar y sean incancelables en virtud de la
Rescision del Contrato motivo de la presente LICITACION, y en caso, que se paguen los servicios debidamente devengados que se/

N

puedan acreditar por “EL SUPERVISOR EXTERNO” independientemente de las penalidades a las que pudiera hacerse acreedor.
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Respuesta: Se acepta su propuesta tinicamente por lo que respecta a los servicios realizados hasta por el monto o porcentaje que hubiera
sido efectivamente devengado, ademas se le aclara al Licitante que las causales de rescision del contrato establecen casos imputables a
EL SUPERVISOR EXTERNO, por lo que no aplican los pagos que menciona el Licitante, por lo que los contratantes se apegaran a lo
indicado en el articulo 77 de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn y si la causa es imputable a LA ENTIDAD
este cubrira los gastos no recuperables con cargo a los recursos disponibles.

Pregunta 41 Acta de Junta de Aclaraciones / Acta de Junta de Aclaraciones Pag. 13

Cal y Mayor: Pregunta 35
En relacion al laboratorio y responsable indicado en el formulario T-13, se solicita a la convocante favor de indicar cuantos laboratorios y
bajo que normas tendran que estar acreditados los laboratorios de control de calidad

Respuesta: Apegarse a lo establecido en el Anexo T-13 de las Bases de Licitacion. Deben ser 2-dos, estar certificados y vigentes ante
la Secretaria de Desarrollo Urbano y en su caso a los criterios y/o lineamientos que emita la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana.

Participante: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta 1. Bases de Licitacion Numeral Pag. 13

3.2 Propuesta Técnica
Anexo T-1.d /
/|

Aclaracion: De acuerdo con que esta permitido subcontratar alcances del servicio, asi como a las salvedades en las respuestas emitidas ‘
por la convocante en la primera junta de aclaraciones respecto a la entrega de la Copia del Alta del IMSS en la que conste que trabajan \

para la Empresa Licitante, la repuesta a la pregunta 14 del Licitante DIRAC SA de CV, no aplica, ;es correcta nuestra apreciacion?

|
Aclaracion: De acuerdo a lo descrito en el requerimiento de este numeral, Ia presentacién del alta ante el IMSS o copia del CFDI, solo |
|
i

.| De acuerdo con el formato Anexo de las Bases entregado el E-08, el PU debe de incluir Materiales, Mano de Obra, Herramienta, \
Maquinaria y Equipo.

aplica para el Jefe de Supervisores y el Superintendente Residente de Supervision, salvo los casos ya permitidos en la Primera Junta de
aclaraciones 4 es correcta nuestra apreciacion? %
Respuesta: Primera aclaracion, S, si es correcta su apreciacion.
Segunda aclaracion, Si, si es correcta su apreciacion.
Pregunta 2. Bases de Licitacion Numeral
3.2 Propuesta Técnica Pag. 14
X{ Anexo T-5.ay T-6
0
3.3 Propuesta Econoémica Pag. 27
Anexo E-4yE-5.a
De acuerdo con la respuesta Nimero 38, emitida a la Empresa FOA Ingenieria y Servicios en la Primera Junta de Aclaraciones, de que
todos los equipos e insumos deben ser considerados en los Costos Indirectos, aunado a que en el catalogo de conceptos la unidad de
\ medicion son Horas Hombre, donde no es posible asignar recursos por categoria y por actividad. L
Aclaracion: Se considera que los anexos referidos ya no aplican, ¢ es correcta nuestra apreciacion?
Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Si debe presentar los anexos referidos.
Pregunta 3. Bases de Licitacion Numeral Pag.
\\ g Anexo de las Bases E-08 Unica }
A

Aclaracion: Entendemos que al incluir solo el Costo Directo de la Mano de Obra del Catalogo E-01 e incluir el material, la herramienta y /
el equipo en los Costos Indirectos, se deberan dejar esos espacios en blanco. '
¢Es correcta nuestra apreciacion?

/o _ Pagina15de 2
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Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Depende del personal que se esté analizando, si emplea equipo cientifico o herramienta
para la realizacion de su trabajo se pone en el costo directo.

Pregunta 4.- Bases de Licitacion Numeral Pag. 14
3.2 Propuesta Técnica
Anexo T-9

El nombre del Anexo es “T-9 Manifestacién de conocimiento de Términos de Referencia y Especificaciones del Servicio.”

Aclaracion: En la descripcion del anexo refiere a Especificaciones del servicio; dentro de los documentos proporcionados no se incluyen.
Solicitamos atentamente nos proporcionen dichos documentos o si en el manifiesto slo se debe indicar el conocimiento de los Términos
de Referencia.

Respuesta: Solo se debe indicar el conocimiento de los “Términos de Referencia’.

Pregunta 5. Bases de Licitacion Numeral Pag. 16
3.2. Propuesta Técnica
Anexo T-13

El Anexo indica que, tratindose de obras de pavimento en vialidades, se debera anotar el nombre de 2(dos) laboratorios acreditados y de
2(dos) profesionales responsables quienes deberan realizar las funciones y actividades a que se refiere la Ley de Construccion y
Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn.

Aclaracion: En el entendido que el laboratorio propuesto para realizar el control de calidad de la obra civil cumple y cuenta con las<]
certificaciones en la especialidad de pavimentos ¢ es posible cubrir este requerimiento con el mismo laboratorio?

7

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Porque en el de pavimentos se requieren dos laboratorios acreditados.
Pregunta 6. Bases de Licitacion Numeral
3.3 Propuesta Econémica Pag. 27

Aclaracion: Observamos que en los anexos que integran la propuesta economica, no se incluye un programa general de erogaciones,
favor de ratificar el no requerimiento de este programa.

Respuesta: Es correcta su apreciacion. No obstante, para el ejercicio 2022, solo se podra considerar el monto sefialado en el
documento actualizado de las Bases de Licitacion, en el tltimo parrafo del numeral 2, de conformidad con lo indicado en la Aclaracion
General 2 del Acta de la Junta de Aclaraciones de fecha 25 de julio del afio 2022.

Pregunta 7. Términos de Referencia Numeral
10.6.3 Permisos y Autorizaciones Pag. 30

Este apartado indica que en caso de que los permisos o autorizaciones le correspondan a la Dependencia y/o METRORREY, la supervision
deberé dar asesoria para su obtencion.

Aclaracion: La “asesoria” consiste en proporcionar los requisitos para realizar los tramites y dar seguimiento a su obtencion en tiempo y
forma, pero la gestion para la obtencion del permiso o autorizacion sera por cuenta de la Dependencia y/o Metrorrey, ¢ es correcta nuestra
apreciacion?

Respuesta: La gestion de los permisos es alcance del contratista del Proyecto Integral. La asesoria consiste en guiar el proceso y
verificar que se cumpla con la obtencion de los mismos.

Pregunta 8.- Primera junta de aclaraciones Numeral
Pregunta 44 de la Empresa FOA Ingenieria y Servicios Pag. 47

Aclaracion: Solicitamos atentamente se clarifique cuales son los dos entes que refiere en la respuesta.

Respuesta: Los 2 Entes son: Uno es el profesional encargado del control de calidad (Bases de Licitacién numeral 3.2.1) y el otro es el
Sistema de Gestién (Términos de Referencia numeral 10.7).

Pregunta 9. Bases de Licitacion Numeral Pag. 24

3.2.1 Personal clave /
Jefe de aseguramiento y control de calidad (pruebas
de laboratorio). /

\?@/&“
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De acuerdo con lo indicado en las bases en el cargo a desarrollar para este profesional, aunado a la respuesta de la Pregunta Nimero 44
de la Empresa FOA Ingenieria y Servicios en la primera Junta de Aclaraciones, entendemos que:

Aclaracion: El profesional del que se deberé integrar su CV y sera considerado como personal clave es del Jefe de Laboratorio para el
Control de Calidad, en independencia de que en los términos de referencia se menciona otro profesional que participe como Jefe de
Aseguramiento y Control de Calidad, ¢es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Se aclara que, el profesional nombrado como Jefe de Laboratorio para el Control de Calidad es el mismo designado
también como Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad.

Pregunta 10.- Bases de Licitacion Numeral Pag. 13
3.2 Propuesta Técnica

Aclaracion: Se solicita ratificar que el apartado T-1.b Copia de la Cédula Profesional, refiere a una copia simpe.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 11.- Bases de Licitacion Numeral Pag. tnica
Apéndice A-4.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
PODRAN SUBCONTRATARSE

Aclaracion: Se solicita atentamente adicionar al listado de “Partes de los Trabajos que podran Subcontratarse’, lo referente a:
e Levantamientos y Control topografico \ 4
e  Asesorias especializadas \
e  (Gestion para LDV

Respuesta: Ver Aclaracion General 4.

Pregunta 12.- 38A-03 Ajuste Costos Numeral Pag.
Sin nimero. Procedimiento Péagina Unica

=
/
/
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En el apartado referido, se indica que se publican los relativos (porcentajes) en el Diario Oficial de la Federacion por el Banco de México
(BANXICO) o en su caso, el indice que se haya indicado en las bases de la licitacion y en el contrato.

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de
abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar
y publicar los indices nacionales de precios.

Aclaracion: En funcion de lo anterior, se solicita confirmar si la informacion para determinar el indice relativo para la revisién de los
costos se refiere al indice Nacional de Precios Productor publicado por INEGI, o en su defecto, solicitamos atentamente indicar cual es el
indicador econémico que debera de utilizarse como fuente de informacion para determinar los indices o relativos que serviran de base
para la revisién de los costos de los trabajos atn no ejecutados.

-

P .

Respuesta: Se confirma que es el indice Nacional de Precios Productor publicado por INEGI

Pregunta 13.- 36A-01_1 Anexo 01 Cédula Numeral Pag.
Supervision TdeR 3.1.1 Revision de la informacion proporcionada por LA 1
DEPENDENCIA y Recepcion fisica del sitio de los
trabajos.

U

La actividad indicada tiene una duracién de 22 dias que inician el 31/agosto/22 y concluyen el 21/septiembre/2022, y se refiere
especificamente a la recepcion fisica del sitio de los trabajos.

Aclaracion: Se solicita atentamente aclarar si la recepcion fisica se refiere al alcance determinado en el numeral 2 del inciso I) del apartado
8.1 de los términos de referencia, el cual refiere a la recepcion fisica del sitio de los trabajos por la Contratista del Proyecto integral.

En caso de ser afirmativo, y dado que la licitacion SMPU-LPI-01/2022 contempla como fecha de fallo el 23/septiembre/2022, es decir, en
una fecha posterior a la finalizacién de la actividad de revision de este, se solicita confirmar las fechas en las que se debera llevar a cabo
la revision de la informacion proporcionada por la dependencia y la recepcidn fisica de los trabajos

Respuesta: Se aclara que su apreciacién con relacion a la recepcion fisica del sitio es correcta. El programa proporcionado es un
ejemplo, el licitante debera presentar el programa calendarizado de ejecucion de los trabajos en el Anexo T-4. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 14.- 36A-01_1 Anexo 01 Cédula Numeral Pag. 11

Supervision TdeR 1 /|
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3.1.2 Revision del expediente de Licitacion y Contrato,
alcances, anexos, presupuesto y programas generales
de la obra.

La actividad indicada tiene una duracion de 22 dias que inician el 31/agosto/22 y concluyen el 21/septiembre/2022, y se refiere
especificamenta a la revisién del expediente de la licitacion y contrato, alcances, anexos, presupuesto y programas generales de la obra,
no obstante, de acuerdo con la informacion disponible, la licitacion SMPU-LPI-01/2022 contempla como fecha de fallo el
23/septiembre/2022, es decir, en una fecha posterior a la finalizacion de la actividad de revision de este.

Aclaracion: Se solicita atentamente confirmar las fechas en las que se debera llevar a cabo la revision del expediente de la licitacion
referida

Respuesta: El programa proporcionado es un ejemplo, el licitante debera presentar el programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos en el Anexo T-4. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 15.- 36A-01_1 Anexo 01 Cédula Numeral Pag.
Supervision TdeR 3.3 Actividades al término de la obra 2

Para el caso de las actividades a realizar al término de la obra, se contempla un periodo de 586 dias naturales iniciando el
2/septiembre/2022 que concluye el dia 09/abril/2024 e incluye las actividades de Integrar y mantener al corriente el expediente, Entrega
recepcion de los trabajos, Validacion de los planos de obra e Informe final de los trabajos.

No obstante, las actividades a supervisar durante el desarrollo de la obra concluyen el dia 6/mayo/2024, es decir, con posterioridad a la
fecha indicada para la conclusion de las actividades posteriores al desarrollo de la obra.

Aclaracién: Se solicita atentamente confirmar las fechas en las
obra.

que se deberén llevar a cabo las actividades posteriores al desarrollo dela

AN

Respuesta: El programa proporcionado es un ejemplo, el licitante debera presentar el programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos en el Anexo T-4. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 16.- 36A-01_1 Anexo 01 Cédula Numeral Pag.
Supervision TdeR 5.3.4 Informe final de los trabajos 7

La actividad referida contempla una duracion de 486 dias naturales que inician el 9/junio/2027 y concluyen el 6/octubre/2028, es decir, en
una fecha posterior a la indicada como término del tiempo de ejecucion de los servicios.

Aclaracion: Se solicita atentamente confirmar las fechas de inicio y término consideradas para el informe final de los trabajos

Respuesta: El programa proporcionado es un ejemplo, el licitante debera presentar el programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos en el Anexo T-4. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 17.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022 Pregunta 20 empresa CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS 11

Se indica que respecto a las pruebas de contraste y las de verificacion de los equipos y material rodante, se deberan cotizar las pruebas
que resulten necesarias en cantidad y en cualquier lugar del mundo donde se realicen; para considerar este cargo en el indirecto, con la
informacion disponible hasta ahora, el grado de incertidumbre para cotizar es muy alto.

Aclaracion: Se solicita atentamente se determine que una vez definido el proyecto ejecutivo y origen de los componentes sujetos a pruebas
y verificacion, se paguen con cargo a gastos reembolsables o procedimiento similar, con las reglas y procedimientos comprobatorios que
se determinen para el efecto con Metrorrey.

Respuesta: Ver Aclaracién General 5 y Aclaracion General 7.

Pregunta 18.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022 Pregunta 23 empresa FOA Ingenieria y Servicios 41

En la respuesta a la pregunta referida se precisé que la atencion a solicitudes de informacion que se deriven de auditorias internas y

Aclaracion: Se solicita atentamente precisar el alcance que se debera considerar en cuanto a los recursos requeridos, asi como la forma
en que debera ser incluido el costo de este requerimiento en el monto de la propuesta

/
externas por un periodo de hasta 5 afios después de la terminacién de los servicios. (
/

Respuesta: El Servicio prestado a Metrorrey terminara hasta la fecha de extincién de garantias del contrato de Supervision Externa.

Pregunta 19.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022 Pregunta 29 empresa FOA Ingenieria y Servicios 43 /
//
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Las fechas limite indicadas para la entrega de cada una de las etapas no coinciden con las fechas de entrega indicadas en el documento
denominado "36A-01_1 Anexo 01 Cedula Supervision TdeR"

Etapa 1

Junta de aclaraciones: 28|abril|2024

Cédula de supervision: 9]abril|2024

Etapa 2

Junta de aclaraciones: 30|noviembre|2024

Ceédula de supervision: 16|febrero|2026

Aclaracion: Se solicita atentamente ratificar o rectificar las fechas de entrega para cada una de las etapas del Proyecto.

Respuesta: El programa proporcionado es un ejemplo, el licitante debera presentar el programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos en el Anexo T-4. Ver Aclaracion General 3.

Pregunta 20.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022 Pregunta 35 empresa FOA Ingenieria y Servicios 44

En la respuesta a la pregunta referida se indico que las actividades del supervisor externo concluiran con la entrega recepcion de la obra
a Metrorrey, situacion que difiere del alcance indicado en TDR's 13.3 Recepcion de los servicios: 3. El alcance de los trabajos de la
Supervision Externa concluira cuando se den el cierre contractual del Contratista del Proyecto Integral de acuerdo a la Ley de Obra Publica
para el Estado y los Municipios de Nuevo Ledn, es decir, habiendo llevado a cabo las actas de verificacion, de entrega, finiquito y de )
extincion de derechos correspondientes.

Aclaracion: Se solicita atentamente aclarar si el alcance de la supervision externa concluye con la entrega recepcion de laobra a \\
Metrorrey, o si se debera cumplir el alcance indicado en el apartado 13,3 de los términos de referencia.

e

Respuesta: El alcance de la Supervision Externa incluye la Entrega-Recepcion a Metrorrey, y el servicio de apoyo para la atencion
auditorias internas y externas concluiré hasta la fecha de extincion de garantias del contrato de supervision externa.

Pregunta 21.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022

En las respuestas de la primera Junta de Aclaraciones se define que la Revision y Aprobacion de los documentos generados por el
contratista del proyecto integral, se realizara en conjunto Metrorrey y Supervision. Asi mismo, se aclara que habra una empresa
Certificadora que realizara una evaluacion independiente de la seguridad (ISA) y la evaluacion de la conformidad de la obra civil incluyendo
las especialidades que la complementan, en todo el ciclo de vida del proyecto integral. ‘

Por lo anterior entendemos que la participacion de la Supervision Externa para la Revision y Aprobacién mencionada, consistira en ejecutar
las acciones necesarias para asegurar, controlar, verificar, atestiguar, monitorear, supervisar, todas las actividades ejecutadas por El
Contratista del Proyecto Integral, desde el Anteproyecto hasta la entrega-recepcion, incorporando y poniendo a disposicion de Metrorrey
en forma permanentemente, la evidencia por escrito de todas las intervenciones, en cada una las diferentes etapas del proyecto como
son:

. Ingenieria y Disefio

. Adquisicién y procura

. Construccion, montaje y fabricacion
. Puesta en marcha

. Entrega-recepcion a METRORREY
Aclaracion: ¢Es correcta nuestra apreciacion?

\\\
s

)

<

Respuesta: Si, si es correcta su apreciacion.

Pregunta 22.- Acta de primer Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones del 25/julio/2022 Pregunta 33 empresa FOA Ingenieria y Servicios 44

Con relacion al mecanismo de aprobacion de HH.

electronica informatica mencionada en el punto 11.1; para que cotidianamente se registren las HH vinculadas a las actividades diaria
obteniendo asi, una trazabilidad y contabilizacion de las HH aplicadas, las cuales podran ser revisadas y validadas por el representante
de Metrorrey designado. /

Aclaracion: A efecto de controlar y registrar las actividades de la Supervision Externa, consideramos que podria utilizarse la PlataformS(

PO P

Respuesta: Es correcta su apreciacion.
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Pregunta 23.- Anexo de las Bases 197-13 Numeral Pag.

Laboratorio pavimentos

Respecto del Certificado vigente expedido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable

Aclaracion: En este formato indica que tanto el Laboratorio como el personal propuesto debe contar con Certificado vigente expedido por
la Secretaria de Desarrollo Sustentable. Dado que este es un requerimiento local, solicitamos atentamente que se permita contar con el
previo a la ejecucion de los trabajos relacionados a la especialidad.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en el Anexo T-13 de las Bases de Licitacion. Conviene recordar que previo y durante el desarrollo
de los trabajos los laboratorios pueden sustituirse siempre y cuando los nuevos propuestos cumplan con lo solicitado en los anexos.

Participante: G.0.C., CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Numeral 3.2 Propuesta Técnica Pag. 16

Pregunta 1.- Bases

Una vez presentado el convenio del consorcio en la fase de inscripcion, es posible incluir a otra empresa después de dicho acto. Favor de
indicar si nuestra afirmacion es correcta.

Respuesta: No, su apreciacion es incorrecta.

Numeral 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS BASES DE
LICITACION

Pregunta 2.- Bases

Pag. 1i‘\

El capital contable minimo se considerara como la suma de los capitales contables de las empresas que forman el consorcio. ; Es
correcta nuestra apreciacion?, ¢ Es posible considerar el afianzamiento de Ia empresa matriz?

Respuesta: Podran participar empresas Controladoras (Matrices) y Controladas directa o indirectamente (subsidiarias, hermanas, filiales
o cualquiera que sea su denominacion), considerando como tales aquellas en las que la Controladora tenga legalmente poder no solo de
decision en las segundas, sino que puedan comprometerse y responder solidariamente entre ellas, por contar con aportacion en el
capital (total o parcial), si no tiene ese poder de decisién, no se podra considerar como Controlada por la Matriz. En estos casos las
controladas podran aportar a la Controladora su experiencia y capacidad financiera sin que necesariamente las controladas participen en
la licitacion; pero si sélo participan las Controladas, cada una de las que participen aportara su propia experiencia y capacidad financiera:
esto es, la controlada (subsidiaria uno) que no participe no podra proporcionar su experiencia a su “hermana”, siempre y cuando la
subsidiaria no tenga legalmente poder de decision sobre su “hermana” (subsidiaria 2), porque si si tiene esas facultades si puede. Por
ejemplo “A” es Controladora de “A1”, “A2”, “A3", etc. Si participa solo “A” podréa acreditar la experiencia de “A1”, “A2”, “A3’, efc.
(subsidiarias, hermanas, filiales o cualquiera que sea su denominacion); pero si participa solo “A1” y “A3" (subsidiarias, hermanas filiales
0 cualquiera que sea su denominacion) solo podrén acreditar su propia experiencia y capacidad financiera. El vinculo legal entre
empresas controladas no otorga la experiencia y capacidad financiera entre ellas, salvo que, por ejemplo “A1" legaimente tenga poder de
decision sobre “A2", en cuyo caso “A1” se convierte en Controladora de “A2” sin perder su calidad de controlada por “A” (Matriz).

S 7N

———

Pregunta 3.- Bases Numeral 3.2 Propuesta Técnica Pag. 16

Se entiende que en documento T-14, documentacion de acreditacion, se adjuntan los contratos para acreditar la experiencia, ademas
también se anexa en este mismo aparatado nuevamente el CV de los profesionistas, asi como en el T-1.a. 4 Es correcta nuestra

> =

apreciacion?
Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.
Pregunta 4.- Bases Numeral 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS Pag. 12
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA
INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS BASES DE (
LICITACION //{
/f,//-) ,/
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En el punto 9 “Para acreditar que el Licitante y sus profesionistas cuenten con la experiencia o capacidad técnica para realizar los trabajos
motivo de esta licitacion, debera presentar: Experiencia en Supervision, Administracion y Control de Obra en proyectos de trenes ligeros,
metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos, en cualquier pais” se entiende que podemos utilizar contratos de cualquier periodo

en el que nuestra empresa haya participado en trabajos similares. ¢es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Para los profesionistas apegarse a o solicitado en las Bases de Licitacion. Numeral 3.2 y
3.2.1. Para la Empresa la experiencia en los (ltimos 20 afios.

Participante: INGENIERIA, CONTROL Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- | Términos de referencia | Numeral Il inciso 3 | Pig. 5

Se indica del seguimiento Supervision, monitoreo, seguimiento y control de la fabricacion en taller del material rodante durante todo el
proceso. Solicitando se indique el sito de fabricacion aprobado por la Dependencia

Respuesta: El sitio de fabricacion sera determinado por el contratista del Proyecto Integral.

Pregunta 2.- | Términos de referencia | Numeral 10.2.2 |  Pag. 19

Se indica que la supervision externa tendra que realizar inspecciones y pruebas sobre el 10% de las definidas por el contratista de proyecto.
Se solicita a la dependencia la entrega de un universo aproximado del nimero de pruebas consideradas para la contratista de proyecto a
fin de tener un escenario méas cercano a las condiciones de reales.

Respuesta: La cantidad de pruebas seré determinada por el contratista del Proyecto Integral.
Pregunta 3.- | Términos de referencia | Numeral 13 . | Pag. 42\

Se indica que los servicios se pagaran de acuerdo con los precios unitarios presentados para cada concepto de trabajo, conforme a lo |
establecido en el punto Doce de los términos de referencia (Medicion de los servicios), Se solicita se estructure de una manera mas clara
|la forma de pago a la supervision externa, detallando los conceptos, unidades, entregables y alcances de los mismos.

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en las Bases de licitacién y Términos de Referencia.

Pregunta 4.- | Términos de referencia | Numeral 13 |  Pag. 42

Se solicita se defina la cantidad de frentes de trabajo que se tiene previstas por parte del contratista del proyecto integral durante el
desarrollo de la obra

Respuesta: Los frentes de trabajo serén definidos por el contratista del Proyecto Integral.

Pregunta 5.- | Términos de referencia | Numeral 13 |  Pag. 42

Se solicita se indique la cantidad de frentes de trabajo que se tienen previstas para el inicio de la obra Y sus primeros 6 meses de ejecucion.

Respuesta: Los frentes de trabajo seran definidos por el contratista del Proyecto Integral.

v?—-”

Pregunta 6.- | Términos de referencia | Numeral 8.1 | Pag. 10
Se solicita se indique los alcances de las afectaciones, a quien corresponde, en el entendido que la supervision sera el responsable del
seguimiento.

Respuesta: En caso de existir afectaciones, sera la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana la responsable de realizarlas.

Participante: MEXTYPSA, S.A. DE C.V.

Numeral P4a. 51
Pregunta 1. Participante Mextypsa, S.A. de C.V. g.

Pregunta 1.- 1 Acta de Junta de Aclaraciones

De acuerdo a la respuesta de la minuta de la Junta de Aclaraciones, se menciona que el contrato seré bajo modalidad a precios unitarios,
in embargo en la pag. 31, respuesta 29 de la empresa EGISMEX S. de R.L. de C.V., le dan por respuesta que el contrato es mixto.

¢Podrian indicarnos cual de las dos respuestas es correcta, aclarando que modalidad que ser4 el contrato? 7

El contrato de Servicios de la Supervision Externa sera a precios unitarios, mientras que el contrato del proyecto integral es mixtg””

~ / /

Participante: ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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Pregunta 1.- BASES Y ANEXOS DE LAS BASES DE LICITACION. 3.3 PROPUESTA Pag. 28
BASES ECONOMICA

En el listado de anexos que integraran la propuesta econémica se mencionan el Anexo E-4 DATOS BASICOS DE COSTOS DE
HERRAMIENTA, EQUIPO CIENTIFICO Y DE SEGURIDAD y el Anexo E-5a PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO REQUERIDO, con base en ello se entiende que los equipos
se consideran parte del Costo Directo.

Favor de aclarar si nuestra apreciacion es correcta.

Respuesta: Los equipos son parte del costo indirecto, pero dependen del personal Y equipo que se esté analizando.

Participante: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

Pregunta Documento Numeral Pag.
Acta de la Junta de Aclaraciones / ANEXO 02
. FLUJOGRAMA DE PROCESO
1 Bases de la Licitacion REVISION Y AUTORIZACION DE N.A.
ESTIMACIONES

En el flujograma "La Convocante" sefiala, para el caso de las estimaciones que presente el Contratista a la Supervision Externa ésta “Revisa
y Dictamina” las mismas, ¢Podria la "La Convocante" definir que debemos entender por “DICTAMINA"?. Lo anterior debido a que en la LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON en su Articulo 110, el término “DICTAMEN” hace referensia
exclusivamente a la “comprobacién de la calidad”, con respecto a sus servicios que son objeto de la presente licitacion. )

Respuesta: Para efectos del flujograma Dictamina se debe entender como la opinion o juicio respecto a la procedencia o no en el pago
de la estimacién revisada por el Supervisor Externo.

2 | Bases de la Licitacion , Acta de la Junta de Aclaraciones / ANEXO E-1 N.A

Derivado de la documentacioén proporcionada por "La Convocante" indicada en la Aclaracién General No. 2 del Acta de la Junta de
Aclaraciones del dia 25 de julio de 2022, consideramos la existencia de un error entre el ANEXO E-1 denominado “CATALOGO DE
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL...” con respecto al tipo
de servicio que se pretende contratar al amparo de “SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADQ”,

Debido a que la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LEON en su fraccion | del Articulo 48 se establece
para el caso de los contratos a precios unitarios que “la remuneracion o pago total que deba cubrirse al contratista se hara por unidad de
concepto de trabajo terminado” y que a diferencia de aquellos a precio alzado donde las actividades “deberan estar desglosadas por
actividades principales”, segun la fraccion Il de citado articulo.

En este orden de ideas la fraccion Ill del articulo 73 del citado ordenamiento sefiala que las "Matrices de los precios unitarios... consideren
... los relativos que correspondan a cada uno de los insumos que integran costo directo de cada precio unitario”, en este orden de ideas, al
sefialar "La Convocante" como unidad de medida “HORAS-HOMBRE”, se contraviene a lo establecido a dicho ordenamiento dado que en
sentido purista esa unidad corresponde solamente a un elemento asociado al COSTO DIRECTO.

Tal situacion se confirma al invocar el segundo pérrafo del articulo 87 del multicitado ordenamiento, que establece “se entendera por costo
unitario por elemento el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales, mano de obra y utilizacién de maquinaria y equipo
de construccion, ya sea propio o rentado”.

Por lo antes expuesto, se solicita a "La Convocante" ratificar o rectificar el ANEXO E-1, 0 en su caso proporcionar la mecanica que
deberemos implementar para determinar el costo unitario de las HORAS-HOMBRE que solicita sean asociados a cada una de las categorias/]
solicitadas. Lo anterior considerando que en la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LEON no se establec
un supuesto similar al que "La Convocante" a requerido a los interesados.

Respuesta: Ver Aclaracion 6.

3 | Bases de la Licitacion | Acta de la Junta de Aclaraciones / ANEXO E-1 ’

De considerar "La Convocante", improcedente pregunta anterior y conforme a la IX del articulo 61 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PA

EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LEON, se solicita a "La Convocante", la especificacion particular que se asociada al conce
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Pregunta Documento l Numeral Pag.

“Supervision Externa para el monitoreo, control de avances fisicos-econémicos, aseguramientos de la calidad y seguridad, y vigilancia de
la proteccion ecologica y del medio ambiente del Proyecto Integral de las Lineas 4, 5y 6 de METRORREY, que incluye el Disefio, la
Ingenieria, Construccion, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, asi como la entrega-recepcion a Metrorrey” bajo la partida 1, asi como
aquellas especificaciones particulares de las partidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 sefialadas en el ANEXO E-1 denominado “CATALOGO
DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL..”

Respuesta: Todas las especificaciones particulares aplicables estan contenidas en las Bases de licitacion y Términos de Referencia

roporcionados.
4 Bases de la Licitacion Acta de la Junta de Aclaraciones / APENDICE A-3

Se solicita a "La Convocante" que de conformidad a la fraccion VIl del articulo 61 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE LEON, se establece que se debera conocer el “Procedimiento de ajuste de costos, en su caso, que deberé ser
determinado desde las bases de la licitacién por la dependencia o entidad, y el cual deberé regir durante la vigencia del contrato™; sin
embargo "La Convocante" ha proporcionado mediante el APENDICE A-3, un documento denominado “EJEMPLO DE AJUSTE DE
COSTOS’, documento que no sefiala un procedimiento o en su caso omite la hoja de ayuda para conocer el calculo y a su vez identificar
como impacta la unidad de medida HORAS-HOMBRE sefialada en el ANEXO E-1, misma que como se indica en el segundo parrafo del
articulo 87 del multicitado ordenamiento, forma parte de un elemento del Costo Directo y no el COSTO UNITARIO per se. Situacién que
confirma el error que hemos manifestado existen entre el tipo de servicios a PRECIOS UNITARIOS, el ANEXO E-1 y el Procedimiento de
ajuste de costos. Por lo cual, solicitamos a "La Convocante" ratificar o rectificar los citados documentos, 0 en su caso complementarlos con
informacion suficiente y competente que permitan otorgar transparencia en la integracion de las ofertas a todos aquellos interesados.
Respuesta: El formato entregado para ajuste de costos es totalmente aplicable a las horas hombre. En el caso de las horas hombre son
varios los componentes que pueden sufrir ajuste de precios, por ejemplo el salario, el cual debe sustituir a materiales en el ejemplo daddng
En las tarjetas de precios unitarios deben estar mostrados los componentes que integran el precio de las horas hombre.

5 | Bases de la Licitacidn | Acta de la Junta de Aclaraciones / ANEXO E-1

Conforme a las preguntas anteriores y de persistir "La Convocante" en que la unidad de medida HORAS-HOMBRE sefialada en el ANEXO
E-1 denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
N TOTAL...", sea aquella que acredita el tipo de servicios a PRECIOS UNITARIOS, solicitamos a "La Convocante” confirmar que las HORAS-
\J HOMBRE para el caso del Superintendente es de 12,500, para el Especialista de 97,500, para el Supervisor de 330,000, para el Jefe de
\ 75,000, para el Auxiliar de 292,500 y para el Apoyo (almacenistas, guardias, etc.) de 100,000, corresponde a las HORAS-HOMBRE minimas
* | omaximas que "La Convocante" reconocera a la Supervision Externa. Asi como que de ser maximas, luego entonces las actividades a
realizar por la Supervision Externa se llevaran a cabo mediante “pruebas selectivas” y por lo tanto no ser& necesaria la participacion
permanente del personal a efecto de evitar rebasar las horas maximas establecidas por "La Convocante".
Respuesta: El Licitante debera incluir en el Anexo T-3a el Organigrama Propuesto para el desarrollo de los servicios. Las horas hombre
presentadas en el Anexo E-1 son un estimado para establecer una base comiin para todos los licitantes, no son minimas ni méaximas. No
es aceptable que la supervision sea mediante pruebas selectivas. No se consideraran horas extras, dias festivos ni asuetos para pago, lo |
cual deberé estar considerado dentro de su andlisis..

NN

“10.2.1 Actividades de Control a realizar por la 18

Supervision Externa”
3. La Supervision Externa estara obligada verificar la calidad de los materiales. Componentes, trabajos, procesos, montajes, etc.
mediante una prueba de contraste del 10% del volumen de pruebas aplicables a la contratista, y de acuerdo a lo establecido en la normativa
de calidad aplicable vigente.”

6 Términos de Referencia

EI CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL debe tener un manual de control de calidad para sus productos, basado en las normas
ISO9000 internacionalmente aceptadas, en donde de la 1ISO9000:2008, en los capitulos 7 y 8 establece la normatividad que debera cumplir
para la entrega al cliente de sus productos terminados. En ninguna parte se establece como obligatorias las pruebas de contraste en forma
sistematica y/o un porcentaje de las realizadas por el contratista, ya que esto significaria comprobar algo que el contratista ya realizo.

A\

Se sugiere que en las pruebas aplicables por el CONTRATISTA DEL PROYECTO INTEGRAL, que no presenten valores fuera de laf
normatividad aplicable, no se realicen pruebas de contraste por parte de la SUPERVISION EXTERNA, que solo se realicen a las que estén
fuera de la normatividad.

(

En cuanto a costos, debido a que atin no se tiene adjudicada la obra, y por lo tanto se desconoce el lugar de fabricacion de los subsistemas#
electromecanicos y con el fin de garantizar la homogeneidad en las propuestas, solicitamos a Ia Dependencia defina un catélogo de pruebas
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Pregunta Documento l Numeral , Pag.

de contraste minimo que tendrian que realizarse a fin de homogenizar el tipo y el nimero de Pruebas de Contraste a considerar por los
oferentes.

O en su defecto, una vez adjudicados los servicios de Supervision Externa y la Constructora, se definan las pruebas de contraste especificas
arealizar y se acuerde el costo correspondiente, es decir, se propone que las pruebas de contraste sean un concepto adicional al momento
de ejecutarse.

Respuesta: Apegarse a lo establecido en las Bases de Licitacion. Ver Aclaracion General 5.

7 Términos de Referencia | “10.2.2 Plan de Inspeccion y Pruebas” | 20

“Como parte de las responsabilidades de Aseguramiento y control de calidad, Ia Supervision Externa debera participar, asegurar,
controlar, verificar, atestiguar, monitorear, supervisar, todas las actividades ejecutadas por El Contratista del Proyecto Integral, desde el
Anteproyecto hasta la entrega-recepcion de METRORREY, (dejando evidencia por escrito de todas las intervenciones) en las diferentes
etapas del proyecto como son:

. Ingenieria y Disefio”

De conformidad al Articulo 88 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, ULTIMA
REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2020, en su Fraccion VI, establece como servicios

relacionados con la obra publica:
Articulo 88.- F
VI.- Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorio de analisis y control de calidad, laboratorio de

mecanica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion, presupuesto
base o la elaboracién de cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de obra correspondiente.

De la lectura, no se identifica que las actividades de Supervision de la etapa de “Ingenieria y Disefio” formen parte de los alcances de una [\
Supervision Externa.

Por lo que se solicita a la Dependencia ratificar o rectificar que la Supervision Externa inicamente vigilara, que la contratista desarrolle en
tiempo y forma las actividades que proponga para la Ingenieria y Disefio del proyecto a construir.

Respuesta: En el mismo Articulo 88

IX.- En general todo lo relativo a garantizar la ejecutabilidad de las obras con los minimos riesgos de interferencias, modificaciones y
situaciones imprevistas.

Apegarse a lo establecido en los Términos de Referencia y al Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn.

_ ; “8.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
8 Términos de Referencia POR EJECUTAR" 12

“12.14. Laboratorio del Supervisor Externo a pie de obra debera cumplir con calibraciones, acreditaciones y capacidad de cumplimiento”
“12.15. El laboratorio estara en las inmediaciones del proyecto para facilitar la velocidad de respuesta y el atestiguamiento por parte de
METRORREY".

En lo que se refiere a los laboratorios solicitados en las actividades 12.14. y 12.15., para las pruebas relacionadas con los equipos de la
obra electromecanica, dado que estos cuentan con derechos de propiedad industrial, se sugiere a la Dependencia que las pruebas de
laboratorio para los componentes de los equipos de los subsistemas ferroviarios y los trenes se realicen en las factorias de origen y con
vigilancia de la SUPERVISION EXTERNA, para lo cual se sugiere a la Convocante se acuerden los costos de traslado y permanencia que
se pudieran generar con motivo de estas en el momento en que sean necesarios, a efecto de no encarecer la propuesta bajo supuestos
que aun no son cuantificables dado que a la fecha se desconocen los lugares de fabricacion.

Respuesta: .Ver Aclaracion General 5.

9 Términos de Referencia 3.2 DEL SERVICIO DE SUPERVISION 6 /

Las funciones de la Supervision seran: \
En la actividad 27 se sefiala: _
“Cualquier otra que expresamente le sea sefialada, o cualquiera que se encuentre de manera implicita y resulte necesaria para la %

adecuada prestacion de los servicios”.
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Considerando que las horas hombre establecidas en el Catalogo de Conceptos pudieran ser consideradas como maximas para la

la Convocante a reconocer todas aquellas horas hombre necesarias para el desarrollo de estas ofras actividades?

ejecucion de los servicios, luego entonces ;debemos interpretar que cualquier otro alcance que resulte necesario de ejecutar conllevara a

Respuesta: Las horas hombre establecidas en el catalogo de conceptos no son ni minimas ni maximas En caso de que sean necesarias
horas hombre adicionales, estas sera pagadas de acuerdo con la Ley de Obras Publicas, las bases, los términos de referencia y el
contrato.

Junta de Aclaraciones N/A

10 Términos de Referencia Anexo 02

Considerando que el Anexo 02 denominado “Flujograma de proceso cambios de proyecto” presenta el proceso a seguir para cambios de
proyecto en el que se sefiala que una vez que Metrorrey envia a la Supervision Externa los cambios que pudieran generarse, en dicho
flujograma se establece que la supervisora “revisa” y “dictamina’.

Considerando que el tnico responsable del anteproyecto, proyecto ejecutivo y sus cambios es el constructor, asi como que Metrorrey
sera quién de la autorizacion de estos documentos, ;,debemos considerar que en dicho flujograma existe un error al establecer que la
supervision externa dictamina, aprueba o en su caso autoriza?, dado que como se ha sefialado en la junta de aclaraciones la supervision
externa solo revisa y da acompariamiento a Metrorrey.

Metrorrey. N

Respuesta: La revision y aprobacion del anteproyecto y proyecto ejecutivo es alcance de la Supervision Externa en conjunto con /|

Por consiguiente, la Unidad Convocante procedio a realizar las siguientes aclaraciones generales:

Aclaracién 1.- Se sefialan las 11:00-once horas del dia 01 -primero de agosto del afio 2022-dos mil veintidés como hora y fecha
limite para el envio de preguntas sobre las respuestas emitidas en el presente acto, debiendo los licitantes enviar dichas preguntas en
formato editable al correo electronico: metrorrey.licitaciones@nuevoleon.qob.mx. Asi mismo, previendo el caso de que se reciban
preguntas sobre las respuestas emitidas en el presente acto, de la forma y durante el tiempo antes indicado; en este caso, se programara
una Tercera Junta de Aclaraciones, la cual se llevara a cabo a las 11:00-once horas del dia 02-dos de agosto del afio 2022-dos mil
veintidés, misma que tendra lugar en la Sala de Juntas de la Direccion General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123
Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn.

Aclaraci6n 2.- Se hace la aclaracion de que se otorga prérroga para la presentacion de proposiciones de la presente Licitacion, por lo
que se DIFIERE el acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica para las 10:00-diez horas del dia 22-veintidés de agosto

del afio 2022-dos mil veintidés, mismo que se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccién General del S.T.C. Metrorrey, sito en
Ave. Pino Suérez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64000.

Aclaracién 3.- Se hace la aclaracién de que el plazo de ejecucion de los servicios sera del 15 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre
de 2027.

Aclaracion 4.- Se aclara que se permitira adicionar a los servicios que se pueden subcontratar lo siguientes:
a) Asesorias especializadas
b) Gestion para liberacion de derecho de via (en su caso).
¢) Servicios de Topografia (previa no objecion de Metrorrey)

|
A\
AN J Aclaracién 5.- Se aclara que, en la supervision de las pruebas FAT solo participara personal de Metrorrey, por lo cual no se debe
3 considerar dentro de la propuesta del Licitante. El Licitante si debera considerar en su propuesta el control de la documentacion que se
genere, para su integracion en los informes, expediente y Libro Blanco, y demés procesos que le corresponda efectuar a la Supervision

Aclaracién 6.- Se aclara que, para efectos de esta Licitacion la unidad de concepto de trabajo terminado sera la "Hora-Hombre”, ello e
virtud de las caracteristicas especiales del proyecto integral a supervisar.

Aclaracién 7.- Se aclara que, el Supervisor Externo debera ejecutar pruebas de contraste equivalentes al 10%-diez por ciento de las
pruebas que por norma el Contratista del Proyecto Integral ejecutara, estas pruebas deberan ser realizadas en los elementos que por su
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configuracion sean de mayor importancia o criticos. El Supervisor Externo sera el responsable de identificar previamente dichos elementos
y proponer un Programa de Inspeccion de Calidad a METRORREY, para su aceptacion.

El Programa de Inspeccion de Calidad debera considerar al menos, la realizacion de las siguientes pruebas de contraste:
Para viaducto

e 5-cinco pruebas por kilémetro para apoyos de elastémero determinando como minimo resistencia a compresion, a cortante,
deformacion a compresion, elongacién, dureza shore, resistencia a la tension desgarramiento, envejecimiento acelerado,
deformacion permanente por compresion, resistencia al doblado de productos metélicos.

e  7-siete probetas para acero estructural por kilémetro determinando como minimo, el esfuerzo a la cedencia, la resistencia a la
tension, el porcentaje de elongacion

e  T7-siete probetas para acero de presfuerzo refuerzo por cada kilémetro de viaducto, determinando como minimo, el esfuerzo ala
cedencia, la resistencia a la tension, el porcentaje de elongacion.

e 7-siete probetas de acero de refuerzo por cada kilometro de viaducto, determinando como minimo, el esfuerzo ala cedencia, la
resistencia a la tension, el porcentaje de elongacion y doblez.

e 85-ochenta y cinco muestreos de concreto fresco por kilometro de viaducto, compuesto por 4-cuatro especimenes por cada
muestreo, para probar resistencia a la compresion como sigue, 1-uno a 7-siete dias, 1-uno a 14-catorce dias y 2-dos a 2
veintiocho dias. N

e T74-setentay cuatro pruebas por kilémetro de viaducto, determinando el grado de compactacion por capas para desplantes de
zapatas y rellenos laterales y sobre éstas.

e 79-sesenta y nueve pruebas no destructivas por kilometro de viaducto, a base de liquidos penetrantes sobre soldaduras en
juntas de elementos tales como pilastras o parapetos y otros elementos metalicos similares.

Aclaracién 8.- El titulo del contrato derivado de la presente licitacion es: Servicios Relacionados con Obra Publica a precios unitarios por
tiempo determinado, consistentes en supervision externa para el monitoreo, control de avances fisicos-economicos, aseguramientos de
la calidad y seguridad, y vigilancia de la proteccién ecoldgica y del medio ambiente del proyecto integral de las lineas 4, 5 y 6 de Metrorrey,
que incluye el disefio, la ingenieria, construccion, procura, pruebas y puesta en marcha, asi como la entrega-recepcion a Metrorrey.

Aclaracion 9.- Se hace la aclaracion que se compartiran actualizados los documentos de:
- Apéndice A02-Modelo de Contrato
- Apeéndice A06-Modelo de Garantias
Mismos que se compartirén a los participantes de forma digital por medio de correo electronico.

Se hace mencion en la presente Acta, que no se recibieron preguntas adicionales de los demas participantes inscritos en la presente
Licitacion.

La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la presente Licitacion que
dentro de la presente sesién cambien el contenido de las Bases, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente
notificacién legal, conforme a lo dispuesto en las Bases de la misma Licitacién y en el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

No habiendo asuntos generales que tratar, el Representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente Sesion a las 12:24
horas del dia 29 de julio del afio 2022 (dos mil veintidos), firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los
Acuerdos que se tomaron.
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del S.T.C. Metrorrey

U

M.C. Ing. Miguel Angel Guerrero Colorado
Encargado del Despacho de la Direccion de Nuevos Proyectos
Y Gerente de Ingenieria
Del S.T.C. Metrorrey

Ing. David

Del S.T.C. Metrorrey

qu%éi}l Cruz Pérez
Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C. Metrorrey

POR LOS PARTICIPANTES

C. Edgar B
FOA Inymgria y Sefvicio

R LOS FUNCIONARIOS

cia del Bosque
Representante de la Gerencia de Ingenieria

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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/Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

Dejando salvaguardas las facultades de verificacion y comprobacion de la Contraloria y

Tran ‘@ aGuberngmental del Estado de Nuevo Leén.

hcia de Adquisiciones
del S.T.C. Metrorrey

P _REV &
C.P.,O’s/car Alberto G{Jerra Vézquez

Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C. Metrorrey
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C. Sergio Antoniofel Rio Herrera /

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.
POR LOS ASISTENTES EN CALIDAD DE OYENTES

Se vetivd

C. Jorge Rodriguez Gonzalez
Universidad Autonoma de Nuevo Ledn

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones de Ia Licitacién Piblica Intemacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF, relativa al
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETER IADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL
MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION
ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEAS 4,5Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA,
CONSTRUCCION, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY, de fecha 29 de julio del afio 2022.
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Licitacion Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF relativa al:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL
MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y
SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO
INTEGRAL DE LAS LINEAS 4,5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA,
CONSTRUCCION, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A
METRORREY.

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 11:00 horas del dia 02 de agosto del afio 2022, perteneciente a la junta convocada por el ST.C. Metrorrey
con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 de la \
Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo 32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado \
y Municipios de Nuevo Ledn; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccién General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suéarez No. \
1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, los integrantes, funcionarios y participantes, con el objeto de hacer las aclaraciones que
se consideraron necesarias para la preparacion de las proposiciones de la presente licitacion y que forman parte integrante de la misma, = \
por lo que el Ing. Jorge Iracheta Puente, Gerente de Administracion del S.T.C. Metrorrey, en representacion de la Unidad Convocante, \

\

procede a la presentacion de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta:

Acto seguido, el representante de la Unidad Convocante procede a mencionar a los participantes que presentaron sus cuestionamientos @‘_\/
de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 de las Bases de la Licitacion, respecto a las Bases de la presente Licitacion, en orden alfabético

como a continuacion se detalla: A

Participante: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.

Pregunta 1.- | Acta de Junta de Aclaraciones/ Numeral Pag. 2
Pregunta 3 Empresa Cal y Mayor

Respuesta: Los asumira el contratista del Proyecto
Integral.

¢ El contratista integral tiene un nimero limitado de acceso que proporcionara a la supervision o podra garantizar el acceso a toda la
plantilla de la supervision al CDE?

Respuesta: Este tema sera revisado y conciliado con el contratista del Proyecto Integral. ;

Pregunta 2.- | Acta de Junta de Aclaraciones/ Pregunta 6 Empresa Cal y Mayor Respuesta: La Péag.2y 10
/ informacion proporcionada al contratista del proyecto
\ integral es la que se adjunté en su respuesta 5 de la
primera junta de aclaraciones.

La respuesta que se mostré en la primera junta de aclaraciones es la tabla de Usos BIM y el grado de utilizacion, ademas de
comentar que el LOD seria 500 para As Built, sin embargo, no se ha comentado el grado de desarrollo solicitado para elaborar el

\ | modelo BIM de las demas fases, por lo cual Favor de confirmar si nuestra apreciacion en los entregables de cada etapa es correcta:

‘ Planos de taller LOD 400

)

‘\
/

N Proyecto Ejecutivo LOD 350
“\. | Anteproyecto LOD 300
Estudios preliminares LOD 200
' e | Favor de confirmar si nuestra apreciacion en los entregables de cada etapa es correcta. (/
- p (]
1,) Respuesta: La informacién entregada en la pregunta en comento, es con la que se cuenta hasta el momento. é k
/

#

/:/ ] R S CZ —Paginat de 2




SISTEMA

="
DE TRANSPORTE g”

COLECTIVO =meftrorrey

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

EL GOBIERNO DEL
LN
NUEVO

NUEVO LEON

Participante: EGISMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta1.- | Anexo 01 | Gantt 5.3.4 | Pag. 7

Favor de confirmar que la fecha fin de la supervisién sera el 6/10/28. Lo que representa un total de 2110 dias naturales desde el inicio
el 31/08/22.

Respuesta: Ver Nota aclaratoria General nimero 3 de la segunda junta de aclaraciones.

Pregunta 2.- | Pregunta 36 EgisMex | Respuesta Pregunta 36 | Pag. 14

Favor de aclarar, si se indica que se debe tener 100% de atestiguamiento de las pruebas FAT y SAT, a que corresponde el 35% que
indican los TdR en el Numeral 8.1, punto 8.2 pag. 13 porque se contradice, que % debemos tomar como bueno.

Respuesta: Ver Nota aclaratoria General nimero 5 de la segunda junta de aclaraciones para pruebas FAT.
Se aclara que se debe tener el 100% de atestiguamiento de las pruebas SAT.
El 35% corresponde al resto de las pruebas necesarias.

Pregunta 3.- | Pregunta 29 EgisMex | Respuesta Pregunta 29 | Pag. 13

Favor de especificar la cantidad y tipo de pruebas de contraste se deberan realizar para los siguientes sistemas:

e  Material rodante

e  Sefializacion y control
e Energia

e  Telecomunicaciones
e  Electromecanica

Debido a que en estos sistemas dificilmente se permitira de un externo en la intervencion de pruebas a los equipos. Por experiencia del
licitante para estos sistemas solo se realizan pruebas de atestiguamiento.

Adicionalmente, con base a esta premisa favor de confirmar que no se requerira acreditar un laboratorio para el proceso de licitacion

N

Respuesta: Para estos componentes solo se requieren pruebas FAT y SAT, por lo que no se requerira acreditar un laboratorio.

Pregunta 4.- | Segunda junta de aclaraciones Numeral Pag. 25
Aclaracion 1

Se solicita una Cuarta junta de aclaraciones para poder emitir preguntas resultado de las respuestas y modificaciones de la tercer junta
de aclaraciones.

Respuesta: Ver Aclaracion General Nimero 2

Pregunta 5.- | Pregunta Numeral Péag. 25
Aclaracion 2

Se solicita a la convocante una ampliacion del plazo de entrega de proposiciones, para presentar ofertas el dia 5 de septiembre de 2022.

Respuesta: Ver Aclaracion General Numero 1

Pregunta 6.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 17
Clausula Séptima

Respecto a la clausula de referencia, en su dltimo parrafo se menciona lo siguiente: “EL SUPERVISOR EXTERNO seré corresponsable
del trabajo de CONTRATISTA del CONTRATO EPC..." (el subrayado es nuestro)

Solicitamos atentamente a la Convocante que nos clare los alcances de la “Corresponsabilidad” legal, financiera y técnica a la que
estara sujeto EL SUPERVISOR EXTERNO en la ejecucion de los Servicios del CONTRATISTAS del CONTRATO EPC.

Respuesta: Se le aclara al Licitante que si seré corresponsable con el contratista DEL CONTRATO EPC, por situaciones que por
negligencia en la prestacion del servicio de supervision de obra, se presenten problemas que afecten cualquier fase del proyecto

integral ya sean presentes o futuros.

/

e e
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Pregunta7.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 20

Clausula Décima

En relacion a la respuesta dada por la CONVOCANTE sobre la pregunta nimero 17 que realizamos, solicitamos de la manera mas
atenta que se amplie la explicacion y en su caso, que se adecue la redaccion a la clausula de referencia, dado que persiste nuestra
inquietud respecto a ¢ Qué procede en el caso que existan retrasos o no conformidad por parte del CONTRATISTA del CONTRATO
EPC que deriven en laimposibilidad de EL SUPERVISOR EXTERNO para prestar sus servicios conforme al cronograma, en el entendido
que EL SUPERVISOR EXTERNO se encuentre en el supuesto de haber sefialado en tiempo y forma las afectaciones al programada de
trabajo en las que hubiese incurrido el CONTRATISTA del CONTRATO EPC?

Respuesta: Se le aclara al Licitante que las penas convencionales son aplicables inicamente al no cumplir con el programa de trabajo
por causas imputables al supervisor externo, por lo tanto, se modifica la clausula quedando de la siguiente manera: “EL SUPERVISOR
EXTERNO esté obligado a prestar los servicios contratados conforme al programa de trabajo que se haya convenido en este
instrumento y acorde con el CONTRATO EPC, por lo que de no prestar los servicios oportunamente y conforme a lo pactado en este
instrumento por causas imputables a “EL SUPERVISOR EXTERNO”, salvo que derive de caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier
circunstancia imputable al EL CONTRTISTA DEL CONTRATO EPC, LA ENTIDAD procedera aplicar, a titulo de pena concencional,
una sancion que seré equivalente al 3% del valor de los trabajos no ejecutados ..."

Pregunta 8.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 20
Clausulas Séptimas y Décima

Con base en el texto integral de las Clausulas Séptima y Décima y tomando como referencia nuestras dos preguntas anteriores, se
puede interpretar que EL SUPERVISOR EXTERNO asume una obligacion solidaria y/o corresponsabilidad con el CONTRATISTA del
CONTRATO EPC, respecto de las obligaciones que éste adquiere bajo su propio contrato. Lo anterior genera una disparidad en la
transferencia de riesgos del proyecto, en perjuicio directo de EL SUPERVISOR EXTERNO, ya que estaria asumiendo obligaciones que
van mas alla de sus propios alcances y que no tiene medios para legales, técnicos y/o financieros para cumplir o hacer cumplir, sobre
todo si consideramos que no comparte derechos y obligaciones con el CONTRATISTA del CONTRATO EPC en materia técnica, legal
ylo financiera.

Por lo anterior, se solicita atentamente que se establezca con toda claridad que EL SUPERVISOR EXTERNO solo sera responsable d\&
sus propias obligaciones, conforme a los alcances de sus obligaciones seguin se establecen estas en el Contrato de Supervision Externa,
y no asi de las obligaciones del CONTRATISTA del CONTRATO EPC. Haciendo especial mencion a todo aquello que esta relacionado
con los aspectos técnicos del proyecto, como pueden ser entre otros, el disefio del mismo, tanto en su realizacion como en su justificacion
(contenido de notas de célculo).

Respuesta: Ver respuesta a las preguntas 6 y 7. El Supervisor Externo sera corresponsable en los trabajos de disefio, ingenieria,
procura, construccion, puesta en marcha y entrega recepcion del Proyecto Integral, en caso de negligencia por parte del supervisor
externo del cumplimiento de las obligaciones de su contrato.

Pregunta 9.- | Pregunta 36 EgisMex | Respuesta Pregunta 36 | Pag. 14

Favor de aclarar que la respuesta NO aplica por lo indicado en la Aclaracion 5. Y que tampoco lo indicado en los TdR en el Numeral 8.1,
punto 8.2 pag. 13

Respuesta: Aplica lo indicado en la aclaracién general nimero 5 de la minuta de la segunda junta de aclaraciones

Pregunta 10.- | Aclaracién 05 22 JA | Aclaracion 05 22 JA | Pag. 25

Favor de aclarar que los viajes/visitas a los sitios del fabricante para las pruebas FAT quedan fuera del presupuesto de la Supervision y
todo gasto relacionado a las mismas estarén a cargo de Metrorrey o Contratista Integral del Proyecto.

,/,

4

Respuesta: Ver aclaracion General nimero 5 de la minuta de la segunda junta de aclaraciones.

("\ /
Participante: FELIPE OCHOA' Y ASOCIADOS, S.C. 4
-Pregunta 1.- | 2a Junta de Aclaraciones Numeral Pag. 5
Preguntas 23 y 24 de Cal y Mayor y Asociados, S.C.
; ‘ B /; B
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Conforme a las respuestas dadas por la convocante, se solicita que para el caso de consorcios se debera llevar a cabo lainscripcién
de todas las empresas que conforman lo consorcio de manera individual, es decir presentar un expediente por cada empresa e incluir
en todos los expedientes el convenio preliminar de asociacion. Favor de confirmar.

En caso afirmativo, entendemos que cada empresa debera incluir Ginicamente los CVs del personal que aportara al consorcio. Favor
de confirmar

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.
Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta 2.- | Bases de Licitacion Numeral Pag.

Es posible designar a dos Representantes para que de forma indistinta puedan representar al consorcio en los diversos eventos, siempre
y cuando estén habilitados en el convenio. Lo anterior obedece a mitigar cualquier riesgo o caso fortuito que involucra a un solo
representante comun. Favor de confirmar

Respuesta: La Asociacion debera nombrar un representante comdn tnico, y en uno sustituto para casos fortuitos.

Participante: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta1.- | Segunda Junta de Aclaraciones Numeral Pag.
Respuesta a pregunta 21 de FOA Ingenieria. 19

Respuesta a pregunta 10 de SINTRA
25

Con relacion a las respuestas emitidas en el sentido de que la revision y aprobacion del anteproyecto y proyecto ejecutivo es alcance de\
la Supervision Externa en conjunto con Metrorrey, asi como en la respuesta de la pregunta 21 de FOA Ingenieria se entiende que:

Aclaracion: Las acciones de la Supervision Externa para asegurar, controlar, verificar, atestiguar, monitorear y supervisar las actividades
ejecutadas por el Contratista del Proyecto Integral en cada una de las etapas del proyecto desde el Anteproyecto hasta la entrega-
recepcion, tienen por objeto, entre otros, coadyuvar y generar los elementos necesarios para que el Anteproyecto y el Proyecto Ejecutivo
sea autorizado y/o aprobado por la autoridad correspondiente.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: De acuerdo con los términos de referencia el alcance numeral 2
El objeto del servicio que METRORREY licita en este proceso, son las tareas de Supervision del contrato del Proyecto Integral, que
consisten en la inspeccion, vigilancia, control y revision de los trabajos para la realizacion de esta Obra Publica. En términos
generales, el propésito del servicio es:

o Verificar que el disefio y la construccion de todos sus componentes, cumplan con los lineamientos de calidad y seguridad
segun las normativas aplicables.
Asegurar que los trabajos se desarrollen cumpliendo con lo pactado en los contratos y acuerdos de ejecucion.
Optimizar el costo y tiempo de ejecucion del Proyecto.
Mantener la documentacion del Proyecto actualizada.
Contar con la informacion documental de manera ordenada, clasificada y transparente, que deje constancia de las acciones
y resultados obtenidos del Proyecto.
En los mismos términos de referencia numeral 3.2, punto 8
Revisar y auxiliar en la aprobacion del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el Contratista del Proyecto Integral presente

-como parte de sus obligaciones.

C\?%%

\‘_)
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Pregunta 2.- | Primera Junta de Aclaraciones Numeral
Segunda Junta de Aclaraciones Respuesta a pregunta 3 de ORVA Ingenieria de la 1ra Pag. 53
JA
Respuestas a preguntas 23 y 24 de Cal y Mayor 2da 5
JA

Con base en las respuestas referidas anteriormente para el procedimiento de registro e inscripcion a la licitacion, en caso de presentar
una proposicion conjunta, solicitamos la aclaracion siguiente:

Aclaracion: solicitamos atentamente nos indiquen cual de las dos opciones siguientes debemos seguir:
Opcién A:
El representante comin presenta:
1. Lasolicitud de manifestacion de interés de participar en Ia licitacion, asi como de la integracién del consorcio.
2. Elexpediente de cada empresa que integra el consorcio incluyendo la documentacion solicitada en el apartado 3.1.1, incisos
1al10
3. Elconvenio de participacion conjunta.

Opcién B:
Cada empresa presenta por separado:
1. Lasolicitud de manifestacion de interés de participar en la licitacion
2. Elexpediente que incluye la documentacion solicitada en el apartado 3.1.1, incisos 1 al 10. Incluyendo en el inciso 9 solo los
documentos por aportar al consorcio.
3. Convenio de participacién conjunta.

Respuesta: Opcién B.

Pregunta 3.- | Bases de Licitacion Numeral
3.1.1 Propuesta Técnica Pag. 10 ™\
Respuestas de la Segunda Junta de Inciso 9
Aclaraciones Respuesta a pregunta 8 de EGISMEX 8
: Respuesta a pregunta 4 de GOC Consultoria e
Ingenieria. 20

Con relacion a los documentos solicitados para el registro e inscripcion a la licitacion apartado 3.1.1, en particular a la documentacion
delinciso 9, experiencia de los profesionales y con base a las respuestas de la segunda Junta de Aclaraciones, solicitamos atentamente
la siguiente:

Aclaracion: Los CVs que se incluirén en los apartados T-1 y T-14, deberan ser los mismos que se incorporen en el inciso 9 de la
documentacion para inscripcion, o los CVs a incorporar en el inciso 9 pueden ser diferentes, no necesariamente los solicitados en el
apartado 3.2. '

Respuesta: Los CVs solicitados, son los mismos.

Pregunta 4.- Numeral Pag.
Bases de Licitacion 3.2. Propuesta Técnica 13y1
Anexo T-2y T-14
\\\ ‘ Respuestas de la Segunda Junta de Respuesta a pregunta 2 de DIRAC 6
bW Aclaraciones
De acuerdo con los requerimientos del formato T-2 Contratos en proceso y a las respuestas emitidas en la Segunda Junta de
/Aclaraciones

de la presente licitacion, es decir, relacionados con trenes ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos, o ;se refiere a :
cualquier contrato vigente? /{/L

y Aclaracion: Se entiende que en el formato T-2 deben relacionare los contratos en proceso relacionados a servicios similares con el objeto

Pégina 5 de 12
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| Respuesta: Se refiere a cualquier contrato vigente.

A

Pregunta 5.-

Aclaraciones y Respuestas de la
Segunda Junta de Aclaraciones

Numeral
Aclaracién General niimero 5
Respuesta a pregunta 36 de EGISMEX

Pag.
27
14

En la pregunta 36 de EGISMEX, se responde que la supervision en las pruebas FAT y SAT debera atestiguar al 100% de las pruebas.
Aclaracion: Solicitamos atentamente ratificar que permanece lo dicho en la Aclaracion General nimero 5 y en el inciso 8.2 del apartado
8.1 Actividades durante el desarrollo de la obra L4. L5 y L6 de los Términos de Referencia.

Respuesta: Se ratifica que permanece lo dicho en la aclaracion general nimero 5 de la segunda junta de aclaraciones.

Pregunta 6.-

Bases de Licitacion

Numeral

Documento T-16

Designacion del Representante Comtn en el
convenio de Participacion conjunta

Pag. 19

Aclaracion: Para el caso de presentacion conjunta, solicitamos atentamente se permita que, en la designacion del representante coman,
se registren dos personas para que en caso de que ocurra un evento de fuerza mayor puedan intervenir de forma indistinta, considerando
que las personas fisicas designadas son directivos de las firmas que formarian el consorcio.

Respuesta: La Asociacion debera nombrar un representante comuin tinico, y en uno sustituto para casos fortuitos.

Pregunta 7. Respuestas de la Segunda Junta de Numeral Pag.
Aclaraciones Respuesta a pregunta nimero 7 de DIRAC 7
Respuesta a Pregunta 3 de FOA Ingenieria y :
Servicios 15
Respuesta a Pregunta 1 de ORVA Ingenieria
~ 21
/ - ]
\ ;»
\J
V //7
e
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Con relacion a la integracion de los documentos que integran las propuestas técnica y economica, en particular a las matrices de los
precios unitarios, relacién de equipo, programas de equipo y personal, solicitamos las aclaraciones siguientes:

Aclaracion:

1. Los insumos (materiales, mano de obra y equipo) de los servicios que se manifieste su subcontratacién deberan considerarse
en los Costos Indirectos

2. Losinsumos de mano de obra de los servicios que se manifieste su subcontratacion, no consumen HH de los conceptos.

3. Elpersonal y equipo que se reporte en las matrices de precios unitarios, seran los que se representen en los documentos T-
3b, T-5a, T-5b, T-6, E-3a, E-4, E-5a y E-5b.

4. Elpersonal y equipo que se reporte en las matrices de precios unitarios, seran lo que se representen en los formatos E-5a y
E-5b a precio de venta.

5. Todos los materiales necesarios se deberan considerar en los costos indirectos.

6. Elequipo de proteccion personal se considerara en los costos indirectos.

7. Enlos formatos T-3b y E-3a en el campo PERSONAL (Profesion) el dato que debe ponerse es, por ejemplo: Ingeniero Civil,
Arquitecto, Ingeniero Industrial, Maestro en, etc. de acuerdo con la profesion que tenga el personal clave y adicional
complementario propuesto.

8. Enelformato T-3b en el campo CANTIDAD el dato que debe ponerse es la cantidad de personas por puesto y categoria y en
el campo HORAS-HOMBRE POR MES, es la cantidad promedio por mes.

9. En el formato E-3a en el campo CANTIDAD el dato que debe ponerse es la cantidad de personas por puesto y categoria, y
en el campo COSTO HORAS-HOMBRE EFECTIVA, es el precio de venta por concepto obtenido en las Matrices de Precios
Unitarios y el que se incluira en el formato E-1 Catalogo de Conceptos.

10. Solicitamos que en caso de que consideremos incluir los costos de los materiales y equipos en los Costos Indirectos, debido
a que no todas las posiciones y especialidades de una misma categoria tienen la misma relacion con los diferentes equipos,
se permita incluir en los formatos relacionados la leyenda “Costos considerados en los Costos Indirectos” y esto no se una

causa para desechar la propuesta. N\,

e

Respuesta: 1. Si, es correcta su apreciacion.

2. Si, no consumen H-H por estar incluidos en el costo indirecto.

3. Si, es correcta su apreciacion.

4. Si, es correcta su apreciacion.

5. Si es correcta su apreciacion.

6. No, se debe considerar en los costos directos.

7. Si, es correcta su apreciacion. Debe incluir ademas la categoria de acuerdo al catalogo de conceptos.
8. Si, es correcta su apreciacion, excepto que la cantidad de horas por mes, son las totales.

9. Si, es correcta su apreciacion.

10. No, no se acepta su propuesta.

Pregunta 8.- Bases de Licitacion Numeral
Apartado 3.2.1 Personal Clave Pag. 22

Con relacién al personal Clave donde se requiere en la Competencia o Habilidad se cuente con alguna especialidad.

Aclaracion: El caso de que se cuente con documentacion aprobatoria de especialidad requerida o similar y no se tramito el titulo por
razon de continuar con la maestria, ¢ el documento aprobatorio es suficiente para demostrar la capacidad técnica solicitada?

Respuesta: No, no es suficiente el documento aprobatorio. Se requiere titulo profesional y cédula o documento equivalente.

Pregunta 9.- Bases de Licitacion Numeral
P Apartado 3.2 Pag. 22
L Documento T-1a

Con relacion a la documentacion que integra la propuesta Técnica, en particular con al documento T-1a, solicitamos la aclaracién

siguiente: —
)

¥
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Aclaracion:

1. Enla columna “Afio de Ejecucion”, entendemos que se debe colocar el intervalo de afios en los que participo el profesional
en ese contrato o actividad, por ejemplo 2004-2008 ; es correcta nuestra apreciacion?

2. Enlacolumna, “Monto”, ¢ qué monto debe colocarse? ; el monto del contrato del servicio prestado o el monto del contrato
de obra o de inversion del proyecto relacionado?

Respuesta: 1. Si, es correcta su apreciacion.
2. Incluir tanto el monto del contrato de la obra como el del contrato del servicio prestado.

Participante: INGENIERIA, CONTROL Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

Pregunta1.- | Segunda junta de Aclaraciones | Pregunta 3.- INCA l Pag. 21
En seguimiento a la respuesta proporcionada por la convocante, podrian proporcionarnos alglin elemento de relacion entre los
componentes de nuestro reporte mensual y la distribucion de horas hombres presentada en el catélogo de Conceptos 24E-01.
Respuesta: No, eso debera estar relacionado en su programa de utilizacion de personal y recursos.

Participante: ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- Acta de la segunda junta de aclaraciones. Respuesta a Pregunta 23 de la Empresa Pag. §
CAL Y MAYOR ASOCIADOS, S. C.

Se solicita a la Convocante aclarar la documentacion a presentar para Acreditar lo solicitado en el numeral 3.1.1. Punto 9 de las Bases,
ya que éste numeral no es muy especifico en su redaccion.
Respuesta: Es la documentacion solicitada en las Bases de Licitacion numeral 3.2.1 y en el Anexo T-14 Documentacion de

Acreditacion.
Pregunta 2.- Acta de la segunda junta de aclaraciones. Respuesta a Pregunta 6 de la Empresa Pag. 16
FOA INGENIERIA Y SERVICIOS, S. DE
R.L.DEC.V.
Se solicita a la Convocante aclarar si el monto al que se hace referencia, para el ejercicio 2022, incluye el IVA correspondiente.
Respuesta: Se aclara que incluye IVA %
Pregunta3.- | Actade la segunda junta de aclaraciones. | Aclaracién general 2. | Pag. 25

Se solicita a la Convocante aclarar si, derivado de la prérroga otorgada para el acto de Presentacion y Apertura Técnica, la fecha limite
&/é para la inscripcion en el presente procedimiento seréa también prorrogada.

Respuesta: Ver Aclaracion General numero 1.

Participante: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.

Pregunta Documento Numeral Pag.
\ 1 Bases de la Licitacion SeNE) clria de N.A
\ claraciones
N\ De conformidad con la Aclaracion de la segunda junta de aclaraciones, en la que sefiala que “... la supervision de las pruebas FAT sdlo
A participara personal de Metrrorrey,...El licitante si debera considerar en su propuesta... demas procesos que le corresponda efectuar a
la supervision...” J

¢debemos entender que no se debe destacar personal de supervision en las fabricas de los diversos subsistemas ferroviarios y Material
/Rodante al no estar obligados a asistir a las pruebas FAT?

/@W%//C?
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Pregunta | Documento | Numeral | Pag.

Respuesta: Si, su apreciacion es correcta. No obstante, no confundir con la construccion de estructuras de concreto o acero, donde la
supervision externa si debera destacar personal para supervisar su fabricacion.

Segunda Junta de NA

2 Bases de la Licitacion :
Aclaraciones

Respecto a los laboratorios solicitados a pie de obra, y conforme a lo sefialado en la Aclaracion 5,

¢ debemos entender que los laboratorios requeridos son exclusivamente para las pruebas asociadas a la obra civil?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Pregunta Documento Numeral Pag.
3 Bases de la Licitacion Segunda qunta de N.A.
Aclaraciones

De acuerdo con la aclaracién 7 de la Segunda Junta de Aclaraciones llevada a cabo el dia 29 de julio del presente, para el caso de
sistemas ferroviarios y equipamiento de taller, se solicita a "La Convocante" que precise, tal y como lo hizo con la Obra Civil, determine
el nimero de pruebas a considerar por cada uno de los sistemas ferroviarios y equipamiento de taller con respecto a la integracion del
Programa de Inspeccioén de Calidad, a efecto de homologar los criterios de integracion de las ofertas, entre los interesados.

Respuesta: Las pruebas SAT de los sistemas ferroviarios y equipos de taller requieren para su elaboracion se destinen H-H.

Segunda Junta de

4 Bases de la Licitacion . N.A
Aclaraciones

De acuerdo con la aclaracién 2 de la Segunda Junta de Aclaraciones llevada a cabo el dia 29 de julio del presente, con respecto al
diferimiento de fecha para la presentacion de propuestas, se solicita a "La Convocante" indique a los licitantes ;cuél sera la nuevafecha
para el limite de inscripcion a la Licitacion? AN

N

Respuesta: Ver Aclaraciéon General nimero 1.

Segunda Junta de

. N.A
Aclaraciones

5 Bases de la Licitacion

De acuerdo con la aclaracion 4 de la Segunda Junta de Aclaraciones llevada a cabo el dia 29 de julio del presente, con respecto a la
subcontrataciones de Asesorias Especializadas, entendemos que este rubro corresponde como se indica en los Términos de Referencia
a todos aquellos servicios relacionados con el numeral 10.6.denominado “Permisos y autorizaciones” es decir estos asesores seran para
el acompafniamiento y guia que la Supervision Externa debe brindar a Metrorrey en la liberacion de tramos o a la seguridad y medio
ambiente. Dado que Metrorrey es el organismo facultado y posee la experiencia técnica en lo relacionado con Material Rodante y Sistemas
Ferroviarios, y que serd el propio personal de Metrorrey quien realizara las pruebas FAT sin el apoyo de la Supervision Externa. Por lo
cual, entendemos que Metrorrey no requerira ninglin asesor externo especializado en los temas electromecanicos y de Material Rodante
que pudiera incidir en requerir a la Supervision Externa un subcontrato de tal naturaleza,

Respuesta: En la Aclaracion general nimero 5 de la junta de aclaraciones anterior no dice que no se requiera el apoyo de la
supervision externa.

En los términos de referencia si se solicitan técnicos especialistas en equipamiento y material rodante. Favor de revisar bien los
términos de referencia.

Se recuerda que también deberan participar en las pruebas SAT.

/4

Pregunta Documento Numeral Pag.
6 Bases de la Licitacion Segunda qunta de N.A.
Aclaraciones

De conformidad con la Aclaracion 5 de la segunda junta de aclaraciones, en la que sefiala que “... la supervisioén de las pruebas FAT sélo
-participara personal de Metrrorrey,..”

Pagina 9 de 12
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Pregunta I Documento I Numeral [ Pag.
Y considerando la respuesta dada a la pregunta niimero 36 de la empresa EGISMEX, S. DE R.L.DE C.V., en la cual la Dependencia
respondio que en las pruebas FAT y SAT la Supervision Externa debera atestiguar el 100 % de las pruebas, con respecto al 35 % de las
pruebas que por norma el contratista del proyecto integral ejecutara.

Se solicita a la Convocante aclarar cual de las dos respuestas debera de ser la que se tome en cuenta para el desarrollo de la propuesta.

Respuesta: Ver Nota aclaratoria General nimero 5 de la segunda junta de aclaraciones para las pruebas FAT.
Se aclara que se debe tener el 100% de atestiguamiento de las pruebas SAT.
El 35% corresponde al resto de las pruebas necesarias.

Por consiguiente, la Unidad Convocante procedié a realizar la siguiente aclaracion general:

Aclaracion 1.- Se hace la aclaracion de que se otorga prorroga para la presentacion de proposiciones de la presente Licitacion, por lo
que se DIFIERE el acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica para las 10:00-diez horas del dia 2-dos de septiembre del
afio 2022-dos mil veintidés mismo que se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccion General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave.
Pino Suérez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon.

Aclaracién 2.- Se hace la aclaracion de que se tendré una cuarta y Ultima junta de aclaraciones a las 11:00- once horas del dia 4-cuatro
de agosto del afio 2022-dos mil veintidés a la cual se recomienda que asistan los especialistas de las empresas licitantes con objeto
de que, durante la junta puedan plantear preguntas tnicamente respecto de las aclaraciones emitidas en esta cuarta junta de aclaraciones.

Se hace mencion en la presente Acta, que no se recibieron preguntas adicionales de los deméas participantes inscritos en la presente
Licitacion. \

N
La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la presente Licitacion que \
dentro de la presente sesion cambien el contenido de las Bases, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente %
notificacion legal, conforme a lo dispuesto en las Bases de la misma Licitacion y en el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leén.

No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente del Comité da por terminada la presente Sesion a las 11:23 horas del dia 02 de
agosto del afo 2022 (dos mil veintidds), firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se

tomaron.
PORLOS FUNCIONAR}YS Cﬂ"
\ 4\ 1\ ,\\ ‘ -
1 ~ ’ \>
Ing. Jarge racheta Pubnte
Presidente del Comité de Adquisiciones
Y Gerente de Administracion-del”S.T.C. Metrorrey\ :
| ) Do asistio
N Lic. Abraham Lizardo Silva Lic. Lizbeth|Nalle %artinez Ramirez
-~ Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia Representante de la Gerencia de Juridico /
V Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn del $.T.C. MeBrorrey
Dejando salvaguardas las facultades de verificacion y comprobacion de la Contraloria y

Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Leon.
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M.C. Ing. MM Guerrero Colorado 2
Encargado del Despacho de la Direccion de Nuevos Proyectos Auxiliar de la Gerencia de Adquisiciones
Y Gerente de Ingenieria del S.T.C. Metrorrey

Del S.T.C. Metrorrey
Coémo area requirente

NUEVO LEON

Ing. David Gargia del Bosque
Representante de la Gerencia de Ingenieria
Del S.T.C. Metrorrey

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

—

- Raul Cruz Pérez C.p. O;car Alberto Guefra Vazquez
Representante del Organo Interno de Control Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C\Metrorrey © del S.T.C. Metrorrey

POR LOS LICITANTES

\ 7

A\

\\,, N\

C. Javier Cruz
CONIISA, de C.

i

{/
g(ar)f{:/\venda"

Ingenieria, Control y Administracién, S.A. de C.V. : / L.de CV. f
C. Sergio Antonio i /P/ @
P;

C. José Alberto Alvarado Herrera

Felipe Ochoa y :

O agina 1 d\e12




SISTEMA

e
DE TRANSPORTE g"

COLECTNG ==metrorrey NUEVO

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

NUEVO LEON

C. Jorge @d@ez Gonzélez
Universidad Auténoma de Nuevo Leon

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Intemacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF, relativa al CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL
DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LINEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA, CONSTRUCCION, PROCURA,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY, de fecha 02 de agosto del afio 2022.

\

3
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Licitacion Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF relativa al:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL
MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y
SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO

INTEGRAL DE LAS LINEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERiA,’
CONSTRUCCION, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASI COMO LA ENTREGA-RECEPCION A
4’<

METRORREY.
ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 11:15 horas del dia 04 de agosto del afio 2022, perteneciente a la junta convocada por el S.T.C. Metrorrey
con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 de la
Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo 32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado
y Municipios de Nuevo Ledn; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No.
1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, los integrantes, funcionarios y participantes, con el objeto de hacer las aclaraciones que
se consideraron necesarias para la preparacion de las proposiciones de la presente licitacion y que forman parte integrante de la misma,
por lo que el Ing. Jorge Iracheta Puente, Gerente de Administracion del S.T.C. Metrorrey, en representacion de la Unidad Convocante,
procede a la presentacion de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta:

Acto seguido, el representante de la Unidad Convocante procede a mencionar a los participantes que presentaron sus cuestionamientos /’
de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 de las Bases de la Licitacion, respecto a las Bases de la presente Licitacion, en orden alfabético” |

como a continuacion se detalla:

N\
Participante: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C. \

Pregunta 1 3ra. Junta de Aclaraciones Numeral Pag.
Empresa FOA Ingenieria Pregunta 3

Solicitamos ratificar que los Cvs indicados para la inscripcion no deben ser los mismos que se presentarén en la licitacion, en caso
# contrario favor de ampliar el plazo de inscripcion al menos a un dia antes de la fecha de presentacion de oferta

Solicitamos a la convocante nos aclare la respuesta ya que la respuesta de la tercera junta de la empresa FOA Péag. 5 se contrapone
con la de la Segunda junta de aclaraciones de la empresa Cal y Mayor pagina 5 pregunta 23

Pregunta 23.- | Acta de Juntade Numeral Pég. 46
Aclaraciones Pregunta 41 Empresa FOA INGENIERIA

En relacion a los Curriculos de los profesiones responsables a presentar en la etapa de inscripcion al procedimiento de licitacion, favor
de confirmar si se refieren a los indicados en el apartado 3.2 T-1.d de las bases, o si en su caso también se pueden colocar en esla
1 etapa los CV's de los directivos responsables técnicamente en las empresas participantes dado que para el caso de consorcios y de
que se solicita que cada empresa se inscriba por separado (solo incluyendo el convenio prefiminar) no vemos viable definir para cada
participante personal diferente en esta etapa de inscripcion. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?
Respuesta: No, en el numeral 3.2 de las Bases, Anexo T-1d., se solicita documentacion diferente a los CV. Para la inscripcion las
empresas y sus profesionistas deben demostrar la experiencia solicitada en el numeral 3.1.1 punto 9. En la propuesta Técnica se
deben incluir los CV de los Profesionales de acuerdo al numeral 3.2

//'/
’,
/
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Pregunta 3.- | Bases de Licitacion Numeral
3.1.1 Propuesta Técnica Pag. 10
Respuestas de la Segunda Junta de Inciso 9
Aclaraciones Respuesta a pregunta 8 de EGISMEX 8
Respuesta a pregunta 4 de GOC Consultoria e
Ingenieria. 20
Con relacion a los documentos solicitados para el registro e inscripcion a la licitacion apartado 3.1.1, en particular a la documentacion
delinciso 9, experiencia de los profesionales y con base a las respuestas de la segunda Junta de Aclaraciones, solicitamos atentamente @/
la siguiente:
Aclaracién: Los CVs que se incluirén en los apartados T-1 y T-14, deberan ser los mismos que se incorporen en el inciso 9 de la
documentacion para inscripcion, o los CVs a incorporar en el inciso 9 pueden ser diferentes, no necesariamente los soficitados en el
apartado 3.2.
R ta: Los CVs solicitados, son los mismos.

Respuesta: Los CVs pueden no ser los mismos.
Ver Aclaracion General 1..

Pregunta2- | 3ra. Junta de Aclaraciones Numeral FOA Ingenieria y Servicios, Pag.
Preg.07, pag 6-7

Existen insumos (Mano de Obra, Materiales y Equipo) que debido a su sub-contratacion se consideraran dentro de los Indirectos, asi <
como otros costos Indirectos correspondientes; por lo que se entiende estaran sujetos a la autorizacion y ejecucion real de los
conceptos conforme al Catalogo (24E-01) en contraste con nuestro programa de ejecucion de los servicios y H.H. de la Licitacion.

Por lo que se solicita atentamente precisar si seran sujetas a reconocimiento las solicitudes de Ajustes de Indirectos que en su caso
solicite la Supervision. De ser afirmativo, favor de aclarar el mecanismo a emplearse para su presentacion, revision, conciliacion y )
aprobacion correspondiente. ‘

Respuesta: No, no se aceptaran ajustes de indirectos.
Pregunta 3- | 3ra. Junta de Aclaraciones Tercera junta de aclaraciones pg. 8 Empresa Pag.
ORVA INGENIERIA pregunta 3

Solicita a la convocante aclarar si derivado

| ala prologa para el acto de presentacion la
" fecha limite para inscripcion en el presente
procedimiento sera prorrogada
) Respuesta Ver aclaracion General No .1

Se solicita a la convocante nos pueda indicar la fecha que se podran inscribir ya que la aclaracion que mencionan solo hace referencia
al diferimiento del acto de presentacion
Respuesta: Ver Aclaracion General 1.

Participante: DIRAC, S.A.P.l. DE C.V.

= Referencia Numeral Pagina
Pregunta 1 % Juntade. Aclarasiones 4ta pregunta realizada por SISTEMAS INTEGRALES 9
\ PARA EL TRANSPORTE S.A.DEC.V.

De acuerdo con la respuesta proporcionada, entendemos que el plazo para incribirse y presentar nuestro interés en participar puede
ser el dia del Acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Tecnica, es decir hasta el 02 de septiembre de 2022, ¢ Es correcta

{/'\x Derivado de la respuesta a la cuarta pregunta realizada por SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE S.A. DE C.V. y que la N
| | respuesta es ver la Aclaracion General numero 1.
t\J
\ 5
N

\}) nuestra apreciacion?
Respuesta: Ver Aclaraciépféeneral 1.
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Referencia Numeral Pagina
Pregunta 2 s 4ta pregunta realizada por SISTEMAS INTEGRALES
e PARA EL TRANSPORTE S.A. DE C.V, i

En caso de ser negativa la respuesta, solicitamos atentamente se amplie el plazo de inscripcion a la licitacion

Respuesta: Ver Aclaracion General 1.

Prequnta 3 Referencia Numeral Pagina
9 1ra Junta de Aclaraciones Aclaracion No. 5 REPSE 66

De acuerdo con lo indicado en la Aclaracion No. 5, el REPSE es aplicable a todos los participantes de la licitacion, lo que implicaria
igualdad de circunstancias, es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Si, para todos los licitantes nacionales.

Participante: EGISMEX, S. DER.L. DE C.V.

Pregunta1.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 17
Clausula Séptima

Respecto a la clausula de referencia y con relacion a nuestras preguntas 6, 7 y 8 presentadas en la Tercera Junta de Aclaraciones, asi
como a las atentas respuestas de la Convocante a éstas, se solicita que se modifique el parrafo Gltimo de la Clausula Séptima que h%

dice:

“EL SUPERVISOR EXTERNO sera corresponsable del trabajo de CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, en tanto que tendra en todo
momento la obligacion de supervisar que en la ejecucion de sus obligaciones, CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC: cumpla en todo
momento con el CONTRATO, sus Anexos, su propuesta Técnica, con la calidad y seguridad que se requieren para trabajos de la misma
naturaleza, conforme a los mas altos estandares de la industria.”

Para incluir que la corresponsabilidad de EL SUPERVISOR EXTERNO se actualiza solamente en caso de existir negligencia de su parte
en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con base a su contrato. A tales efectos, se sugiere la siguiente redaccion o bien la
que la Convocante considere procedente para tal proposito (se subrayan o tachan y se marcan en rojo los ajustes propuestos):

“EL SUPERVISOR EXTERNO ser4 corresponsable con el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC de los incumplimientos en que este
ultimo incurriese en sus obligaciones, cuando dichos_incumplimientos sean resultado de la negligencia en la que incurra EL
SUPERVISOR EXTERNO en el cumplimiento de las obligaciones que a su vez le correspondan con base en el presente Contrato.
siempre y cuando se demuestre fehacientemente que dicha relacion causa — efecto es imputable a EL SUPERVISOR EXTERNO, o
anterior en el entendido que dichas obligaciones er-tanto-gue-tendra incluyen en todo momento la de supervisar que en la ejecucion de
sus obligaciones, el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC cumpla en todo momento con el CONTRATO-sus-Anexos,-su-propuesta
Téenica, con la calidad y seguridad que se requieren para trabajos de tal misma la-misma naturaleza, conforme a los mas altos

estandares de la industria.”

Respuesta: Se acepta su propuesta

Pregunta2.- | Nuestra Pregunta 7 de la segunda junta | Numeral Pag. 20
de aclaraciones Clausula décima

En relacion a la respuesta que amablemente nos dio la CONVOCANTE, manifestamos que es nuestra percepcion que la redaccion que
sugiere condiciona a EL SUPERVISOR EXTERNO a cumplir con las obligaciones del CONTRATO EPC, en lo cual no estamos de
acuerdo toda vez que EL/§UPERVISOR EXTERNO no es parte de dicho contrato, sin embargo, estamos, conscientes de que las
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obligaciones y servicios del CONTRATO objeto de la presente licitacion deberan estar alineadas a las del CONTRATO EPC, en ese
orden de ideas, sugerimos lo siguiente:

“EL SUPERVISOR EXTERNO esta obligado a prestar los servicios contratados conforme al programa de trabajo que se haya convenido
en este instrumento, mismo que esté alineado a las obligaciones del CONTRATISTA dentro del CONTRATO EPC, (lo anterior en el
entendido de que EL SUPERVISOR EXTERNO no es parte del CONTRATO EPC, por lo que solo es responsable de sus propias
obligaciones, 6-de-les-efestos-causados_por su propia negligencia y/o incumplimientos en relacion al presente Contrato), por lo que de
no prestar los servicios oportunamente y conforme a lo pactado en este instrumento por causas imputables a EL SUPERVISOR
EXTERNO, salvo que derive de caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier circunstancia imputable a EL CONTRATISTA DEL
CONTRATO EPC, LA ENTIDAD procederé aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera equivalente al 3% del valor de
los trabajos no ejecutados...” (Se marcan con rojo los cambios propuestos)

Respuesta: No se acepta su propuesta.

Pregunta 3.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 22
Clausula Décima Tercera

Respecto a la clausula de referencia y en relacion a las preguntas 39 y 40 que realizamos en la segunda junta de aclaracion en donde
nuestras sugerencias fueron aceptadas por la CONVOCANTE, pedimos de la manera mas atenta que se incluyan en la redaccion del
contrato toda vez que en la version difundida el dia de ayer del contrato, no se reflejo la redaccion propuesta.

Respuesta: Ver Aclaracion 2.

Pregunta 4.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 23
Clausula Décima cuarta

\

La redaccion actual de la clausula establece lo siguiente:

“LA ENTIDAD podra suspender temporaimente en todo o en parte los servicios contratados en los casos y mediante el procedimiento
previsto en el articulo 77 de la Ley de Obras Publicas y para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.” (el subrayado es nuestro)

Solicitamos atentamente a la CONVOCANTE que corrija la omision en el nombre de la Ley citada.

Respuesta: Se corrige.

Pregunta 5.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 23
Clausula Décima cuarta

Dentro de clausula de referencia, sefialamos que el segundo parrafo pudiera tratarse de una clausula dista que por omision involuntaria
no se enumero, nos referimos a lo siguiente:

“AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden economico que afecten directamente los costos de los
trabajos y/o servicios atin no ejecutados, se hara la revision y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
71,72,73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leon.”

Hacemos la atenta solicitud para que la CONVOCANTE nos aclare si nuestra percepcion es correcta y en su caso se corrija dicha
omision.

Respuesta: Es correcta su apreciacion se corrige. Ver Aclaracion 2.

Pregunta 6.- | Modelo de Contrato Numeral Pag. 22

/ Clausula Décima Sexta N

/e



SISTEMA 1

B .
DE TRANSPORTE J =FE
5

COLECTIVG =melrorrey

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

El segundo parrafo de la clausula de referencia establece lo siguiente:

“Si los servicios objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, LA ENTIDAD ordenara su reposicion
inmediata y la ejecucion de los servicios y trabajos adicionales que resultaren necesarios dentro del CONTRATO EPC, mismos que EL
SUPERVISOR EXTERNO realizara por su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego,
devolvera a LA ENTIDAD las cantidades pagadas por dichos conceptos, con el interés legal anual establecido en el Cédigo Civil vigente
en el Estado de Nuevo Leon..” (el subrayado es nuestro)

Solicitamos de la manera méas atenta al CONVOCANTE que se haga una adecuacion a la redaccion del parrafo de referencia, toda vez
que es nuestra percepcion que de la redaccion actual se entiende que EL SUPERVISOR EXTERNO se debera hacer cargo de los
servicios y trabajos adicionales que resultasen necesarios en caso de que estos Ultimos no hayan sido ejecutados total o parcialmente
sin importan las causas que dieron origen a dicha omision, de lo cual no estamos de acuerdo ya que, como lo hemos mencionado, EL
SUPERVISOR EXTERNO unicamente debera hacerse cargo de las omisiones derivadas del presente contrato, razon por la cual
sugerimos la siguiente redaccion:

“Si los servicios objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, LA ENTIDAD ordenaré su reposicion
inmediata y la ejecucion de los servicios y trabajos adicionales que resultaren necesarios dentro del presente instrumento o del
CONTRATO EPC, mismas que deberan acreditarse y en el caso de que resultase que dichas omisiones son responsabilidad de EL
SUPERVISOR EXTERNO por la ineficaz ejecucién de las obligaciones adquiridas mediante el presente instrumento, este debera
realizarlas por su cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a LA ENTIDAD las
cantidades pagadas por dichos conceptos, con el interés legal anual establecido en el Cadigo Civil vigente en el Estado de Nuevo Leén.."/
(el subrayado es nuestro)

Respuesta: Se acepta su propuesta.

Numeral
Clausulas Séptima y Décima

Pregunta7.- | Modelo de Contrato

Pag. 20 ~N

Con relacién a la respuesta que la CONVOCANTE dio a nuestra pregunta nimero ocho de la tercera junta de aclaraciones, a nuestro
entender EL SUPERVISOR EXTERNO seréa responsable por la negligencia en la prestacion de sus servicios de supervision de los
trabajos de disefio, ingenieria, procura, construccion, puesta en marcha y entrega recepcion del Proyecto Integral que ejecutara el
CONTRATISTA EPC, siempre y cuando se demuestre fehacientemente que dicha negligencia es imputable al SUPERVISOR
EXTERNO, se solicita atentamente confirmar nuestro entender.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Numeral Pag. 27

Clausulas Vigésima

Pregunta 8.- | Modelo de Contrato

En la clausula de referencia se establece lo siguiente:

“En la inteligencia de que si el dafio fuese ocasionado por negligencia o causas imputables a EL SUPERVISOR EXTERNO y este resulte
mayor a la suma asegurada, EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento.”

Tomando en cuenta lo anterior, solicitamos de la manera mas atenta a la CONVOCANTE que aclare si la ejecucion del seguro de
responsabilidad civil inica y exclusivamente amparara cualquier dafio ocasionado por la negligencia de EL SUPERVISOR EXTERNO
que sea fehacientemente imputable a éste, y que en ninguno de los casos éste seguro podréa ser ejecutado en caso de dafios
ocasionados a consecuencia de la negligencia del CONTRATISTA del CONTRATO EPC, aunado a ello, se solicita que se especifique
el limite de responsabilidad a efecto de estar en posibilidades de disefiar un esquema financiero que considere elementos reales y esto
genere certeza a los licitantes.
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Respuesta: Se le aclara al Licitante que, dicha pdliza debe amparar los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas
al realizar los servicios objeto del presente contrato de supervision al CONTRATO EPC o de terceros y del lugar objeto de los

trabajos, asi como los dafios causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir con motivo de la
realizacion de los servicios contratados. Esto mediante la contratacion de una pdliza de seguro por dicho concepto a razén del 5% del
valor del contrato, que debera ser presentada 5 dias después de |a firma del contrato.

Pregunta 9.- | Modelo de Contrato Numeral Pag.
En general ;

Se hace la atenta solicitud a la CONVOCANTE para que pueda emitir y circular la version actualizada del Contrato objeto de la presente
licitacion, toda vez que no hemos podido obtener la version actualizada con las adecuaciones derivadas de la segunda y tercera juntas
de aclaraciones. De igual forma, pedimos considerar las adecuaciones que se generen a partir de las presentes preguntas. De antemano
agradecemos que se atienda nuestra peticion para poder estar en condiciones de conocer el contenido y alcance del Contrato con sus

nuevos términos.

Respuesta: Ver Aclaracion 2.

Pregunta 10.- | Acta de la tercer junta de aclaraciones Respuesta a la pregunta 3 Pag. 8
Pregunta 3

Se solicita a la convocante la ampliacion del plazo para el registro en el presente procedimiento, para el dia 22 de agosto de 2022.

Respuesta: Ver Aclaracion 1.

Pregunta 11.- | Acta de la tercer junta de aclaraciones Respuesta a la pregunta 3 Pag. 3
Pregunta 3 Y Respuesta a la pregunta 3 Y Pag. 5
Y Pregunta 3
O

Se solicita a la convocante favor de aclarar, que de acuerdo a las respuestas de las preguntas 23 y 24 realizadas por CAL Y MAYOR
en la 2da junta de aclaraciones, para el caso de los CVs que se tienen que anexar en el punto 9 del listado de documentos que debera
de entregar el licitante para acreditar que sus profesionistas cuentan con la experiencia solicitada, se debera anexar CVs del personal
con cargo de gerentes o directivos responsables técnicamente que cuentan con la experiencia general requerida. Ya que consideramos
que en esta etapa es anticipado presentar la plantilla que se esta solicitando dentro de la propuesta.

\

Pregunta 12.- | Acta de la tercer junta de aclaraciones Respuesta a la pregunta 1 Pag. 8
Pregunta 1 ORVA INGENIERIA

Favor de confirmar que esta apreciacion es correcta.
Respuesta: Es correcta su apreciacion, no obstante, los CVs presentados en el periodo de inscripcion podrén ser los mismos que los
que se integren en la proposicion técnica. \

Se solicita a la convocante favor de aclarar, que para el punto 9 del listado de documentos que deberé de entregar el licitante para
acreditar que cuenta con la experiencia solicitada, no sera necesario adjuntar el anexo T-14 y Gnicamente se debera anexar CVs del
personal con cargo de gerentes o directivos responsables técnicamente que cuentan con la experiencia general requerida. Ya que
consideramos que en esta etapa es anticipado presentar la plantilla del personal y el anexo T-14 que se esta solicitando dentro de la

propuesta.

Favor de confirmar que esta apreciacion es correcta.

Respuesta: Si, su apreciacion es correcta. Sin embargo, los CVs pueden ser los mismos.

Pregunta 13.- | Pregunta 2 EgisMEx I Respuesta pregunta 2 | Pag. 2

Favor de aclarar/especificar a qué se refieren con el “35% corresponde al resto de pruebas necesarias”. Siendo que se deben tener
100% de atestiguamiento de las pruebas SAT, no hay asistencia a las pruebas FAT segiin Nota aclaratoria 5 de la minuta de la segunda
junta de aclaraciones y 10% corresponde a pruebas de contraste.

Respuesta: El resto de las pruebas son las que no son pruebas SAT, por ejemplo, las pruebas de contraste de la obra civil.

Pregunta 14.- | Pregunta 10 EgisMex | Respuesta Pregunta 10 | Pag. 3

Entendemos segiin Nota aclaratoria Numero 5 de la minuta de la segunda junta de aclaraciones que la Supervision no asistira a las
pruebas FAT de ningun sistema/equipo/material, lo cual implica NO considerar en el prepuesto de la oferta economica ningn tipo de
gasto relacionado. Es correcta nuestra apreciacion.

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Revisar la nota aclaratoria nimero 5 de la segunda junta de aclaraciones.

Pregunta 15.- | Pregunta 1 EQA INGENIERIA | Respuesta Pregunta 1 N Pag. 4
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Favor de aclarar que el contratista del proyecto integral realizara especificaciones técnicas y notas de célculo, de todos los anteproyectos
y proyectos ejecutivos de las 3 lineas. Ante ello, qué rol tendra el supervisor en esta revision, verificar para las notas de calculo que los
criterios/hipbtesis que se hayan tomado en cuenta sean correctos y que los resultados de las notas de célculo corresponden a los
objetivos del proyecto.

En ningin momento el supervisor tendra que hacer de nuevo notas de célculo para verificar las del contratista.

Solicitamos nos haga saber si es correcta nuestra apreciacion.

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. La supervision externa debera realizar los andlisis, revisiones o cualquier otra actividad
que sea necesaria para garantizar que los anteproyectos y proyectos elaborados por el contratista del proyecto integral sean correctos.
De acuerdo con los términos de referencia el alcance numeral 2
El objeto del servicio que METRORREY licita en este proceso, son las tareas de Supervision del contrato del Proyecto Integral, que
consisten en la inspeccion, vigilancia, control y revision de los trabajos para la realizacion de esta Obra Publica. En términos
generales, el proposito del servicio es:

o Verificar que el disefio y la construccion de todos sus componentes, cumplan con los lineamientos de calidad y seguridad
segun las normativas aplicables.
Asegurar que los trabajos se desarrollen cumpliendo con lo pactado en los contratos y acuerdos de ejecucion.
Optimizar el costo y tiempo de ejecucion del Proyecto.
Mantener la documentacion del Proyecto actualizada.
Contar con la informacion documental de manera ordenada, clasificada y transparente, que deje constancia de las acciones
y resultados obtenidos del Proyecto.
En los mismos términos de referencia numeral 3.2, punto 8
Revisar y auxiliar en la aprobacion del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el Contratista del Proyecto Integral presente
como parte de sus obligaciones

Pregunta 16.- | Modelo de Contrato Numeral Pag.
En general

Se hace la atenta solicitud a la convocante para que se aclare que la responsabilidad del supervisor externo se limita a las obligaciones
que adquiere con base en su propio contrato de supervision, siendo el limite de dicha responsabilidad el monto de este contrato

independientemente de cual sea el origen de la misma.

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion.

Participante: INGENIERIA, CONTROL Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- | Tercera junta de Aclaraciones | Pregunta 1.- INCA | Pag. 08

En seguimiento a la respuesta proporcionada por la convocante, deseamos nos indiquen si en la integracion de los PU, se incluye el
equipo e insumos de cada categoria presentada en el catélogo de Conceptos 24E-01.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta 2.- | Tercera junta de Aclaraciones | Pregunta 1.- INCA l Pag. 08

En seguimiento a la respuesta proporcionada por la convocante, ; Cémo se va a justificar el generador de nuestra estimacion respecto
a los entregables y/o horas hombre para sustentar el importe del pago?

Respuesta: No hay generadores con relacion a los entregables. Todos los generadores son en funcion de las H-H empleadas en los
trabajos de la supervision externa, incluidos en sus alcances. El supervisor externo seré el responsable de asignar de forma eficiente
los recursos humanos y materiales en funcion del programa de trabajo que presente en su momento el Contratista del proyecto
integral. Por lo tanto, Metrorrey se reserva el derecho de restringir el uso de los recursos si considera que estos son excesivos para la

etapa de trabajo en particular.

Pregunta 3.- | Tercera junta de Aclaraciones Acta de Junta de Aclaraciones - Pag. 10
Aclaracion 1

Favor de ratificar las fechas de recepcion de las propuestas Técnicas como Econémicas.

Respuesta: Ver Aclaracion General numero 1 de la tercera junta de aclaraciones.
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Participante: ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Respuesta:

Pregunta 1.- Acta de la segunda junta de aclaraciones. Respuesta a Pregunta 24 de la Pag. §
Empresa CAL Y MAYOR ASOCIADOS,
S.C.

Se solicita a la Convocante aclarar si, derivado de la revision del expediente de inscripcion se detecta alguna omision, ¢Cual sera la
forma y/o plazo establecido para la subsanacion de esta omision?

Respuesta: La Gerencia de Adquisiciones hara de conocimiento del interesado, mediante correo electronico, de los faltantes u
omisiones en su inscripcion, los cuales deberan ser solventados por el interesado antes de la fecha limite de inscripcion. Elinteresado
deberé prever realizar su inscripcion con anticipacion.

Pregunta 2. Acta de la segunda junta de aclaraciones. Respuesta a pregunta de 9 de ANTEA Pag. 3
MEXICO

Se solicita a la Convocante aclarar si, al realizar la inscripcion a la presente licitacion, en el convenio de particion conjunta que lleva este
expediente se debe mencionar porcentaje de participacion de cada empresa o basta con mencionar el nombre de cada empresa que

conformara el consorcio.

Respuesta: Se aclara al Licitante que deben realizar su inscripcion formal en la presente Licitacion todas las empresas que lleguen a
asociarse para presentar una propuesta conjunta bajo los términos sefialados en el Anexo “T-16 Personalidad del Concursante” del
numeral 3.2 de las Bases de Licitacion, y en el punto O. del numeral 6.2.1 de las mismas Bases. Por lo anterior, deberan presentar su
convenio preliminar de asociacion en donde se establezca tnicamente quienes son los participantes y el representante comin, mas no |

la distribucién de los trabajos. /.

Participante: URS CORPORATION MEXICO, S. DER.L. DEC.V.

Pregunta1.- | Documento 36A-01 Términos de Numeral 8.1 Descripcion general Pag. 13
Referencia de las actividades por ejecutar, 1.
Actividades durante el desarrollo de
laobra L4, L5y L6.

Se incluye como parte de los alcances, la supervision, monitoreo y control de la fabricacién en taller de estructuras prefabricadas
metalicas y de concreto, del material rodante y sistemas electromecanicos y ferroviarios ¢ Cuéles son las ubicaciones de cada uno de
los tallres de fabricacion antes descritos y cual seria la cantidad de visitas a contemplar?

Con la finalidad de unificar el nimero de visitas y acotar el monto por este alcance a todos los participantes, se sugiere a la Dependencia
limitar el nimero de visitas nacionales y que se éstas sean reflejadas en un concepto que se pueda pagar por Precio Unitario con la
unidad de medida igual a visita.

Respuesta: Las visitas para material rodante y sistemas electromecanicos y ferroviarios seran realizadas por personal de Metrorrey.

La ubicacion de los talleres para estructuras metalicas y de concreto seran determinados por el contratista del proyecto integral; para
fines de la integracion de las proposiciones, el licitante debera considerar que estos talleres serén nacionales. EI Supervisor Externo
debera considerar la presencia de un supervisor permanentemente en los talleres de prefabricados.

Pregunta 2.- | Documento 36A-01 Términos de Numeral 8.1 Descripcion general Pag. 14
Referencia de las actividades por ejecutar, Ill.
Actividades posteriores al
desarrollo de la obra.

Para la entrega de la informacion en fisico y digital, ¢ cuantos juegos de impresiones son requeridos? e
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Respuesta: Ver respuesta a pregunta 38 de EGISMEX, S. de R.L. de C.V. en 2da junta de aclaraciones pagina 14.

Pregunta 3.- | Documento 36A-01 Términos de Numeral 8.1 Descripcion general Pag. 10ala14ydela16ala40
Referencia de las actividades por ejecutar y
Numeral 10. Descripcion de los
servicios por ejecutar

Dentro de los alcances del Supervisor Externo no se encuentran actividades relacionadas al seguimiento y verificacion de la Gestion de
Interfaces y Gestion RAMS a realizar por parte del Contratista del Proyecto Integral ;Este alcance se encuentra excluido de la
Supervision Externa y no requiere de personal especifico para dicho seguimiento?

Respuesta: El licitante debera considerar dentro de sus actividades la supervision, control y seguimiento de la Gestion de Interfaces
que realice el contratista del Proyecto Integral

Pregunta 4.- | Documento Anexo E-1 Catalogo de Numeral 8.1 Descripcion general Pag. 1
Conceptos de las actividades por ejecutar y
Numeral 10. Descripcion de los
servicios por ejecutar

Las horas hombre incluidas en el “Anexo E-1 Catalogo de conceptos” al ser unicamente un estimado para establecer una base comﬂpﬁ'

para todos los licitantes, no representaria la suma total de las horas hombres a ser incluidas conforme a lo que cada licitante proponga | '
y emita en el “Anexo T-3a Organigrama propuesto” donde pudieran existir diferencias entre posiciones y dedicaciones horarias asignadas &

a cada uno de los perfiles de la plantilla, por lo que consecuentemente el valor del Presupuesto Total de Servicios variaria drasticamente

entre las diversas propuestas de los licitantes.
\

N

Favor de confirmar si la cantidad total de horas hombre previstas por tipo de categoria (superintendente, especialista, supervisor, jefe,
auxiliar, apoyo) pueden ser asignadas y distribuidas conforme a las posiciones y perfiles que cada licitante defina en el organigrama de
su propuesta (tomando en cuenta que no hay una plantilla fija definida en la convocatoria). Esto con la finalidad de identificar las horas
por tipo de especialista realmente asignadas al presupuesto total de los servicios y tener un costo por hora en funcion de cada categoria

definida.

Respuesta: El presupuesto del licitante debe ser en base a las H-H y categorias mostradas en el Anexo E-1 Catalogo de conceptos.
El diagrama del personal debera considerar el personal requerido durante toda la obra, es decir, debera incluir el personal que de
acuerdo a su experiencia en obras similares intervendra en la supervision a lo largo de la ejecucion del proyecto integral, sin que esto
signifique que toda la plantilla deber4 estar presente de manera permanente durante todo el ciclo del proyecto y debera ser incluido en
esta etapa de licitacion. El organigrama propuesto deberé sujetarse a la cantidad de horas hombre solicitada en el anexo E-1.

En caso de que durante la ejecucion de los servicios sea necesario ampliar la cantidad de horas hombre a las presentadas en el anexo
E-1, esto podra hacerse de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

El supervisor externo sera el responsable de asignar de forma eficiente los recursos humanos y materiales en funcion del programa de
trabajo que presente en su momento el Contratista del proyecto integral. Por lo tanto, Metrorrey se reserva el derecho de restringir el
uso de los recursos si considera que estos son excesivos para la etapa de trabajo en particular.

Pregunta 5.- | Documento 36A-01 Términos de Numeral 8.2 Horario de Trabajo Pag. 14
Referencia

Conforme a lo indicado en esta seccion se debe contemplar trabajos en horario nocturno para todas las disciplinas, no obstante, la
cantidad de horas-hombre indicadas en el documento E-1 Catélogo de Conceptos no considera turnos nocturnos para la plantilla de la
Supervision Externa a lo largo del plazo de ejecucion con lo cual pueden variar las dedicaciones previstas por cada licitante y por ende
el valor del presupuesto total de servicios. Solicitamos atentamente, sea definida una cantidad base de horas hombre para trabajos
nocturnos o bien que, las cantidades de horas-hombre del catalogo de conceptos puedan ser asignadas por cada licitante en funcion de

su organigrama propuesto.
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Respuesta: Se acepta su propuesta de definir una cantidad base de horas para turno nocturno, considerar el 15% como horario
nocturno y festivo.

Minuta de JA 2 Numeral N/A Pag.

Aclaracion 5

Pregunta 6.-

Se solicita a la Dependencia aclarar qué equipos y componentes requeriran integracion de expedientes de pruebas FAT.
En caso de no tenerlo definido en esta etapa de la licitacion, se sugiere a la Dependencia limitar el nimero de expedientes FAT y que
se éstos sean reflejados en un concepto que se pueda pagar por Precio Unitario con la unidad de medida igual a Informe.

Respuesta: Los equipos y componentes deberan definirlos los licitantes en funcion de su experiencia en proyectos similares. No se
acepta su propuesta de limitar el nimero de expedientes.

Pregunta 7.

Documento Anexo E-1 Catalogo de
Conceptos

Numeral 8.1 Descripcion general
de las actividades por ejecutar y

Pag. 1

Numeral 10. Descripcion de los
servicios por ejecutar

Para no incrementar innecesariamente el monto de las propuestas y dado que no hay una plantilla fija y por tanto no hay una estimacion
inicial de horas nocturnas (las cuales son méas costosas), se sugiere a la dependencia delimitar una bolsa preliminar de horas nocturnas
por categoria e incluirla en el catalogo como un nuevo concepto a Precios Unitarios

Respuesta: Ver respuesta a pregunta 5.

Pregunta 8.- | Documento 37A-02 Modelo de Contrato Numeral Clausula primer, Pag. 6,7y 11 / /
definiciones / Clausula segunda: ////
Objeto del contrato 7 /

Conforme a la definicion del contrato de Servicios relacionados con Obra Publica, alusivos al contrato de la Supervision Externa, describe
unicamente: el monitoreo, control de avances fisicos-econémicos, aseguramientos de calidad y seguridad y vigilancia de la proteccion
ecolégica y del medio ambiente del CONTRATO EPC. No obstante en la definicion del Proyecto Ejecutivo se hace mencion que (i)\
debera ser revisado durante su conformacion, implementacion y sus modificaciones durante la ejecucion de los trabajos del Contrato
EPC por el SUPERVISOR EXTERNO, y aprobado por el mismo y finalmente, en la clausula segunda se incluye como parte de las
labores y responsabilidades del supervisor externo, (ii) revisar y auxiliar en la aprobacién del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo
que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC presente como parte de sus obligaciones.

Dado que dichas funciones (i) y (ii) difieren entre si y teniendo en cuenta que la Ley de Obra Publica del Estado de Nuevo Leon no
contemplan que dichos alcances sean facultades de la residencia de Supervision.

Solicitamos que el modelo de contrato incluya Ginicamente la gestion de Ia revision y auxilio en la aprobacion del Anteproyecto y Proyecto
Ejecutivo como parte de los servicios del Supervisor Externo. Considerando que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo para Construccion
sera responsabilidad de las Autoridades y/o Dependencias gubernamentales facultadas para la aprobacion de Proyectos Ejecutivos de
este tipo de infraestructuras, siendo el supervisor externo inicamente un facilitador para las aprobaciones.

Respuesta: De acuerdo con los términos de referencia el alcance numeral 2
El objeto del servicio que METRORREY licita en este proceso, son las tareas de Supervision del contrato del Proyecto Integral, que
consisten en la inspeccion, vigilancia, control y revision de los trabajos para la realizacion de esta Obra Publica. En términos
generales, el proposito del servicio es:

o Verificar que el disefio y la construccion de todos sus componentes, cumplan con los lineamientos de calidad y seguridad
segun las normativas aplicables.
Asegurar que los trabajos se desarrollen cumpliendo con lo pactado en los contratos y acuerdos de ejecucion.
Optimizar el costo y tiempo de ejecucion del Proyecto.
Mantener la documentacion del Proyecto actualizada.
Contar con la mfo acion documental de manera ordenada, clasificada y transparente, que deje constancia de las acciones
y resultados obte dos del Proyécto.
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En los mismos términos de referencia numeral 3.2, punto 8
Revisar y auxiliar en la aprobacion del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el Contratista del Proyecto Integral presente
como parte de sus obligaciones.

Pregunta 9.- | Bases Numeral. Resumen de Licitacion Pag. 2 @

Derivado de las respuestas de las Juntas de Aclaraciones previas, solicitamos amablemente la ampliacion para la inscripcion.

Respuesta: Ver Aclaracion General 1.

Por consiguiente, la Unidad Convocante procedio a realizar la siguiente aclaracion general:

Aclaracién 1.- Se hace la aclaracion de que se otorga prorroga para la presentacion de proposiciones de la presente Licitacion, por lo
que se DIFIERE el acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica para las 10:00-diez horas del dia 2-dos de septiembre del
afno 2022-dos mil veintidés mismo que se llievara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccién General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave.

Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon.

Q

Asimismo, se hace la aclaracion de que se otorga una prorroga para la inscripcion de interesados a participar en la presente Licitacion, al
22-veintidos de agosto de 2022-dos mil veintidds.

z

Aclaracién 2.- Se hace la aclaracion de que se entrega modificado el Apéndice A02-Modelo de Contrato”, mismo que se compartira a los
participantes de forma digital por medio de correo electrénico.

[
\Y/
Aclaracion 3.- Se hace la aclaracion que las inscripciones a la presente licitacion podra ser de manera presencial asi como por via correo
electronico pudiendo ser a través de los siguientes: metrorrey.licitaciones@nuevoleon.gob.mx, gissela.sanchez@nuevoleon.gob.mx y
\Q gissela.seq@gmail.com, asi mismo para confirmar que la documentacion para la inscripcion ha sido recibida y se podran comunicar a los

teléfonos (81) 2033 5000 ext. 4079 y al teléfono directo (81) 2033 5071. Asi mismo, se les aclara a los licitantes que dentro del
procedimiento de inscripcion podran presentar sus documentos en original (personalidad), eximiéndolos de la responsabilidad de
presentarlos en la Apertura de Propuestas (la Constancia de Inscripcion se debera especificar por la Convocante si el Licitante anexo

z%x original o copia certificada para cotejo).

Se hace mencion en la presente Acta, que no se recibieron preguntas adicionales de los demas participantes inscritos en la presente
Licitacion.
<. LaUnidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la presente Licitacion que

dentro de la presente sesion cambien el contenido de las Bases, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente
notificacion legal, conforme a lo dispuesto por el articulo 32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de

Nuevo Leon.

No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente del Comité da por terminada la presente Sesion a las 12:11 horas del dia 04 de
agosto del afo 2022 (dos mil veintids), firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que s %

tomaron.
Ing. Jorge Iracheta Pugnte ¢ -
7

Presidente del|Comité de Adduisiciones ; |
Y Gerente de Administracion del S.T.C. Metrorrey 4/ i /
, /- |

|
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No asistio
Lic. Abraham Lizardo Silva
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

Dejando salvaguardas las facultades de verificacion y comprobacion de la Contraloria y
Transparencia Gubej ental déMgstado de Nuevo Ledn.

M.C. Ing\ Miguel Angel Guemade\
Encargado del Desp de la Direccion de Nuevos Proyectos

Y Gerente de Ingenieria
Del S.T.C. Metrorrey
Coémo are lrequirente

Ing. David Ggrgia del Bosque
Representante de la{Gerencia de Ingenieria
Del S.T.C. Metrorrey

il Cruz Pérez

/ Representarite del Organo Interno de Control
U del S.T.C. Metrorrey

=00

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LOS LICITANTES

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

o

Lic. Gissela Sanchez Segovia
Auxiliar de la Gerencia de Adquisiciones
del S.T.C. Metrorrey

Je yekivo

Lic. Andrés Tovar Jasso
Representante de la Gerencia de Juridico
del S.T.C. Metrorrey

//

é/
y
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C.P. Oscar Alberto Guerra Vazquez
Representante del Organo Interno de Control
del S.T.C. Metrorrey
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EL GOBIERNO DEL

=melrorrey NUEVO

NUEVO LEON
%,’V'
C. José Alberto Alvarado Herrera C. Y@da auza Avendano /
Ingenieria, Control y Administracion, S.A. de,C.V. FOA Ing}ie fay Servicios, S. de R.L. de C.V. /@‘{
2 £

C. Sergio Antonio del Rio Herrera
Felipe Ochoa y,Asociados, S.C.

<=———CCarlos Manuel Lechuga Salcedo
FOA Ingenieria y Servicios, S. de R.L, de C.V.

C. Leonar ian/Gonzalez
Ayesa Méxigo,.S87A. de C.V.

C. Migue)/Arcangel Ku Rivero
yRS Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.

INVITADOS %~,> : 9

C. Jorge Ra nﬁ;z Gonzalez
Universidad Adtonoma de Nuevo Ledn

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Internacional Abierta No. STCM-15-2022-DAF, relativa al CONTRATO DE ~
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN CONTRATO DE PRESTACION | / 3
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES SUPERVISION EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL b

DE AVANCES FiSICOS-ECONOMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO  /
AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LIiNEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISENO, LA INGENIERIA, CONSTRUCCION, PROCURA,

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASi COMO LA ENTREGA-RECEPCION A METRORREY, dg fecha04 de agosto del afio 2022. y

N
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