VILIDAD Y

CONTRATO No. 23-05-003

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado,
que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn,
a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR el DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL
RODRIGUEZ, y por el ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de
Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, y por la
otra la persona fisica o moral indicada en el punto no. 1 de la T.D.G., representada segln se indica en ese mismo
punto no. 1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, como TESTIGOS el ARQ. EDGAR GERARDO
ACOSTA HINOJOSA, Director de Vias de Comunicacion de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, y la LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO
FLORES, Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado
de Nuevo Ledn; de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.

Contratista

Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.

Representante del Contratista

C. Pablo Encarnacién Garza Chapa

Carécter del Representante

Apoderado General

Recursos

La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Ledn emitié oficio de Autorizacién Presupuestal PEI-0139/2022 Bis
4, de fecha 23 de marzo del 2023.

La adjudicacién del Contrato se

realizd por

Convocatoria Pablica Licitacién No. SMPU-LP-014/2023

Escritura Constitutiva
Contratista

del

Escritura Publica No. 1,343 de fecha 05 de noviembre de 2012,
otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Galvan Salinas, Notario
Publico No. 9 en ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio Mercantil Electronico
No. 135877*1 de fecha 13 de noviembre de 2012.

Cambio de denominacion Escritura Plblica No. 3,252 de
fecha 13 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Lic.
Alejandro Galvan Salinas, Notario Publico No. 9 en ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo Ledn, e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
bajo el folio Mercantil Electrénico No. 135877*1 de fecha 16 de
junio de 2016.

Acreditacion del mandatario

Escritura Plblica No. 1,343 de fecha 05 de noviembre de 2012,
otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Galvan Salinas, Notario
Publico No. 9 en ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo Leodn, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio Mercantil Electrénico
No. 135877*1 de fecha 13 de noviembre de 2012.

Domicilio del Contratista

Carretera Nacional No. 5002 Piso § Oficina 504 Torre A,
Colonia La Estanzuela, Monterrey, Nuevo Ledn. C.P. 64988.

Descripcion de la obra

Modernizacion de los Retornos del PSV (Paso Superior
Vehicular) Miguel Aleman y Rémulo Garza en San Nicolas de los
Garza, N.L.

Ubicacion de la obra

San Nicolas de los Garza, N.L.
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9. |[Monto del Contrato incluyendo|$ 155,438,636.95 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
LV.A. CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 95100 MONEDA NACIONAL)
INCLUYENDO L.V.A.
10. | Fecha de inicio de la obra 22 de mayo de 2023
11. | Fecha de terminacién de la obra 21 de marzo de 2024
12. | Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a la
cantidad de: $ 15,543,863.69 incluyendo I. V. A.
13. | Anticipo Adicional para la compra | 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la
de materiales y/o equipo de|cantidad de: $ 31,087,727.39 incluyendo L.V. A.
instalacién permanente en la Obra
14.| Fecha de corte de las |El ultimo dia natural de cada mes.
estimaciones
15. | Seguro de Responsabilidad Civil: | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de
$ 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
NOTA:

. Cuando en la redacciéon del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante Decreto No.
006 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periddico Oficial del Estado el dia 02 de
Octubre de 2021, se establecid a la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana como la encargada de
formular, conducir, planear y evaluar la politica de movilidad mediante la responsabilidad de canservar y
asegurar que las necesidades de trafico protejan el bienestar y seguridad social de los ciudadanos; el
desarrollo urbano estatal implementard una mejor estrategia de planeacién en la distribucién de la
urbanizacién; y de la proyeccién y construccién de las obras publicas teniendo como objetivo el
beneficio social de la poblacién y el crecimiento econémico del Estado, que le conciernen a las
dependencias de la Administracion Publica del Estado.

B) Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey Nuevo Ledn,

mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

- El Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021 de fecha 04
de Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de
Gobierno.

- El Subsecretario de Infraestructura mediante nombramiento No. BSG/388-B/2021 de fecha 03 de
Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y
Planeacién Urbana.

D) Que los Testigos acreditan su personalidad con |o siguiente:

- Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana, mediante
nombramiento No. BSG/379-B/2021 de fecha 03 de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario
General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana.
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- Director de Vias de Comunicacion de la Subsecretaria de Infraestructura, mediante nombramiento
No. BSG/409/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, emitido por el Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

E) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y aprobd la

inversidn correspondiente segtn se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

F) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto No. 3 de la

T.D.G.

G) El presente Contrato se formaliza de conformidad con la informacién técnica y legal remitida por la

Direccion de Licitaciones de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana, enviada mediante el

Memorandum DL/162/2023 de fecha 28 de abril de 2023, donde acompafia copia simple del fallo,

bases de licitacion, Acta Conslitutiva, Poder, comprobante de domicilio, cedula de identificacion fiscal e

identificacion del representante del CONTRATISTA, asi como Convenio de Participacion Conjunta.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditdndolo con la escritura constitutiva detallada
en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica identificandose con el
documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la
T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en
el Punto numero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
Sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE PROPONEN
T-1.a.- Curriculum de los Profesionistas Responsables que se propone como responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de obra.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables.
T-2.- RELACION DE TRABAJOS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORA-MAQUINA
T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO
T-8.a.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA A
SUBCONTRATAR.
T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.
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T-14.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS

UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS-HORARIOS DE MAQUINARIA

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

E8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.- PLANOS O PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE LA DEPENDENCIA AUTORIZA SUBCONTRATAR.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
MANGO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS
BASES.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

Todos ellos derivados de la Adjudicacién indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion
de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No .8 de la
misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato,
asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.
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SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de
la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto de
este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de conformidad con el
programa de ejecucién que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos,
consignado por periodos los trabajos a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA, resolvera sobre la justificacion
y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA, o la que estime
conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién del Proyecto, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA, este podré solicitar también una prorroga y serd optativo para LA
DEPENDENCIA, concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA, decidira si procede
imponer a EL CONTRATISTA, las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con |a clausula DECIMA CUARTA y,
en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA, el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las
medidas necesarias a fin de que el Proyecto quede concluido oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA SEPTIMA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA,
se obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA, los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren
para su realizacién de la obra, salvo que en el catdlogo de conceptos, especificaciones de construccion o en la
convocatoria a la licitacion correspondiente se haya establecido que la realizacion de algan tramite a EL
CONTRATISTA.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA, otorgara
el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA, se obliga a utilizarlo en dichos
trabajos.

Ademéas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demés insumos necesarios para la
ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos seran cubiertos en una sola exhibicion.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en caso de
que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de
iniciar y prosequir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a las bases y procedimientos establecidos en el
articulo 64 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 30 dias naturales, (Promedio

\(’l/? .



Niwd = CONTRATO No. 23-05-003 _ *

i AMNEACION LIDBANSZ
PLANEACION URBANA

de dias por mes), las que se pagaran dentro de los 20 dias habiles siguiente a la recepcién de la estimacion y
factura por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

Las estimaciones seran presantadas a la residencia de supervision dentro de los 4 dias naturales siguientes a la
fecha de corte que para la elaboracién de las mismas se sefiala en el punto No. 14 de la T.D.G.; |a Residencia de
Supervisién dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar y en su caso autorizar la
estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacién no sea presentada se incorporara en la siguiente estimacién para que LA DEPENDENCIA, inicie su
tramite de pago.

EL CONTRATISTA, recibira de LA DEPENDENCIA, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos
objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de trabajo
ejecutadas y conforme al programa de ejecucion pactado.

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el andlisis de su financiamiento y no afectara la ejecucion de su
programa de trabajo.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacién de los
trabajos. Si EL CONTRATISTA, estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendré un plazo de
30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién en su caso, para
hacer por escrito la reclamacién. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA,
se consideraré aceptada por él y sin derecho a ulterior rectamacion o liquidacion.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Vias de Comunicacion de la
Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn, y, en su caso, de los ajustes de costos, se presentara para su cobro en las oficinas de
la Direccién de Planes y Programas de la Subsecretaria de Planeacién de LA DEPENDENCIA, situada en el
Piso 25 de la Torre Administrativa del edificio ubicado en la calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey
Nuevo Ledn, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en la calle Escobedo
No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago
se hara en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No.
333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien mediante transferencia electrénica para lo cual el contratista
debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA, a su eleccién presentarda a LA DEPENDENCIA,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una
fianza por el 10% del importe de los trabajos contratados a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase
un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el
primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10% del importe de los
trabajos atn no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios
si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA, entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores
a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacién de inversién que a su vez hubiere recibido LA

DEPENDENCIA.
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Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA, podré determinar la rescision
administrativa del contrato.

LA DEPENDENCIA tendra en caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento con el propésito de
cobrar (i) penas convencionales (i) rembolsos de cantidades pagadas en exceso por LA DEPENDENCIA, (iif)
pagos de indemnizaciones debidas por EL CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad
prevista a favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los 15 dias habiles anteriores a
la recepcian formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total
ejercido por la obra para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este
contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la recepcion formal o
hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfaga las obligaciones no cumplidas, que hubiere sido
exigidas durante ese afio, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

LA DEPENDENCIA tendré en caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Vicios Ocultos con el proposito de
cobrar (i) penas convencionales (i) rembolsos de cantidades pagadas en exceso por LA DEPENDENCIA, (iii)
pagos de indemnizaciones debidas por EL CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad
prevista a favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato,

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Leén y estara vigente hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
DEPENDENCIA, o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder par cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA, y en favor de LA
DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA, satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucién que la otorgue:

A. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automéaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera.

C. Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de

LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o0. de esta
clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.
D. Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del Articulo 85 del Reglamento, aun para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de
la poliza de fianza requerida.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
documento modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos

establecidos para el cumplimiento del contrato.
( /K ) 4/)
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Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacién de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta de
este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta cladusula.

EL CONTRATISTA, debera demostrar que cuenta con el seguro establecido en el punto 15 de la T.D.G., para
responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros
en su persona o sus bienes. Debera EL CONTRATISTA, sefialara como beneficiaria a LA DEPENDENCIA,
dentro del seguro de referencia en lo que respecta a los dafios y perjuicios que se puedan ocasionar a la obra o
los bines propiedad del Estado.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurra circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podrén ser revisados al momento de ocurrir dicha contingencia.

No dard lugar al ajuste de costos de las cuotas compensatorias a que conforme la ley en materia pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

LA DEPENDENCIA, propone para los ajustes de costos que pudieran darse durante la ejecucion de los trabajos
aplicar el siguiente procedimiento.

REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; salvo
que se trate de trabajos en los que se tenga establecido la proporcion en que intervengan los insumos en el total
del costo directo de los mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante la actualizacion de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en cuenta a la Camara de la Industria
que corresponda.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado; dejando fuera del
ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presente atraso, asi mismo, se aplican |las sanciones
correspondientes segln la clausula DECIMA CUARTA, del presente contrato.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos
publicados en el Diario Oficial de la Federacion o a falta de estos los indices de precios productores con servicios
que determine el Banco de México. Cuando no se publiqguen se utilizaran los indices nacionales de precios
productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), de conformidad con el inciso b
de la fraccion |ll del articulo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica, que
precisa que es facultad exclusiva de este Instituto elaborar los indices nacionales de precios productor. Cuando
los Indices que requieran tanto el contratista como la dependencia no se encuentren dentro de los publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA, procedera a calcularlos en conjunto
con EL CONTRATISTA, conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).
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Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara
a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos vy utilidad originales durante el
ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa proposicién y a los
demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA, entregard a LA DEPENDENCIA, la documentacion y analisis que justifiquen su reclamacion
dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion o, en
su caso, en la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

El ajuste de costos se afectard en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos para la compra y
produccién de materiales, equipos de instalacién permanente y demas insumos, de conformidad con lo
previsto en el la fraccion VI del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leén.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacién Publica objeto del presente
contrato (Apéndice 4) y que forma parte de este instrumento.

NOVENA: RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA, recibird los trabajos hasta que sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA, dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien
verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se senalan:

a).-Cuando, sin estar terminada la totalidad de los trabajos, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede
ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidard a EL CONTRATISTA, lo ejecutado;

b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c).- Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato; los trabajos que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en
este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a recibir los
trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL CONTRATISTA,
o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los
inciso b), c) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantadndose al efecto el acta respectiva de entrega y
recepcion de los trabajos y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.
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Serz condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA, de los
Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan generado.

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA, pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias habiles
contados a partir de la recepcién. La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacién de su importe, se
efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este confrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, seglin sea el caso.

Asi mismo, LA DEPENDENCIA, se reserva el derecho de reclamar los vicios o defectos ocultos que pudieran
aparecer posterior a la recepcion formal de los trabajos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera
incurrido en su ejecucion por parte de EL CONTRATISTA.

DECIMA:- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA, conviene en que no podra divulgar por
medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos objeto de este contrato, sin autorizacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, pues dichos datos
y resultados son propiedad de esta ultima.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA, se obliga a nombrar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos un representante permanente, el cual debera estar enterado del
alcance de los trabajos, tener experiencia en la ejecucidn de los mismos, tener capacidad técnica para
desarrollarlos y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. LA DEPENDENCIA, se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL
CONTRATISTA, conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA, en relacién con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA, se obliga a que los
materiales y el equipo cientifico que se utilice en los trabajos contratados cumplan con las normas de calidad
establecidas en los Términos de Referencia anexos a este contrato y que la realizacion de todas y cada una de
las partes se efectlien a satisfaccién de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y viclos ocultos de los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato o, en su caso, la de buena calidad.

La vigencia de esta garantia sera de un afio contado aparte de la recepcion formal o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieran sido exigidas durante ese
afo, al término del cual, de no existir inconformidad previa de LA DEPENDENCIA, en términos de la ley.

o
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Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, no podran cederse en forma parcial ni total en
favor de otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar por escrito con la conformidad previa de LA DEPENDENCIA, en
los términes de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato conforme a las 6rdenes
de LA DEPENDENCIA o aparecieren vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los mismos, LA
DEPENDENCIA, ordenara su correccion o reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga
derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15
dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad, segtn sea el
caso, que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Septima de este
Contrato.

Quedando a salvo las facultades de LA DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio correspondan, aun y cuando se hagan efectivas las garantias constituidas.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcién formal, serdan a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades necesarias a fin
de que el personal del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn
pueda inspeccionar los trabajos materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas
prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al
LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esté obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerios LA
DEPENDENCIA, procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que seré equivalente al 1% del
valor de los trabajos no ejecutados. La revisidn de los avances se efectuard quincenalmente conforme a las
estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion
la sancién que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del
valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al
llegar al monto maximo de la pena convencional daréd derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir
administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos los mal ejecutados se tendran por no realizados.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomarén en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA, ya
que, en tal evento, LA DEPENDENCIA, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. En caso
de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA No. 2 y 3,
determine la rescisién administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento
haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los & dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal
del 9% anual establecido en el articulo 2289 del Cédigo Civil para el Estado de Nuevo Leén. Dichos intereses se
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calcularan sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por dias calendario desde el vencimiento del plazo
antes referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA. Esto sin perjuicio de que
se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que se haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo, en esta situacidn el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la
ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA, reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9% anual establecido en el
articulo 2289 del Cdadigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Los intereses se calcularan sobre |las cantidades
pagadas de mas y computadas por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato o de buena calidad de los trabajos, segln sea el caso, guedando a salvo los derechos de LA
DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para
recuperar el crédito.

Tratdandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo
anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva
la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general.

Cuando la suspensidn sea temporal el contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por
escrito a EL CONTRATISTA sabre la duracién aproximada de la suspension y concedera la ampliacién del plazo
que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste,
a los precios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos efectuados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios pactados, se celebrard el convenio correspondiente y se liquidaran segin se
acuerde.

DECIMA SEXTA:- TERMINACION ANTICIPADA.- LA DEPENDENCIA, en todo tiempo podra dar por terminados
anticipadamente los contratos, cuando concurran razones de interés general que a juicio de esta resulten.

Ahora bien, cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, EL
CONTRATISTA, podré suspender la obra, si opta por la terminacion anticipada al Contrato, debera presentar la
salicitud a LA DEPENDENCIA, quien debera resolver dentro de los 15 dias habiles a la recepcion de esta, en
caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA, obtenga del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Nuevo Ledn, la declaratoria correspondiente.
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DECIMA SEPTIMA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demés disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente
contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliqguen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismao.

DECIMA OCTAVA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los términos lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |la Ley de Obras Publicas para el Estado ¥ Municipios de Nuevo Leén y
las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el
mismo.

DECIMA NOVENA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.-Supervision de los trabajos.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos
objeto de este contrato y dard a EL CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones pertinentes para su ejecucion,
a fin de que se ajuste a lo solicitado y a las modificaciones que ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por
lo que se refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA, ejecute los trabajos de acuerdo con los términos de
referencia y programa de ejecucién que hayan sido aprobados, b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a
la documentacién técnica antes citada, c).- Vetar la designacién de personal no adecuado, incompetente o
negligente, d).- Ordenar la sustitucion del personal que se encuentre en la situacién mencionada en el inciso
anterior, e).-Oponerse a que se sigan procedimientos contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, f).-
Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que los trabajos se realicen conforme a este contrato y sus
anexos.

2.-Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA, la que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 3 de esta clausula, en tanta que si EL
CONTRATISTA, es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de LA DEPENDENCIA,
sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

a. Si EL CONTRATISTA, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si los suspende injustificadamente, o si se niega a corregir o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada por LA DEPENDENCIA.

b. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motive alguno, no acata las érdenes dadas
por LA DEPENDENCIA,

o} Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
social o INFONAVIT,

e. Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma tal que afecte a este
contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f. Si EL CONTRATISTA, no da a LA DEPENDENCIA, y a las dependencias oficiales que tengan facultades de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.
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g. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.
h. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidén con el presente contrato,

y

i. En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA, podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision confoerme al procedimiento que se
sefiala en el ndmero siguiente.

3.-Procedimiento de Rescisidén.- Si LA DEPENDENCIA, considera que EL CONTRATISTA, ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA, en
forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga.
Si EL CONTRATISTA, no expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA, estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus
registros.

4.-Personal.- EL CONTRATISTA, aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucidn de los trabajos, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento
que se le requiera.

5.-Materiales y Equipos Cientificos.- EL CONTRATISTA proporcionard a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos cientificos que sean por su cuenta conforme a los términos de referencia y el catalogo de
conceptos que forman parte de este contrato.

6.-lmpedimentos.- Dada |la naturaleza de los trabajos materia de este conirato, EL CONTRATISTA estara
imposibilitado para participar en él o los concursos que de ellos se deriven; ya sea por si mismo o bien a través
de alguna asociacién o sociedad o grupo del cual forme parte, incluyendo sus socios, cuando se trate de una
persona moral.

7.- Entes Fiscalizadores.- Apoyar a LA DEPENDENCIA, con la informacién que esta le requiera, a razdn de los
procedimientos y observaciones que emanen de los entes fiscalizadores estatales y federales, en relacién a la
ejecucion o cierre administrativo del presente contrato.

VIGESIMA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA, sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de notificaciones
derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de |la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA, varie su domicilio, debera comunicar a LA
DEPENDENCIA, esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA, varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA DEPENDENCIA, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, alin las de caracter personal, se le harédn por medio de instructivo
que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de
esta forma, surtirdn efectos al dia habil siguiente al de su realizacion
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VIGESIMA PRIMERA:- PUBLICIDAD:- EL CONTRATISTA conviene en que no podra suministrar informacion
alguna relativa a la obra, en forma de publicidad o articulo técnico, académico o de cualquier otra naturaleza a
menos que cuente con autorizacion previa por escrito de LA DEPENDENCIA,

VIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Tribunales con residencia en el Estado de
Nuevo Ledn, por lo tanto EL CONTRATISTA, renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LAS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

DEPENDENCIA

ANUEL VILLARRE ODRIGUEZ
MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
ERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

SECRETARI
G

- N

: Py T

ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

POR EL CONTRATISTA
f<0\ i

C. PABLO ENC IGN GARZA CHAPA
APO GENERAL
GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V.
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TESTIGOS

LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO
FLORES
DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

ARQ. EDGAR GERARDO
DIRECTOR DE WAS DE
DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DE LA SECRETARIA DE MQVILIDAD Y
PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON.,

La presenle hoja de firmas corresponde al Contrato No. 23-05-003, suscrilo enlre la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del Estado
e Nuevo Ledn y Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.,, para la ejecucién de la obra Modernizacién de los Retornos del PSV
(Paso Superior Vehicular) Miguel Aleman y Rémulo Garza en San Nicolas de los Garza, N.L., de fecha 15 de mayo de 2023.
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