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Licitacion Publica Internacional No. STCM-21-2023-DAF relativa a los:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION
DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA
CATARINA, APODACA, SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO
LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY,
PRIMERA FASE, ETAPA 1).

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 17:08 horas del dia 23 de octubre del afio 2023, perteneciente a la junta convocada por
el S.T.C. Metrorrey con relacion a la licitacién cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo
32, fraccion Il de-la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leon, asi como en lo sefialado en el Acta
de la Segunda Junta de Aclaraciones del dia 20 de octubre de 2023: se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion
General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, los licitantes
y funcionarios correspondientes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la
preparacion de las proposiciones de la presente Licitacion y que forman parte integrante de la misma, por lo que el C.P.
Gaspar Medina Lopez, Director de Administracion y Finanzas y en representacion de la Unidad Convocante, procede a
la presentacion de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta:

Funcionarios:

| Nombre 1 Cargo

Director de Administracion y Finanzas del STC Metrorrey y

G Qaspar MedinalLopsz Representante de la Unidad Convocante

Representante Suplente de la Gerencia de Juridico del STC

Lic. William Anthony Carrillo Villa
Metrorrey

Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Ing. Luis Jestis Cavazos Ovalle Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

Jefe de Concursos y Encargada de la Gerencia de
Adquisiciones del STC Metrorrey |

C. Claudia Edith Rivera Lopez

-
Péagina1de24

www.nl.gob.mx/metrorrey | Tel. 812033 5000
Av. José Maria Pino Suarez 1123 Norte, Colonia Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000

@MetrorreyOficial €@ @metrorreynlofil € @metrorrey.oficial @

R




SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Representante de la Coordinacién de Ingenieria y Construccion

Ing. David Garcia del Bosque del S.T.C. Metrorrey

Fh?g. Rall Cruz Pérez Representante del Organo Interno de Control del STC Metrorrey

Acto seguido, el Representante de la Unidad Convocante procede a comunicar a los asistentes presentes, que
Unicamente se atenderan las solicitudes de aclaraciones de las personas que presenten el escrito en el que expresen
su interés en participar en el presente procedimiento de contratacion; de acuerdo con lo especificado en el segundo
parrafo del articulo 35 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y por consiguiente procedio
con la lectura a los cuestionamientos presentados por los Licitantes respecto a las respuestas emitidas en el acta de la
Junta de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023, asi como a nuevas preguntas relacionadas con los documentos

actualizados y de los que se integraron a las Bases; esto en orden alfabético, como a continuacion se detalla:

Participante: INTECSA - INARSA, S.A.

[ Pregunta .- | BASES_20231019 102409.pdf Numeral 3.3.- PROPUESTA Pag. 20 de 50
ECONOMICA
La Propuesta Economica del LICITANTE, se integrara por los siguientes Anexos:

En la informacion proporcionada ANEXOS DE LAS BASES_20231019 102409 no se encuentra el Anexo E-09
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. Favor de proporcionarlo.

Respuesta: Ver aclaracion general No. 3

Pregunta 2.- | BASES_20231019 102409.pdf Numeral 3.3.- PROPUESTA Pég. 20 de 50
ECONOMICA / CALCULO DEL
FACTOR DE SALARIO REAL

E-03b CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

¢Si el proyecto se ejecutara la mayor parte durante el 2024, (afio bisiesto), para el calculo del FASAR consideraremos
366 dias?

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta 3.- BASES_20231019 102409.pdf Numeral 3.2.- PROPUESTA Pag. 20 de 50
TECNCA

Numeral 3.3.- PROPUESTA
ECONOMICA

T-4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS SERVICIOS

¢Donde se programaran los 6 informes mensuales durante la construccion? (entendiendo que en algiin momento se

deben programar)

Respuesta: El primer informe a los 30-treinta dias de concluidos los 366 dias. Y los siguientes informes, uno cada 30-

treinta dias.

Pégina 2de 24
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Pregunta 4.- | TdR Proyecto Ejecutivo Tren Numeral 3.6. En Cuanto al Pag. 17 de 90
Suburbano de Monterrey Proyecto Ejecutivo

Se habla de Campaiia Geotécnica complementaria. ¢ Es adicional a la incluida en el apartado 3.5.1?
Si es asi, ¢cudl es su alcance?

Respuesta: No es adicional, la Campaiia Geotécnica es para todo el corredor donde se alojara el viaducto y sus
instalaciones. Para el tramo de ampliacion de la Linea 4 se proporcioné informacion realizada previamente, el Licitante
debera revisar dicha informacion y realizar los estudios que considere necesarios para complementar dicha
informacion o si lo juzga necesario, realizarla nuevamente. Es conveniente aclarar que la informacion geotécnica que
se proporciono en la Junta de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023 no incluye capacidades de carga para el
disefio de cimentaciones.

Pregunta 5.- | TdR Proyecto Ejecutivo Tren Numeral 3.6. En Cuanto al Pag. 19de 90
Suburbano de Monterrey Proyecto Ejecutivo
Se solicitan renders del viaducto en las zonas méas emblemaéticas. ¢, Se tiene un estimado de cuantos seran solicitados?
Respuesta: 4 por estacion, 3 por edificio de apoyo, 6 para viaducto en cada tramo de ampliacion. )

Participante: Aecom-URS-Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.

Pregunta 1.- | Topografia Numeral Pag.

menciona el vuelo fotogramétrico. ¢cuél de los 2 es el que se requiere? En caso de ser LIDAR, ¢cuales son las
especificaciones requeridas?
Respuesta: Se requiere un vuelo fotogramétrico, que puede ser con tecnologia LIDAR, con las especificaciones
proporcionadas en los términos de referencia y las especificaciones del INEGI y las de Metrorrey que son:

3\8 /

En el catalogo de conceptos se menciona que se requiere vuelo LIDAR, sin embargo, en los términos de referencia se X

especificaciones para la implantacion de los circuitos de control topogréafico de primer orden del metro de Monterrey,
asi como las especificaciones para la implantacion de los circuitos de control topogréafico de segundo orden del metro
de Monterrey.

Pregunta 2.- | Términos de referencia y catélogo de Numeral Pag.
conceptos (topografia)
¢ Hay alguna especificacion para colocacion de mojoneras (dimensiones, materiales, etc.)?

En caso de haberlas, indicar sus caracteristicas

Respuesta: Ver las especificaciones para la implantacion de los circuitos de control topogréfico de primer orden del
metro de Monterrey, asi como las especificaciones para la implantacion de los circuitos de control topogréfico de
segundo orden del metro de-Monterrey. Tanto la monumentacion de la red de Primer orden, como la de Segundo
orden, son-parte-de esta.licitacion.

Pregunta 3.- | Términos de referencia Numeral Pag. 85
3.16 EN CUANTO AL MODELO
BIM (MODELADO DE
INFORMACION DE LA l
EDIFICACION), Entregables ,/

/7 e %‘ 4gina 3de 24
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¢Cuantos Renders se deberan contemplar? ¢ El recorrido Virtual podra desarrollarse en el software Lumion?

Respuesta: 4 por estacion, 3 por edificio de apoyo, 6 para viaducto en cada tramo de ampliacion. El recorrido virtual
se entregaré en formato .NWD o similar, y de video .AVI.

Pregunta 4.- | Términos de referencia Numeral Pag. 85
: 3.16 EN CUANTO AL MODELO
BIM (MODELADO DE
INFORMACION DE LA
EDIFICACION), Entregables

Respecto a los Modelos As-Built, se entiende como modelo As-Built a los Modelos actualizados conforme a las
modificaciones efectuadas en los trabajos de ejecucion de obra mediante documentos como RedMarks en los planos
de PE, Boletines de Obra y/o Levantamientos posterior a la Construccion. ¢ Toda esta informacion sera compartida a
través de la empresa constructora?
Si se considera un proyecto As-Built, se debera contemplar una oficina BIM adicional a la del Proyecto Ejecutivo durante
toda la etapa de construccion que eleve los Modelos en LOD y LOI, ¢se esta considerando de esta manera o sera una
actividad posterior a la entrega de la construccion del proyecto?

¢Podréan describir de mayor manera el alcance BIM As-Built?

Respuesta: Se incluiran redisefios durante el acompafiamiento de construccién, pero no As Built.

Pregunta 5.- | Términos de referencia Numeral Pag. 84 -85
3.16 EN CUANTO AL MODELO
BIM (MODELADO DE
INFORMACION DE LA
EDIFICACION), Entregables

Se solicita la gestion de toda la informacion a través de un ECD, implementacion de flujos, procesos de colaboracion,
etc. ¢La herramienta de Autodesk Construction Cloud en sus médulos de Docs, Collaborate Pro y Build son adecuados
para toda esta gestion?

Respuesta: La herramienta que se aceptara es aquella que cumpla con todas las necesidades y gestiones para
desarrollar el proyecto ejecutivo.

Pregunta 6.- | Términos de referencia Numeral Pag. 54
3.8 EN CUANTO AL
ASEGURAMIENTO DE LA
FIABILIDAD, MANTENIBILIDAD,
DISPONIBILIDAD SEGURIDAD
(RAMS) ...

En el numeral 3.8, se indica que se debera entregar la siguiente informacién: ...)
... Procedimientos de fabricacion, ensayos y pruebas.

Certificados de laboratorios e instrumentos.

Competencia del personal. ...

Confirmar que la informacion antes mencionada es motivo de otro contrato, y no de la presente licitacion del proyecto
ejecutivo.

V]
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Respuesta: Los analisis RAMS que deberan ser presentados en etapa conceptual se deben enfocar y cumplir con las
actividades requeridas para Fases 1 a 6 del ciclo de vida EN50126 al sistema global y sub sistemas.

Pregunta 7.- | Términos de referencia Numeral Pag.

¢, Se tiene que entregar la informacion que se genere durante la elaboracion del disefio en formato impreso? En caso
afirmativo, por favor indicar la cantidad o el nimero de juegos para cada documento y la dimensiones de los mismos.

Respuesta: Se entregaran impresos al final de los trabajos de acuerdo con la normativa de Metrorrey, planos en 60 x

90 en papel herculene doble cara (1 tanto para cada documento); documentos escritos en tamafio carta (2 tantos por

documento).

Numeral

3.13 EN CUANTO A
LINEAMIENTOS PARA
ASEGURAMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD

El Plan de Calidad (Especifico para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo)

¢ En qué partida del Catalogo de Conceptos estén incluidos los planes de gestion de calidad?
Respuesta: En la partida del Proyecto ejecutivo. Ver catélogo de conceptos actualizados.

Términos de referencia y catélogo de Pag. 67

conceptos

Pregunta 8.-

Pregunta 9.-

Términos de referencia y catalogo de
conceptos, bases de licitacion.

Numeral
TDR. 3.13 EN CUANTO A
LINEAMIENTOS PARA

Pag. 69 TdR
Pag. 12 BL

DE CALIDAD.

Bases de Licitacion, Anexo T-1

PROFESIONALES TECNICOS | \\/
REQUERIDOS: \
Confirmar si es requerido un Gerente / Jefe de Gestion de la Calidad?

¢se va a incluir en las bases de licitacion?

Respuesta: No se incluira en las bases. Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se deberé considerar todo el
personal necesario que se requiera.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL )

Pregunta 10.- | Términos de Referencia Numeral Pag.

Respecto al alcance RAMS, en virtud de que el disefio de los sistemas ferroviarios, fuerza de traccién y material
rodante son parte de otra licitacion, el alcance RAMS no cubre estos subsistemas ya que los documentos especificos
de estos subsistemas los deber4 atender en su momento el disefiador de estos, por favor confirmar si esta
apreciacion es correcta y en caso negativo, clarificar el alcance RAMS para subsistemas ferroviarios.

Respuesta: Ver respuesta a pregunta 6.

Numeral Pag.

20

Pagina 5de 24
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¢Podemos tener prérroga para entrega de preguntas? O en su caso, una tercera ronda de Junta de Aclaraciones, ya
que el tiempo para revisar toda la documentacion es muy corto y se requiere al menos dos dias mas para analizar toda
la informacion proporcionada y poder presentar una propuesta econémica y técnica mejor soportadas.

Respuesta: Se aclara que derivado de las aclaraciones generales sefialadas en el Acta de la Segunda Junta de
Aclaraciones, se otorgé a los licitantes méas tiempo para realizar cuestionamientos, por ende se programo la Tercera
Junta de Aclaraciones para el dia 23 de octubre de 2023.

Pregunta 12.- | Plazo de entrega de la propuesta Numeral Pag.

En virtud de la ingente cantidad de informacion a revisar, que incluye los cambios mas recientes a los documentos de
licitacion, las respuestas a las dudas expresadas por los licitantes y para tener tiempo razonable suficiente para
preparar una buena propuesta técnica y econémica para Metrorrey, solicitamos ampliar el plazo de entrega de las
propuestas al 13 de noviembre del 2023.

Respuesta: No se acepta su propuesta. Ver aclaracion general No. 1.

Pregunta 13.- | Plazo de entrega de la propuesta Numeral Pag.

Por favor informar en qué mes, una vez iniciados los servicios materia de esta licitacion, la dependencia tiene
planeado iniciar la ejecucion de los trabajos de obra.

Respuesta: Las fechas previstas para la entrega de las ingenierias requeridas para la construccion, aparecen en el
cronograma conceptual entregado en la anterior junta de aclaraciones.

Pregunta 14.- | Plazo de entrega de la propuesta Numeral Pag.

Por favor clarificacion a la respuesta de nuestra pregunta 5 de la ronda anterior. Respetuosamente, consideramos que
no fue suficientemente clara. ;Al participar en esta licitacion, estaria nuestra empresa o alguno de nuestros
subcontratistas impedidos para participar en futuras licitaciones relacionadas con este mismo proyecto?

Respuesta: No es posible saberlo actualmente, ya que cuando salgan publicadas futuras licitaciones relacionadas
con este Proyecto, el origen de éstas determinara la posible participacion del licitante ganador de la presente
Licitacion.

Pregunta 15.- | General Numeral Pag.

Por favor informar si en el corredor propuesto por la dependencia para las extensiones de las lineas 4 y 6 existe algun
cruce o intervencion en algin cauce de agua federal. En caso afirmativo por favor indicar donde esté ubicado, y si la
dependencia seré responsable de gestiones ante autoridades ambientales y/o de agua, asi como de la elaboracion de
los estudios que estas autoridades puedan requerir.

Respuesta: En el corredor de la Linea 4 existe el cruce de un cauce de agua denominado arroyo el Obispo. El licitante
ganador de la licitacion sera la responsable de hacer las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes a
lo que hubiere lugar, asi como elaborar los estudios que las autoridades puedan requerir.
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Participante: Constructora Moyeda, S.A. de C.V.

Pregunta1.- | TERMINOS DE REFERENCIA Y E-1.- Numeral Pag.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y 3.2.2 Estaciones de las 3de19
CANTIDADES DE TRABAJO PARA ampliaciones / L46-PE.16 4 de 6

EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
De acuerdo a los términos de referencia son 7 estaciones en las dos lineas a ampliar, de las cuales solamente 2 se
construiran en la primera etapa, sin embargo, en catalogo vienen consideradas 5. Favor de aclarar cuantas estaciones
se deben contemplar en el proyecto a entregar

Respuesta: Se debe elaborar y entregar el proyecto ejecutivo para 7 estaciones, de la siguiente manera: /?

a) Una Estacion terminal para Linea 4, que corresponde al punto L46-PE.16 del catélogo de conceptos. Se
construye en la primera etapa;

b) Una Estacion terminal para Linea 6 denominada aeropuerto, que corresponde al punto L46-PE.17 del
catalogo de conceptos. Se construye en la primera etapa;

c) Elproyecto ejecutivo para cada una de las 5 Estaciones de paso (no se construyen en la primera etapa):
tres para la Linea 4, y; dos para la Linea 6. Asumimos que, aunque pueden compartir el mismo esquema de
solucion entre si, pueden tener variantes entre ellas, ya sea porque la estructuracion de soporte se
modifique por interferencias con la vialidad; o que los accesos a nivel calle sean diferentes por las
condiciones del entorno. O casos de similitud, por ejemplo, las cubiertas de los andenes pueden ser
exactamente iguales para todas, siempre y cuando las alturas donde se localicen permitan hacerlo a un R(
costo razonable. Por esta razon decimos que, el proyecto ejecutivo que esperamos para cada una de las
estaciones de paso debera aprovechar todas las similitudes que tenga con las otras, pero deberé cubrir
completamente las variantes que tenga respecto a ellas. Es decir, esperamos que el proyecto ejecutivo para
cada una de las estaciones de paso incluya, de manera organizada y optimizada:

e Todo el desarrollo analitico que respalde sus soluciones técnicas; 8/

o Toda la informacion grafica en 2D y modelos en 3D necesaria para su comprension, y;

e  Con el mismo enfoque, todo lo que incluye, conforme a los términos de referencia, el proyecto
ejecutivo de una estacion.

Asimismo, estamos de acuerdo, previa conciliacion, que el desarrollo analitico y grafico se tipifique, siempre
y cuando no se afecte la comprension cabal del proyecto ejecutivo particular de cada una de las cinco
estaciones de paso. Corresponden en el catélogo de conceptos al punto L46-PE.15

Pregunta.2.- | TERMINOS.DE REFERENCIA Numeral Pag.
g 3.7.2. Sistema de transporte por 15de 19

utilizar \
Favor de confirmar que los sistemas ferroviarios de las ampliaciones y su homologacion con los de las lineas 4 y 6 serén !

motivo de otro contrato
Respuesta: De acuerdo con los Términos de Referencia: “3.4 SISTEMAS DE ESPECIALIDADES QUE SON PARTE
PARCIAL DEL ALCANCE DE ESTA LICITACION. Respecto al equipamiento electromecénico de los Sistemas (
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Ferroviarios, el contratista de la presente Licitacion tendra solamente dentro de sus alcances de trabajo, la
elaboracion de Especificaciones Funcionales.”
Este alcance indicado en los Términos de Referencia debera estar homologado con los de las lineas 4 y 6.

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

Pregunta 3.- | JUNTA DE ACLARACIONES Numeral Pag.
La Unidad Convocate hace del 46 DE 48
conocimiento de los participantes
que las adecuaciones al proceso
de la licitacion publica Nacional
Presencial No. STCM-21-2023-DAF
que dentro de la presente sesion
cambien el contenido de la

convocatoria que contiene la 7&{
BASES y Anexos \
Favor de confirmar que las BASES de Ia licitacion se mantienen y solo cambian los anexos indicados en Ia pagina 44
de 48 .

Respuesta: Se aclara a los licitantes que los documentos actualizados son los que aparecen en la aclaracion nimero
1 de la primera junta de aclaraciones. ﬁ

Participante: Consorcio confirmado por: Senermex Ingenieria y Sistemas, S.A. de C.V. y Sener Mobility, S.A. de C.V.

DOCUMENTO NUMERAL  PAGINA PREGUNTA " RESPUESTA

NO.

1 Acta Junta de Pregunta 1. 10 Favor de confirmar que el T-11 si aplica, yaque en el | Si es posible la
0 g . q . . p . q o
Aclaraciones | AECOM-URS- archivo 01 CARAT TEC indica lo siguiente: subcontratacion.
Corporation Por omision
MeXiCO, S de RL T7-11 ::l:chEA’DE LOS SERVICIOS A SUBCONTRATAR (NO aparece en |a
de C.V. caratula
afirmando que no
aplica, pero si es
posible.
2 Acta Junta de Pregunta 5. 25 Favor de Confirmar que es suficiente con anexar la | Para el Anexo T-
. ) 0 q 0 . .
Aclaraciones Consorcio Solicitud de Inscripcion firmada por la dependencia | 15, el Licitante
. 0 p
Senermex | para solventar el inciso J del Anexo T-15 de las bases | debe apegarse al
Ingenieria y numeral 3.2 inciso siguiente
Sistemas S.A. de . : s ; que le sea
i, | Cada integrante de la Participacion Conjunta debera presentar . N
C'V'-y- Sener : de ma:nerg individual los escritos y documentos que les sean aplicable:
Mobility S.A. aplicables conforme a la CONVOCATORIA y a esta Bases | | a) En el caso de
341 que el Licitante

haya presentado
su inscripcion en

la presente
Licitacion  por
correo

electrénico y
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NO. DOCUMENTO NUMERAL PAGINA PREGUNTA RESPUESTA

por ende, para
efectos de su
inscripcion haya
entregado copia
simple de los
documentos
sefialados,
debera adicionar
en esté Anexo:

1. el original 6
copia certificada ("
y 2. una copia |
simple de la
documentacion
referida en el
Anexo T-15;

b) En el caso de

que el Licitante :
haya presentado
su inscripcion en
la presente
Licitacion  de
manera Jl :
presencial en !
las oficinas de la
Unidad
Convocante y ya
haya presentado
sus documentos
originales y/o
copia
certificada,
debera presentar
en el Anexo T-
15:

1. una copia
simple de la
siguiente
documentacion
seiialada en el
Anexo T-15;
segiin le
| /| corresponda;

4
-
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¢) En el caso de
que el Licitante
haya presentado
su inscripcion en

NO. DOCUMENTO NUMERAL PAGINA PREGUNTA

la presente
Licitacion  de
manera

Convocante y
para efectos de
su inscripcién
haya entregado
copia simple de ¥
los documentos
sefialados,
debera adicionar
en esté Anexo:
1. el original 6
copia certificada
y 2. una copia e
simple de la

presencial en
las oficinas de la
Unidad \./

documentacion
referida en el
Anexo T-15.
3 Acta Junta de Pregunta 5. 25 Favor de confirmar que lo solicitado en las Bases | Para efectos de
Aclaraciones Consorcio numeral 3.2 Anexo T-15, unicamente debe incluirse lo | documentar el
Senermex solicitado en el Formato 39T-15 Personalidad | Anexo T-15 de
Ingenieria y concursante_1.2 su Propuesta
Sistemas S.A. de Técnica, el
C.V.y Sener Licitante debe
Mobility S.A. entregar la
documentacion

sefialada en
dicho Anexo en
el numeral 3.2
de las Bases de
Licitacion,
atendiendo el
supuesto que le
corresponda.

\\ & g
>§,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVOLEON
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

COMCURSO No,___
TRABAJOS

R T-15
. — HOJA

PERSONALIDAD DEL LICITANTE

—
C. ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA
l')l:i(;lzo\l??. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY, O.P.D.

En relacidn a I licstacién No. relativa

muocmhxhcuuadam:amp’ma anurpmunk m:ompnmmhhpmmu
v formahizar en su caso ¢l ¥ que los mqmm}mm

acredstas ﬂlmﬁ

por maﬂnmo:lpmm
ld-ﬁgh:louyhnnﬂnﬁr--:uﬂnbphdchngumdom

1 Te el enelcasode ], 0 de|

¥

1a jdertificacién con fotografia, en caso de ser persoma fisica En caso de que EL

CONCURSANTE sc¢ encuentie prevuamente mscrrto en el Regutio Estatal de|

Contratistas de Obras Publicas, sera suficaeate extubxr la constancia o citar el numero de|

38 msenpcion ¥ manifestar bajo protesta de decrr verdad que en el aitado regnstro, 1a)
> m!'nlnv:)-

1. Cédula de Idertificacién Fiscal

111 Poder o poderes notanados 3 favor de quien fimard Las propuestas y, ea su momento, el
contrato. En c250 de que EL CONCURSANTE se encuentre previamente inscinto en el
Regisuo Estatal de Coatratistas de Otras Publicas, serd suficieate exhibir  constancia
0 crtar el numero de 53U mICNPKIoN ¥ manifestar bajo protesta de decir verdad que en el

pleay

IV, Identificacséa oficial del representante legal En caso de que EL CONCURSANTE se|
mepnwmsdmuowkcmmamamm
manfestar bayo|
wuﬂudedx-\mmaelcmoxmmhmmmmummku

¥ acalizada.

V. Ensucaso, el éa las empresas nociadas|
mhpmmmemxmmnun

ElConvenso Privado de 2s0c13cion debera contener al menos 10 sigusente:

GOBIERNO DEL ES1ADO DE NUEVO LEON
SISTEAMA DE TRANSPORTE, COLECTIVO METRORREY.

CONCURSO No, “ A |
TRABAJOS B o Ll
[ i HOJA

2) Nombre y domcilio de los integrantes, identificando, ea su caso, los datos
de los testimonios publicos con Jos que se acredste la existencia legal de las
mksdehqmpm
b) Mmm los sepreseatantes de cada una de las personas identificando, en su
€230, los datos de Jos testimonios piblicos con los que se acredita su

representacién;
<) mmumpmammmumen

Que cada persona se obliga a cumplis;
Determinacién de un domicilio comia para oir y recibir
iones, dentro de 1a entidad;

¢) Designacidn de un aate comia, otorgdadole poder amplio y
suficiente, para 10do lo relacicnado con la proposicién; ¥

n Wmmquuﬁmdcblmwhwpdouw
coajumtay por cualquier res]
denvada del conmato que se

mquummmommmw“dmw&
asociaciéa é o Wmmpammmundmzannau&m
mmﬁlmuhmm&thmmvm s¢ compromete 3|
Levarios 2 cabo deberd contar con 13 experiencia apeakxmdwodenbmmmdtm
mﬂ\eunﬂwwﬂuﬂmm&mﬂmm«ymumb

e

/
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Acta Junta de Aclaraciones En la aclaracion 1 se indica que se actualizan algunos Se aclara que
Aclaraciones Generales documentos anexos de las bases de licitacion. Se | este Anexo no se
solicita nos proporcionen el siguiente anexo. modifico, se
Anexo E-03.a - DATOS BASICOS DE COSTOS DE PERSONAL A UiLiz&R | d€scribio por error
- -an Al At A . ama. - mer cmia - en el acta
derivada de la
Junta de
Aclaraciones del
dia 18 de octubre
de 2023
Acta Junta de Aclaraciones 45 Derivado de que en la Aclaracion 8 y 9 se indican |  Ver aclaracion
Aclaraciones Generales modificaciones y aclaraciones al contrato se solicita general No. 2.
nos proporcionen el nuevo modelo de contrato.
Acta Junta de Aclaraciones En los anexos 07T-03a Organigrama, La categoria del
Aclaraciones Generales 08T-03b Relacion de Personal. Favor de indicar que |  personal, nivel
informacion se debe colocar en la columna de | académicoy su
Categoria. especialidad.
Acta Junta de Aclaraciones Se ha clarificado que el acompafiamiento en obra Son parte del
Aclaraciones Generales corresponde a “aclarar dudas y replanteo de disefio”. alcance las
Al respecto ¢las reingenierias derivadas de cambios reingenierias
por ejecucion de obra, serén parte del alcance? ;y las derivadas por
reingenierias derivadas por peticion del constructor | cambios en las
por eficiencia de sus procesos, seran parte del condiciones
alcance? reales que no
pudieron ser
predecibles
durante la
elaboracion del
proyecto
ejecutivo, por
ejemplo, el disefio
ylo revision del
disefio de las
cimentaciones.
Acta Junta de Aclaraciones Siendo que en el alcance estara el acompafiamiento |  Es correcta su
Aclaraciones Generales de obra; ¢el proyectista tendra que definir procesos | apreciacion, en
constructivos de detalle junto con el constructor? los casos que
fuera necesario.

20
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Para fines de disefio, se ha indicado que se podra
envolver la solucion, se entiende que arquitectonica.
¢ Se exigira particularizar el disefio apoyo por apoyo,
o se permitirad a juicio del proyectista eficiente las
mejores envolventes de disefio?

RESPUESTA

Para el uso de
envolventes de
disefio y
tipificacion de
soluciones, se
podran realizar
siempre y cuando
la optimizacion no
repercuta de
manera
significativa en el
costo de la obra,
ni afecte ala
correcta
comprension del
proyecto. Siempre
tendran que ser
conciliadas con el
cliente para su
aplicacion.

10

Acta Junta de
Aclaraciones

Aclaraciones
Generales

Se solicita amablemente a la DEPENDENCIA que
para que pueda ser considerada como referencia
valida de un proyecto ejecutivo de monorriel, el
licitante en su contrato debe exponer que haya hecho
el desarrollo hasta un nivel de proyecto vélido de
construccion los elementos criticos y mas singulares
como son: la viga de rodadura , su conexién con el
viaducto, la solucion estructural en las zonas de
aparto de via, estaciones elevadas, asi como, el
disefio de funcional de los principales sistemas
ferroviarios (senalizacion, comunicaciones,
alimentacion eléctrica)

Apegarse a lo
establecido en las
bases y las juntas

de aclaraciones.

1"

Términos de
Referencia

3.4 Sistemas de
Especialidades
que son Parte

Parcial del

Alcance de esta

Licitacion

Dentro del sistema de comunicaciones se menciona
el “Control de Asistencia (SCA)", ¢ este sistema hace
referencia al control de asistencia de los empleados y
colaboradores de Metrorrey? En caso de afirmativa la
pregunta, ¢se utilizaran checadores biométricos para
ese fin y este sistema formara parte del sistema de
control de accesos a desarrollar en el proyecto
ejecutivo de la ampliacion de las lineas 4 y 67

Si, es correcta su
apreciacion

o
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12 Términos de 3.4 Sistemas de 9 Se entiende que la Red de Banda Ancha estara | Elalcance de la
Referencia Especialidades basada bajo el estandar 802.11, se solicita | red inaldmbrica es
que son Parte amablemente a la convocante confirmar si nuestra | la elaboracion de
Parcial del apreciacion es correcta. las
Alcance de esta especificaciones
Licitacion funcionales que
debera
homologarse a las
delaslineas 4y
6.LaRed de
Banda Ancha
estara basada
bajo el estandar
802.11. Se aclara
que esta red
inalambrica es
servicio a
pasajeros y
personal
operativo ya que
la red tren tierra
del CBTC sera
con tecnologia
LTE.
13 Términos de 3.6 En Cuanto al 15 Se hace la solicitud de confirmar que el licitante | Se entregara la
Referencia Proyecto ganador debera contemplar la Simulacion de Marcha informacién
Ejecutivo para la elaboracion del “Plan de Operacion necesaria al
Preliminar”, en caso afirmativo, se solicita confirmar si | Licitante ganador.
la Unidad Convocante entregara las caracteristicas
del Material Rodante actualmente establecido en las
lineas 4 y 6 del metro.
14 Términos de 3.6 En Cuanto al 15 Se hace la solicitud de confirmar que el licitante | Se entregara la
Referencia Proyecto ganador debera contemplar la Simulacién de Marcha informacion
Ejecutivo para la elaboracion del “Plan de Operacion necesaria al
Preliminar”, en caso afirmativo, se solicita confirmar si | Licitante ganador.
la Unidad Convocante entregara las caracteristicas
del Material Rodante actualmente establecido en las
lineas 4 y 6 del metro.
15 Términos de 3.6 En Cuanto al 17 Se ha indicado como alcance de PE, 110 pérticos | El alcance para
Referencia Proyecto diferentes y 20 especiales requiriendo un informe para | presupuestar los
Ejecutivo cada uno. ¢No es posible trabajar con familias de | trabajos motivo de
disefio, envolviendo tipologias que abarcan varios | esta licitacion, es
apoyos en menor nimero de informes de célculo? ;es para esta

A
Y

o
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estricto el disefio de cada apoyo en particular, ain cantidad de
cuando las variaciones de disefio sean minimas? pérticos
estipulados.
16 Términos de 3.6 En Cuanto al 23 Respecto al proyecto ejecutivo de los Edificios | Los edificios
Referencia Proyecto Auxiliares, por favor confirmar si el desarrollo de este | auxiliares son
Ejecutivo proyecto contempla la elaboracion del proyecto | para alojar
ejecutivo de los equipos de sefalizacién y control, | subestaciones
antenas de comunicaciones y red de datos. rectificadoras.
17 Términos de 3.8 En Cuanto al 55 Respecto a la gestion RAMS, se indica que se debe Los analisis
Referencia Aseguramiento de elaborar el proyecto con todas las fases (proyecto RAMS que
la Fiabilidad, ejecutivo, fabricacion, construccion, implementacion, deberan ser
Manentibilidad puesta en marcha, etc.), sabiendo que el alcance de | presentados en K\./
Disponibilidad la presente licitacion es la fase del proyecto ejecutivo. | etapa conceptual '
Seguridad Favor de confirmar si el proyecto de gestion RAMS | se deben enfocar
(RAMS) contemplara la fase del proyecto (Fase 1 al 6 de ciclo | ycumplir con las
de vida) o bien también las fases de fabricacion, actividades
construccion, implementacion y puesta en marcha (a | requeridas para
partir de la fase 7 al 10 de ciclo de vida). Fases 1 a 6 del X
ciclo de vida
EN50126 al
sistema global y
sub sistemas.
18 Términos de 3.8 En Cuanto al 55 Aunando al punto anterior, se indica que se debe | Verrespuestaa
Referencia Aseguramiento de Llevar a cabo procesos de verificacion y validacion en | pregunta anterior.
la Fiabilidad, la Gestion de Seguridad del sistema a lo largo de las
Manentibilidad etapas de disefio, fabricacion, instalacion, validacion,
Disponibilidad aceptacion y puesta en marcha del Proyecto, Favor de
Seguridad confirmar si el alcance de la presente licitacion es
(RAMS) llevar el proceso de V&V solo en la fase del proyecto
ejecutivo, o bien también en las siguientes fases del
proyecto.
19 Términos de 3.16 En cuanto al 81 Considerando el plazo de 365 dias, 6 meses finales Se incluiran
Referencia modelado BIM de obra, aclarar que los modelos As Built no se | redisefios durante
desarrollaran mas alla de Noviembre 2024. el
Adicional al Modelo As Built se considera la entrega | acompafiamiento g
de planos As Built? Si es asi confirmar que los redlines | de construccion,
| cambios y ajustes durante la construccion seran | pero no As Built. |
proporcionados por el cliente
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Términos de 3.16 En cuanto al Favor de aclarar que los modelos BIM (Software El modelo
Referencia modelado BIM Revit) solo se desarrollaran en las disciplinas de federado
Arquitectura, Estructura, MEP y Urbanismo (entorno | requerido debe
de estaciones). ser a través de
Recordar que para plataformas BIM trabajamos | formatos abiertos
estrucutura con Software Tekla, para disefio IFC para
geomeétrico , Civil 3D, entre otros y no forman parte de garantizar la
los entregables como Modelo BIM Federado. interoperabilidad
de la informacion,
indistinto del
software que se
utilice.
21 Términos de 3.16 En cuanto al 83 Gestion de datos por CDE (entorno de datos | Si, es correcta su
Referencia modelado BIM comunes) apreciacion, y
Se entiende que dada la complejidad del servicio que debera darle \\\J
puede suponer el seguimiento y desarrollo de | acceso al cliente
modelos de estas caracteristicas, éste sera | siendo la tnica
coordinado por Senermex y se colaborara con el fuente de
cliente para el seguimiento de avance. Es asi? informacion de
CDE para todos i
los involucrados.
El CDE debera
estar de acuerdo
con el 1ISO 19650.
22 Términos de 3.16 En cuanto al 84 Confirmar que este Modelo LOD 500 se considerara | Se debera llegar
Referencia modelado BIM con la informacién con la que se cuente hasta el fin | solo hasta el nivel
del plazo del proyecto (Nov 2024). Se aclara que este | LOD del proyecto
es un uso BIM especifico que requiere de la ejecutivo,
retroalimentacién del Operador necesario para
ser construible.
Incluye los
redisefios
generados
durante el periodo
de
acompafiamiento
de obra.
23 Términos de 3.16 En cuanto al 84 El recorrido se entregara en formato .NWD o similar, Es correcta su
Referencia modelado BIM y de video .AVI. apreciacion, se
Favor de confirmar Si ¢Se estaria considerando la | debera incluir un
entrega de un recorrido al cierre del PE? recorrido al final
: del PE

Ve
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Términos de 3.17 En cuanto al 88 Los procesos constructivos a definir desde PE ;seréan Son procesos

Referencia desarrollo de la generales o de detalle? constructivos
Ingenieria generales

DOCUMENTO NUMERAL PAGINA PREGUNTA RESPUESTA
25 Bases 3.2 Propuesta 14 T-13, Favor de confirmar que para solventar este Si, se puede
Técnica anexo es suficiente con presentar un laboratorio con |  solventar este
su debida certificacion y sus 2 profesionales técnicos. anexo
presentando un
solo laboratorio
con su debida
certificacion y sus
2 profesionales &\/
técnicos.
26 Bases 3.2 Propuesta 14 T-11, se solicita amablemente a la Dependencia nos | En el Anexo T-11
Técnica confirme que los servicios autorizados para | ellicitante deberd
subcontratar son: topografia y geotecnia. declarar las
partes del servicio
que se
subcontratara, las

cuales pueden
ser, entre otras:
topografia,
exploracion
geotécnica,
laboratorios de
analisis y control
de calidad. Es
decision del
licitante
subcontratar las
partes del servicio
que €l considere
conveniente, pero
siempre con
apego a lo dicho
en la primera
parte del primer
parrafo del
Articulo 63.-de la

' Ley de obras
(Y </ /
~A/ \ Pagina17 de24 N
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publicas para el
Estadoy
Municipios de
Nuevo Lebdn: “El
contratista a quien
se adjudique el
contrato no podra
hacer ejecutar la
obra
por ofro; sin
embargo, con

autorizacion
previa y por -
escrito de la

dependencia o
entidad
de que se trate,

podré hacerlo ﬂ/

respecto de
partes de la obra
o0 cuando
adquiera
materiales
0 equipos que
incluyan su
instalacion en la
obra.
27 Copia de 22 No aplica No aplica | Se solicita amablemente confirmar si el sistema de | Si es necesario el
E01-Catalogo relojes serd considerado como alcance en el desarrollo de
Conceptos - desarrollo de especificaciones funcionales, ya que | especificaciones g

Ampliacion 4 y este se contempla en el catalogo de conceptos en el | funcionales para
6 del No. “L46-SF.05 - SISTEMA DE RELOJES" pero no se el sistema de
Metro_memr hace mencion sobre el sistema en el documento “TdR relojes. Este
Proyecto Ejecutivo Tren Suburbano de Monterrey”. sistema es parte
del sistema de
telecomunicacion
es orientado a la )
informacion de los

pasajeros; €
consisten en ] ]
relojes digitales \
ubicados en
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andenes y
vestibulos.

28

MINUTA
JUNTA DE
ACLARACIONE
S_20231018
174740.pdf

No aplica

41de 48

No se ha encontrado dentro de la documentacion
proporcionada esta informacion o aclaracion al
respecto. ;Se pude confirmar si es correcta nuestra
apreciacion de que esta poligonal sera proporcionada
al contratista al comienzo de los trabajos?

75 | Términosde | General En el entendido que el fiitante ganador deberd | Ver térmnos de
Referenciy todos los estud g o | re

¢ proy s actuatzados.
entregars una poligonal o envolvente del limte de | entregacos enta
derechos de via que te deberd respetar para 1a | junta de
ejecucién de los trabajos? adlaracicoes,

La Dependencia
no entregara una
poligonal o
envolvente del
limite del derecho
de via como tal.
La Dependencia
indicara el
corredor vial por
el que se alojara
el viaducto del
monorriel. El
contratista debera
proponer el trazo
preliminar del
viaducto,
conciliando con la
Dependencia, los
criterios para la
implantacion.

29

TdR Proyecto

Ejecutivo Tren

Suburbano de
Monterrey

3.26. - Obras
Inducidas / 3.16
En cuanto al
Modelo BIM

3y 81

El levantamiento de obras inducidas, propuesta de
solucién y desarrollo de ingenieria basica no se
encuentra incluido dentro de los Usos BIM descritos.
¢ Es correcta nuestra apreciacion que estos alcances
no seran incluidos dentro del Modelo BIM?

En el modelo BIM
deberén estar las
condiciones
existentes de la
zona, y las obras
inducidas viales
que sean parte de
la solucion del
proyecto
ejecutivo.

30

TdR Proyecto

Ejecutivo Tren

Suburbano de
Monterrey

3.3 - Sistemas de
Especialidades
que son parte del
alcance

¢ Se debe considerar que en las modificaciones de las
vias de comunicacién vehicular el pavimento a
disefiar sera nuevo?

Tendra que
ajustarse a las
condiciones en

que se presente,
dependiendo de
la magnitud de la
afectacion y su
ubicacion.

31

TdR Proyecto
Ejecutivo Tren

3.3 Sistemas de
Especialidades

El Sistema de Rodadura se incluye tanto en este
epigrafe como en el siguiente, 3.4 Sistemas de
Especialidades que son parte parcial del alcance. 4 Es

El sistema de
rodadura se
incluye en el

//7
/
/

=
-
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Suburbano de | que son parte del correcta nuestra apreciacion de que este alcance seré | proyecto ejecutivo
Monterrey alcance desarrollado a nivel Proyecto Ejecutivo? porque
corresponde a

todos los
materiales,
componentes y
elementos
necesarios para el
rodado del
material rodante:
su disposicion
geométrica,
procedimientos de N
montaje, la
interface con la
obra civil para
resolver su
implantacién bajo
restricciones que
limitan ruidos,
vibraciones y
desgastes, la
interface con el

material rodante y

el modelo de

operacion y la
interface con el
sistema eléctrico. )
Por lo que

también es
necesario
elaborar
especificaciones
funcionales para
los sistemas
ferroviarios que
resultan
involucrados
(energia de
traccion, sistemas
de tierras,
material rodante,

etc.)
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32 TdR Proyecto | 3.5.1 - 14 ¢Se deben considerar incluidos dentro de los No
Ejecutivo Tren | Informacion  del alcances la auscultacion del pavimento actual?

Suburbano de | sitio
Monterrey

33 TdR Proyecto | 3.8 EN CUANTO 56 Respecto a los entregables de RAM, se solicita el | Es correcta su
Ejecutivo Tren | AL “Protocolo de Pruebas de Demostracion RAM del | apreciacion, este
Suburbano de | ASEGURAMIENT Subsistema”, se puede confirmar si este entregable concepto no

Monterrey 0] DE LA aplica para la fase del proyecto ejecutivo alcance de aplica para el
FIABILIDAD, la presente licitacion, debido a que este documento proyecto
MANENTIBILIDA forma parte de las fases posteriores al proyecto ejecutivo.
D, ejecutivo.

DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD
(RAMS)

34 TdR Proyecto | 3.8 EN CUANTO 58 Respecto a los entregables Safety, se solicita el | Se solicita que se
Ejecutivo Tren | AL “Dossier de Seguridad Final del Sistema (Safety entregue un
Suburbano de | ASEGURAMIENT Case)" se puede confirmar si este entregable aplica | dossier final de

Monterrey (0] DE LA para la fase del proyecto ejecutivo alcance de la cierre del
FIABILIDAD, presente licitacion, o bien, aplicaria a las fases proyecto
MANENTIBILIDA posteriores. ejecutivo.
D,

DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD
(RAMS)
35 TdR 3.11 Programa de 63 Se solicita una Planificacion en base a los hitos Los hitos

Ejecucion

recogidos en el TDRs. Dentro de estos hitos, a parte
de la fecha de inicio/fin recogidos en el apartado 4.-
Plazo de Ejecucion, se deben considerar como hitos
las fechas de inicioffinalizacién incluidos dentro del
excel denominado 7.- Cronograma (ver imagen de

contractuales por .

considerarse son
los que aparecen
en el cronograma.

5.

www.nl.gob. mx/metrorrey | Tel. 812033 500

Av. José Maria Pino Suarez 1123 Norte, Colonia Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
@MetrorreyOficial @) @metrorreynlofil @ @metrorrey.oficial @

73 21de24




SISTEMA

DE TRANSPORTE g"
COLECTIVO ==melromey.

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON
RESPUESTA

NO. DOCUMENTO NUMERAL PAGINA PREGUNTA

abajo? ;Deben considerarse también estas fechas
como fechas contractuales?

DL INGENIERIAS &

se recibieron mas solicitudes de aclaracion de algtin otro participante, y por consiguiente, el representante de la Unidad
Convocante procede a preguntar a los representantes de los licitantes que asistieron al presente evento, si hay alguna

duda o cuestionamiento respecto a las respuestas emitidas en el presente acto; a lo que los asistentes manifiestan lo
siguiente.

Habiéndose dado respuesta a todos los cuestionamientos presentados, se hace mencion en la presente Acta, que no y

Asi mismo, se proceden a sefialar las siguientes aclaraciones generales: \Z

Aclaracién 1.- Se sefialan las 10:00-diez horas del dia 31-treinta y uno de octubre de 2023 para efecto de llevarse
a cabo el acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica de la presente Licitacion, en la ubicacion sefialada
en el numeral 4.1 de las Bases de Licitacion.

Aclaracién 2.- Se informa a los Licitantes que se entregara actualizado el APENDICE A-02 - MODELO DE
CONTRATO, mismo que se enviara por medio de correo electrénico a todos los participantes, y de igual manera lo
podran descargar de la pagina de internet de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, en su apartado de
“Concursos”: https://smpu.nl.gob.mx/web/Concursos

Aclaracién 3.- Se hace la aclaracion de que se entregaran actualizados a todos los Licitantes por medio de correo
electrénico el Anexo E-01 CATALOGO DE CONCEPTOS vy el Anexo E-09 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION, y de igual manera los podran descargar de la pagina de internet de la Secretaria de Movilidad y
Planeacion Urbana, en su apartado de “Concursos”: https://smpu.nl.gob.mx/web/Concursos

La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la \Z
Licitacion Pablica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF que dentro de la presente sesion cambien el /

/ % ; 7> 1 Pégina 22 de 24/
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contenido de la Convocatoria que contiene las Bases y Anexos de la Licitacion, seran obligatorias a partir de
esta fecha, sirviendo la presente notificacion legal.

Asi mismo, se hace constar en la presente acta que con esta sesién se da por terminada la etapa de las Aclaraciones
de la Licitacién Pablica Internacional No. STCM-21-2023-DAF, relativa al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS
4Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y
MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA
FASE, ETAPA 1).

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente

Sesion a las 17:48 horas del dia 23 de octubre del afio 2023 (dos mil veintitrés), firmando la presente Acta los
miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

POR LOS RUNCIONARIOS

Lic. William\Ant arrillo Villa
Gerencia de Juridico
del S.TQ. Matrorrey

Director de Administracion y Finanzas
y Representante de la Unidad Con oc

Ing. Luis Jesus Cavazos Ovalle
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn
Dejando salvaguardas las facultades de ion de la Contraloriay

ificacién y comprob
Transparencia Gubemnamental del Estado de Nuevo Ledn.

Contraloria suscribe en la presente acta en calidad de
f:l.go exclusivamente, sin embargo esto no _cortiﬂca porl
rte de este Organo de Control la debida ejecucion de
\ceso de licitacién. Por lo que esta Contraloria se resnrvs:
derecho establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
blica para el Estado y Municiplos de Nuevo Lebn_ para
fficar en cualquler iempo cada una de las etapas da la obra publica.

7
/
/
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POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

/

Rauleruz Pérez
Organo Interno de Control
.T.C\Metrorrey

POR LOS LICITANTES:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON
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Las presentes firmas forman parte del Acta de la Tercera Junta de Aclaraciones de la Licitacion Piblica Internacional No. STCM-21-2023-DAF,
relativa al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES
EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO,

EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN SUBURBANO

VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA FASE, ETAPA 1), de fecha 23 de octubre de 2023.
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Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF relativa al:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION
DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA
CATARINA, APODACA, SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO
LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCIA —- AEROPUERTO MONTERREY,
PRIMERA FASE, ETAPA 1).

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 16:19 horas del dia 20 de octubre del afio 2023, perteneciente a la junta convocada por
el S.T.C. Metrorrey con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo
32, fraccion |l de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leon, asi como en lo sefialado en el Acta
de la Junta de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccién General
de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, los licitantes y
funcionarios correspondientes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la
preparacion de las proposiciones de la presente Licitacion y que forman parte integrante de la misma, por lo que el C.P.
Gaspar Medina Lépez, Director de Administracion y Finanzas y en representacion de la Unidad Convocante, procede a
la presentacion de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta:

Funcionarios:

1‘ Nombre I B Cargo
s ) Director de Administracion y Finanzas del STC Metrorrey y
%:F GasparMeanabope Representante de la Unidad Convocante ' 8

Representante Suplente de la Gerencia de Juridico del STC

Lic. Sofia Patricia Hernandez Martinez
Metrorrey

Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Ing. Luis Jesiis Cavazos Ovalle Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

Jefe de Concursos y Encargada de la Gerencia de

(. Dt By Plveea Bogex Adquisiciones del STC Metrorrey

Ing. Rall Cruz Pérez Representante del Organo Interno de Control del STC Metrorrey

/ AT ;
/ .’ - piginatdes |\
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Acto seguido, el Representante de la Unidad Convocante procede a comunicar a los asistentes presentes, que en virtud
del nimero de solicitudes de aclaraciones recibidas por parte de los participantes, asi como los aspectos técnicos que
revisten cada una de ellas y en virtud del tiempo que se empleara en darles contestacion, esta Unidad Convocante, de
conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn
y con lo sefialado en el dltimo parrafo del numeral 2.4 de las bases de licitacion, se programa una Tercera Junta de
Aclaraciones de conformidad con lo sefialado en la Aclaracion General No. 1 de la presente acta.

Por consiguiente, se procede a sefialar la siguiente aclaracion general:

Aclaracién 1.- Se aclara a todos los licitantes que con la intencion de que los participantes tengan méas tiempo para la
revision, anélisis y formulacion de cuestionamientos de los documentos entregados en la Aclaracion General No. 1 del
acta de la sesion de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023; esta Unidad Convocante efectuara una Tercera Junta
de Aclaraciones, misma que se llevara a cabo el dia 23-veintitrés de octubre de 2023 a las 16:30-diecisesis treinta
horas en la Sala de Juntas de la Direccién General del STC Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez N. 1123 Nte., Col.
Centro, Monterrey, N.L.; por lo anterior se sefialan como fecha y hora limite para la recepcion de preguntas, las 16:30-
dieciseis treinta horas del dia 22-veintidos de octubre del afio 2023 para el envio de los cuestionamientos respecto
a los documentos actualizados y que se integraron a los Anexos de las Bases de Licitacion, asi como a las respuestas
emitidas en el acto de la Junta de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023.

Aclaracion 2.- Se hace constar en la presente acta que, a partir del término de la presente sesion, se entregara a todos
los participantes un dispositivo USB el cual contiene la informacién digital que se menciono en la Aclaracion General
No. 1 del acta de la sesion de Aclaraciones del dia 18 de octubre de 2023, mismo que se entregara en la Gerencia de
Adauisiciones de este Organismo, hasta las 18:00 horas del dia de hoy 20 de octubre de 2023, y en horario de 09:00 a
15:00 horas del dia 21 de octubre de 2023. Lo anterior debido a que la informacion digital antes referida implica una
carga digital de gran peso, asi como para efecto de que todos los participantes tengan la informacion completa para su
revision y anlisis, misma que también podran descargar de la pagina de Concursos de la Secretaria de Movilidad y

Planeacion Urbana: https://smpu.nl.qob.mx/web/Concursos.

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente
Sesion a las 16:24 horas del dia 20 de octubre del afio 2023 (dos mil veintitrés), firmando la presente Acta los ,A/
miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

POR LOS FUNCIONARIOS

C.P. Gaspar Medirja Lopéz

Lic. Sofi i¢la’Hjemandez Martinez
Director de Administracion y Finanzas

Representante Suplente’de la Gerencia de Juridico

y Representante de la Unidad Convocante del SfC del S.T.C. Metrorrey
Metrorrey \
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Ing” Luis Jesus Cavazos Ovalle
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn
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ion de la Contraloria y

Dejando salvaguardas las de

y comprot
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Leon.

la Contraloria suscribe en la pr fe acta en calidad d=
ligo exclusivamente, sin embargo esto no certifica po:
te de este Organo de Control la deblda ejecucién d=i
seso de licitacién. Por lo que esta Contralorla se resofvi
jerecho ostablecido en el articulo 106 de la Ley de Otws
lica para el Estado y Municlplos de Nuevo Leén para
ficar en cualquler tempo cada una de las etapas ds la obra pabiica

Represen

C\ Cldudia Edith'Ri
Jefe de Conclrsos y Encargada‘del Despacho de la
Gerencia de Adquisiciones

S.T.C. Metrorrey

Lépez

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON
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Las presentes firmas forman parte del Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-
DAF, relativa al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 4 Y
6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN
SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA FASE, ETAPA 1), de fecha 20 de octubre de 2023.
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Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF relativa al:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION
DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA
CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO
LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY,
PRIMERA FASE, ETAPA 1).

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 16:41 horas del dia 18 de octubre del afio 2023, perteneciente a la junta convocada por

el S.T.C. Metrorrey con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo

establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo ;

32, fraccion |l de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leén, asi como en lo sefialado en el Acta

del Segundo Diferimiento de la Junta de Aclaraciones del dia 17 de octubre de 2023; se reunieron en la Sala de Juntas

de la Direccion General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suérez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo

Leon, los licitantes y funcionarios correspondientes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron J
/
{

necesarias para la preparacion de las proposiciones de la presente Licitacion y que forman parte integrante de la misma,
por lo que el C.P. Gaspar Medina Ldopez, Director de Administracion y Finanzas y en representacion de la Unidad
Convocante, procede a la presentacion de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta:

Funcionarios: 3
Nombre f Cargo | / 9/
&
{

! N | Director de Administracion y Finanzas del STC Metrorrey y
' C.P. Gaspar Wedina Lopes | Representante de la Unidad Convocante

| [ o , o

Lic. William Anthony Carillo Villa ; Ezpt)rr:rs;:;tante Suplente de la Gerencia de Juridico del STC |
{ ‘ ' |
’ | Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

l Arg. Diana Luisa Martinez Rivera ‘ Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

|
]i IRy — , ’ Jefe de Concursos y Encargada de la Gerencia de &\\/
‘ G Cleuia Bdiin Rivertfoper : Adquisiciones del STC Metrorrey v / »
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Representante de la Coordinacion de Ingemena y Construccién

i o
E Ing. David Garcia del Bosque ' del ST.C. Metrorrey

[
|

i Ing. Raul Cruz Pérez ‘ Representante del Organo Intemno de Control del STC Metrorrey
1

Acto seguido, el Representante de la Unidad Convocante procede a comunicar a los asistentes presentes, que La unidad
Convocante solamente atender las solicitudes de aclaraciones de las personas que presenten el escrito en el que
expresen su interés en participar en el presente procedimiento de contratacion; de acuerdo con lo especificado en el
segundo parrafo del articulo 35 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y por consiguiente
procedié con la lectura a los cuestionamientos presentados por los Licitantes, esto en orden alfabético, como a
continuacion se detalla:

Participante: INTECSA - INARSA, S.A. ' :

\J

Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 3.7.2. Sistema de | Pag. 15 de 19
1.- Proyecto Ejecutivo Tren Transporte por utilizar
Suburbano de Monterrey.pdf

0%

En el citado apartado y pagina se indica “(...) La convocante informa que el Sistema de Transporte
para el que se debera disefiar las ampliaciones motivo de esta licitacion es un sistema tipo monorriel,
igual al de las Lineas 4 y 6, actualmente en construccion. La convocante proporcionara al Licitante
ganador la informacion esencial del Proyecto que esta actualmente en construccion para que inid

la elaboracion del Proyecto Ejecutivo motivo de esta Licitacion. Sin embargo, cabe sefialar do
cosas: primero, que todavia no se concluyen todas las definiciones del proyecto en construccion; y
segundo, que los sistemas ferroviarios de las ampliaciones y su homologacién con los de las
Lineas 4 y 6 son motivo de otro contrato.”

En el Numeral 3.6. En Cuanto a la Integracion Total del Proyecto de los Términos de Referencia,
en la pagina 13 de 19 se indica:

‘Es alcance y responsabilidad del contratista del Proyecto Ejecutivo, lo siguiente:

(...) Integrar todos los sistemas y subsistemas necesarios que permitan satisfacer los requisitos de
la ampliacion de las Lineas 4 y 6 del Metro, y que dichas ampliaciones sean interoperables de forma
fisica, eléctrica, electronica y operativamente con las Lineas 4 y 6 que actualmente se construyen”.

En el entendido de que los sistemas ferroviarios de las ampliaciones y su homologacion con los de
las Lineas 4 y 6 son objeto de otro contrato, como se estipula en el Numeral 3.7.2., solicitamos,
amablemente, confirmacion de que la integracion requerida en el numeral 3.6 se refiere a que las
especificaciones funcionales de dichos sistemas y subsistemas deben ser coherentes y compatibles

k.
L~
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Respuesta: Es responsabilidad del contratista del proyecto ejecutivo para las ampliaciones de las
Lineas 4 y 6: coordinar, verificar, y garantizar que las soluciones técnicas desarrolladas cubran
satisfactoriamente todas las interfaces entre sus sistemas, asi como también, garanticen la
correcta integracion con los sistemas respectivos de las Lineas 4 y 6, para asegurar el correcto
funcionamiento integral del Proyecto Global, consistente en las Lineas 4 y 6, y sus
correspondientes ampliaciones. Por lo tanto, el contratista del proyecto ejecutivo motivo de esta
licitacion, debe presupuestar los gastos y riesgos asociados a estas interfaces.

n
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 4. Desarrollo de Pag. 16 de19 L
2.- Proyecto Ejecutivo Tren Ingenieria ”\
Suburbano de Monterrey.pdf

En el citado apartado y pagina se indica “(...) En el entendido que el desarrollo del proyecto de
ingenieria debe ser fast-track”

A juicio del consultor, esta afirmacion es incompatible con las etapas de definicion del proyecto que
se encuentran en apartados siguientes.

Favor, confirmar como se espera que sea desarrollado el proyecto.

Respuesta: El proyecto se espera que sea en Fast-Track, entendiéndose por Fast-Track que la
construccion del sistema pueda iniciar antes de tener terminado todo el proyecto ejecutivo de las
ampliaciones; es decir, se pueda iniciar la construccion de una etapa concluida, por ejemplo,

cimentaciones, mientras se desarrolla el proyecto ejecutivo de la siguiente etapa. Q\/
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 4.1. Anteproyecto |Pag. 16 de 19 \
3.- Proyecto Ejecutivo Tren

Suburbano de Monterrey.pdf
En el citado apartado y pagina se indica “(...) El anteproyecto debera incluir, enunciativa mas no

limitativamente: (...) 2. Planos tipo de las principales instalaciones a ejecutar como son el viaducto,
a estaciones, talleres, cocheras entre otras”

En el Numeral 3.2. En cuanto a las Unidades de Obra, y méas concretamente en el numeral 3.2.4 se \> ; 3

indica:
“3.2.4. En el predio de los Talleres y Cocheras Citadel. No hay trabajos por realizar’

Se solicita confirmacion, por tanto, de que lo estipulado en el numeral 4.1 es incorrecto.
Respuesta Se confirma que no hay trabajos por realizar en talleres y cocheras. G

2l

.{)\‘J
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Pag. 18 de 19

Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 5. Alcances

4. Proyecto Ejecutivo Tren Adicionales a Considerar
Suburbano de Monterrey.pdf en la Oferta

En el citado apartado y pagina se indica “1. La propuesta debera considerar la habilitacion y
mantenimiento de una oficina de proyecto con espacio para el cliente y las empresas de servicios
asociadas al presente proyecto desde el inicio del contrato hasta el cierre del contrato”

¢Cuantos son los puestos de trabajo individuales, en sala compartida, que se deberan reservar para
el Cliente (Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey)?

Respuesta: 15 espacios.

Numeral 3.2. En Cuanto a
las Unidades de Obra

Pregunta | 33A Términos de referencia
5.- Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey.pdf
En el citado apartado y pagina se indica “3.2.3. Edificios de apoyo. Esta necesidad dependera del
desarrollo de los trabajos”

¢Cual es la naturaleza de estos edificios? ;Se espera que existan? ;Cuantos y de qué
dimensiones?

Respuesta: Los edificios de apoyo son aquellos necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema, por ejemplo, subestaciones rectificadoras. Ver nuevos términos de referencia entregados

Pag. 3de19

6.

Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey.pdf

la informacion del sitio
donde se ubicara la
infraestructura

en la junta de aclaraciones. Se espera tener dos subestaciones rectificadoras de aprox. 200 m2 de
construccion cada una.
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 3.7.1. En Cuanto a |Pag. 14 de 19

¢Cual es el ancho de banda solicitado para los levantamientos topograficos?
El consultor, considera este valor como necesario para la correcta definicion de medios y valoracion
de las unidades vinculadas en el catélogo.

Respuesta: El levantamiento del terreno abarcara la seccion urbana del corredor mas 20 m a

Suburbano de Monterrey.pdf

cada lado.
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 3.7.1. En Cuantoa |Pag. 14 de 19
[ Proyecto Ejecutivo Tren la informacion del sitio

donde se ubicara la
infraestructura

.
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¢Cuéles son las precisiones exigidas para los levantamientos topograficos? En caso de

establecerse otras més restrictivas a las establecidas en la normativa mexicana
Respuesta: Ver nuevos términos de referencia entregados en la junta de aclaraciones en el punto

3.5.1 Informacion del sitio donde se ubicara la infraestructura.

Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 3.5. En Cuanto al [Pag. 11de 19 Q
8.- Proyecto Ejecutivo Tren Proyecto Ejecutivo

Suburbano de Monterrey.pdf \)
¢A qué nivel hay que definir los Edificios auxiliares? ¢a nivel conceptual, anteproyecto, ejecutivo?

En Pag.10/19 se define Proyecto Ejecutivo para cimentaciones y en Pag 11/19 se menciona

N
I

anteproyecto.
Respuesta: Proyecto Ejecutivo. Ver nuevos términos de referencia entregados en la junta de
aclaraciones. Y\
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral 3.5. En Cuanto al |Pag. 12 de 19
9.- Proyecto Ejecutivo Tren Proyecto Ejecutivo
Suburbano de Monterrey.pdf ;

¢Debe el Consultor definir el BEP desde cero o se partira de un BEP previo ya estructurado y
acordado por el cliente y aplicado en las Lineas 4 y 6?

Respuesta: De partir de cero. Ver términos de referencia 3.16 EN CUANTO AL MODELO BIM
(MODELADO DE INFORMACION DE LA EDIFICACION).

. regunta Numeral
10.- Propuesta Técnica PROGRAMA
09T-04 Programa calendarizado | CALENDARIZADO DE Pag. 1
Ejecucion Servicios.docx EJECUCION GENERAL DE
LOS SERVICIOS

Favor de confirmar que en el "PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE
LOS SERVICIOS" se deberé considerar ACTIVIDAD/MES
Respuesta: El programa debera considerar ACTIVIDAD/QUINCENA.

Pregunta | 22E Catalogo Numeral
1.- Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del | 46-PE. 21 Pag. 1

\ Metro.xlsx
9 ! .
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO LEON
El concepto "BEP MODELO BIM 75%" no indica unidad ni cantidad. Favor de aclarar.
Respuesta: La unidad es informe y la cantidad es 1. Ver catalogo de conceptos actualizado.

i SISTEMA
i DE TRANSPORTE
| COLECTIVO

¥ GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

Pregunta | 22E Catalogo Nuitistal
12.- Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del Pag. 1
L46-PE.26
Metro.xlsx

El concepto "MODELO BIM LOD 200 AL 75%" no indica unidad ni cantidad. Favor de aclarar.
Respuesta: La unidad es informe y la cantidad es 1. Ver catalogo de conceptos actualizado.

Pregunta | 22E Catalogo Numeral
13.- Conceptos_Ampliacion 4y 6 del Pag. 1 =
L46-IN.01
Metro.xlsx

¢Cual es el alcance del concepto "INTERFACES"?. Entendemos que es una partida y no un
concepto. Favor de aclarar.
Respuesta: Es un concepto y se refiere a la identificacion de las interfaces.

Pregunta | 22E Catalogo Numeral
14.- Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del Pag. 1
L46-IN.05
Metro.xlsx

El concepto "INFORMES MENSUALES" indica 1 INFORME. ;Cuantos meses se deben de
considerar por el informe?
Respuesta: Son 12 meses, Ver catalogo de conceptos actualizado.

Pregunta
15.-

22E Catalogo
Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del
Metro.xlsx

Numeral
ACOMPANAMIENTO, L46-
AC.01y L46-AC.02

Pag. 1

Los conceptos "INFORME DE LICITACION" e "INFORME MENSUAL DE CONSTRUCCION", 4se
deben de considerar dentro del plazo de ejecucion de 365 dias?. Favor de aclarar.
Respuesta: El informe de licitacion si, el informe mensual de construccion no.

Pregunta | 22E Catalogo T —
16.- Conceptos_Ampliacion 4y 6 del GENERAL Pag. 1
Metro.xlsx

Para Ios\conceptos con cantidad 1, ;se pueden programar y cobrar mensualmente en informes
parciales}\
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| Respuesta: No, no es posible. J
Pregunta Propuesta Economica Ngmeral
17.- 25EF-)03b Factor Salario Real.docx CALCULO DEL FACTOR Pag. 1
’ DEL SALARIO REAL

Favor de confirmar que para el "CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL" se pueden usar
formatos propios o de algun software siempre y cuando se presente la informacién solicitada y Cﬁ\ ™
datos y valores vigentes.

Respuesta: Si, es posible.

Pregunta | Propuesta Economica Numeral
18.- 30E-07 Calculo CALCULO DEL COSTO POR Pag. 1
Financiamiento.docx FINANCIAMIENTO (C.F.)

Favor de confirmar que para el "CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)" se pueden
usar formatos propios o de algtn software siempre y cuando se presente la informacion solicitada y
se atiendan las indicaciones para su determinacion.

Respuesta: Si, es posible.

)
Pregunta Propuesta Econémica Numeral X g\
19.- 30E[-)07 Calculo CALCULO DEL COSTO POR Pia. 1 }L
SEril S FINANCIAMIENTO (C.F.), g
Financiamiento.docx -
inciso C /

El inciso C) indica "LOS COBROS DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A 30 DIAS CON LA
AMORTIZACION DE LOS PORCENTAJES DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS", no es congruente
con la forma de pago establecida en las BASES numeral 10.- DE LA FORMA DE PAGO: 4 (cuatro)
dias habiles para presentar la estimacion, 8 (ocho) dias habiles para revision y pago dentro de los
20 (veinte) dias habiles siguientes a la recepcion de la estimacion y su factura. Favor de aclararen
qué periodo se cobrara la primera estimacion.

Respuesta: Se cobrara una vez que haya transcurrido el tiempo resultante de la suma de los dias
mencionados en el numeral 10.- Forma de Pago, de las Bases de Licitacion.

Pregunta | Propuesta Econémica Numeral
20.- 30E-07 Calculo CALCULO DEL COSTO POR Pag. 1
Financiamiento.docx FINANCIAMIENTO (C.F.)

El costo financiero puede ser POSITIVO o NEGATIVO, y se aplicara en el ANEXO E-8 ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS segun el signo obtenido, sumar o restar. Favor de aclarar.

% g X
S
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| Respuesta: Puede ser positivo 0 negativo tal como lo establece el anexo.

|

Pregunta | Propuesta Economica Numeral
21.- 30E-07 Calculo CALCULO DEL COSTO POR Pag. 1
Financiamiento.docx FINANCIAMIENTO (C.F.) (_\\

El costo financiero puede ser POSITIVO o NEGATIVO, y se aplicara en el ANEXO E-8 ANALISFS\ >\‘
DE PRECIOS UNITARIOS seglin el signo obtenido, sumar o restar. Favor de aclarar. ™

Respuesta: Ver respuesta a la pregunta anterior.

Pregunta
22.-

33A Términos de referencia
Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey.pdf

Numeral

4.2 Proyecto ejecutivo

Pag. 17 de 19

"Los plazos para la redaccién de los Proyectos seran los indicados en el Programa de Ejecucion del .
Contratista, de acuerdo a los plazos establecidos en la Tabla 13 de este documento”. No se localiza
en el documento la tabla mencionada, favor de aclarar.

Respuesta: No existe la tabla 13 en los términos de referencia actualizados. Ver aclaraciones

™
/
.

4”
b4
)

Suburbano de Monterrey.pdf

| generales.
Pregunta | 33A Términos de referencia Numeral
23.- Proyecto Ejecutivo Tren

4 Desarrollo de ingenieria

Pag. 15 de 19

ejecutivo?

‘() En el entendido que el desarrollo del proyecto de ingenieria debe de ser fast-track.”. Si se formula
mediante desarrollo fast-track, ;Se tiene un programa de prioridades para el inicio del proyecto

Respuesta: Si, dicho programa se entregara en la junta de aclaraciones.

Pregunta
24.-

22E Catalogo
Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del
Metro.xIsx

Numeral
L4-EP.04 Curvas de nivel
cada 50 cm

a Pag. 1

Confirmar que la cartografia a entregar para todas las etapas (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo)
seré a escala 1/500

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta
25.-

22E Catalogo
Conceptos_Ampliacion 4 y 6 del
Metro.xlsx

| Numeral

L4-EP.07 InstaUracién de

Red de Bases y Puntos de

Pag. 1

@MetrogreyOficial €@
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control de red primaria de
acuerdo a lo indicado en los
TDR

Si bien se indica que deben instaurarse las bases segun se indica en los TDR, no se encuentra
ninguna informacion al respecto en dicho documento. Aclarar las condiciones que deben cumplirlas
redes de control instauradas en campo, asi como su procedimiento de implantacion.

Respuesta: Ver términos de referencia 3.5.1 Informacion del sitio donde se ubicara la

infraestructura. \/
Pregunta | 22E Catalogo Numeral

26.- Conceptos_Ampliacion 4y 6 del | L4-EP.14 Camparia de Pag. 1 /&/

Metro.xlIsx Geotecnia con sondeos.....
Se indica en dicho concepto “Campafia de Geotecnia con Sondeos de exploracion para el disefio
gjecutivo realizados cada 200 metros, se debera considerar una exploracion del sustrato rocoso de
10 metros. Incluye todo lo necesario”

Confirmar, por tanto, que la campafia sera distribuida de manera uniforme cada 200 m en ambas %/
extensiones.

Confirmar longitud maxima de perforaciones

Confirmar si es necesario realizar ensayos SPT en suelos granulares y cada cuantos metros de
perforacion

Confirmar los ensayos de laboratorio que se plantean realizar para cada muestra obtenida en
campo, segun el tipo de terreno

Respuesta: La campafia debera ser distribuida de manera uniforme a cada 200 m en ambas
extensiones, la perforacion debera penetrar 10 m en el estrato rocoso con un méaximo de 35 m de

profundidad.
Pregunta | b )sES 20231003 172817.pdf | Numeral Pag. 1de 50
27 .- - i M — Tabla Resumen ’

En los ultimos afios, el desarrollo de proyectos de infraestructuras se ha visto frenado debido a la
pandemia COVID, asi como a la falta de recursos asociada a una serie de crisis econémicas \
globales. Ademas de esto, es observable que existe un marcado contraste en la ejecucion y
desarrollo c(e proyectos de monorrail en comparacion con sistemas de metro convencional, siendo
los proyectas de monorrail menos frecuentes en la actualidad en el mundo. Ademas, la obtencion

X /
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de financiamiento y construccién de un sistema tipo monorrail es un proceso que habitualmente
ocupa mas de 5 afios.

&
Por tal motivo, se solicita que sean aceptadas proposiciones presentadas por empresas que tengan K‘N
experiencia en la elaboracion de proyectos ejecutivos e ingenieria de monorrieles cuyo desarrollo

técnico haya sido aceptado por el cliente final, pero que adn no se encuentren en etapa de

construccion.

Respuesta: Se acepta su propuesta. -

Pregunta Numeral

28.- 3.1.1.- DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PARA LA
INCRIPCION Y
ADQUISICION DE LAS
BASES DE LICITACION

(10) En su caso, el Acuerdo
Preliminar de Asociacion,

BASES_20231003 172817.pdf Péag. 10 de 50

¢Pueden presentar propuesta conjunta en asociacion, dos licitantes inscritos de manera individual?
Respuesta: Si es posible, siempre y cuando las empresas que conformen la asociacion participen 4
en una sola proposicion en la licitacion piblica, es decir, las empresas solo pueden presentar
proposicion en un solo convenio de asociacion, no en otros convenios con otras empresas, ni
individualmente.

Participante: Aecom-URS-Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.

Pregunta | Bases Numerales
1.- 3.2.- Propuesta Técnica Pag. 10
7.4.- De La Subcontratacion Pag. 32

Durante la Ejecucion de los Servicios, ¢se podran proponer Subcontratos complementarios a los
manifestados en los documentos T-11 y A-04?

Respuesta: Si, es posible proponer subcontratos, siempre que sea de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 63 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Pregunta T Términos de Referencia 3.5 9
2.-
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Favor confirmar que previo al inicio de los trabajos Metrorrey proporcionara los datos de demanda por Q

cada una de las estaciones de pasajeros en cada sentido, para los diferentes horizontes de operacion, la
misma que sera la base de disefio.

Respuesta: Si, Metrorrey proporcionara esa informacion. \
Pregunta | 22E Catalogo de conceptos LP.EP14
3.

considere aceptable el responsable de la revision del disefio por parte de METRORREY. Adicionalmente
confirmar si se debe considerar estudios geofisicos.

Respuesta: Los estandares aceptables se encuentran enlistados en la Normativa Aplicable al Proyecto
Ejecutivo en el Anexo 1. Se confirma que si se requieren estudios geofisicos de acuerdo con los alcances
indicados en los términos de referencia.

Se solicita que se acote el alcance de la exploracion geotécnica de acuerdo con el estandar que >)/
~
&

Pregunta | Convocatoria Pagina unica
4.
Debido a la complejidad del proyecto, donde se debe integrar el estudio de diferentes especialidades; asi
como, diversos estudios de campo, solicitamos extender en al menos tres semanas, el tiempo para
entregar la oferta. Lo anterior para tener el tiempo minimo adecuado para preparar la mejor propuesta
técnico y economica.

Respuesta: Ver aclaracion general No. 8.

Pregunta | Bases
5.-
¢Podra un participante de esta licitacion participar en su momento en las futuras licitaciones de este
royecto, sea para construccion, suministro o supervision?

Respuesta: De acuerdo con la presente licitacion, que es realizada con recursos estatales, el Art. 44 Fracc.
IX de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sefiala que no seria posible su
participacion posterior. No obstante, el origen de los procedimientos de contratacion subsecuentes
relacionados con este proyecto, en su momento determinaran la posible participacion del licitante ganador
de ese procedimiento.

Pregunta 22E[Catalogo de conceptos L46-AC.02

<
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Para el item denominado: Acompariamiento - seis meses, Por favor indicar el indice del contenido del
reporte de tal forma que podamos medir la dedicacion y especialidades que debemos considerar para el

mismo.

Respuesta: El acompafiamiento consiste en el apoyo técnico de la empresa durante e SO
constructivo para aclarar dudas, hacer replanteos de los disefios en caso necesario, revision de interfaces, [—5—_
efc. /
Pregunta | Términos de referencia

7. ‘

El alcance no incluye gestiones ante autoridades o privados para determinar si un predio puede ser o no

adquirido o expropiado para alojar estructuras que comprendan el futuro disefio. ¢ Es esto correcto? De

ser correcto, favor indicar qué tipo de informacion predial y en qué momento recibira el proponente este ¥
dato de entrada para sus disefos.

Respuesta: Es correcta su apreciacion. El licitante debera realizar los tramites para obtener la lotificacion
catastral de las autoridades correspondientes, y proponer las afectaciones requeridas para
revision/aprobacion por parte del Organismo y su obtencion.

s

Pregunta | Términos de referencia Pag 16
8.
Precisar el alcance de interfaces, particularmente con disefios desarrollados por otras empresas fuera del
alcance de esta licitacion.

Respuesta: Ver los alcances indicados en los términos de referencia 3.9 EN CUANTO A LA
INTEGRACION DE SISTEMAS.

Pregunta | términos de referencia
9.
Por favor definir la ubicacién de los puntos de alimentacion eléctrica principal de CFE, tanto para L4 y L6
con esto podemos dimensionar el esfuerzo para disefiar las alimentaciones eléctricas.

Respuesta: Las alimentaciones eléctricas de CFE son alcance de otra licitacion.

Pregunta | E22 catalogo de conceptos y 33A \
10.- Términos de referencia.

Por favor aclarar que es lo que rige en caso de omisiones o discrepancias en el catalogo de conceptos

6/

respecto a los alcances descritos en los términos de referencia. Considerando que sera un contrato a

precios unitarios.

onan. B N
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Respuesta: La propuesta técnica y econémica debe incluir el cumplimiento cabal de los alcances
descritos en los términos de referencia, mismos que deberan estar reflejados en los precios del catalogo
de conceptos. En aquellos casos donde no exista un concepto especifico en el catalogo de conceptos 9(\

concepto mas apropiado.

para alguna actividad necesaria segun los términos de referencia, el costo de ésta deberé incluirse en

Pregunta | Términos de Referencia

11.-

Proporcionar la normatividad aplicable para este disefio en todas sus disciplinas.

Respuesta: Ver términos de referencia Anexo 1.

Pregunta | Términos de Referencia y catalogo | Pag 12.
12.- de conceptos (RAMS) Para el catalogo, concepto
L46 PE34

Basado en el alcance de esta licitacion consideramos que los estudios RAMS solamente comprenderén la
fase disefio “proyecto ejecutivo” al respecto solicitamos detallar el alcance RAMS, dado que dentro de los
alcances los sistemas ferroviarios solo llegan a un proyecto conceptual. Para tal fin seria adecuado seria
que la entidad nos detalle los trabajos a considerar en esta especialidad tanto para RAMS nivel 1 como
para los subsistemas. Asi mismo definir que alcance incluye en el catalogo el concepto L46PE34

Respuesta: Los analisis RAMS que deberan ser presentados se deben enfocar y cumplir con las
actividades requeridas para Fases 1 a 3 del ciclo de vida EN50126. Ver términos de referencia
actualizados 3.8 EN CUANTO AL ASEGURAMIENTO DE LA FIABILIDAD, MANENTIBILIDAD,
DISPONIBILIDAD SEGURIDAD (RAMS)

Pregunta L46-SF.01 al 14 y del 21 al
13.- 24

E22 Catalogo de conceptos

Con el fin de poder valorar las dedicaciones que cada disciplina técnica debe aportar para su elaboracion,
por favor proporcionar detalle del contenido que debera incluir cada uno de los documentos indicados en
el catélogo de conceptos bajo el titulo “Especificaciones técnicas funcionales”

Respuesta: Ver términos de referencia

3.2.2

Pregunta | 33A-Términos de referencia Pagina 3

14.-

¢ Las estaciones terminales incluyen 3 vias?

Respuesta: \er términos de referencia ltimo punto del 3.6 EN CUANTO AL PROYECTO EJECUTIVO

l\ <X Aol
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Pregunta | Catalogo Concepto L60101
15.-

¢ Los levantamientos no incluyen calas o excavaciones, es esto correcto?

Respuesta: No, no es correcta su apreciacion. Los trabajos de campo que sea necesario realizar ten

o

que ser efectuados con las precauciones debidas.
Pregunta | Anexos T12y T13
16.-

Anexos T-12 y T-13, Relacionados a laboratorios a emplear favor de indicar los alcances en caso de ser
requeridos, ya que en el Anexo "22E Catalogo Conceptos Ampliacion 4 y 6 del Metro" y en el Anexo "33A
Términos de referencia Proyecto Ejecutivo Tren Suburbano de Monterrey" no se mencionan.

\

Respuesta: Si se requieren los laboratorios Ver nuevos anexos T-12 y T-13, los alcances corresponden a
la informacién requerida de anélisis por los sondeos y pavimentos.

A

Pregunta | Bases Numerales

17.- 11.1 Retenciones

Pag. 33

Q\_
T

Favor de confirmar que las retenciones del 0.2% ICIC y del 0.1% DIF no aplican para este Contrato de
Servicios Relacionados.

Respuesta: No aplican para este caso.

Pregunta | Informacion de Sistemas Numerales
18.- Ferroviarios N/A

El alcance es claramente solo para la obra civil de la Ampliacién de las Lineas 4 y 6. ; La entidad realizara
los disefios de los sistemas ferroviarios con otro disefiador? 4 En qué momento de la ejecucion de los
disefios de las obras civiles contaré el disefiador de la obra civil con los disefios de los sistemas
ferroviarios para poder incorporar los mismos en sus disefios? ¢ Quién ejecutara el proceso de interfaz y
coordinacion entre los disefiadores civiles y los de sistemas ferroviarios? ;Quién realizara la gestion
RAMS coordinada entre la parte civil y ferroviaria? ¢ Quién se encargara de la gestion de requerimientos?

Respuesta: No, el proyecto ejecutivo incluye los estudios preliminares para el conocimiento del sitio, las
obras civiles, los sistemas electromecanicos no ferroviarios, asi como las especificaciones funcionales de

|
N

los sistemas ferroyiarios, lo relativo a las interfaces, RAMS, acompaiiamiento y todo lo especificado en los

términos de referencia y catalogo de conceptos.
y‘\
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Pregunta | Modelo de Contrato Clausula Décima Segunda
19.- Pag. 14

Se solicita a la entidad aclare que las estimaciones deben aprobarse dentro de los 8 dias habiles
siguientes a su recepcion de conformidad con el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas para el Estado
Municipios de Nuevo Ledn.

Respuesta: El proceso de revision y aprobacion de estimaciones se realizara de acuerdo con el Articuld\
70 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, que establece que “......la
residencia de supervision dentro de los ocho dias habiles siguientes a la entrega deberé revisar y, en su

tendran cuatro dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior, para
la revision, para conciliar dichas diferencias y, en su caso acordar la estimacién correspondiente.”.

caso, autorizar la estimacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes \;/

Pregunta | Modelo de Contrato Clausula Décima Séptima
20.- Pag. 14-15

AECOM solicita un plazo de 15 dias en lugar de 3 para dar respuesta a cualquiera de las notificaciones
de incumplimiento que notifique la Entidad.

Respuesta: No es factible acceder a su peticion, se aclara que el plazo para efecto de la reposicion de
los trabajos y/o servicios sera de 03 (tres) dias habiles.

Pregunta | Intercambiadores de cruce e
21.- intercambiadores de desvio

¢ Cada cuénta distancia deberan colocarse intercambiadores? ;Cuantos intercambiadores de cruce y
cuéntos de desvio se deberan considerar?

Respuesta: Son 6 intercambiadores de cruce, uno antes y otro después de cada estacion terminal, asi
como en la pendltima estacion de la Linea 6, finalmente un desvio en el caso de la estacion terminal de
tres vias.

Pregunta | Obras inducidas
22.-

Dada la gran variedad de tiempos de gestion de las entidades relacionadas con las Obras Inducidas, que
no dependen del disefiador, Se excluye de este alcance la gestion y en su caso autorizacion de las
entidades proveedoras de servicios, de las propuestas de soluciones para inducidas que elabore el
disenador, ¢es esto correcto? ¢ La autorizacion sera Unicamente por parte de Metrorrey a de Metrorrey?

Respuesta: No, no es correcta su interpretacion.

g N
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Pregunta
23.-

En el formato E-3a se indica “Debera ser similar al Anexo T-3b de la Propuesta Técnica, indicando
adicionalmente los costos mensuales por especialidad y categoria” Favor de confirmar que el costo que
estara incluido en la columna COSTO HORAS-HOMBRE EFECTIVA es el costo mensual de la categoria
y no el costo que resulta del total de las Horas Hombre Efectivas de la categoria, Es decir, En el
supuesto de que una categoria no completa al menos 208 horas por mes y tenga una participaciénce\ue\l\
proyecto de sélo 50 Hrs. ;Qué costo debe de indicarse en la columna?,

v

Respuesta: Es el costo mensual de la categoria.

Pregunta | Modelo de Contrato

24.-

Se solicita a la entidad incluya una clausula que indique que ninguna de las Partes sera responsable por dafios
consecuenciales.

Respuesta: No es factible acceder a su peticion, dado que la responsabilidad a la que pueda ser acreedor
el Licitante ganador no puede ser determinada en la actualidad para situaciones posteriores. Ver Aclaracion
8.

—
/
N

4

Pregunta | Modelo de Contrato

25.-

Se solicita a la entidad incluya que el limite de responsabilidad del licitante una vez firmado el contrato sera igual al
monto contractual.

Respuesta: No es factible acceder a su peticion, dado que la responsabilidad a la que pueda ser acreedor
el Licitante ganador no puede ser determinada en la actualidad para situaciones posteriores. Ver Aclaracion
8.

Pregunta | E22 - catalogo de conceptos L6
26.- 0101

Informar si los levantamientos incluyen calas en sitio o se trata solo levantamiento por observacion y
topogréfico. '

Respuesta: Ver respuesta a pregunta 15.

Pregunta | Modelo de contrato

27 .-

entidad incluya que el limite de responsabilidad del licitante una vez firmado el contrato sera igual al

Se solicita a IZf

monto contragtual.
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Respuesta: No es factible acceder a su peticion, dado que la responsabilidad a la que pueda ser acreedor
el Licitante ganador no puede ser determinada en la actualidad para situaciones posteriores. Ver Aclaracion

8.
Pregunta | E22 - catalogo de conceptos L6 A
28.- 0101

Referente al levantamiento LIDAR

1) ¢, Cuél es el ancho contemplado a partir del centro de la vialidad?

2) ;Hasta qué altura se representaran los elementos en la planimetria y en la nube de puntos del LIiDAR?
Estimamos que sea hasta 25.00 m. sobre el nivel de la vialidad.

Respuesta: 1)El levantamiento del terreno abarcara la seccion urbana del corredor més 20 m a cada \/
lado; 2) 30 m sobre el nivel de la vialidad.

Pregunta | Modelo de Contrato

29.-

Se solicita a la entidad incluya que el limite de responsabilidad del licitante una vez firmado el contrato sera igual al %
Y

monto contractual.
Respuesta: No es factible acceder a su peticion, dado que la responsabilidad a la que pueda ser acreedor
el Licitante ganador no puede ser determinada en la actualidad para situaciones posteriores. Ver Aclaracion

8. )f

Pregunta 30

¢La dependencia cuenta con un cronograma base de desarrollo de ingenieria? f

Respuesta: Si, se cuenta con un programa conceptual para el desarrollo de ingenieria. Se anexa a la
minuta de junta de aclaraciones.

Pregunta 31

¢Cuanto tiempo se cuenta para realizar la ingenieria basica?

Respuesta: Ver respuesta a pregunta anterior.

Pregunta 32

c) ¢ladependencia cuenta con un trazo previo? Y ¢a qué nivel de detalle?

a. Siesasi, ése entregard la preingenieria para desarrollo de la basica?
b. ¢Los municipios en donde se desarrollen los trabajos tienen alguna restriccion de

ubicacion del trazo?
F’ , ‘ Pagina17 de4s
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C.

Respuesta: No; a) No; b) Es parte del alcance revisar con los municipios la factibilidad del trazo.

Pregunta 33

¢ El material rodante ya esta definido?

Si es asi, ¢se entregaran las especificaciones, fichas y toda la informacion referente a material Rodante previos para
desarrollo de la basica?

Respuesta: Si. Se entregara la informacion del material rodante

Pregunta 34

¢El estudio de gélibos estaticos y dinamicos estan definidos?

Respuesta Si.

Pregunta 35

¢La dependencia entregara estudios de Geologia previos al inicio de los trabajos? Y ;a qué nivel de detalle?

Respuesta: Ver informacion entregada en junta de aclaraciones.

Pregunta 36

¢Por los tiempos de ejecucion de la basica, se puede utilizar métodos alternos como geoestadistica?

Respuesta: Si.

Pregunta 37

¢La dependencia entregara estudios de Topografia (planimetria y fotogrametria) previos al inicio de los trabajos? Y ;a qué
nivel de detalle?

Respuesta: Ver informacion entregada en junta de aclaraciones

Pregunta 38

¢La dependencia cuenta con una ingenieria basica?

Respuesta: No.

Pregunta 39

¢Los predios donde se ubiquen las estaciones estan definidos en cuanto a ubicacion?

En caso de quesi, serén entregados los catastros con topografia actual

(=1 ?j /
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En caso de no, al definirlos, ¢cuanto tiempo tendrian para definir la ubicacion y los catastros para que la ingenieria total este en
un afo aprobada?

Respuesta: No. No. Ver respuesta a pregunta 7.

~

(

¢

Pregunta 40 \

¢ La dependencia tiene definida la demanda?
En caso de un no, ;posterior a la adjudicacion en cuanto tiempo la daran al licitante adjudicado?

Respuesta: Si

\

Pregunta 41

La estacion Miravalle y Santa Catarina no se construiran y serén de paso, seran disefiadas al 100%, la pregunta es ;con que
demanda se disefiara?

Respuesta: Ver términos de referencia 3.2.2 Estaciones de las ampliaciones de las lineas 4 y 6 y respuesta anterior.

(\

Pregunta 42

En el entendido de que el material rodante y todo lo que concierne pertenece a un segundo contrato independiente del
presente, se requiere saber:

Entregaran informacion del material rodante a razén de que se adjudique el contrato para el pronto disefio del trazo y vigas riel
(sus preparaciones)?.

¢ Quién llevara las interfaces entre material Rodante-Equipo electromecénico y obra civil?

Respuesta: El proyecto ejecutivo incluye los estudios preliminares para el conocimiento del sitio, las obras civiles, los sistemas
electromecanicos no ferroviarios, asi como las especificaciones funcionales de los sistemas ferroviarios, lo relativo a las
interfaces, RAMS, acompafiamiento y todo lo especificado en los términos de referencia y catélogo de conceptos. Metrorrey
entregaréa informacion del Material Rodante.

Pregunta 43

En el entendido de que lo electromecanico ferroviario y todo lo que concierne pertenece a un segundo contrato independiente
del presente, se requiere saber:

Se entregaran guias mecanicas de equipos a razén de que se adjudique el contrato para el pronto disefio de las estaciones.
Se entiende que con la culminacion de la basica se congela toda la ingenieria desarrollada

En caso de que no se congele, ¢ los retrabajos seran costos adicionales?

Respuesta: El proyecto ejecutivo incluye los estudios preliminares para el conocimiento del sitio, las obras civiles, los sistemas
electromecanicos no ferroviarios, asi como las especificaciones funcionales de los sistemas ferroviarios, lo relativo a las
interfaces, RAMS, acompanamiento y todo lo especificado en los términos de referencia y catélogo de conceptos. El contratista
debera interactuar con los disefiadores de los equipos para obtener la informacion necesaria para el disefio. Con la aprobacion
de la ingenieria basica se procede a la ingenieria de detalle, si hubiere trabajos no imputables al contratista en su momento se
revisaran los costos asociados.

\
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B Pregunta 44

¢ Todos los permisos para hacer levantamientos topograficos o cualquier otro estudio seran por pare de la dependencia? -
Respuesta: No, serén por parte del contratista (ver términos de referencia) \\

Pregunta 45

¢Lainterfaz entre la ingenieria de las lineas 4 y 6 con la extension de las lineas 4 y 6 quien la llevara?

Respuesta: La licitante ganadora de este concurso. Ver términos de referencia.

aprobacion de PU?
Respuesta: Ver respuesta a pregunta 10.

Pregunta 46
E22 - catalogo de conceptos
¢En caso de haber trabajos no contemplados en el catalogo de conceptos cual sera el proceso para el presentacion y

Participante: Constructora Moyeda, S.A. de C.V.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag. :
1.- CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 1al6 X
TRABAJO PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Favor de proporcionar especificaciones particulares de cada uno de los conceptos solicitados para
considerar el alcance previsto por la dependencia

Respuesta: Ver términos de referencia actualizados.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
2. CONCEPTOS Y CANTIDADES DE | L4-EP.14 L6-EP.14 1al6
TRABAJO PARA EXPRESION DE | Campafia de Geotecnia
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Entendemos que los sondeos se solicitan hasta 10 metros (incluso si el terreno es rocoso), Favor de
confirmar que criterio aplicara si a los 10 metros no se encuentra suelo firme

Respuesta: Lo que se solicita es que el sondeo penetre 10 m en el estrato rocoso.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
3.- CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 4
TRABAJO PARA EXPRESION DE
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PRECIOS UNITARIOS Y MONTO | L46-PE.05y L46.PE09
TOTAL DE LA PROPOSICION Especificaciones Técnicas

de materiales Viaducto

Favor de aclarar en qué consiste le diferencia de estos dos conceptos

Respuesta: Ver catalogo de conceptos actualizado. i
[\
Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
4.- CONCEPTOS Y CANTIDADES DE | L46-PE.06 y L46-PE.15 4
TRABAJO PARA EXPRESION DE Espec'ificaciones.Técnica de
PRECIOS UNITARIOS Y MONTQ | Materiales Estaciones
TOTAL DE LA PROPOSICION

Favor de aclarar en qué consiste le diferencia de estos dos conceptos

Respuesta: Ver catalogo de conceptos actualizado.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
5. CONCEPTOS Y CANTIDADES DE | L46-PE.10 4
TRABAJO PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Favor de confirmar el contenido de cada uno de los 110 informes solicitados

Respuesta: Se consideraron 110 porticos diferentes, cada informe corresponde al proyecto ejecutivo de
cada uno de ellos, ver catélogo de conceptos.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
6.- CONCEPTOS Y CANTIDADES DE | L46-PE.11 4
TRABAJO PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Favor de confirmar el contenido de cada uno de los 20 informes solicitados

Respuesta: Se consideraron 20 porticos especiales diferentes, cada informe corresponde al proyecto
gjecutivo de cada uno de ellos, ver catalogo de conceptos.

Pregunta | E-1.- CATALOGO DE Numeral Pag.
i CONCEPTOS Y CANTIDADES DE | L46-PE.21 BEP Modelo BIM 4
TRABAJO PARA EXPRESION DE | 75%
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Favor de confirmar unidad y cantidad del concepto L46-PE.21

Respuesta: Unidad informe, cantidad 1, ver catalogo de conceptos actualizado.
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Pregunta
8.-

E-1.- CATALOGO DE
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE
TRABAJO PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Numeral
L46-PE.26 Modelo BIM LOD
al 75%

Pag.
5

Favor de confirmar unidad y cantidad del concepto L46-PE.26

C

Respuesta: Unidad informe, cantidad 1, ver catalogo de conceptos actualizado.

Pregunta
9.

E-1.- CATALOGO DE
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE
TRABAJO PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

Numeral
CAPITULQ
ACOMPANAMIENTO

Pag.

Favor de confirmar que servicios se deben incluir durante el acompafiamiento previsto —revisiones menores
al proyecto, replanteamiento por hallazgos mayores, supervisién-

Respuesta: El acompafiamiento consiste en el apoyo técnico de la empresa durante el proceso constructivo
para aclarar dudas, hacer replanteos de los disefios en caso necesario, revision de interfaces etc.

Pregunta
10.-

33A Términos de referencia
Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey

Numeral
3.4 Sistemas de
especialidades

Pag.
6 de 19

Favor de definir a que se refieren con especificaciones funcionales

Respuesta: Ver términos de referencia 3.6 EN CUANTO AL PROYECTO EJECUTIVO, dltimo punto.

Pregunta
11.-

33A Términos de referencia
Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey

Numeral

Gestion RAMS

Plan de Seguridad
(Safety) preliminar que
incluya:

Pag.
12 de 19

Favor de confirmar que solicitah un valuador independiente de seguridad ISA y que solicitan solo asignacion
de SIL de acuerdo a la directriz del HSE, sin necesidad de certificar -puesto que habra de coordinarse con
Certificadora de la Infraestructura-

Respuesta: No es correcta su apreciacion. Ver términos de referencia 3.8 EN CUANTO AL
ASEGURAMIENTO DE LA FIABILIDAD, MANTENIBILIDAD, DISPONIBILIDAD SEGURIDAD (RAMS).

b

Pregunta
12.-

Numeral

Pag.

Mad
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33A Términos de referencia
Proyecto Ejecutivo Tren
Suburbano de Monterrey

Favor de confirmar que los proyectos de estaciones seran en éarea publicas y que la dependencia sera &\

responsable de sefialar la ubicacion, en caso contrario, sefialar los criterios para la gestion.

Respuesta: El proyecto de estaciones sera, dentro de lo posible, en areas plblicas ubicadas en conjunto
entre el disefiador y Metrorrey, en caso de ser necesaria la utilizacion de areas privadas, el disefiador debera
obtener la informacion catastral y ubicar las posibles afectaciones para su adquisicion por parte del Estado.

Pregunta Numeral Pag.
13.- BASES 6° parrafo. “estos 10 de 50
documentos... se evaluaran
previos a la evaluacion de la Q\\/
propuesta técnica” \
Favor de confirmar que no es necesario volver a entregar los requisitos de inscripcion
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo T-15 del numeral 3.2 de las Bases de Licitacion. /
Pregunta Numeral Pag.
14.- BASES T-12 14 de 50

Favor de confirmar que seré el Laboratorio encargado de los trabajos de Geotecnia
Respuesta: El laboratorio sera el encargado de realizar los estudios requeridos en los sondeos.

Pregunta Numeral Pag.
15.- BASES T-13 14 de 50 y
Favor de confirmar que no se requiere Identificar Laboratorios y Profesionales Responsables de obras de j
pavimento f % v
Respuesta: Si, se requiere por los trabajos que sean necesarios para reponer pavimento por los sondéas \
realizados.

\
Pregunta Numeral Pag.
16.- BASES T-15 14 de 50

Favor de confirmar que se volveran a incluir los mismos curriculum vitae de los profesionista responsables
solicitados en el T-1
Respuesta: El T-15 se refiere a la personalidad del Licitante, ver anexos actualizados.

X
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Participante: Consorcio confirmado por: Senermex Ingenieria y Sistemas, S.A. de C.V. y Sener Mobility,

S.A.de C.V. .
DOCUMENTO  NUMERAL PAGINA PREGUNTA RESPUESTA
Fecha y 1 En virtud de la magnitud de los servicios a cotizar y | Ver aclaracién
hora del para garantizar la correcta evaluacion econémica de | general No. 8.
acto de las actividades, se solicita prérroga para la fecha del
presentaci acto de presentacion de propuestas.
6n de
propuestas
y apertura
Técnica
2 Basesy 2.1 4y1 Se solicita amablemente a la Convocante nos | El titulo correcto de Nj
Términos de | Descripci6 indique el nombre correcto de los trabajos: los trabajos es
Referencia n y “Elaboracion del

ubicacion ... “Elaboracién del Proyecto Ejecutivo para la | Proyecto Ejecutivo
Términos construccion de la ampliacion de las lineas 4 y 6 del | parala 3
de metro, en los municipios de Santa Catarina, | construccion de la :%
referencia Apodaca San Pedro Garza Garcia y Monterrey, | ampliacién de las

Nuevo Leén” lineas 4 y 6 del

_ metro, en los
o] municipios de

Santa Catarina,

. “Elaboraciéon del Proyecto Ejecutivo para la | Apodaca, San
construccion de la ampliacion de las lineas 4 y 6 del | Pedro Garza Garcia
metro, en los municipios de Santa Catarina, y Monterrey, N.L.
Apodaca, San Pedro Garza Garcia y Monterrey, N.L. | (Tren Suburbano
(Tren  Suburbano  Villa  Garcia-Aeropuerto | Villa Garcia-

Monterrey, Primera Fase, Etapa 1). Aeropuerto
Monterrey, Primera \
Fase, Etapa 1)”
3 Bases 2.2 Plazo 5 Favor de confirmar la fecha de término de los | Ver aclaracion \/
de trabajos, ya que se estima iniciar el 10 de noviembre | general No. 2. ‘
Ejecucién de 2023, considerando el plazo de 365 dias
naturales los trabajos finalizaran el 08 de noviembre
de 2024. {
En las bases se indica finalizara el 09 de noviembre
2024.
4 Bases 3.2 14 T-1. c Carta Compromiso de los Técnico. Se indica lo | Es correcta su
Propuesta siguiente: debiendo adjuntar, en su caso, la | apreciacién.

Técnica documentacién sefialada en este Anexo T-1,

& X /
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NO. DOCUMENTO NUMERAL PAGINA PREGUNTA RESPUESTA
debidamente firmada por su Representante Legal.
(Curriculo, Cédula Profesional o copia de Titulo)
Favor de confirmar que es suficiente con incluir en
elT-laelCVyen el T-1b la cedulay en este T-1c solo
la carta compromiso

5 Bases 3.2 17 Apartado T-15 Personalidad del Concursante dice: El licitante debe
Prapueste j) Cada integrante de la participacién conjunta | integrar los
Técnica deberd presentar de manera individual los escritos | documentos

y documentos que le sean aplicables conforme a la | mencionados en el
convocatoria y estas bases que se indica en el punto | Anexo T-15 del
3.11L numeral 3.2 de las
Favor de Confirmar si se debe agregar toda la | Bases de Licitacion.
documentacion entregada en la inscripcion del
punto 1al 10
O Unicamente los documentos solicitados en el
apartado T-15 pag. 15 de las bases
| Testimonio del acla consfitutva y sus modlﬁcncaones, on ol i
caso de persona meral, o do fa identificacion con fotografla, en |
caso do ser persona fisica. En casc de que EL
CONCURSANTF 58 encuentre previamenle "!5‘,"“’ en ¢l
Registio Estatal de Contralisias da Obras l"ubhcun, s0rd
suficiente exhibir 1a constancla o citar ol nimero de su
ingcripeion y manilestar bojo protasta de decir verdad qus en el
citado registro la informacion se encuentra complels ¥
actualizada. )
I Cédula de Identilicacion Fiscel, o
Il Poder o poderes nolariados @ favor de quen firmara las
propucstas y, en su momento, ¢l contrato. En caso de aue EL
CONCURSANTE s encuentre previaments ln_sc.nlo en el
Registro Estatal de Contralistas de Qlras P’ubhcas‘ werd
suliciente exhibic la constancia o citer el nimoro 425U
inscrlpcion y manifestar bajo protesta de decir verdad gueen el
clado registro 1a informacion se encuanir completa
aclualizada, ‘
IV, Identficacion oficial del representente legal. £n caso do quo EL
GONGURSANTE se encuenlre previamoents inscnto en e‘I
Registro Eslatal de Contraligtas e Obras Euhltcn;. 8eri
suficiente extibir 2 constancia o citar el numero do su
inseripeion y manifestar bajo protesta ¢e decir verdad gue en el
citado repislro la informacion s encuentra complela ¥
actualzada, )
v, Comprobante de domiciio de EL CONCURSANTE.
VI, En su caso, ol acuerdo preliminar de nscclagldn, en eslo
silacion las  empresas  asociadas  deberan  presentar
individualmente los requisitus | al V.

6 Bases 5. Garantia 22 En caso de que la proposicién sea presentada | Es correctasu
de conjuntamente, ¢la garantia de seriedad de la | apreciacion.
Seriedad proposicién debe ser expedida por el representante
de la comun? ¢Es correcta nuestra apreciacion?

=\

' k
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NO. DOCUMENTO NUMERAL PREGUNTA RESPUESTA
Proposicio
n
7 Anexos Anexos de Los anexos de las bases el nombre del documento | Confirmamos que si
las bases dice: ’ aplican parala
18T-12 Laboratorio pruebas NA presente licitacion.
19T-13 Laboratorio pavimentos NA Ver anexos /
Favor de confirmar que los anexos T-12 y T-13 NO | actualizados
aplican para esta licitacién.
8 Anexos T-7 Anexos Se solicita confirmar que la metodologia RAMS | No
de las propuesta debe confirmar su aplicabilidad con | necesariamente,
bases experiencia en proyectos ferroviarios desarrollados | puede aplicar su
en México. experiencia en . \\j
proyectos \
ferroviarios en
otros paises
9 Anexos Catalogo Se solicita confirmar que la aprobacién RAMS | Ver términos de
de solicitada en L46_PE.34 es la que proviene de los | referencia 7
conceptos procesos de certificacion del Evaluador de | actualizados 3.8 EN
Seguridad denominado ISA. CUANTO AL
ASEGURAMIENTO
DE LA FIABILIDAD,
MANTENIBILIDAD,
DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD
(RAMS)
10 Anexos Catalogo El Catdlogo de Conceptos 22E en el apartado | Serian ambos
de “ESPECIFICACIONES TECNICAS FUNCIONALES DE | sistemas RBAy
conceptos LOS SISTEMAS FERROVIARIOS” menciona el | TETRA
concepto “L46-SF.03 - Sistema de Comunicacién Q\——/
Inaldmbrico”, éeste hace referencia al sistema “Red /
de Banda Ancha (RBA)” o al sistema de
“Radiocomunicaciones TETRA” (mencionados en el
numeral 3.4 del documento “33A Términos de
referencia Proyecto Ejecutivo Tren Suburbano de
Monterrey” )?
11 Anexos Catalogo Catdlogo de Conceptos 22E en el apartado | Ver nuevos
de “ESPECIFICACIONES TECNICAS FUNCIONALES DE | términos de
conceptos LOS SISTEMAS FERROVIARIOS” se menciona en el | referencia
concepto “L46-SF.05 - SISTEMA DE RELOJES”, sin | entregados en
embargo, este no es mencionado en el documento | junta de
“33A Términos de referencia Proyecto Ejecutivo | aclaraciones. ¥

e

' )
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PREGUNTA

RESPUESTA

Tren Suburbano de Monterrey”, se solicita
confirmar que este sistema deberd de ser
contemplado dentro de la oferta y si se tendra que
desarrollar a nivel ejecutivo.

12 Anexos Catalogo El Catidlogo de Conceptos 22E en el apartado | El equiposingle
de “ESPECIFICACIONES TECNICAS FUNCIONALES DE | pass es el
conceptos LOS SISTEMAS FERROVIARIOS” se menciona el | dispositivo de

concepto “L46-SF.08 - EQUIPO SINGLE-PASS”, Favor | conduccién

de confirmar si éeste concepto hace referencia al | unidireccional.
sistema de peaje (mencionados en el numeral 3.4

del documento “33A Términos de referencia

Proyecto  Ejecutivo Tren  Suburbano de

Monterrey”)?

13 Anexos Catalogo Respecto al concepto L46-IN.01 INTREFACES, por | Ver los alcances
de favor aclarar cual es el alcance de este concepto? 7 indicados en los
conceptos términos de

referencia 3.9 EN
CUANTOA LA
INTEGRACION DE
SISTEMAS.

14 Anexos Catalogo Respecto al concepto L46-IN.OS [INFORMES | Ver catalogo de
de MENSUALES, por favor aclarar porque en la | conceptos
conceptos cantidad solo marca 1 (un) informe, sabiendo la | actualizado

duracién del Proyecto es de 12 meses.

15 Anexos Catalogo Con referencia a la pregunta anterior ¢ Qué equipos | Ver términos de
de adicionales se deberan contemplar (ya sean | referencia
conceptos boleteras, ticket office machine, etc) en las | actualizad

especificaciones funcionales? entregados\en la
junta de
aclaraciones.
SISTEMAS DE
ESPECIALIDADES
QUE SON PARTE
PARCIAL DEL
ALCANCE DE ESTA
LICITACION
16 Términos de | General Se desarrollara un PRE-BEP y posteriormente | Es correcta su
Referencia un BEP. Por lo que se entiende que lo indicado | apreciacién.
en el catalogo de conceptos corresponde a
revisiones del mismo. Aclarar.
//7
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L46-PE.19 BEP #ODELO BIm 10%
L46-PE.20 BEP MODELO Bl 50%
L46-PE.21 BEP MODELO Bim 75%
L46-PE.22 BEP tODELO BIm 90%
L46-PE.23 BEP #ODELO Bim 100%

17 Modelo Clausula 2 6 Se ruega incluir en el Contrato las obligaciones de | Las gestiones y los
Contrato las Partes, asi como el proceso a seguir para la | gastos asociados de
gestion de los permisos necesarios ante las | los permisos ante
dependencias. las dependencias

seran alcance y
responsabilidad del
contratista.

18 Modelo Clausula 9 11 Se ruega confirmar que el plazo de la garantia de | Se confirma que la
Contrato (debe ser vicios ocultos es de 1 afio y no de 2 afios, tal como | garantia de vicios
9.2 pero el sefiala el articulo 79 de la Ley de Obras Publicas para | ocultos es por dos
modelo el Estado y Municipios de Nuevo Ledn. afios.
sefala 7.2)
19 Modelo Cldusula 9 12 Se ruega confirmar que no sera necesaria la | Se confirma que se
Contrato (debe ser contratacion de un seguro especifico de | requiere unseguro
9.3 pero el responsabilidad civil, sino bastara con la entrega del | de respons%
modelo certificado que acredite que el licitante cuenta con | civil para cubrir
sefala 7.3) una péliza global que ampare el monto del Contrato | trabajos que se
en caso de adjudicacién. realizaran en la via
publica.
20 Modelo Cldusula 9 12 Por el tipo de servicios a realizar y dado que no son | Se confirma que se
Contrato (debe ser de construccién se solicita confirmar que bastara | requiere cobertura
9.3 pero el con la entrega de la opinién positiva de las | y comprobacién de
modelo obligaciones en materia de seguridad social y no | seguridad social
sefala 7.3) seran necesarias las altas y bajas de los trabajadores | para todo el
en el IMSS. personal.
21 Modelo Cldusula 10 13 Se solicita confirmar que las penalidades vy | No es factible
Contrato retenciones tendrdn caracter indemnizatorio y | acceder asu

serdn el Gnico y justo remedio financiero del cliente | peticién, tendran
por los dafios causados por el concepto que los haya | que sujetarse a la
generado. interpretacion y
cumplimiento de la
totalidad de las
cldusulas del
contrato, asi como
. las obligaciones

/ / 2
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derivadas de las
actuaciones del
presente proceso
de Licitacion.
También deberd
atender la
Aclaracion 8.
22 Modelo Clausula 24 18 Se solicita atentamente confirmar que los perjuicios | No es factible
Contrato seran exigibles Unicamente, cuando los mismos | accederasu
sean ocasionados por dolo y negligencia grave. peticion, tendran
que sujetarse al
contenido de la
cldusula ala que
hace referencia.
Aunado a los
conceptos w
indicados en la
respuesta anterior.
23 Modelo Clausula 30 19 Se solicita atentamente confirmar que no se | Se aclaraque, para
Contrato considerard como subcontratacion aquellos | efectos del ﬁ
trabajos que ejecuten las filiales y/o empresas del | presente, si se A
mismo grupo del Licitante. considera como
subcontratacion la
hipétesis
planteada. {
24 Modelo Clausula 30 19 Se ruega aclarar cudl serd el limite de | No es factible
Contrato responsabilidad global maximo del licitante | accederasu
adjudicado derivado del contrato. A este respecto, | peticién, tendran
se ruega considerar un limite de responsabilidad | que sujetarse al
global ademés de la rectificacion de cualquier | contenido de la
defecto sin costo para la Entidad Contratante, enun | cldusulaala que
maximo del 20% (veinte por ciento) del precio del | hace referencia.
contrato sin IVA. Aunado a los
conceptos
indicados en la
Respuesta 22.
25 Modelo Clausula 32y 18 Se solicita confirmar que para el personal extranjero | No es factible
Contrato 7.6 de las que no resida en México bastard con el documento | acceder asu
‘ bases y 2.1 que acredite su entrada legal al Pais y no sera | peticién. Debera
\ del Modelo necesario contar con un documento de residencia | sujetarsea la Ley
temporal. de Migracidon y su
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del Reglamento, asi
Contrato como a los
ordenamientos
juridicos aplicables
para tal efecto.
26 Modelo de Clausula Se menciona que el Proyectista es el encargado de | Ver Aclaracién 9.
Contrato “VIGESIMA llevar el control y seguimiento de la bitacora:
NOVENA. -
BITACORA” éFavor de confirmar Serd a través de Biticora
convencional o electrénica?
27 Modelo de Clausula De acuerdo con el articulo 67 de la Ley de Obras | Ver Aclaracion 9.
Contrato “VIGESIMA Publicas para el estado y municipios de Nuevo Ledn,
NOVENA. - el residente de supervision llevara el control de la
BITACORA” bitdcora y el contrato dice que es el Proyectista.
Favor de aclarar quien llevard el control de la N
bitacora.
28 Términos de | 1.Antecede El proyecto ejecutivo tendra alguna consideracién | El proyecto debera ‘
Referencia ntes especial para la conexion al proyecto existente; éa | considerar lo
decir, de la necesidad de proyectar las adecuaciones | necesario para la / ‘
por compatibilidad de estructuras? adecuada
integraciony
solucién de
interfaces con el
proyecto de las ‘
lineas 4y 6. Ver /
términos de
referencia i
actualizados 3.9 EN D\
CUANTO A LA
INTEGRACION DE
SISTEMAS
29 Términosde | 3.2 En Seindica que no hay trabajos que realizar en cuanto | Es correcta su
Referencia cuanto a a Talleres y Cocheras & Puesto de Control Central. | apreciacién
las ¢Estan efectivamente estas unidades de obra fuera {
Unidades del contrato?
de Obra
30 Términosde | 3.2 En Seindica dentro del Urbanismo es necesario realizar | Las estaciones
Referencia cuanto a adecuaciones a la viabilidad. ¢Esto incluye en la | terminales no
las zona de estaciones terminales los accesos/zonas de | incluyen paraderos
aparcamiento?
Mod
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Unidades para intercambio
de Obra de medios
31 Términos de | 3.2 En Con respecto a las previsiones de segunda etapa en | Esto serd definido
Referencia cuanto a las estaciones de paso, ¢deberan tener algin | en el desarrollo del
las requerimiento especial en cuanto a estructura | proyecto, en
Unidades (concreto prefabricado, acero, etc) o es a juicio del | conjunto con
de Obra proyectista? Metrorrey y la
supervision
externa.
32 Términos de | 3.2 En Por favor, aclarar el alcance de proyecto ejecutivo | Se aclara que 4
Referencia cuanto a en cuanto a “modificaciones de las vias de | incluye el proyecto
las comunicacion vehicular” ejecutivoy los
Unidades tramites ante las
de Obra autoridades \
competentes para X/
la aceptacion del
proyecto de
modificacién vial.
33 Términosde | 3.3 Se indica que el Sistema Eléctrico incluird la | Se aclaraque los f,,
Referencia Sistemas alimentacion de las Estaciones, Viaducto y Edificios | edificios de apoyo
de de Apoyo. ¢Qué edificios de apoyo se estan | seran los
Especialida contemplando? necesarios para el
des que correcto |
son Parte funcionamiento del
del Alcance sistema, por
ejemplo,
subestaciones
rectificadoras. (\
34 Términosde | 3.3 Se enumera inicialmente los sistemas de Control de | Ver nuevos
Referencia Sistemas Acceso, asi como los Procesos y Dispositivos de | términos de
de Emergencia, aunque posteriormente no se | referencia. 3.3 EN \
Especialida describen. ¢Dentro de los alcances del proyecto se | CUANTO A LOS \/ 3
des que incluye el desarrollo a nivel ejecutivo de ambos | SISTEMAS DE L
son Parte sistemas?, o bien, ¢Queda a nivel de | ESPECIALIDADES
del Alcance especificaciones? QUE SON PARTE
DEL ALCANCE
35 Términosde | 3.3 Para la Gestién de Permisos con dependencias, | Con CFE yAguay
Referencia Sistemas favor de confirmar SI debemos incluir dentro de | Drenaje solo los
de nuestra oferta/alcance tramites con la Comisidn | relativos alos
Especialida Federal de Electricidad y el Organismo Regulador de | proyectos de
des que Agua (potable y drenaje) o confirmar si estos ya han
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son Parte sido tramitados dentro de los trabajos que | solucién técnica de
del Alcance actualmente estan en ejecucién para las lineas 4 y | las obras inducidas
6.
36 Términosde | 3.3 Para los trabajos de anteproyecto y proyecto | Es correcta su
Referencia Sistemas ejecutivo de estaciones de pasajeros, favor de | apreciacion.
de confirmar que, SI debemos considerar en nuestra
Especialida oferta/alcance a las disciplinas de aire
des que acondicionado, ventilacién, sistema contra incendio
son Parte e instalaciones hidrosanitarias.
del Alcance
37 Términosde | 3.3 Se menciona que dentro del alcance del proyecto | Ver nuevas
Referencia Sistemas ejecutivo se tendréd contemplado el Control de | especificaciones
de Accesos, se solicita amablemente detallar el alcance |-técnicas. 3.3 EN
Especialida de este sistema, es decir, si se limita solamente a | CUANTO A LOS
des que estaciones, via, casetas técnicas, etc. y detallar el | SISTEMAS DE
son Parte criterio de zonas de instalacion dentro de los | ESPECIALIDADES
del Alcance emplazamientos indicados donde se requeriria | QUE SON PARTE
realizar el disefio del sistema (cuartos técnicos, jefes | DEL ALCANCE
de estacion, site de telecomunicaciones, entre
otros).
38 Términosde | 3.3 Para la Gestion de Permisos favor de confirmar que | Se confirma que si
Referencia Sistemas este alcance solo considera Gestién y NO los pagos | se incluye el pago
de para la obtencién de derechos, permisos, | asociado ala
Especialida autorizaciones, etc... con las dependencias, | obtencién de
des que organismos correspondientes permisos. .
son Parte
del Alcance
39 Términosde | 3.4 Se solicita amablemente confirmar que el alcance | Ver nuevos & \
Referencia Especialida del integrador de los sistemas ¢es la integracion de | términos de i _)
des que todos los subsistemas alcance de esta licitacion? | referencia. 3.9 EN
son parte ¢éCudles serian los sistemas que no forman alcance | CUANTO A LA
Parcial del de esta licitacién? INTEGRACION DE
Alcance SISTEMAS
40 | Términosde | 3.4 Sistema de Rodadura, Sistema de alimentacién | Es responsabilidad :
Referencia Especialida eléctrica del Material Rodante, Sistema Eléctrico, | del contratista del \
des que solo estamos considerando la elaboracién de | Proyecto ejecutivo
son parte Especificaciones Funcionales, favor de confirmar Sl | Para las ampliaciones
Parcial del se nos proporcionara informacién de estas | delasLineas4y6:
Alcance disciplinas de los trabajos que actualmente estan en coordll)ar, verificar, y
ejecucién para las lineas 4 y 6. garan_tlzar ql,]e I_as O
: soluciones técnicas
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desarrolladas cubran
satisfactoriamente
todas las interfaces
entre sus sistemas,
asi como también,
garanticen la correcta
integracién con los
sistemas respectivos
de las Lineas 4 y 6,
para asegurar el
correcto
funcionamiento
integral del Proyecto
Global, consistente
enlasLineas 4y 6,y
sus correspondientes
ampliaciones. Por lo
tanto, el contratista
del proyecto ejecutivo
motivo de esta
licitacion, debe
presupuestar los
gastos y riesgos
asociados a estas
interfaces. Si se les
proporcionara
informacion de las
lineas 4 y 6 y deberan
interactuar con los
disefiadores/construct
ores de dicho
proyecto, asi como
con los disefiadares
de los sistema
ferroviarios y Xl
constructores de las
ampliaciones de las
Lineas4y6

Loy, B

S~

~~—_

T~

41

Términos de
Referencia

3.4

Especialida
des que
son parte

8 Dentro del listado de sistemas que tienen alcance
parcial, se menciona el sistema “Interfaz Hombre-
Maquina” se solicita a la convocante aclarar lo
siguiente: ¢este sistema forma parte del “Sistema
de mando centralizado”? en caso de ser negativa la

Es correcta su
apreciacion. Es
parte del sistema
SCADA
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Parcial del respuesta, se pide dar mas detalle sobre el sistema
Alcance con el objetivo de tener claro el alcance del sistema
IHM.
42 Términosde | 3.4 8 Para los sistemas de comunicaciones (RMS, RBA, | Ver términos de
Referencia Especialida SAP, CCTV, etc.) indicados en el numeral 3.4, se | referencia 3.4
des  que solicita confirmar que el desarrollo de los mismos | SISTEMAS DE
son parte no entran dentro del proyecto ejecutivo y solo se | ESPECIALIDADES
Parcial del estd limitando el alcance al desarrollo de un (1) | QUE SON PARTE
Alcance entregable correspondiente a las Especificaciones | PARCIAL DEL
Funcionales para cada sistema. ALCANCE DE ESTA
LICITACION
43 Términosde | 3.5 Se indica considerar la envolvente de disefio para | La homologacién se N
Referencia Proyecto ambas lineas, ¢se recibiran los disefios estructurales | refiere al concepto
Ejecutivo de lineas 4 y 6 previo con el objetivo de la | de solucién. El
homologaciéon? alcance del
proyecto ejecutivo
de las ampliaciones ﬁ
incluye el disefio de -
todos los
elementos que lo
integran.
44 Términosde | 3.5 9 Dentro de los términos de referencia se hace | Verrespuestaa
Referencia Proyecto mencién que debemos considerar dentro de | pregunta 33
Ejecutivo nuestra oferta/alcance a los “Edificios Auxiliares” y
“Edificios de Apoyo” favor de indicar a qué tipo de 7
edificios se refiere este concepto.
45 Términosde | 3.5 9 Se enumeran los sistemas de: Ver términos de . /
Referencia Proyecto referencia b
Ejecutivo e Sefalizacion, Control y | actualizados 3.6
Telecomunicaciones. CHANTO AL
PROYECTO )
e Alumbrado y Fuerza EJECUTIVO N_/
e Traccion. entregados en la
junta de
aclaraciones
De ellos se solicita Memoria Descriptiva de los
sistema y subsistemas, arquitectura del mismo, su y
funcionamiento, cumplimiento, asi como las
funcionalidades solicitadas en el pliego. Asimismo,
se solicitan Planos a Nivel de Anteproyecto.

- &
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Dado que estos sistemas forman parte de los
sistemas de especialidades que son parte parcial del
alcance, y del que se nos solicita en el numeral 3.4
Unicamente especificaciones,

Favor de confirmar ¢Si las especificaciones son el
Unico alcance a desarrollar?, o bien, ¢Es necesario
desarrollar un disefio conceptual?

En caso de ser afirmativo ¢los planos a nivel
anteproyecto, se limitan solo al sembrado del
equipamiento de los sistemas?, se solicita aclarar el
alcance de los planos.

I

46 Términos de
Referencia

3.5
Proyecto
Ejecutivo

Asimismo, se indica que estos sistemas habran de
cumplir con las funcionalidades solicitada en el
pliego. Favor de confirmar ¢Si esta documentacion
sera entregada como parte de la documentacion del
Pliego?

Ver términos de
referencia
actualizados
entregados en la
junta de
aclaraciones

47 Términos de
Referencia

3.5
Proyecto
Ejecutivo

En referencia a la Gestion de Requisitos, los
términos de referencia solo hablan de requisitos
técnicos; ¢Que sucede con los requisitos
contractuales no técnicos y sus derivados, también
se deben contemplar?

Ver términos de
referencia
actualizados
entregados en la
junta de
aclaraciones

v
.

48 Términos de
. Referencia

3.5
Proyecto
Ejecutivo

Referente a la Integracion de Sistemas, éExiste un
marco, metodologia o documentacion previamente
definida para el proyecto que nos puedan remitir?
Esto a efecto de apegarnos a ese marco; de lo
contrario, ratificar que desarrollaremos la
informacion requerida.

Ver términos de
referencia
actualizados 3.9 EN
CUANTOA LA
INTEGRACION DE
SISTEMAS
entregados en la
junta de
aclaraciones y
Anexo 1 de los
Términos de
Referencia

49 Términos de
Referencia

3.5
Proyecto
Ejecutivo

En referencia a la Gestion de Configuracion y
Cambios, éExiste una Base de Datos de Gestidon de
la Configuracion, un proceso de Gestién de Cambios
y un Baseline? En caso de existir, ¢Sera
compartido? En caso que no, se debe contemplar la
creacion de la baseline y la base de datos?

Contemplar la
creacion de la
baseline y la base
de datos.

)

Av. Jose M

e

’ q
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Términosde | 3.5 En referencia a las herramientas para Integracién de | Ver respuesta a
Referencia Proyecto Sistemas, ¢Hay algin requerimiento especifico al | pregunta 48.
Ejecutivo respecto?
51 Términosde | 3.5 10 Dentro de los términos de referencia se hace | Que se describa el
Referencia Proyecto mencion que debemos considerar dentro de | procedimiento
Ejecutivo nuestra oferta/alcance a los “Procedimientos | constructivo
Constructivos” favor de indicarnos que es lo que se | considerado para la
espera recibir de informacion dentro de este | implementacién de
concepto. la solucién
propuesta.
52 Términosde | 3.5 11 Se solicita confirmar que el numeral 3.5 sobre el | No, no es correcta
Referencia Proyecto desarrollo del proyecto ejecutivo para los “SISTEMA | su apreciacién. Ver
Ejecutivo DE SENALIZACION, CONTROL Y | términos de N
TELECOMUNICACIONES”, ¢solamente se limita al | referencia
sistema de control de acceso indicado en el numeral | actualizados.
“33 EN CUANTO A LOS SISTEMAS DE
ESPECIALIDADES QUE SON PARTE DEL ALCANCE”?
53 Términosde | 3.5 11 Favor de confirmar que NO es necesario incluir | Es correcta su
Referencia Proyecto dentro de nuestra oferta/alcance la realizacién de | apreciacién 55
Ejecutivo los estudios de “simulaciéon de traccion”. e
54 Términosde | 3.5 11 Para la etapa de proyecto ejecutivo y con la | Si, de man
Referencia Proyecto finalidad de buscar las mejoras al proyecto de la | conjunta con la \
Ejecutivo ampliacion de las lineas 4 y 6 de Metro de | autoridades \)
Monterrey, ées posible reajustar o reordenar las | competentes,
vialidades actuales, claro solo en casos muy | mostrando el
particulares y con su respectiva justificacion? proyecto ejecutivo
55 Términosde | 3.5 11 En linea con la pregunta anterior, en los casos en | No, el contratista
Referencia Proyecto donde existen pasos vehiculares que tendran que | deberé acudir con
Ejecutivo convivir con las ampliaciones de las lineas 4 y 6 del | las autoridades
Metro de Monterrey y que por las condiciones de | competentes para _.
espacio y derechos de via se deban ajustar o | la obtencién dela
reordenar, la dependencia entregara los proyectos | informacion
y/o informacién de las estructuras existentes para | necesaria, junto
ser utilizados para las adecuaciones? con los
O por el contrario, éestos estudios e investigaciones | levantamientos de
correran por cuenta del Licitante ganador?, lo | campo necesarios
\ anterior para poder considerarlo en nuestra oferta.
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56 Términosde | 3.5 11 En proyecto ejecutivo, Viaductos, se especifica: | El alcancees el
Referencia Proyecto “Planos tipo a nivel de las principales soluciones | desarrollo del
Ejecutivo estructurales de acuerdo con los requerimientos | proyecto ejecutivo,
establecidos por la entidad y/o dependencia”, asi | es decir todo el
como “ detalles tipo”. ¢Quiere decir que en los | proyectodeber
tableros de viaductos el alcance no es de ingenieria | incluir ingenieria\de
de detalle, sino que Unicamente se daran soluciones | detalle. \

en claros tipo? Por otra parte, favor de aclarar si en
subestructura y cimentacién el nivel a dar en \/
proyecto ejecutivo si sera el de detalle, esto para
todos los apoyos estructurales que se implanten en

ambas lineas.
57 Términosde | 3.5 11 Con el objeto de homologar el disefio de la viga | El disefiode la
Referencia Proyecto monorriel entre las lineas 4 y 6, el proyecto objeto | trabe y todos los
Ejecutivo de esta licitacidn, ése va a recibir el disefio de la viga | porticos forman \\/
monorriel del contrato de construccion de lineas 4 | parte del alcance \
y 6 actualmente en ejecucion? del Proyecto

¢El disefio de la trabe y los pérticos del médulo tipo | Ejecutivo
forman parte del alcance del Proyecto Ejecutivo?

58 Términosde | 3.5 11 Se hace la solicitud de confirmar que el licitante | Su solicitud es p/(
Referencia Proyecto ganador recibira el proyecto ejecutivo de la linea 4 | improcedente. / ’
Ejecutivo y 6 que ha sido desarrollado (incluyendo los

sistemas que tienen alcance parcial indicados en el
numeral 3.4 del documento “33A Términos de
referencia Proyecto Ejecutivo Tren Suburbano de
Monterrey”), lo anterior con el objetivo de
especificar y desarrollar el proyecto ejecutivo y las
especificaciones funcionales de los sistemas para
que vaya en linea con lo ya propuesto actualmente
para ambas lineas.

59 Términosde | 3.5 12 Se solicita confirmar que la demostracion de la | Es correctasu
Referencia Proyecto Disponibilidad (RAM) y de Seguridad Safety | apreciacion

Ejecutivo requerida incluye estudios particulares a nivel de
subsistemas y un estudio integrado a Nivel Sistema
60 Términosde | 3.5 12 Se solicita confirmar que de acuerdo con lo descrito | El alcance del .
Referencia Proyecto en el tercer parrafo de la pdagina 12 Plan de | evaluador
Ejecutivo Seguridad, la organizacion de Evaluacion de | independiente de

Seguridad Independiente forma parte de los | seguridad es parte
alcances de los servicios solicitados por la licitacién | de otro contrato.
'y que por lo tanto el Evaluador de Seguridad
\ Independiente debe incluir conjuntamente sus
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alcances en las propuestas de los licitantes. O bien,
el alcance del Evaluador de Seguridad
Independiente forma parte de otro contrato?
61 Términos de | General Aclarar que los modelos BIM (Software Revit) solo | Ver términos de
Referencia se desarrollaran en las disciplinas de estructura- | referencia
Arquitectura y MEP de estaciones. Recordar que | actualizados
para plataformas BIM trabajamos en Estructura con | entregados en la
el software Tekla, para disefio geométrico, Civil 3D | junta de
, entre otros... y no forman parte de los entregables | aclaraciones.
como Modelo BIM.
62 Términos de | General Referente al punto : BEP- “Planteamiento de | Ver términos de
Referencia estratificacion de la informacién de cara a la | referencia
extraccién de volumetrias y usos de la informacién | actualizados
planificada desde etapas previas para seguimiento | entregados en la
en obray O&M” se debe aclarar que este es un uso | junta de
BIM especifico de planificacién que requiere la | aclaraciones
retroalimentacion del operador A su vez el alcance
solo contempla hasta la fase de proyecto ejecutivo
por lo que solo incluirdn pardmetros compartidos
asociados para su posterior alimentacion en Fase de
Obra y para 0&M .
63 Términosde | 3.7 En 14 Se solicita confirmar que la integracion general de | La integracién de
Referencia Cuantoala las lineas de 4 y 6, tanto en la ampliacién como en | los sistemas
Obtencién la fase actualmente en construccion, se hara en otro | incluidos en esta
dela contrato denominado “Proyecto Integral de los | licitacién es
Informacio sistemas ferroviarios”, tal como se indica en el | responsabilidad del
n numeral 3.7.2. Licitante ganador
Preliminar de la misma. Asi
mismo, el Licitante
ganador debera
asegurar la
integracion de las
interfaces con los
sistemas de las
Lineas 4y 6.
64 Términosde | 3.7 En 14 Dentro de los alcances de los trabajos que deberd | Es correcta su
Referencia Cuanto ala realizar el licitante al que se le adjudique el contrato | apreciacion. El
Obtencion se encuentra: proyecto ejecutivo
dela de la cimentacién
Informacio debe partir de la
| informacién de
1 i
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n a) Levantamientos Topogréficos del corredor | campo validada y
Preliminar urbano donde se alojardn las ampliaciones del | obtenidapor el
Metro Licitante ga
De lo anterior, se entiende que es necesaria la
realizacion del levantamiento topogréfico y no solo
esperar la informacidn topogréfica existente.
¢Es correcta nuestra apreciacion?
Los alcances minimos mas no limitativos que se
tiene que elaborar para el apartado “Proyecto
Ejecutivo de cimentaciones para viaductos,
estaciones y edificios auxiliares contemplados para
esta etapa y subsecuentes”
éPartiran de los estudios topograficos entregados
por la Dependencia?
65 Términosde | 3.7 En 15 Se indica en el numeral referenciado que “..que | La finalizacién de la
Referencia Cuantoala todavia no se concluyen todas las definiciones del | definicién de los
Obtencion proyecto en construccién;..” ¢Cuando se estima | sistemasno forma
dela tener la definicién final de los sistemas? parte de esta
Informacio licitacion.
n
Preliminar
66 Términos de | 4. 15 Se indica que el Anteproyecto ha de permitir iniciar | Ver términos de
Referencia Desarrollo los procesos de adquisicién, compra y fabricacion | referencia
dela de elementos esenciales con tiempos prolongados | actualizados,
Ingenieria de suministro. ¢Estos elementos seran identificados | entregados en la
como parte de la informacién a proporcionar de los | junta de
proyectos en construccion?, o bien, ¢Se espera que | aclaraciones.
sea propuesto por el adjudicatario? ¢Este listado
puede ser compartido como parte de la informacién
de la licitacion?
67 Términos de | 4. 15 Se indica que el Anteproyecto que se incluirdn Plano | Ver términos de
Referencia Desarrollo Tipo de Talleres y Cocheras. ¢Se puede confirmar si | referencia
dela estos alcances estdn fuera de los alcances del | actualizados,
Ingenieria contrato? entregados en la
junta de
aclaraciones.
68 Términosde | 4.1 16 En la fase de Anteproyecto se dara el “equipo y | Esto tiene que ver
Referencia Anteproye maquinaria a emplear”, épuede ampliarse la | con los procesos
cto definicién de este alcance? constructivos que

requiera la solucion
dada en el

/
%

\
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anteproyecto.
Equipos y
magquinaria po
utilizar, que sean
relevantes para la
comprension de las
propuestasy el
aseguramiento de
su factibilidad.
69 Términosde | 4.2 16 Los sistemas indicados en el numeral 3.4, itambién | El alcance consiste
Referencia Proyecto serdn objeto para desarrollar una fase de | en el desarrollo de
Ejecutivo anteproyecto? especificaciones
funcionales e
ingenieria para las
canalizaciones y
preparaciones
necesarias para su
implementacion.
70 Términosde | 4.2 16 Se hace la solicitud de confirmar si los entregables | El alcance consiste
Referencia Proyecto indicados en el numeral “4.2” para el proyecto | en el desarrollo de
Ejecutivo ejecutivo seran los que habra que desarrollar ya que | especificaciones
en el numeral “3.5 EN CUANTO AL PROYECTO | funcionales e
EJECUTIVO” se indica que se limita solamente a | ingenieria para las
Memoria Descriptiva del Sistema y Planos a nivel | canalizaciones y \j
anteproyecto del sistema, lo anterior para los | preparaciones \
“Sistemas de Sefializacion, control Y | necesarias para su
telecomunicaciones” implementacion.
71 Términosde | 4.2 17 Se indica en el numeral referenciado que “...en el | Ver términos de
Referencia Proyecto Programa de Ejecucion del Contratista, de acuerdo | referencia
Ejecutivo a los plazos establecidos en la Tabla 13 de este | actualizado,
documento.”, sin embargo no ha sido adjuntada la | entregados en la
Tabla 13, se solicita amablemente el envio de dicha junta de
tabla de “Programa de Ejecucién del Contratista” aclaraciones.
72 Términos de | General Referente al punto “Ambiente comln de datos | El alcance solicita
Referencia CDE” Se debe aclarar que no se proporcionaran | se incluyan
licencias a terceros y / o clientes, cada agente de | licencias.
disefio deberd incluir sus licencias El ACC, lo \
podemos dar de alta e incluir de acuerdo al rol
establecido del tercero colaborador o cliente.
73 Términos de | General ¢El cliente nos compartira una imagen objetivo de | No, las soluciones
Referencia las estaciones ya desarrolladas con el objetivo de | para estas
[l
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estaciones no

tienen que ser

idénticas a las d
las Lineas 4 y 6.

74 Términos de | General Dado que se debe considerar dentro del | El tiemposerade
Referencia programacion la supervision y validacion del | 10 dias naturales
proyecto parte de la Dependencia y/o su
Representante, ¢Se puede aclarar los tiempos de
revision considerados para su inclusién en el
programa?
75 Términos de | General En el entendido que el licitante ganador deberd | Ver términos de
Referencia complementar todos los estudios necesarios para el | referencia
desarrollo del proyecto ejecutivo, ¢La dependencia | actualizados,
entregaréa una poligonal o envolvente del limite de | entregados en la
derechos de via que se deberd respetar para la | juntade
ejecucion de los trabajos? aclaraciones.
76 Términos de | General Si después de la revision de la informacién | No es correcta su
Referencia topografica que entregue la dependencia, se | apreciacion
considera incompleta o con errores geométricos
que puedan impactar al desarrollo de los
documentos descritos ¢Se ha considerado una
prorroga para su desarrollo?
77 Términos de | General Como informacién de partida, se puede confirmar | Informacién
Referencia por la entidad si la siguiente informacidon sera | esencial es aquella

entregada al comienzo de los trabajos:

Del Proyecto Ejecutivo actualmente en desarrollo
de los tramos en construcciéon se indica se
proporcionara la informacion esencial. ¢Puede
especificarse que informacién se considera
esencial? Dado que se indica que se encuentra en
desarrollo ¢Qué plazo se prevé para la entrega de
cada uno de los documentos?

que le permita
iniciar con los
trabajos del
proyecto ejecutivo
materia de esta
licitacion. El
licitante ganador
deberad trabajar en
conjunto con los
contratistas de las
Lineas 4y 6 y sus
ampliaciones para
obtener las
definiciones que le
falten y para
resolver las
interfaces.

X
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DOCUMENTO  NUMERAL PREGUNTA RESPUESTA
Términos de | General En los términos de referencia no se presentan las | Ver términos d
Referencia especificaciones minimas de los estudios | referencia
geotécnicos. éla definicion de los estudios es a | actualizados,
criterio del ofertante, siempre que se cumplan las | entregados en la
buenas practicas de la ingenieria? ¢o si existen unas | junta de
especificaciones minimas que deben cumplirse? aclaraciones.
79 Términos de | General En caso que los permisos para la exploracién | Todos los tramites
Referencia geotécnica y trabajos de campo sean gestionados y | y permisos son
proporcionados por las autoridades, ¢ése tienen ya | alcance del
previo al arranque del proyecto? Si no es asi, ¢qué | Licitante ganador
plazos estima la autoridad que tardardn en
‘ conseguirse?
80 | Términos de General Estudio de Demanda. En relacién a los alcances de | Se proporcionara la
Referencia este documento, ¢Este estudio incluird en las | informacién
estaciones un estudio de reparto modal de la | necesaria para el /
demanda en su acceso a las estaciones? Esto con el | correcto desarrollo <
objeto no solo de desarrollar a partir del mismo el | del proyecto
Plan de Operacién, sino también las instalaciones de
acceso a las estaciones.
81 | Términos de General En relacion al punto anterior, dentro de los alcances | Ver términos de
Referencia del disefio de las estaciones ¢Se incluyen los accesos | referencia
y dreas de estacionamiento? actualizados, N
entregados en la
junta de
aclaraciones. Se
incluyen los
accesos y no
existen
intercambios de
medios.
82 Visita a Sitio Considerando que se deben identificar todas las | Es correcta su
obras inducidas, hacer los levantamientos de las | apreciacion
mismas y desarrollar alternativas de solucién, )
entendemos que estas alternativas de solucién ' \
seran solo a nivel conceptual. ées correcta nuestra
apreciacion?
83 Visita a Sitio En caso de ser correcta nuestra apreciacién en la | Se revisaran con
pregunta anterior y considerando que las obras | personal de
inducidas se elevaran a ejecutivo por parte del | Metrorrey y con las
responsable de la construccién, entendemos que
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DOCUMENTO | NUMERAL PAGINA PREGUNTA RESPUESTA
las alternativas de solucién a nivel conceptual se | dependencias
revisaran con personal de Metrorrey, ées correcta | involucradas. v
nuestra apreciacion?

84 Visita a Sitio En el caso de los estudios de topografia y geotecnia | Se estan
que existen para las ampliaciones, estos forman | entregando en esta
parte fundamental de esta licitacion ya que con esto | junta de
se podran definir las campafias complementarias | aclaraciones
para los disefios ejecutivos ¢Cuando se entregaran
estos estudios?

85 Visita a Sitio Considerando 6 meses de acompafiamiento dentro | El acompafiamiento
de los trabajos de construccién, ¢éQué alcances se consiste en el apoyo
requieren del responsable del disefio? técnico de la empresa

durante el proceso
constructivo para
aclarar dudas, hacer
replanteos de los
disefios en caso
necesario, revision de
interfaces etc.

86 Visita a Sitio Considerando el acompafiamiento en la fase de | Desarrollo de
licitacion de la obra, ¢ Qué alcances se requieren del | documentacion de
responsable del disefio? concurso,

X asistencia a juntas
de aclaraciones,
evaluacion técnica
de propuestas

87 Visita a Sitio Para el caso del Plan de Operacién, al ser una | El plan se entregard
ampliacion de las lineas actuales, al licitante ganador.
éLa dependencia entregara el plan de operacion
actual?

De ser afirmativo:

¢En qué momento se entregard esta informacion a
los Licitantes? Con la finalidad de saber que
considerar en la oferta.

Habiéndose dado respuesta a todos los cuestionamientos presentados, se hace mencién en la presente Acta, que no
se recibieron mas solicitudes de aclaracion de algiin otro participante que haya mostrado interés en participar en la

presente Licitacion Pablica.

Asi mismo, se proceden a sefialar las siguientes aclaraciones generales:
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Aclaracién 1.- Se aclara a todos los licitantes que se actualizan algunos de los documentos anexos de las Bases de
Licitacion, por lo que los documentos actualizados ya modificados, al término de la presente sesion de aclaraciones se

estaran subiendo a la pagina de internet donde se encuentra publicada la Licitacion:

https://smpu.nl.gob. mx/web/Concursos para que los participantes puedan descargarlos y asi los consideren para la
elaboracion e integracion de su proposicion técnica o econdmica, segiin sea el caso. Los documentos que se actualizan
%'

son los siguientes: ) )

- Anexo E-01 - CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

- Anexo E-03.a - DATOS BASICOS DE COSTOS DE PERSONAL A UTILIZAR

- Anexo E-03.b - CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

- Anexo E-05.b - PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN
PARTIDAS DE PERSONAL QUE SE PROPONE

- Anexo E-bis-05.c - PROGRAMA GENERAL DEL SERVICIO Y MONTOS DE TRABAJO

- Anexo T-04 - PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS SERVICIOS.

- Anexo T-05.a - PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE
MAQUINARIA O EQUIPO CIENTIFICO REQUERIDO

- Anexo T-05b - PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE
PERSONAL REQUERIDO

- Anexo T-07 - METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA.

- Anexo T-12- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS

- Anexo T-13 - TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIO
ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE

- Apéndice A-01 - TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS

Aclaracién 2.- Se aclara que se actualiza el plazo de ejecucion de los servicios objeto de la presente Licitacion, yaque \
debe considerarse el afio bisiesto, por lo anterior se modifica el inciso E. de la Tabla Resumen de la Licitacién contenida
en las Bases, quedando de la siguiente forma:

E | Plazo de ejecucion en Dias Calendario Seré de 366 dias naturales

Asi mismo, se modifica el numeral 2.2 de las Bases de Licitacion, quedando de la siguiente forma:

“...El plazo de la prestacion de los Servicios seré de 366 dias naturales, que se estima daran inicio el 10 de
noviembre de 2023 y fenecerén el 09 de noviembre de 2024...”

Aclaracién 3.- El Licitante al presentar su propuesta debe considerar dentro de la metodologia de trabajo y en los ;
programas de ejecucion del servicio, iniciar de forma paralela para ambos proyectos de las ampliaciones de las Lineas Q

4y86.

Aclaracién 4.- Se hace la aclaracion de que se entregara a todos los licitantes, informacion en formato digital de los
estudios preliminares realizados para la Linea 4 por la empresa SENER:
1. Levantamiento Topografico
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Vuelo y restitucion

Estudios Hidrologicos e Hidraulicos
Revision de Drenaje Existente

Estudio de Afectaciones

Resistividad Eléctrica

Estudio de Mecanica de Suelos
Estudio de Obras Inducidas

Validacion y Rectificacion de Trazo
Trazo y Nivelacion

Estimado de Afectaciones preliminares

=3 o PN oSG

- O

Licitante decidira la forma de aprovechamiento, complementarla o volver a realizarla de ser necesario.

La documentacion proporcionada es de caracter informativo por lo que el licitante debera revisarla y en su caso adoptarla
como suya. Durante el desarrollo del Proyecto ejecutivo el Licitante ganador deberéd obtener y complementar la
documentacion que se requiera para la correcta ejecucion del mismo, por lo que su oferta deberé incluir los costos
asociados a lo antes explicado.

T

Aclaracién 5. El Licitante ganador se hara cargo de gestionar y cubrir los gastos para obtener los permisos necesarios
para realizar las exploraciones y estudios correspondientes; y todos los trabajos necesarios que puedan ser requeridos
en los corredores de las ampliaciones de las Lineas 4 y 6, para la elaboracion del proyecto ejecutivo.

Aclaracion 6.- Se aclara a todos los licitantes que se les hace entrega del documento denominado: “Especificacion
de Normativa para dibujos y documentos de Metrorrey”, mismo que, al término de la presente sesion de
aclaraciones, se estara subiendo a la pagina de internet donde se encuentra publicada la Licitacion:
https://smpu.nl.gob.mx/web/Concursos para que los participantes puedan descargarlo y asi lo consideren para la

elaboracion e integracion de su proposicion.

Aclaracion 7.- Se sefialan las 16:00-dieciseis horas del dia 19-diecinueve de octubre de 2023 como hora y fecha
limite para el envio o entrega de preguntas respecto a las respuestas emitidas en el presente acto, asi como para
nuevos cuestionamientos acerca de los documentos que fueron actualizados de los anexos de las Bases, y que se
integraron a las mismas. Por lo anterior, se notifica que se llevara a cabo una Segunda Junta de Aclaraciones a las
16:00 horas del dia 20-veinte de octubre de 2023 en la misma ubicacion que en que tuvo lugar el presente evento.

Asi mismo, se aclara que la topografia realizada por SENER no se encuentra ligada a ninguna red de primer orden, el /
Aclaracion 8.- Se incorpora al modelo de contrato el siguiente parrafo a la clausula Vigésima Cuarta: 1

Estado y Municipios de Nuevo Leén, EL PROYECTISTA en caso de ser declarado asi por la autoridad judicial que
corresponda, sera responsable por los daiios y perjuicios derivados de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra '
responsabilidad relacionada con la ejecucion de los servicios, derivados de este contrato o en observancia Cédigo Civil &

del Estado de Nuevo Leén.”
Aclaracién 9.- Se aclara la clausula Vigésima Cuarta al modelo de contrato, para quedar de la siguiente forma:

. \
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VIGESIMA NOVENA. - BITACORA. El responsable de ésta seré el Residente de Supervision mediante bitacora
convencional; por lo tanto, EL PROYECTISTA estaré obligado a rendir y colaborar con éste para el efecto de que pueda
llevar el control y seguimiento de esta, para el efecto de que asiente en ella los asuntos sobresalientes que afecten a la
materializacion de los servicios, en el costo o en su ejecucion. Lo anterior, con independencia a responder con tales
obligaciones con respecto a la persona moral que figure como Supervisién Externa del proyecto principal.

. Del mismo modo, se incorpora como Definicion al modelo de contrato, el siguiente concepto:

Supervision Externa. - Es la persona moral que adquiera dicho caracter para el efecto de materializar la supervision
de la obra derivada del proyecto ejecutivo.

Aclaracion 10.- Se sefialan las 10:00-diez horas del dia 30-treinta de octubre de 2023 para efecto de llevarse a cabo
el acto de Presentacion de Propuestas y Apertura Técnica de la presente Licitacion, en la ubicacion sefialada en el
numeral 4.1 de las Bases de Licitacion.

La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la
Licitacién Puablica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF que dentro de la presente sesién cambien el
contenido de la Convocatoria que contiene las Bases y Anexos de la Licitacion, seran obligatorias a partir de
esta fecha, sirviendo la presente notificacién legal. '

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente
Sesion a las 16:54 horas del dia 18 de octubre del afio 2023 (dos mil veintitrés), firmando la presente Acta los
miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

POR YOS FUNCIONARIOS

Director d

e Administrdcion y Finanzas

g S de verificacion y comprobacién de la Contraloria y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn.

calidad e

suscribe on 13 prosamier ﬂc‘:awrsr;
enta, sin smbargo s:_,toum

o de Control la Gobid
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Las presentes firmas forman parte del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF, relativa
al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS
MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN SUBURBANO VILLA
GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA FASE, ETAPA 1), de fecha 18 de octubre de 2023. /
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Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF relativa al:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION
DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA
CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO
LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY,
PRIMERA FASE, ETAPA 1). ;

ACTA DEL SEGUNDO DIFERIMIENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ~
Acta que se formula, siendo las 16:35 horas del dia 17 de octubre del afio 2023, perteneciente a la junta convocada por

el S.T.C. Metrorrey con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo

establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo

32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, asi como a lo indicado en el acta del \
Diferimiento de la Junta de Aclaraciones Jdel dia 17 de octubre de 2023; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion 5y

General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, los licitantes A

y funcionarios correspondientes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la

preparacion de las proposiciones de la presente Licitacion y que forman parte integrante de la misma, por lo que el C.P.

Gaspar Medina Lopez, Director de Administracion y Finanzas y en representacion de la Unidad Convocante, procede a

la presentacion de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta:

Funcionarios:

~Cargo

Director de Administracion y Finanzas del STC Metrorrey y
Representante de la Unidad Convocante

| C.P. Gaspar Medina Lopez

Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia N

: g L Joiie L avezs Cvalle " Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn

] - ) H /
Representante Suplente de la Gerencia de Juridico del STC /

Lic. Sofia Leticia Hernandez Martinez
Metrorrey

Jefe de Concursos y Encargada de la Gerencia de

C. Claudia Edith Rivera Lopez Adquisiciones del STC Metrorrey

Ing. Raul Cruz Pérez Representante del Organo Interno de Control del STC Metrorrey
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Acto seguido, el Representante de la Unidad Convocante procede a comunicar a los asistentes presentes, que en virtud
del niamero de solicitudes de aclaraciones recibidas por parte de los participantes, asi como los aspectos técnicos que
revisten cada una de ellas y en virtud del tiempo que se empleara en darles contestacion, esta Unidad Convocante, de
conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn
y con lo sefialado en el Gltimo parrafo del numeral 2.4 de las bases de licitacion, SE DIFIERE el presente evento y se
les informa a los participantes y funcionarios correspondientes que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el dia 18-
dieciocho de octubre del afio 2023 a las 16:30-dieciseis treinta horas, en la Sala de Direccion General del S.T.C.
Metrorrey sito en Ave. Pino Suarez #1123, Col. Centro de Monterrey, Nuevo Ledn. Lo anterior con la finalidad de que la
Unidad Convocante se encuentre en posibilidades de contar con todos los elementos necesarios para solventar las
dudas presentadas.

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente
Sesion a las 16:45 horas del dia 17 de octubre del afio 2023 (dos mil veintitrés), firmando la presente Acta los
miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

PQOR LOS FUNCIONARIOS

y Representante de la Unidai
Metr

Ing. Luis Jests Cavazos Ovalle 2 i Edi a Lopez
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia  Jefe de Corgursos y Encargada &gl despacho de la
Gubernamental del Estado de Nuevo Leon erencia de Adquisiciones
Dejando las de verificacion y comp ion de la Contraloria y del STC Metrorrey

Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Leon.

O INTERNO DE CONTROL

testigo exciusivamente, sin embargo esto no certifica poi
parte de aste Organo de Control la debida ejacucion Ft;csl
proceso de licitacién. Por lo que esta Contralorla 3e reserve \
al' derecho establecido en el articulo 106 do Is Lay da Obra N\
Publica para el Estado y Municlplos de Nueve Lefn parz
verificar en cualquler tiempo cada una de las etapas s la ubra plblica.”

“Esta Contraloria suscribe en la presents acta sn rsalidad de POR EL OR(Q

ano Interno de Control
etrorrey

Representante del
Del S.T.C.
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Las presentes firmas forman parte del Acta del Diferimiento de la Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-
2023-DAF, relativa al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 4 Y
6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN
SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA FASE, ETAPA 1), de fecha 17 de octubre de 2023.

sto defonen, Gop Mo

@MetrorreyOficial
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1123 Norte, Colonia Centro, Monterrey, N.I
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Licitacion Publica Nacional Presencial No. STCM-21-2023-DAF relativa al:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION
DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CONSISTENTES EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
DE LAS LINEAS 4 Y 6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA
CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO
LEON. (TREN SUBURBANO VILLA GARCiA - AEROPUERTO MONTERREY,
PRIMERA FASE, ETAPA 1).

ACTA DEL DIFERIMIENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 12:14 horas del dia 16 de octubre del afio 2023, perteneciente a la junta convocada por
el S.T.C. Metrorrey con relacion a la licitacion cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.4 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion y en lo dispuesto por el articulo
32, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Le6n; se reunieron en la Sala de Juntas /
de la Direccion General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suarez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo /

.

Ledn, los licitantes y funcionarios correspondientes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron /
necesarias para la preparacion de las proposiciones de la presente Licitacién y que forman parte integrante de la misma,
por lo que el C.P. Gaspar Medina Lopez, Director de Administracion y Finanzas y en representacion de la Unidad
Convocante, procede a la presentacion de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta: \

Funcionarios: \
[ Nombre - ! - ‘Cargo " ' |

{

T Director de Administracion y Finanzas del STC Metrorrey y
C.P. Gaspar Medina Lopez Representante de la Unidad Convocante | \

Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia

Ing. Luis Jesiis Cavazos Ovalle Gubernamental del Estado de Nuevo Leén

Representante Suplente de la Gerencia de Juridico del STC
Metrorrey

e o ; Jefe de Concursos y Encargada de la Gerencia de
C. Claudia Edith Rivera Lopez Adquisiciones del STC Metrorrey

Lic. Sofia Leticia Hernandez Martinez

Ing. Ratll Cruz Pérez Representante del Organo Interno de Control del STC Metrorrey 1 )
% \I
X .
www.nl.gob.mx/metrorrey | Tel. 81 2033 5000 /\

Av. José Maria Pino Suarez 1123 Norte, Colonia Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Zé’/
@MetrorreyOficial ) @metrorreyniofil €)  @metrorrey.oficial @ '
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Acto seguido, el Representante de la Unidad Convocante procede a comunicar a los asistentes presentes, que en virtud
del numero de solicitudes de aclaraciones recibidas por parte de los participantes, asi como los aspectos técnicos que
revisten cada una de ellas y en virtud del tiempo que se empleara en darles contestacion, esta Unidad Convocante, de
conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn
y con lo sefialado en el tltimo parrafo del numeral 2.4 de las bases de licitacion, SE DIFIERE el presente evento y se
les informa a los participantes y funcionarios correspondientes que la Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el dia 17
de octubre del afio 2023 a las 16:00-dieciseis horas, en la Sala de Direccion General del S.T.C. Metrorrey sito en
Ave. Pino Suérez #1123, Col. Centro de Monterrey, Nuevo Leén. Lo anterior con la finalidad de que la Unidad
Convocante se encuentre en posibilidades de contar con todos los elementos necesarios para solventar las dudas
presentadas.

No habiendo asuntos generales que tratar, el representante de la Unidad Convocante da por terminada la presente
Sesion a las 12:19 horas del dia 16 de octubre del afio 2023 (dos mil veintitrés), firmando la presente Acta los
miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

POR LOS FUNCIONARIOS

.ﬁﬂﬂ// Zria

C.P. Gaspar Medina Lopez
Director de Adminis,tfacién y Finanzas
y Representante de la Unidad Convocante del
Metrorrey._

14

Ing. Luis Jesus Cavazos Ovalle
Representante Suplente de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo Ledn
Dejando sal das las f: de verificacion y bacion de la Contraloriay

Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Leon.

c. atr] ia Hernandez Martinez
Representarite Suplente de la Gerencia de Juridico
T.C. del S.T.C. Metrorrey

POR EL ORGANO TERNO DE CONTROL

“Esta Contraloria suscribe en la pr te acta en calided ds
testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por
parte de este Organo de Control la debida ajecucién del
proceso de licitacién. Por lo que esta Centraloria se reserva )
el derecho establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra |ng_ Ral

Publica para el Estado y Municiplos de Nuevo Leb6n pars Representante del é

verificar en cualquler tiempo cada una de las etapas ds la obra piiblica.” ng Interno de Control b / \

Del S.T.C. Metrorrey e

¢
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POR LOS LICITANTES:
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Las presentes firmas forman parte del Acta del Diferimiento de la Junta de Aclaraciones de la Licitacién Pablica Nacional Presencial No. STCM-21-
2023-DAF, relativa al SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 4 Y
6 DEL METRO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, APODACA SAN PEDRO GARZA GARCIA Y MONTERREY, NUEVO LEON. (TREN
SUBURBANO VILLA GARCIA - AEROPUERTO MONTERREY, PRIMERA FASE, ETAPA 1), de fecha 16 de octubre de 2023. / 2
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